



**Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA**


Versión: 2

F-GJ-010

Fecha: 17-04-2023

**CONTRATO No. 0250 DE 2025
ORDEN DE COMPRA No 1151691
Periodo de verificación: Octubre
Fecha de Elaboración del Informe: octubre 8 de 2025
Número de Informe: 1**

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA (Dirección de TI)
CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
NIT:	804.000.673-3
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91.431.735
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	11 de septiembre de 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	16 de septiembre de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP :	20250000404 del 9 de julio de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	2025001619 del 12 de septiembre de 2025
RESERVA PRESUPUESTAL	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$7.050.000)
ADICIONES:	NA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NA
DURACIÓN INICIAL:	Hasta el 11 de octubre de 2025

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
		F-GJ-010
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 17-04-2023

PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	NA
SUSPENSIONES	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de octubre de 2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato (número del contrato) se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

- El día 29 de septiembre se recibieron en las instalaciones del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA los siguientes equipos:

3 discos duros externos SSD USB 3.2 Gen 2 tipo C de 4TB marca Kingston, referencia SXS2000/4000G

Seriales:

50026B7283944BOE
50026B72837962C1
50026B72837962DD

A través de la remisión No 307100 del 25 de septiembre de 2025

los cuales fueron probados e instalados, por tanto la recepción de dichos artículos se da a satisfacción.

- Los equipos cumplen con las especificaciones exigidas por el IDEA y que fueron relacionadas en la tienda virtual del estado colombiano a través de los estudios previos.
- Los productos fueron entregados dentro de los tiempos establecidos en el estudio previo.
- La ejecución física del contrato queda en un 100%



**Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA**

Versión: 2

F-GJ-010

Fecha: 17-04-2023

cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. (cuando aplique):

Estampilla prodesarrollo y Recreación	2,50%	X
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	X
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%	X
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%	X
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%	X
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	X
Estampilla de IUDigital	0,40%	X
TOTAL	7,30%	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:


- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto-sept	34727114	7.308.500	18.418.800	1.419.300	33.297.900

Aporte certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/09/2025	Los últimos 6 meses	Ruth Beatriz Beltran Vargas Revisor Fiscal TP 32.585-T

- Todos los equipos fueron ingresados en el inventario de activos del IDEA.
- No se materializó ningún riesgo.

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
		F-GJ-010
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 17-04-2023

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección de TI	20250000404 del 9 de julio de 2025	2025001619 del 12 de septiembre de 2025	7.050.000

- Relación parcial de los pagos realizados

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
FVE-8097	02/10/2025	octubre	7.050.000	2025001619	100%	100%	7.050.000	0


- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	\$7.050.000
Adiciones	\$
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$7.050.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$7.050.000
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$
Total De recursos reintegrados (si aplica)	
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Teniendo en cuenta que es una compra que se realiza en la plataforma Tienda virtual del Estado Colombiano — Grandes Superficies de mínimas cuantías, administrada por Colombia Compra Eficiente, no requiere la exigencia de garantías.

Una vez verificadas los bienes recibidos para la ejecución del contrato, se pudo constatar que cumplieron a cabalidad con los ítems estipulados, además de las obligaciones con

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

relación al pago de la seguridad social integral y parafiscales. La ejecución física, financiera, administrativa, jurídica y presupuestal se ha venido cumpliendo de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, la propuesta y el contrato

Luego de revisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista se autoriza el pago de la factura N° FVE-8097 por valor de \$7.050.000 correspondiente al 100% del valor del contrato


MARIO ZULUAGA TOBON
Supervisor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 0250 de 2025