



**Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA**


Versión: 2

F-GJ-010

Fecha: 17-04-2023

**CONTRATO No. 0077 DE 2026
ORDEN DE COMPRA No 159786
Periodo de verificación: Febrero
Fecha de Elaboración del Informe: febrero 12 de 2026
Número de Informe: 1**

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA (Oficina de Tecnologías de la Información)
CONTRATISTA:	SUMIMAS S.A.S.
NIT:	800.001.338-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.249.787
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ADQUISICIÓN DE CABLES DESEGURIDAD PARA LOS COMPUTADORES DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	27 de enero de 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	28 de enero de 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP :	20260000174 del 19 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20260000880 del 28 de enero de 2026
RESERVA PRESUPUESTAL	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/L (\$8.675.100)
ADICIONES:	NA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NA
DURACIÓN INICIAL:	Quince (15) días hábiles siguientes a la adjudicación de la orden de compra

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	NA
SUSPENSIONES	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de febrero de 2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato (número del contrato) se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:


- El día 4 de febrero de 2026 se recibieron en las instalaciones del Instituto para El Desarrollo de Antioquia – IDEA los siguientes artículos:

162 guayas de seguridad laptop 4dig XUE ACC-GXN-0908 código TVEC10959

A través de la remisión No 0000191361 del 3 de febrero de 2026

los cuales fueron probados y entregados a cada usuario, por tanto, la recepción de dichos artículos se da a satisfacción.

- Los artículos cumplen con las especificaciones exigidas por el IDEA y que fueron relacionadas en la tienda virtual del estado colombiano a través de los estudios previos.
- Los artículos fueron entregados dentro de los tiempos establecidos en el estudio previo.
- La ejecución física del contrato queda en un 100%

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
		F-GJ-010
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 17-04-2023

cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. (cuando aplique):

Estampilla prodesarrollo y Recreación	2,50%	X
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	X
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%	X
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%	X
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%	X
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	X
Estampilla de IUDigital	0,40%	X
TOTAL	7,30%	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:


- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Enero-febrero	47545704	\$47.444.400	\$120.953.400	\$4.889.700	\$214.150.400

Aporte certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/02/2026	Último mes	Yesica Tovar Revisor Fiscal TP 240095-T

- Todos los equipos fueron ingresados en el inventario de activos del IDEA.
- No se materializó ningún riesgo.

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
		F-GJ-010
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 17-04-2023

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Oficina de TI	20260000174 del 19 de enero de 2026	20260000880 del 28 de enero de 2026	8.675.100

- Relación parcial de los pagos realizados

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
SMVP 128092	05/02/2026	febrero	8.675.100	20260000880	100%	100%	8.675.100	0


- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	\$8.675.100
Adiciones	\$
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$8.675.100
Pagos Realizados (Acumulado)	\$8.675.100
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$
Total De recursos reintegrados (si aplica)	
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Teniendo en cuenta que es una compra que se realiza en la plataforma Tienda virtual del Estado Colombiano — Grandes Superficies de mínimas cuantías, administrada por Colombia Compra Eficiente, no requiere la exigencia de garantías.

Una vez verificadas los bienes recibidos para la ejecución del contrato, se pudo constatar que cumplieron a cabalidad con los ítems estipulados, además de las obligaciones con relación al pago de la seguridad social integral y parafiscales. La ejecución física,

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

financiera, administrativa, jurídica y presupuestal se ha venido cumpliendo de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, la propuesta y el contrato

Luego de revisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista se autoriza el pago de la factura N° SMVP 128092 por valor de \$8.675.100 correspondiente al 100% del valor del contrato

Mario Zuluaga T.
MARIO ZULUAGA TOBON
Supervisor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 0077 de 2026