



AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

EL SUPERVISOR DE LA OC149308


CELEBRADA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y
HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE Ltda HAS LTDA N.I.T. 8040006733


Solicita

Que, para garantizar la entrega de los materiales y elementos de ferretería, del Centro Gestión Industrial de la Regional Distrito Capital, se requiere prorrogar el plazo del contrato en 21 días calendario, siendo como fecha de finalización el 15 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta que esta modificación resulta fundamental para la ejecución y finalización del la **OC 149308**

JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA:

Respetada subdirectora amablemente le informo que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Centro de Gestión Industrial requiere realizar una solicitud de prórroga para la orden de compra 149308. cuyo objeto es **“Contratar la compra de herramientas, materiales y elementos de ferretería para el mantenimiento del Centro de Gestión Industrial”**. De acuerdo con la solicitud del contratista HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE, en oficio del 22/08/2025. Donde se indica que se han presentado retrasos por parte de su proveedor, lo cual ha afectado el cronograma inicialmente pactado. Esta situación ha dificultado el cumplimiento para la entrega total de los elementos en la fecha inicialmente establecida en el contrato.

Elaboró: Oscar Leonardo Acero - Supervisor de contrato. 

Revisó: Amparo Burbano Reyes - Contratación Bienes y Servicios. 

Regional Distrito Capital Centro de Gestión Industrial
Dirección Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500



AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN

OBJETO: “Contratar la compra de herramientas, materiales y elementos de ferretería para el mantenimiento del Centro de Gestión Industrial”

PLAZO DE EJECUCIÓN: cincuenta y un días (51) días calendario, hasta el 15 de septiembre de 2025.

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 35.607.400,00). Este valor incluye IVA, así como todos los gastos y costos en que incurra el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

RECURSOS: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 8325 del 27 de junio de 2025, y Certificado de Registro Presupuestal No. 62525 del 4 de agosto de 2025.

Autorización:

Se expide en Bogotá D.C, a los 25 días del mes de agosto de 2025.

Mónica Andrade Ríos
Subdirectora (E) Centro de Gestión Industrial

Regional Distrito Capital Centro de Gestión Industrial
Dirección Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500