

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487373
Número de orden de compra a modificar:	157077

Entidad compradora:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Nombre del solicitante:	Daniela Andrea Vanegas Barrios
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-28 09:27:33

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-01	2026-06-30
Teléfono de la entidad		3165000

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153377	NIVEL CENTRAL	CDP 161/2025	CDP 161/2025	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Chevrolet CHEVROLET NQR [6] 700P [BUSETON] [185HP] MT 5200CC TD 4X2 E6	7.0	Unidad	265972000.00	CDP 161/2025	1861804000.00

2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	2485683923.00	CDP 161/2025	2485683923.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	147600635.00	CDP 161/2025	147600635.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP 161/2025	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP 161/2025	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP 161/2025	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP 161/2025	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP 161/2025	0.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>4,495,088,558.00</b>
--------------------------------------	-------------------------

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	2388836191.00	CDP 161/2025	2388836191.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>2,388,836,191.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>2,009,404,635.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>4,398,240,826.00</b>

<b>Detalle o justificación de la aclaración</b>
---


La Universidad Nacional de Colombia determinó, con base en situaciones técnicas imprevisibles evidenciadas durante la ejecución contractual, la inviabilidad de incorporar las rampas en los vehículos. En consecuencia, y de común acuerdo con AUTOMAYOR S.A., se decidió retirar dicho requerimiento, con el fin de garantizar la adecuada operación, seguridad y funcionalidad de los buses. Asimismo, la prórroga del plazo hasta el 30 de junio de 2026 obedece tanto a solicitud del proveedor como a la ocurrencia de circunstancias imprevisibles constitutivas de fuerza mayor, que han incidido en la ejecución del contrato.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Josena Choparro Oique

Documento: S2.354.388



Firma de proveedor

Nombre: EDGAR RICARDO SIERRA R.

Documento: C.C. 19.219.805