

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-20234000125

El director de Desarrollo y Aplicaciones del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisor/a del Contrato y/o Convenio Nro. (CP-20234000125) presento Informe Parcial con el fin de proceder a efectuar el pago Nro. 003 del Contrato y/o Convenio, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Contratista:	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA	
Objeto:	Actualización del sistema CRM del FNG, se requiere proceder con la actualización del CRM Dynamics 2011 a la versión 365(Cloud).	
Valor inicial del contrato:	\$ 1.391.150.841,52	
Valor de la adición: (si hay lugar a ello) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya adicionado el contrato):	\$ 0	
Valor total del contrato:	\$ 1.391.150.841,52	
Plazo inicial del contrato:	4 Meses	
Prórroga: (si se llevó a cabo) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya prorrogado el contrato):	1	
Plazo final del contrato:	28/08/2024	
Fecha de suscripción:	29/12/2023	
Fecha de inicio:	09/01/2024	
Fecha de Terminación:	28/08/2024	
Informe Nro.	003	Periodo: Desde 09/01/2024 Hasta: 07/06/2024

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
Cronograma detallado	Refinamiento del Cronograma con Análisis de conversión	Derivado del análisis de complejidad del código fuente se refinó el PDT en un cronograma detallado	PY CRM Migración técnica.mpp
Workshop Infraestructura	Sesión de introducción sobre la infraestructura cloud dynamics 365	Se realizó sesión de introducción al equipo de infraestructura de FNG	Sesión 11 de marzo "Workshop de infraestructura"

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-20234000125

Avance conversión de entornos	Migración de configuración en versiones (2013/2015/2016)	Se avanzó al 30% la configuración de los entornos 2013/2015/2016 conforme al Dynamics 2011 del fondo	Informe: SS3 Actualización de estado 00 04-MAR-2024 a 29-MAR-2024
Avance migración código	Conversión Plugin	Se avanzó en el desarrollo de la conversión del código (10%)	
	Conversión JavaScript	Se avanzó en el desarrollo de la conversión del código (20%)	
Seguimiento al plan de gestión de proyecto	Actualización de la matriz de riesgos	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos conforme a la justificación de prórroga	2.MR_MatrizDeRiesgos_FNG_Migración_Dynamics_11042024
	Actualización plan de gestión de comunicaciones y recursos	Se actualizó el plan de gestión del proyecto con el fin de organizar los recursos requeridos en las fechas estipuladas al cronograma detallado	Plan de Gestión del Proyecto - IT011 Actualización CRM
Conversión de entornos	Migración de configuración en versiones (2013/2015/2016)	Se avanzó al 100% la configuración de los entornos 2013/2015/2016 todas las parametrías y estructuras	Informes de seguimiento: - SS3 Actualización de estado 01 01-ABR-2024 a 05-ABR-2024 - SS3 Actualización de estado 02 08-ABR-2024 a 12-ABR-2024 - SS3 Actualización de estado 03 15-ABR-2024 a 19-ABR-2024 - SS3 Actualización de estado 04 22-ABR-2024 a 26-ABR-2024 - SS3 Actualización de estado 05 29-ABR-2024 a 03-MAY-2024
	Creación entornos 365 (dev/uat/Pord)	Creación de los entornos de desarrollo, calidad y producción con las estructuras que aceptan las configuraciones previas	
Avance migración código	Conversión Plugin	Se avanzó en la conversión del código (90%)	
	Conversión JavaScript	Se avanzó en la conversión del código (80%)	
	Conversión WF Assemblies	Se avanzó en la conversión del código (70%)	
Avance migración código	Migración datos a entorno dev	Se avanzó en la migración de los datos (60%)	

(En el evento en que se reciban documentos físicos, el supervisor deberá digitalizar los mismos para subirlos al Sistema de Gestión Documental de la Entidad y SECOP, lo anterior con la finalidad de garantizar la integridad de los expedientes y publicidad de la ejecución contractual)

Esta información se encuentra en el expediente contractual que reposa en el Sistema de Gestión Documental y que se podrá verificar en el siguiente link:

<https://fng.servisoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MDAwMDAwMDMyNDYz&rand=-1059924764>

 FNG Fondo Nacional de Garantías	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-20234000125

Así como, en el SECOP II a través del siguiente link: (copiar link del SECOP en donde se encuentra la información contractual).

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123495>

3. INFORMACIÓN FINANCIERA:

RESPALDO PRESUPUESTAL		
Nro., de CDP y fecha	Nro., de RP y fecha	VALOR
CDP 200209085 – 06 de diciembre de 2023	CDP 200209085 – 06 de diciembre de 2023	\$ 835.818.897
VF 700000933 – 06 de diciembre de 2023	VF 700000933 – 06 de diciembre de 2023	\$ 555.331.945

4. CONTROL DE PAGOS (Se debe relacionar el histórico de pagos que se han realizado sin incluir el pago que se va a tramitar a través de este informe):

Fecha	Nro. Egreso	Valor Bruto	Concepto
08/04/2024	24027	\$ 835.818.896,52	Pago suscripciones
16/05/2024	24808	\$ 14.676.629,98	Pago horas enero
16/05/2024	24810	\$ 9.281.976,80	Pago horas febrero
Total Pagado		\$ 859.777.503,30	

% ejecución
presupuestal: 61%

% ejecución en
tiempo: 64%

5. DESCRIPCIÓN DEL PAGO o DESEMBOLSO A REALIZAR:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte del Fondo Nacional de Garantías S.A.- FNG, debe diligenciar el siguiente cuadro)

PAGO Nro. 002	
Requisitos	Descripción
Entregable o producto u honorarios	Proyect: PY CRM Migración técnica.mpp Sesión 11 de marzo “Workshop de infraestructura” Informe: SS3 Actualización de estado 00 04-MAR-2024 a 29-MAR-2024

 FNG Fondo Nacional de Garantías	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-20234000125

PAGO Nro. 002	
Requisitos	Descripción
	2.MR_MatrizDeRiesgos_FNG_Migración_Dynamics_11042024 Plan de Gestión del Proyecto - IT011 Actualización CRM Informes de seguimiento: - SS3 Actualización de estado 01 01-ABR-2024 a 05-ABR-2024 - SS3 Actualización de estado 02 08-ABR-2024 a 12-ABR-2024 - SS3 Actualización de estado 03 15-ABR-2024 a 19-ABR-2024 - SS3 Actualización de estado 04 22-ABR-2024 a 26-ABR-2024 - SS3 Actualización de estado 05 29-ABR-2024 a 03-MAY-2024
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El proveedor adjunta la certificación del pago de aportes a sistema integral de seguridad social y parafiscales
Demás documentos que exija la forma de pago del contrato	N/A

6. RELACIÓN DEL PAGO A EFECTUAR:

PERIODO FACTURADO		VALOR A PAGAR	Nro. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CONCEPTO
DESDE	HASTA			
01/03/2024	31/03/2024	\$ 48.496.345,43	25033	Factura pago Servicios profesionales
01/04/2024	30/04/2024	\$ 81.713.129,05	25034	Factura pago Servicios profesionales
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.391.150.841,52		
SALDO POR EJECUTAR (Descontando este pago)		\$ 401.163.863,75		Servicios profesionales

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CP-20234000125

7. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato.	X
Las obligaciones contractuales se vienen ejecutando de conformidad con lo pactado, a la fecha de corte del informe, con la debida oportunidad y diligencia.	X
El (la) contratista, a la fecha, ha cumplido con el pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y aportes parafiscales de acuerdo con la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con las normas vigentes.	X
Verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron revisados y cargados oportunamente en la plataforma del Sistema de Gestión Documental de la Entidad y publicados en el SECOP.	X
La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	X

8. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO:

Revisados los informes y soportes que reposan en la Carpeta Contractual en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y en el SECOP II, se puede señalar que no hubo materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato o convenio.


(En caso de que se hayan materializado riesgos indicar cuales y el tratamiento que se tuvo)

9. OBSERVACIONES:

(Incluir todas las observaciones que el Supervisor estime pertinente, si a ello hay lugar)

10. FIRMAS:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA	FECHA
Fernando Arciniegas Masmela	Director de Desarrollo y Aplicaciones		11/06/2024

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Eduardo Sosa Preciado	Profesional Senior de Proyectos	Proyectó
Hector German Paramo	Subdirector de Aplicaciones Misionales	Revisó 
Fernando Arciniegas Masmela	Director de Desarrollo y Aplicaciones	Aprobó