

Modificación No. 1

Fecha de Solicitud: 25/05/2022

Tipo de Solicitud: Adición

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	OC # 80278	Tipo de contrato:	Orden de compra
Objeto:	Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Cartagena.		
Contratista:	ASEAR S.A.		
NIT:	811.044.253-8		
Valor del contrato:	525.995.999,20		
Plazo del contrato:	8 meses		
Fecha de inicio:	1 de diciembre 2021		
Fecha de terminación:	31 de julio 2022		
CDP:	15422	CRP:	8522
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	N/A		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	\$326.698.431
Valor total pagado a la fecha:	\$256.597.494
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	\$534.012.723,78

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A
Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión:	N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$ 289.477.680
Nuevo Valor del Contrato:	\$ 815.473.679,20
Cláusula que se requiere modificar:	N/A
Justificación de la solicitud de adición:	adición y prórroga de las órdenes de compra de aseo y cafetería vigentes, con el fin de garantizar la prestación del servicio hasta el treinta (30) de noviembre de 2022

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	4 MESES
Fecha Terminación Final:	30 de noviembre de 2022
Cláusula que se requiere modificar:	N/A
Justificación de la solicitud de prórroga:	adición y prórroga de las órdenes de compra de aseo y cafetería vigentes, con el fin de garantizar la prestación del servicio hasta el treinta (30) de noviembre de 2022

SUSPENSIÓN	
	N/A
Tiempo de la suspensión:	N/A
Fecha inicio suspensión:	N/A
Fecha final suspensión:	N/A
Justificación de la solicitud de la suspensión:	N/A

CESIÓN	
	N/A
Nombre del cesionario:	N/A
Valor de la cesión:	N/A
Justificación de la solicitud de la cesión:	N/A
Análisis de Cumplimiento del Cesionario Propuesto:	N/A


04

4-

TERMINACIÓN ANTICIPADA Y BILATERAL N/A	
Fecha estimada de terminación:	N/A
El contratista se encuentra a paz y salvo con la ejecución de las obligaciones a la fecha de la solicitud de terminación:	N/A
Justificación de la solicitud de la terminación:	N/A


Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los 25-05-2022


Supervisor

Nombre: DIANA MARCELA MANCHOLA VARON

Cargo: Directora Seccional de Aduanas Cartagena


V.ºB.º: Martha Cecilia Arrieta Diaz. Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.