

Miguel Angel Ardila Parra, Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura (A), en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No 99745 de 01/12/2022, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

**1. Información general:**

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Contrato No.:</b>                                                             | OC 99745                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de suscripción:</b>              | 01/12/2022                 |
| <b>Objeto:</b>                                                                   | Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuesto y Aduanas de Buenaventura, mediante la modalidad de Ordenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.   |                                           |                            |
| <b>Contratista:</b>                                                              | BRILLASEO S.A.S                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                            |
| <b>NIT o CC contratista</b>                                                      | 890.327.601-0                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                            |
| <b>Valor del contrato:</b>                                                       | 186.204.939,58                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Plazo del contrato:</b>                | 6 meses 27 días            |
| <b>Fecha de acta inicio:</b>                                                     | 01/12/2022                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fecha de terminación inicial:</b>      | 27/06/2023                 |
| <b>Garantía de Cumplimiento No.</b>                                              | C-100050426 del 24/11/2022.<br>C-100012669 del 24/11/2022.                                                                                                                                                                                            | <b>Aseguradora:</b>                       | SEGUROS MUNDIAL            |
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>                                                | 25/11/2022                                                                                                                                                                                                                                            | <b>NIT aseguradora:</b>                   | 860.037.013-6              |
| <b>CDP:</b>                                                                      | 2422 por \$ 26.986.223,10 y<br>323 por \$ 169.218.716,48                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha CDP:</b>                         | 04/11/2022 y<br>02/01/2023 |
| <b>CRP:</b>                                                                      | 17622 por \$ 26.986.223,10 y<br>123 por \$ 169.218.716,48                                                                                                                                                                                             | <b>Fecha CRP:</b>                         | 23/11/2022 y<br>02/01/2023 |
| <b>Modificaciones contractuales:</b>                                             | Adición                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                            |
| <b>Valor de la adición del contrato:</b>                                         | \$ 10.000.000                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Valor final del contrato:</b>          | \$196.204.939,58           |
| <b>Prórroga:</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fecha de terminación del contrato:</b> | 27/06/2023                 |
| <b>Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos</b> | <b>Supervisor:</b> Leonardo Caicedo Pretel asignado mediante oficio No. 135201257 – 0192 del 25/11/2022, <b>Periodo:</b> Desde el 01/12/2022 al 27/06/2023, Miguel Angel Ardila Parra Director Seccional mediante Resolución No. 6335 del 28/07/2023. |                                           |                            |

**2. Estado de las garantías**

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Entidad que emite | Amparos                                                  | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia   |            |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|              |                   |                                                          |                              | desde      | hasta      |
| C-100050426  | SEGUROS MUNDIAL   | Cumplimiento del contrato                                | 37.240.987,92                | 01/12/2022 | 31/12/2023 |
| C-100050426  | SEGUROS MUNDIAL   | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización. | 27.930.740,94                | 01/12/2022 | 30/12/2026 |
| C-10002669   | SEGUROS MUNDIAL   | Seguro de responsabilidad civil derivado de cumplimiento | 200.000.000                  | 01/12/2022 | 30/12/2023 |

**3. Estado financiero del contrato:**

| FACTURA                       |            |                   | PAGO          |                 |                  | Pendiente por pagar del valor total del contrato |
|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Número                        | Fecha      | Valor             | Orden de pago | Fecha cumplida  | Valor            |                                                  |
| FEL20528                      | 31/12/2022 | \$24.540.390,98   | 27131223      | 10/02/2023      | \$24.540.390,98  | \$161.664.548,60                                 |
| FEL20990                      | 04/02/2023 | \$28.382.507,74   | 33210423      | 14/02/2023      | \$28.382.507,74  | \$133.282.040,86                                 |
| FEL21655                      | 07/03/2023 | \$28.305.140,30   | 72256923      | 17/03/2023      | \$28.305.140,30  | \$104.976.900,56                                 |
| FEL22303                      | 11/04/2023 | \$28.326.361,90   | 110488423     | 21/04/2023      | \$28.326.361,90  | \$ 76.650.539,66                                 |
| FEL22740                      | 09/05/2023 | \$28.358.901,40   | 147513223     | 19/05/2023      | \$28.358.901,40  | \$ 58.291.637,26                                 |
| FEL23448                      | 8/06/2023  | \$ 27.690.924,08  | 184150023     | 20/06/2023      | \$ 27.690.924,08 | \$30.600.713,18                                  |
| FEL24054                      | 11/07/2023 | \$ 25.190.028,96  | 245307223     | 31/07/2023      | \$ 25.190.028,96 | \$5.410.684,22                                   |
| <b>Valor total facturado:</b> |            | \$ 190.794.255,36 |               | <b>Totales:</b> | \$190.794.255,36 | \$5.410.684,22                                   |

Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por la Coordinación de Registro y Flujo de Caja de la Subdirección Financiera.

Así, de conformidad con lo dispuesto en los informes de supervisión y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Valor total del contrato más adiciones: | \$ 196.204.939,58 |
| Valor total ejecutado:                  | \$ 190.794.255,36 |
| Valor total facturado:                  | \$ 190.794.255,36 |
| Valor total pagado:                     | \$ 190.794.255,36 |
| Valor pendiente de pago al contratista: | \$0               |
| Saldo a favor de la DIAN:               | \$ 5.410.684,22   |

**4. Información sobre cumplimiento del contrato:**

| Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma: |                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| No.                                                                                                                                                       | Actividad                                                                                                                                                                                                                       | Producto esperado:            | Producto entregado:              | % cumplimiento |
| 1                                                                                                                                                         | Supervisar y coordinar la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100%           |
| 2                                                                                                                                                         | Realizar revisiones periódicas de las actividades ejecutadas y servicios prestados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas.                                                    | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100%           |
| 3                                                                                                                                                         | Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato                                                                                                 | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100%           |
| 4                                                                                                                                                         | Controlar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, velando porque las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactados.                                                | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100%           |
| 5                                                                                                                                                         | Verificación y aceptación de las actividades ejecutadas y sus entregables durante el periodo de acuerdo con el cronograma proyectado y que cumplan con las condiciones de calidad por parte del contratista.                    | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100%           |
| 6                                                                                                                                                         | Identificar novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, como retrasos en el cronograma, en la ejecución del contrato o incumplimiento de obligaciones; y las actuaciones del contratista. | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100%           |

|    |                                                                                                                                                                                   |                               |                                  |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|
| 7  | Verificar el cumplimiento y dejar constancia del pago de aportes a seguridad social y demás, a cargo del contratista.                                                             | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100% |
| 8  | Presentar informe de supervisión por cada periodo pago.                                                                                                                           | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100% |
| 9  | Exigir al contratista los informes y documentos que considere pertinentes sobre el desarrollo de la ejecución del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato.               | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100% |
| 10 | Coordinar y efectuar las reuniones que estime convenientes para la debida ejecución del contrato.                                                                                 | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100% |
| 11 | Avalar que todas las actividades del contratista estén establecidas en los documentos que conforman el contrato, en especial el objeto, alcance, plazo, valor y las obligaciones. | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100% |
| 12 | Cumplir con las funciones establecidas en el contrato y las consideraciones del procedimiento de Supervisión e Interventoría PR-FI-0292.                                          | Control de la orden de compra | Correcta prestación del servicio | 100% |

**5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:**

Durante la prestación de la orden de compra No [99745](#), se requirió al contratista mediante correo electrónico y telefónicamente por el incumplimiento presentado, relacionado con la maquinaria, insumos y dotación de los operarios, información que a su vez se le comunico a la Coordinación de Servicios Generales de la Subdirección Administrativa.

El incumplimiento fue solucionado por parte del contratista [BRILLASEO S.A.S](#) con ocasión de las gestiones realizadas antes descritas.

**6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:**

- El 01/12/2022 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando que las obligaciones se cumplieran en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto pactados en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante la ejecución del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición, en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN respondiera de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado en cada periodo, verificando que se cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se revisaron, aprobaron o rechazaron las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para la realización de cada pago, que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV
- Se Verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondieran al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

**7. Llamadas de atención al contratista:**

Durante la ejecución de la orden de compra, no se tuvo llamadas de atención al contratista, por cuanto cualquier novedad presentada, se realizaba el requerimiento el cual la empresa prestadora del servicio atendía y cumplía con los plazos perentorios.

**8. Actas suscritas con el contratista:**

El 01/12/2022 se suscribió acta de inicio, en la que participaron: Andres Felipe Gonzalez Osorio – Contratista, Leonardo Caicedo Pretel – Supervisor, para iniciar la orden de compra.

**9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:**

El contratista presentó certificaciones del 01/02/2023, 01/03/2023, 03/04/2023, 02/05/2023, 01/06/2023 y 04/07/2023 expedidas por William España Figueroa en su calidad de revisor fiscal, en las que consta que se encontraba a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Las certificaciones fueron presentadas para cada pago.

Por lo anterior, me permito dejar constancia que el contratista cumplió con los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato, esto fue durante el 01/12/2022 al 27/06/2023

**10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:**

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

|                                  |                                                                                                                          |                     |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Riesgo 1:</b>                 | Colusión en la Operación principal                                                                                       | <b>Responsable:</b> | Colombia Compra Eficiente |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                      |                     |                           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                  |                     |                           |
| <b>Riesgo 2:</b>                 | Baja participación de los Proponentes en las diferentes regiones de cobertura.                                           | <b>Responsable:</b> | Colombia Compra Eficiente |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                      |                     |                           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                  |                     |                           |
| <b>Riesgo 3:</b>                 | Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal | <b>Responsable:</b> | Proveedor                 |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                      |                     |                           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           |
| <b>Riesgo 4:</b>                 | No entrega de la Dotación completa y/o en buen estado y/o acorde al clima de la región según la legislación vigente                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsable:</b> | Proveedor |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | El 07/07/2022 el apoyo a la supervisión requirió al contratista mediante correo electrónico el envió completo de la dotación de los operarios, el 25/07/2022 se reiteró la solicitud, ya que a esa fecha faltaba la de una operaria, el contratista atendió la solicitud el mes siguiente.                                                       |                     |           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo si se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           |
| <b>Riesgo 5:</b>                 | No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo por la Entidad Compradora en la Orden de Compra                                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsable:</b> | Proveedor |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           |
| <b>Riesgo 6:</b>                 | No entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería atribuibles al Proveedor                                                                                                                                                                                                 | <b>Responsable:</b> | Proveedor |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | El 18/01/2022 el apoyo a la supervisión requirió al contratista mediante correo electrónico él envió completo de la maquinaria, se reiteró solicitud el 25/02/2022, el cual atendieron la solicitud el 28/02/2022. Así mismo con los insumos el 27/05/2022 se reportó faltantes, los cuales enviaron en la entrega de insumos del mes siguiente. |                     |           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo si se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           |
| <b>Riesgo 7:</b>                 | No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado nacional de las marcas ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsable:</b> | Proveedor |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           |
| <b>Riesgo 8:</b>                 | No ejecución de labores de servicios especiales que fueron incluidos en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsable:</b> | Proveedor |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           |

|                                  |                                                                                                                                                   |                     |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Riesgo 9:</b>                 | Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al Servicio Integral de Aseo y Cafetería                                        | <b>Responsable:</b> | Colombia Compra Eficiente    |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                                               |                     |                              |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                           |                     |                              |
| <b>Riesgo 10:</b>                | Terminación unilateral del Acuerdo Marco con un Proveedor de manera anticipada por inhabilidades sobrevinientes                                   | <b>Responsable:</b> | Proveedor                    |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                                               |                     |                              |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                           |                     |                              |
| <b>Riesgo 11:</b>                | Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad Compradora                                                                        | <b>Responsable:</b> | Proveedor                    |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                                               |                     |                              |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                           |                     |                              |
| <b>Riesgo 12:</b>                | Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este                                                               | <b>Responsable:</b> | Proveedor/Entidad Compradora |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                                               |                     |                              |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                           |                     |                              |
| <b>Riesgo 13:</b>                | No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, equipo y maquinaria por parte del Supervisor de la Entidad Compradora                 | <b>Responsable:</b> | Entidad Compradora           |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                                               |                     |                              |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                           |                     |                              |
| <b>Riesgo 14:</b>                | La Entidad Compradora no solicita el personal y/o insumos y/o equipos y/o maquinaria de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad | <b>Responsable:</b> | Entidad Compradora           |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                                                                                               |                     |                              |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.                                                                           |                     |                              |
| <b>Riesgo 15:</b>                | Incumplimiento del pago de las facturas del                                                                                                       | <b>Responsable:</b> | Entidad Compradora           |

|                                  |                                                                          |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                  | Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de la Entidad Compradora |  |  |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | N/A                                                                      |  |  |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el plazo de ejecución del contrato.  |  |  |

**11. Procesos administrativos sancionatorios contractuales:**

Durante el plazo de ejecución del contrato No se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por posible incumplimiento del Contrato.

**12. Verificación de incentivos:**

Durante el plazo de ejecución del contrato se verificó que mínimo el 5% del recurso humano empleado por el Contratista perteneciera a la población de pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021).


**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de lo estipulado del acuerdo marco de precio CCE-972-AMP-2019, generación III, servicio integral de aseo y cafetería de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

**14. Observaciones**

N/A

En constancia, se firma en Buenaventura, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2024

  
\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR**Miguel Angel Ardila Parra**Director Seccional de Impuestos y Aduanas  
de Buenaventura (A).

Ordenador del Gasto.