



## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
ETAPA POSCONTRACTUAL  
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato)**

**Generalidades:**

- 1) Este formato tiene como objetivo dar cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para efectos de pago o actuar soporte y justificación de una modificación contractual.
- 2) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa.
- 3) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto.
- 4) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
- 5) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
- 6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
- 7) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO NRO. 146880**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	SENA REGIONAL TOLIMA, CENTRO NDUSTRIA Y CONSTRUCCION
<b>CONTRATO NRO.</b>	ORDEN DE COMPRA 146880 DE 29/05/2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	29/05/2025
<b>OBJETO</b>	Compra de tóners, tintas y/o cintas de impresión y otros elementos de oficina para el centro de industria y construcción en la vigencia 2025
<b>CONTRATISTA</b>	Panamericana Outsourcing S.A.
<b>CC o NIT</b>	8300776556
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	IBAGUE, TOLIMA Carrera 45 Sur No. 141 - 05 Sector Picalaña, Contiguo a la Casa de la Moneda
<b>FECHA DE INICIO</b>	29/05/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	08/07/2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	7.753.207
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	08/07/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$ 7.753.207
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>UNICO PAGO</b>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	1
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	N/A

**2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL**



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p><b>1.</b> Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato</p>	<p>No se registra cumplimiento de la presente obligación, teniendo en cuenta que el proveedor vía correo electrónico con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025, ya que aún no han recibido en bodega algunos de los productos solicitados.</p>	<p>Correo electrónico del proveedor con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025</p>
<p><b>2.</b> Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.</p>	<p>No se registra cumplimiento de la presente obligación, teniendo en cuenta que el proveedor vía correo electrónico con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025, ya que aún no han recibido en bodega algunos de los productos solicitados.</p>	<p>Correo electrónico del proveedor con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025</p>
<p><b>3.</b> Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del SENA</p>	<p>No se registra cumplimiento de la presente obligación, teniendo en cuenta que el proveedor vía correo electrónico con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025, ya que aún no han recibido en bodega algunos de los productos solicitados.</p>	<p>Correo electrónico del proveedor con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025</p>



<p><b>4.</b> Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los términos de referencias que se deriven del contrato que se suscriba</p>	<p>No se registra cumplimiento de la presente obligación, teniendo en cuenta que el proveedor vía correo electrónico con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025, ya que aún no han recibido en bodega algunos de los productos solicitados.</p>	<p>Correo electrónico del proveedor con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025</p>
<p><b>5.</b> El contratista deberá entregar de manera oportuna las facturas o cuentas de cobro. Las cuentas en ningún caso podrán presentarse por sumas superiores a las tarifas ofrecidas en su propuesta y aceptadas por el SENA.</p>	<p>No se registra cumplimiento de la presente obligación, teniendo en cuenta que el proveedor vía correo electrónico con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025, ya que aún no han recibido en bodega algunos de los productos solicitados.</p>	<p>Correo electrónico del proveedor con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025</p>
<p><b>6.</b> Reportar de manera inmediata cualquier anomalía o eventualidad al supervisor del contrato.</p>	<p>el proveedor vía correo electrónico con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025</p>	<p>Correo electrónico del proveedor con fecha 4/07/2025 solicita la ampliación de la Orden de Compra en mención hasta el 15/08/2025</p>
<p><b>7.</b> Garantizar el objeto del presente contrato y atender los reclamos, cuando se presenten fallas imputables a la ejecución del mismo, según lo estipulado en la propuesta.</p>	<p>N/A</p>	
<p><b>8.</b> Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato</p>	<p>No hay novedad con este item.</p>	



<p>9. Realizar la solicitud de autorización de Ingreso al Centro de Industria y construcción en caso de requerir el ingreso a las instalaciones del Sena</p>	<p>N/A</p>	
--	------------	--

**2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

No Aplica

**3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A					

**4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

<p><b>SALUD, PENSIÓN Y ARL</b></p>	<p>Periodo reportado</p>	<p>Planilla nro.</p>
------------------------------------	--------------------------	----------------------

No se ha reportado cumplimiento de obligación, por tanto, no aplica.

**5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN**



De acuerdo con la solicitud recibida por parte del proveedor Panamericanaoutsourcing mediante correo electrónico con fecha 04 de julio de 2025, se solicita la ampliación del plazo de ejecución de la Orden de Compra N.º 146880. La solicitud se fundamenta en que, a la fecha, aún no se ha recibido en bodega la totalidad de los productos requeridos, lo cual impide el cumplimiento completo y oportuno de los ítems estipulados en dicha orden.

### **5.1 Garantías contractuales**

No Aplica, teniendo en cuenta que se trata de una compra realizada por la tienda virtual del estado colombiano.

### **5.2 Multas y sanciones**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### **5.3 Solicitud de modificación**

De acuerdo con la solicitud recibida por parte del proveedor Panamericanaoutsourcing mediante correo electrónico con fecha 04 de julio de 2025, se solicita la ampliación del plazo de ejecución de la Orden de Compra N.º 146880. La solicitud se fundamenta en que, a la fecha, aún no se ha recibido en bodega la totalidad de los productos requeridos, lo cual impide el cumplimiento completo y oportuno de los ítems estipulados en dicha orden.



Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de garantizar la adecuada recepción de todos los elementos contemplados, se solicita prorrogar el plazo de ejecución en 37 días calendario, estableciendo como nueva fecha de finalización el 15 de agosto de 2025.

Esta ampliación permitirá al proveedor cumplir con la entrega total de los productos, asegurando el adecuado cierre del proceso de contratación.

## **6. CERTIFICACIÓN**

Comunicación enviada por el proveedor con la solicitud de prórroga.

## **7. OBSERVACIONES**

No Aplica

Para constancia se firma a los 4/07/2025

**CRISTIAN CAMILO RAMIERZ AMPUDIA**  
Supervisor del contrato

**ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ**  
Subdirector de Centro