


Diciembre

METIB

Página 1 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- **265798** JEFAD - GUMOV

Ciudad y Fecha: Ibagué 05 de diciembre de 2025.

Señor Coronel  
DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ  
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 141266

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ O FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/02/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/11/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicado oficial No. GS-2025-017022-METIB del 04/02/2025, el señor Coronel, DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe JOHN EDINSON CORDOBA RONDON

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
  1. Informe de supervisión mes de febrero con número de comunicado oficial GS-2025-017022-DETOL del 04/02/2025.
  2. Informe de supervisión mes de marzo con número de comunicado oficial GS-2025-069331-DETOL del 03/04/2025.
  3. Informe de supervisión mes de octubre con número de comunicado oficial GS-2025-241825-DETOL del 06/11/2025

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	141266
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	COMPRA DE LLANTAS A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICION DE AUTOPARTES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA, GRUPO DIALOGO Y

Página 2 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
	MANTENIMIENTO DEL ORDEN No 8 METIB Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METIB	
Contratista	MORARCI GROUP SAS	
Representante legal	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS	
Valor inicial del contrato u orden de compra	METIB \$499.879.135,00 DETOL \$143.992.261,00 GUDMO \$14.359.730,00 DETOL UPRES \$17.725.288,00 VALOR TOTAL: \$675.956.414,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$276.921.846,00)	
Valor total del contrato u orden de compra	NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$952.878.260,00)	
Plazo de ejecución inicial	Vigencia fiscal del 04/02/2025 al 30/11/2025. A partir de la expedición del compromiso presupuestal y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	Iniciando desde el 01/02/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Terminación 30/11/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Iniciando desde el 27/10/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Terminación 30/11/2025	
Adiciones	003	
Modificatorios	Ninguna	
Prorrogas	Ninguna	
Otros	Ninguna	

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

En la siguiente matriz se evidencia la entrega diaria de llantas, discriminada por cada motocicleta o vehículo.

FECHA	SIGLA	CLASE	No ORDEN	REFERENCIA	CANT	TOTAL ENTREGADAS POR DIA
25/02/2025	22-1608	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-320	90/90 RIN 21	1	4
				120/80RIN18	1	
	22-1574	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-321	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
22-1547	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-323	120/80RIN18	1		
26/02/2025	22-1370	SUZUKI DR-X 200	PE-DETOL-2025-329	90/90 RIN 21	1	8
	22-1289	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-331	255/70 RIN 16	2	
	22-1362	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-332	120/80RIN18	1	
	22-1765	SUZUKI DL 650	PE-DETOL-2025-334	110/80 RIN 19	1	
	22-1764	SUZUKI DL 650	PE-DETOL-2025-335	110/80 RIN 19	1	
	22-1650	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-336	265/65 RIN 17	2	
27/02/2025	22-1403	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-339	255/70 RIN 16	2	7
	22-1398	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-340	255/70 RIN 16	2	

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	22-1581	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-341	120/80RIN18	1	
	22-1651	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-342	265/65 RIN 17	2	
28/02/2025	22-1345	SUZUKI DR-X 200	PE-DETOL-2025-344	90/90 RIN 21	1	5
				120/80RIN18	1	
	22-1488	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-346	90/90 RIN 21	1	
	22-1692	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-347	120/80RIN18	1	
	22-1261	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-349	90/90 RIN 21	1	
3/03/2025	09-0775	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-354	255/70 RIN 16	2	7
	22-1625	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-356	120/80RIN18	1	
	22-1563	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-362	120/80RIN18	1	
	22-1624	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-363	120/80RIN18	1	
	22-0620	CHEVROLET D-MAX	PE-DETOL-2025-364	255/70 RIN 16	2	
4/03/2025	22-0618	CHEVROLET D-MAX	PE-DETOL-2025-366	255/70 RIN 16	2	4
	22-1292	SUZUKI DR 650	PE-DETOL-2025-369	90/90 RIN 21	1	
	22-1626	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-370	120/80RIN18	1	
5/03/2025	22-0770	NISSAN D-22	PE-DETOL-2025-371	255/70 RIN 16	2	11
	22-0735	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-372	255/70 RIN 16	2	
	22-0976	CHEVROLET SPARK	PE-DETOL-2025-374	165/65 RIN 13	4	
	22-1623	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-375	120/80RIN18	1	
	22-1479	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-376	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
6/03/2025	22-1380	YAMAHA XTZ 250	PE-DETOL-2025-383	120/80RIN18	1	1
7/03/2025	22-1373	RENAULT LOGAN	PE-DETOL-2025-387	185/65 RIN 15	2	3
	22-0951	SUZUKI DR-X 200	PE-DETOL-2025-389	90/90 RIN 21	1	
8/03/2025	22-1359	RENAULT TRAFIC	PE-DETOL-2025-393	195/75 RIN 16C	2	2
10/03/2025	22-1615	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-396	265/65 RIN 17	1	1
11/03/2025	22-1250	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-400	90/90 RIN 21	1	7
				120/80RIN18	1	
	22-1295	SUZUKI DR-X 200	PE-DETOL-2025-402	120/80RIN18	1	
	22-1400	RENAULT TRAFIC	PE-DETOL-2025-404	195/75 RIN 16C	2	
	22-1537	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-405	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
12/03/2025	22-1356	SUZUKI DL 650	PE-DETOL-2025-408	150/70 RIN 17	1	8
	22-1271	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-409	255/70 RIN 16	2	
	22-1455	SUZUKI DR 650	PE-DETOL-2025-410	90/90 RIN 21	1	
	22-1395	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-414	255/70 RIN 16	2	
	22-1493	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-415	265/65 RIN 17	2	

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

13/03/2025	22-1627	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-420	120/80RIN18	1	1			
15/03/2025	22-0998	CHEVROLET SAILL	PE-DETOL-2025-430	185/60 RIN 14	4	4			
17/03/2025	22-1293	SUZUKI DR 650	PE-DETOL-2025-436	90/90 RIN 21	1	4			
	22-0649	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-438	255/70 RIN 16	2				
	22-1435	SUZUKI DR-X 200	PE-DETOL-2025-440	120/80RIN18	1				
19/03/2025	22-1647	CHEVROLET ONIX	PE-DETOL-2025-449	185/60 RIN 14	4	4			
20/03/2025	22-1579	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-453	90/90 RIN 21	1	3			
	22-1425	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-456	90/90 RIN 21	1				
120/80RIN18				1					
21/03/2025	22-1603	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-462	90/90 RIN 21	1	7			
	22-0953	SUZUKI DR-X 200	PE-DETOL-2025-463	120/80RIN18	1				
				120/80RIN18	1				
22-1352	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-465	255/70 RIN 16	4					
26/03/2025	22-1746	TOYOTA HILUX	PE-DETOL-2025-475	265/65 RIN 17	2	6			
	22-1504	CHEVROLET D-MAX	PE-DETOL-2025-477	255/70 RIN 16	4				
27/03/2025	22-1588	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-482	120/80RIN18	1	1			
28/03/2025	22-1327	CHEVROLET SAIL	PE-DETOL-2025-487	185/60 RIN 14	4	4			
29/03/2025	22-0945	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-489	255/70 RIN 16	2	2			
30/03/2025	22-1472	SUZUKI DR 650	PE-DETOL-2025-491	90/90 RIN 21	1	3			
	22-1404	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-492	255/70 RIN 16	2				
1/04/2025	22-0719	RENAULT LOGAN	PE-DETOL-2025-509	185/65 RIN 15	2	4			
	22-0624	RENAULT LOGAN	PE-DETOL-2025-512	185/65 RIN 15	2				
2/04/2025	22-1538	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-515	90/90 RIN 21	1	4			
				120/80RIN18	1				
	22-1540	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-519	90/90 RIN 21	1				
3/04/2025	22-1701	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-528	120/80RIN18	1	4			
				22-1438	NISSAN FRONTIER		PE-DETOL-2025-530	255/70 RIN 16	2
								22-1483	HONDA XRE 300
4/04/2025	22-0794	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-533	255/70 RIN 16	2	7			
	22-1264	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-535	90/90 RIN 21	1				
				120/80RIN18	1				
	22-1517	YAMAHA XTZ 250	PE-DETOL-2025-536	120/80RIN18	1				
	22-1342	HONDA XR 250	PE-DETOL-2025-537	120/80RIN18	1				
22-1596	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-538	90/90 RIN 21	1					
7/04/2025	22-1553	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-545	120/80RIN18	1	2			
				90/90 RIN 21	1				

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

8/04/2025	22-0702	YAMAHA XTZ 125	PE-DETOL-2025-549	120/80RIN18	1	1
9/04/2025	22-1373	RENAULT LOGAN	PE-DETOL-2025-564	185/65 RIN 15	2	2
10/04/2025	22-1715	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-567	265/65 RIN 17	4	4
15/04/2025	22-0930	SUZUKI DR-X 200	PE-DETOL-2025-576	120/80RIN18	1	5
	22-1394	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-578	255/70 RIN 16	2	
	22-1395	NISSAN NP 300	PE-DETOL-2025-579	255/70 RIN 16	2	
20/04/2024	22-1340	CHEVROLET D-MAX	PE-DETOL-2025-581	255/70 RIN 16	2	2
23/04/2025	22-1746	TOYOTA HILUX	PE-DETOL-2025-582	265/65 RIN 17	2	3
	22-1449	SUZUKI DR-X 200	PE-DETOL-2025-583	90/90 RIN 21	1	
24/04/2025	22-1351	YAMAHA XT 1200	PE-DETOL-2025-586	150/70 RIN 17	1	1
25/04/2025	22-1587	CHEVROLET COLORADO	PE-DETOL-2025-587	255/70 RIN 16	2	3
	22-1571	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-588	90/90 RIN 21	1	
29/04/2025	22-1664	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-589	265/65 RIN 17	4	6
	22-1249	CHEVROLET SAIL	PE-DETOL-2025-590	185/60 RIN 14	2	
2/05/2025	22-1545	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-605	120/80RIN18	1	2
	22-1691	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-603	120/80RIN18	1	
3/05/2025	22-1744	NISSAN CABINA DOBLE	PE-DETOL-2025-606	265/65 RIN 17	2	3
	22-1697	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-607	120/80RIN18	1	
5/05/2025	22-1579	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-608	120/80RIN18	1	2
	22-1619	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-609	120/80RIN18	1	
6/05/2025	22-1652	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-613	120/80RIN18	1	2
	22-1481	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-625	120/80RIN18	1	
8/05/2025	22-1706	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-645	120/80RIN18	1	1
9/05/2025	22-1732	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-651	265/65 RIN 17	2	2
13/05/2025	22-1419	TOYOTA HILUX	PE-DETOL-2025-712	265/65 RIN 17	2	2
19/05/2025	22-0763	LOGAN	PE-DETOL-2025-768	185/60 RIN 14	2	2
29/05/2025	22-1732	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-810	265/65 RIN 17	2	2
3/06/2025	22-1764	SUZUKI DL 650	PE-DETOL-2025-837	150/70 RIN 17	1	8
	22-1419	HILUX	PE-DETOL-2025-848	265/65 RIN 17	2	
	22-1744	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-850	265/65 RIN 17	2	
	22-1764	SUZUKI DL 650	PE-DETOL-2025-837	150/70 RIN 17	1	
	22-1593	RENAULT MASTER	PE-DETOL-2025-852	225/65 RIN 16	2	
17/06/2025	22-1314	FORTUNER	PE-DETOL-2025-939	265/65 RIN 17	2	2
20/06/2025	22-1778	SUZUKI DL 650	PE-DETOL-2025-967	100/80 RIN 19	1	1
26/06/2025	22-0680	RENAULT LOGAN	PE-DETOL-2025-1045	185/65 RIN 15	2	3
	22-1776	SUZUKI DL 650	PE-DETOL-2025-1047	100/80 RIN 19	1	

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

15/07/2025	22-1432	KIA RIO	PE-DETOL-2025-1143	165/65 RIN 13	2	3
	22-1465	SUZUKI DL 650	PE-DETOL-2025-1149	150/70 RIN 17	1	
28/07/2025	22-1351	YAMAHA XT 1200	PE-DETOL-2025-1192	150/70 RIN 17	1	2
	22-1351	YAMAHA XT 1200	PE-DETOL-2025-1192	100/80 RIN 19	1	
10/08/2025	22-1478	HYUNDAI ACCENT	PE-DETOL-2025-1254	185/65 RIN 15	2	2
21/08/2025	22-1770	DL 650	PE-DETOL-2025-1338	110/80 RIN 19	2	3
	22-1769	DL 650	PE-DETOL-2025-1339	110/80 RIN 19	1	
5/09/2025	22-1494	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1390	265/65 RIN 17	2	2
16/08/2025	22-0979	RENAULT LOGAN	PE-DETOL-2025-1302	185/65 RIN 15	2	2
19/09/2025	22-1768	DL 650	PE-DETOL-2025-1468	110/80 RIN 19	1	1
25/09/2025	22-1780	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1490	265/65 RIN 17	1	1
22/10/2025	22-1628	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-1534	265/60 RIN 18	4	4
24/10/2025	22-1777	DL 650	PE-DETOL-2025-1536	110/80 RIN 19	1	1
	22-1779	DL 650	PE-DETOL-2025-1537	110/80 RIN 19	1	
	22-1775	DL 650	PE-DETOL-2025-1538	110/80 RIN 19	1	
	22-1774	DL 650	PE-DETOL-2025-1539	110/80 RIN 19	1	
	22-1580	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1540	120/80RIN18	1	
25/10/2025	22-1615	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-1541	265/65 RIN 17	4	4
27/10/2025	22-1474	DR 200	PE-DETOL-2025-1542	120/80RIN18	1	4
	22-1692	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1543	120/80RIN18	1	
	22-0796	NISSAN FRONTIER		255/70 RIN 16	2	
28/10/2025	22-1395	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1558	255/70 RIN 16	4	34
	22-1773	SUZUKI DL 650	PE-DETOL-2025-1545	110/80 RIN 19	1	
	22-0989	YAMAHA XTZ 250	PE-DETOL-2025-1550	90/90 RIN 21 120/80RIN18	1 1	
	22-0962	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1551	255/70 RIN 16	2	
	22-1268	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1552	90/90 RIN 21 120/80RIN18	1 1	
	22-1731	TRAFIC	PE-DETOL-2025-1553	195/75 RIN 16C	4	
	22-1374	D-MAX		255/70 RIN 16	2	
	22-1766	DL 650	PE-DETOL-2025-1548	110/80 RIN 19	1	
	22-1682	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1547	120/80RIN18	1	
	22-1681	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1546	120/80RIN18	1	
	22-1677	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1544	120/80RIN18	1	
	22-1272	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1557	255/70 RIN 16	2	
	22-1270	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1556	255/70 RIN 16	2	
	22-1269	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1554	255/70 RIN 16	2	

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

	22-1505	D-MAX	PE-DETOL-2025-1559	255/70 RIN 16	2	
	22-1413	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1560	255/70 RIN 16	2	
	22-0934	GIXXER	PE-DETOL-2025-1549	100/80 RIN 17	1	
	22-1767	DL 650	PE-DETOL-2025-1561	110/80 RIN 19	1	
	22-1680	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1562	120/80RIN18	1	
29/10/2025	22-1300	DR 650	PE-DETOL-2025-1563	120/80RIN18	1	17
	22-1299	DR 650	PE-DETOL-2025-1565	90/90 RIN 21	1	
	22-1403	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1566	255/70 RIN 16	2	
	22-1259	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1567	90/90 RIN 21	1	
	22-1259	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1567	120/80RIN18	1	
	22-1723	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1569	120/80RIN18	1	
	22-1724	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1570	90/90 RIN 21	1	
	22-1724	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1570	120/80RIN18	1	
	22-0733	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1571	255/70 RIN 16	4	
	22-1478	HYUNDAI ACCENT	PE-DETOL-2025-1572	185/65 RIN 15	2	
	22-1700	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1568	90/90 RIN 21	1	
	22-1619	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1564	90/90 RIN 21	1	
	30/10/2025	22-1568	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1579	120/80RIN18	
22-1727		HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1590	120/80RIN18 90/90 RIN 21	1 1	
31/10/2025	22-1726	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1610	120/80RIN18 90/90 RIN 21	1 1	20
	22-1294	SUZUKI DR200	PE-DETOL-2025-1611	120/80RIN18 90/90 RIN 21	1 1	
	22-1624	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1613	120/80RIN18	1	
	22-1780	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1614	265/65 RIN 17	3	
	22-1730	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-1615	265/60 RIN 18	4	
	22-1531	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1617	90/90 RIN 21	1	
		HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1617	120/80RIN18	1	
	22-1660	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1619	120/80RIN18	1	
	22-0935	SUZUKI GIXXER	PE-DETOL-2025-1626	100/80 RIN 17	1	
	22-1763	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1630	90/90 RIN 21 120/80RIN18	1 1	
		HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1632	120/80RIN18	1	
	22-1245	YAMAHA FZ	PE-DETOL-2025-1642	100/80 RIN 17	1	
	1/11/2025	22-1781	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1660	265/65 RIN 17	
4/11/2025	22-1423		PE-DETOL-2025-1678	120/80RIN18	1	13

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

		HONDA XRE 300		90/90 RIN 21	1	
	22-1602	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1680	120/80RIN18	1	
				90/90 RIN 21	1	
	22-1656	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1681	120/80RIN18	1	
				90/90 RIN 21	1	
	22-1650	FORD RANGER	PE-DETOL-20251684	265/65 RIN 17	2	
	22-0617	D-MAX	PE-DETOL-2025-1686	255/70 RIN 16	2	
	22-1764	DL 650	PE-DETOL-2025-1692	110/80 RIN 19	1	
	22-1314	FORTUNER	PE-DETOL-2025-1693	265/65 RIN 17	2	
	22-1654	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1704	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
	22-1530	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1706	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
	22-1532	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1708	120/80RIN18	1	
5/11/2025	22-1826	TOYOTA HILUX	PE-DETOL-2025-1712	255/70 RIN 16	2	15
	22-1721	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1713	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
	22-1722	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1714	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
	22-1396	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1716	255/70 RIN 16	4	
	22-1598	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1728	90/90 RIN 21	1	
	22-1528	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1730	90/90 RIN 21	1	
6/11/2025	22-1590	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1734	90/90 RIN 21	1	5
				120/80RIN18	1	
	22-1743	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1762	120/80RIN18	1	
	22-1563	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1765	120/80RIN18	1	
	22-1497	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1768	120/80RIN18	1	
	22-1725	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1773	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
7/11/2025	22-1638	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1783	120/80RIN18	1	8
	22-1339	D-MAX	PE-DETOL-2025-1784	255/70 RIN 16	1	
	22-1578	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1788	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
	22-1261	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1809	120/80RIN18	1	
	22-1733	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1812	120/80RIN18	1	
10/11/2025	22-1506	YAMAHA XTZ 250	PE-DETOL-2025-1814	90/90 RIN 21	1	5
				120/80RIN18	1	
	22-1581	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1820	90/90 RIN 21	1	

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

11/11/2025	22-2647	ONIX	PE-DETOL-2025-1826	185/60 RIN 14	4	12
	22-1651	FORD RANGER	PE-DETOL-2025-1828	265/65 RIN 17	2	
	22-1669	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1830	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
	22-1606	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1832	120/80RIN18	1	
22-1613	NISSAN FRONTIER	PE-DETOL-2025-1833	265/65 RIN 17	3		
12/11/2025	22-1594	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1843	90/90 RIN 21	1	8
				120/80RIN18	1	
	22-1561	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1845	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
	22-1657	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1846	90/90 RIN 21	1	
120/80RIN18				1		
22-1679	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1849	120/80RIN18	1		
22-1718	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1851	120/80RIN18	1		
13/11/2025	22-1407	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1855	120/80RIN18	1	2
	22-1567	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1857	120/80RIN18	1	
14/11/2025	22-1556	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1865	90/90 RIN 21	1	9
				120/80RIN18	1	
	22-1544	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1867	90/90 RIN 21	1	
	22-1701	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1869	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
	22-1541	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1871	90/90 RIN 21	1	
22-1633	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1875	120/80RIN18	1		
			90/90 RIN 21	1		
22-1574	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1876	120/80RIN18	1		
15/11/2025	22-1253	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1880	120/80RIN18	1	1
18/11/2025	22-1239	SUZUKI DR 200	PE-DETOL-2025-1891	120/80RIN18	1	12
	22-1240	SUZUKI DR 200	PE-DETOL-2025-1892	120/80RIN18	1	
	22-1573	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1893	120/80RIN18	1	
	22-1286	YAMAHA XTZ 250	PE-DETOL-2025-1896	120/80RIN18	1	
	22-1569	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1897	90/90 RIN 21	1	
				120/80RIN18	1	
	22-1644	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1898	120/80RIN18	1	
22-1581	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1900	120/80RIN18	1		
22-1745	HILUX	PE-DETOL-2025-1905	265/65 RIN 17	4		
19/11/2025	22-1661	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1916	90/90 RIN 21	1	8
				120/80RIN18	1	
22-1652		PE-DETOL-2025-1919	90/90 RIN 21	1		

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA





POLICÍA NACIONAL

		HONDA XRE 300		120/80RIN18	1	
	22-1659	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1921	90/90 RIN 21	1	
	22-1597	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1923	120/80RIN18	1	
	22-1688	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1924	120/80RIN18	1	
	22-1543	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1931	120/80RIN18	1	
20/11/2025	22-1408	TRAFIC	PE-DETOL-2025-1951	195/75 RIN 16C	4	6
	22-1626	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1953	120/80RIN18	1	
	22-1464	YAMAHA FZ	PE-DETOL-2025-1950	100/80 RIN 17	1	
21/11/2025	22-1760	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1956	120/80RIN18	1	1
24/11/2025	22-1719	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1968	120/80RIN18	1	2
	22-1480	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1972	120/80RIN18	1	
25/11/2025	22-1496	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-1973	120/80RIN18	1	3
	22-0997	YAMAHA XTZ 250	PE-DETOL-2025-1979	90/90 RIN 21	1	
	22-0933	SUZUKI DR 200	PE-DETOL-2025-1998	120/80RIN18	1	
1/12/2025	22-1596	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-2011	120/80RIN18	1	3
	22-1791	MITSUBISHI	PE-DETOL-2025-2015	265/60 RIN 18	2	
2/12/2025	22-1684	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-2025	120/80RIN18	1	4
	22-1509	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-2027	120/80RIN18	1	
	22-1538	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-2029	120/80RIN18	1	
	22-1728	HONDA XRE 300	PE-DETOL-2025-2032	120/80RIN18	1	
1/12/2025	22-1232	SUZUKI DR 200	PE-DETOL-2025-2018	120/80RIN18	1	1

Se realiza visita a las instalaciones de DILLANCOL establecimiento donde se lleva a cabo la instalación de las llantas a los vehiculos y motocicletas beneficiados, de igual forma se verifico los certificados presentados por esta empresa así:

Certificación bancaria, Certificación pago parafiscales



Página 11 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	SI	NINGUNA
11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	NINGUNA

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
<b>FACTURACIÓN</b>			
1	El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	NINGUNA.

**3.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:** El contratista cumplió con el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Policía Nacional asignados a la Policía Metropolitana de Ibagué.


**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (299) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:** La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$393.992.261,00	100%
Valor total de las entregas	\$393.992.261,00	100%
Valor total facturado	\$393.992.261,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0%
Valor pagado	\$393.992.261,00	100%
Valor pendiente de entrega	0,00	0%

Página 12 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**Nota: el valor asignado para adquisición de llantas del Departamento de policía Tolima es de \$143.992.261,00. contando con 001 adición de \$250.000.000,00 para un total de \$393.992.261,00**

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado. (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)**

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor Facturado	No. factura	Valor Pagado	Valor Deducciones	No. orden de pago
GS-2025-043366-DETOL	\$48.375.761,00	11/03/2025	\$48.375.761,00	FC157747	\$45.679.045,00	\$2.696.716,00	81709525
GS-2025-057318-DETOL	\$95.616.500,00	18/03/2025	\$95.616.500,00	FC158641	\$90.300.901,00	\$5.315.599,00	112294625
GS-2025-244324-DETOL	\$250.000.000,00	10/11/2025	\$250.000.000,00	FC-179838 FC-179854 NC2892	\$236.088.147,00	\$13.911.853,00	458897025

**4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**

**5. RECOMENDACIONES**

Ninguna.

**6. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <input type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. del, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Intendente Jefe JOHN EDINSON CORDOBA RONDON  
 Responsable movilidad DETOL  
 Supervisor orden de compra 141266  
 Correo electrónico: detol.armov-man@policia.gov.co  
 No. Celular: 313-2700172