

**\*\*FAC-S-2023-237008-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-237008-CI del 28 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

**MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**

Director Compras Publicas

Bogotá D.C.

Asunto: Informe por el presunto incumplimiento Orden de Compra No. 109878

En referencia a Oficio No FAC-S-2023-234685-CI del 20 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUCO51-SEOPE, Respetuosamente me permito informar a la Señora Coronel Director Compras Públicas, el presunto incumplimiento de la empresa Unión Temporal Facocrear 2023, mediante Orden de Compra No.109878, con el objeto "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N.CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA."



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
Director Logística de los Servicios


CT. ACUÑA / ALMIN; ST. CERVERA / SEOPE

Elaboró: ST. CERVERA / SEOPE Revisó: CT. ACUÑA / ALMIN Aprobó:CT. ACUÑA / ALMIN

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorruptcion@fac.mil.co](mailto:anticorruptcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS

FECHA INFORME: Día: 11 Mes: 12 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de compra 109878 según acuerdo Marco No CCE-357-AMP-2022.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023

VALOR DEL CONTRATO: 1'729.917,28

**FORMA DE PAGO:**

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **treinta (30) días calendario** siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al rechazo; el término de **treinta (30) días calendario** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 06 Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, 24-05-2023 hasta el 15-12-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 75 %


Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: n/a

Porcentaje de pagos realizados: n/a %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: n/a %

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
N/a	N/a	N/a	
N/a	N/a	N/a	

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No \_\_\_\_\_ Sí ☒ x \_\_\_\_\_

1. El contratista realiza primera solicitud de prorroga para la ejecucion de la OC 109878, a lo cual se procede a informar a DILOS para la autorización del modificadorio de la OC donde se manifiesta plazo de ejecucion 10 de Noviembre de 2023 por parte del contratista.



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAECIAL  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2023-187593-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-187593-CI del 11 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-ALMIN

Señora Teniente Coronel


**ANA MILENA MEJIA ZAPATA**

Director Logística de los Servicios  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificadorio orden de Compra N° 109878

Respetuosamente me permito solicitar a la Señora Director Logística de los Servicios, tenga bien autorizar ampliar el plazo de ejecución de la orden de compra N°109878 hasta el 10 de Noviembre de 2023, teniendo presente las novedades en la ejecución de la misma y lo solicitado por el representante legal de Unión Temporal Facocrear 2023.

Capitán MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO  
Comandante Escuadrilla Almacén Misceláneos

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

2. El contratista realiza segunda solicitud de prórroga para la ejecución de la OC 109878, a lo cual se realiza oficio para la autorización del segundo modificatorio de la OC donde se manifiesta plazo de ejecución 30 de Noviembre de 2023 por parte del contratista.



**\*\*FAC-S-2023-205842-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-205842-CI del 9 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

**MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**

Director Compras Públicas

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Segundo Modificadorio orden de compra N°109878 / CACOM-5


En atención a lo establecido en la Orden de Compra 109878 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORÍA 1 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA Y DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, y de acuerdo a solicitud realizada por el contratista respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificadorio de la presente orden de compra ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2023.

La solicitud se considera viable de acuerdo a lo manifestado por el contratista se presentaron novedades técnicas en el control de calidad de los elementos a entregar, el contratista este se comprometió a realizar la entrega de la totalidad de los ítems el día 30 de noviembre de 2023.



Teniente Coronel ANA MILENA MEJÍA ZAPATA  
Director Logística de los Servicios



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

3. El contratista realiza tercera solicitud de prorroga para la ejecución de la OC 109878, a lo cual, el nivel central emite oficio para la autorización del tercer modificatorio de la OC donde se manifiesta plazo de ejecución 15 de Diciembre de 2023 por parte del contratista.



**\*\*FAC-S-2023-219002-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-219002-CI del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

**MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**

Director Compras Públicas

Bogotá D.C.


Asunto: Solicitud modificatorio OC 109721, 109725, 109727, 109872, 109873, 109875, 109876, 109877, 109878, 109879, 109909, 109910, 110004, 110305, 110535, 110584  
FACOCREAR

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora Compras Públicas tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se amplie el plazo de ejecución que las órdenes de compra No. 109721, 109725, 109727, 109872, 109873, 109875, 109876, 109877, 109878, 109879, 109909, 109910, 110004, 110305, 110535, 110584 con la UT FACOCREAR hasta el 15 de Diciembre de 2023.

Esta solicitud se sustenta de acuerdo a oficio remitido por el contratista de fecha 24 de Noviembre de 2023 en donde manifiesta demoras en la producción de los uniformes objeto de las presentes ordenes de compra por anomalías presentadas en la máquina resortadora, la cual estaba generando un desgaste y eventual corte en la terminación del encauchado de los pantalones de los distintos uniformes a suministrar (operación de terminado de los pantalones), por lo que se debió adquirir nueva tela e iniciar nuevamente la producción.



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
Director Logística de los Servicios

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

A la fecha el contratista no demuestra cumplimiento con el cronograma de actividades firmadas en acta de inicio. Como antecedente, se han realizado tres (3) modificatorios de la orden de compra 109878.

1. El primer modificadorio con fecha de oficio 11 de Octubre de 2023 y plazo de ejecución 10 de noviembre de 2023
2. El segundo modificadorio con fecha de oficio 9 de Noviembre de 2023 y plazo de ejecución 30 de noviembre de 2023.
3. El tercer modificadorio con fecha de oficio 24 de noviembre de 2023 y plazo de ejecución 15 de diciembre de 2023.

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No ☒ Sí ☐.

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No ☐ Sí ☒.

Literal	Requerimiento	Proyección por el proponente
<b>a</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>b</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>C</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023
<b>D</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO**


No ☒ Sí ☐.

Se determina mediante acta de inicio con fecha de 21 de junio de 2023 el cronograma anexo en el presente formato de supervisión de tareas del contratista, el cual no ha cumplido con las siguientes tareas:

1. ENTREGA DE MUESTRAS DE TELA CON FECHA LIMITE 28-07-2023
2. ENTREGA DE SET DE TALLAS CON FECHA LIMITE 28-07-2023.

Por lo anterior se establece comunicación vía correo electrónico y numero de celular; medios de comunicación publicados de acuerdo a orden de compra N 109878 y acta de inicio de 21 de junio de 2023. El contratista manifiesta que cumplirá con las fechas, sin embargo, a la presenta fecha no se refleja avance en las tareas.

Se realizan 3 modificatorios de la orden de compra 109878 a solicitud del contratista, donde se estipula plazo de entrega 15 de diciembre de 2023.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN  
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Se envían correos de seguimiento para confirmar el progreso de la producción de los uniformes.
2. Se recibe solicitud de prórroga por parte del contratista y a nivel central se omite oficio autorizando extender el plazo de entrega 15 de diciembre de 2023.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Literal	Requerimiento
a	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra
b	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas
C	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato
D	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☒ NO: ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN

FIRMA:


1049628051

C.C. No.

GRUAL-CACOM5

DEPENDENCIA:

**NOTA:** El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS

FECHA INFORME: Día: 09 Mes: 08 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de compra 109878 según acuerdo Marco No CCE-357-AMP-2022.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023

VALOR DEL CONTRATO: 1'729.917,28

**FORMA DE PAGO:**

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **treinta (30) días calendario** siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al rechazo; el término de **treinta (30) días calendario** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 06 Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, 24-05-23 hasta el 17-10-23

Porcentaje Avance en tiempo: 50 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**


Recursos Girados: n/a

Porcentaje de pagos realizados: n/a %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: n/a %

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**




	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
N/a	N/a	N/a	
N/a	N/a	N/a	

#### INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No \_\_\_\_\_ Sí ☒ \_\_\_\_\_

- Se recuerda al contratista el envío de muestrars para la validadción de telas y colores disponibles






ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS  
Para: MERCADERO YUBARTA S.A.S. <mercaderoyubarta.com>  
CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO


Lun 26/06/2023 2:08 PM

Buenas tardes, de acuerdo a lo hablado por medio telefónico, estamos atentos a la validación de las talas y el color disponible con el fin de determinar las cantidades por este concepto y poder asociarlo al set de talas. Estamos pendiente tan pronto sea posible, recibir de su parte el acta de inicio firmada, una vez hayan realizado las coordinaciones pertinentes internamente.

Muy amable.

 Responder
  Responder a todos
  Reenviar

- Se recuerda al contratista el envío de muestras y set de talas para la validadción de telas y colores disponibles y toma de medidas del persona civil del cacom-5.



ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS  
Para: gerencia@creare.co  
CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO; T2. HUGO HERNAN PULIDO PARRA

Mie 26/07/2023 1:52 PM


Buenas tardes, de acuerdo a lo hablado por medio telefónico el día 26/07/2023, estamos atentos para recibir en el Cacom 5 durante la semana comprendida del 31 de julio al 04 de agosto de 2023 el set de talas y muestras por parte de ustedes con el fin de continuar este proceso y realizar la toma de talas correspondientes al personal civil de la unidad que requiere los uniformes establecidos en la orden de compra 109878.

Muy amable.


**Subteniente NICOLAS CERVERA DUEÑAS**  
 Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre  
 Grupo de Apoyo Logístico No. 56  
 Base Aérea BG. Arturo Lema Posada, Vereda La Bodega, Rionegro, ANT.  
 Tel: 535 2300 Ext: 055-1970  
 nicolas.cervera@fac.mil.co



**FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA**  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



- Se recaba al contratista al contratista el envío de muestras y set de talas para la validadción de telas y colores disponibles y toma de medidas del persona civil del cacom-5.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>


**ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS**  
 Para: gerencia@creane.co  
 CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO

Buenas tardes, de acuerdo a lo hablado por medio telefónico el día 03/08/2023, estamos atentos para recibir en el Cacom 5 durante la semana comprendida del 07 al 11 de agosto de 2023 el set de tallas y muestras por parte de ustedes con el fin de continuar este proceso y realizar la toma de tallas correspondientes al personal civil de la unidad que requiere los uniformes establecidos en la orden de compra 109878.

Muy amable.

**Subteniente NICOLAS CERVERA DUEÑAS**  
 Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre  
 Grupo de Apoyo Logístico No. 56  
 Base Aérea BG Arturo Lema Posada, Vereda La Bodega, Rionegro, ANT.  
 Tel. 535 2300 Ext. 055-1970  
 nicolas.cervera@fac.mil.co


**FUERZA AEROSPACIAL  
COLOMBIANA**  
 ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

A la fecha el contratista no demuestra cumplimiento con el cronograma de actividades firmadas en acta de inicio.

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No ☒ X \_\_\_\_ Sí \_\_\_\_.

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No \_\_\_\_ Sí ☒ X \_\_\_\_


Literal	Requerimiento	Proyección por el proponente
<b>a</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>b</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>C</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023
<b>D</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

No ☒ X \_\_\_\_ Sí \_\_\_\_

Se determina mediante acta de inicio con fecha de 21 de junio de 2023 el cronograma anexo en el presente formato de supervisión de tareas del contratista, el cual no ha cumplido con las siguientes tareas:

1. ENTREGA DE MUESTRAS DE TELA CON FECHA LIMITE 28-07-2023
2. ENTREGA DE SET DE TALLAS CON FECHA LIMITE 28-07-2023.


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

Por lo anterior se establece comunicación vía correo electrónico y numero de celular; medios de comunicación publicados de acuerdo a orden de compra N 109878 y acta de inicio de 21 de junio de 2023. El contratista manifiesta que cumplirá con las fechas, más sin embargo a la presenta fecha no se refleja avance en las tareas.

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

(Listar actividades específicas realizadas)

1. Se establece reunión con el representante legal de UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023 desde el 22-06-2023, en la cual se solicita la firma del acta de inicio e inicio del cronograma de actividades para la ejecución de la orden de compra suscrita por el contratista, se envía medina te correo electrónico acta de inicio para firma por parte del contratista.




CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO  
Para: gerencia@icareare.co; ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS  
Mié 5/07/2023 9:57 AM

ACTA DE INICIO UNION TEM...  
3 MB

CT ACUÑA LIZARAZO MARLON  
Comandante Escuadrilla ALMIN  
Cel 3125675667

Reenvió este mensaje el Mié 5/07/2023 9:57 AM.


Retención: Política Retencion FAC (15 años) Expira: Vie 18/06/2038 7:48 AM



CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO  
Para: gerencia@icareare.co  
Jue 22/06/2023 7:48 AM

ACTA DE INICIO UNION TEM...  
3 MB

CT ACUÑA LIZARAZO MARLON  
Comandante Escuadrilla ALMIN  
Cel 3125675667



Gerencia Creare <gerencia@icareare.co>  
Para: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO  
CC: ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS  
Mié 5/07/2023 5:59 PM

ACTA DE INICIO OC 109878 ...  
571 KB

Cordial saludo


Adjunto envío acta de inicio debidamente firmada

Atentamente

Responder Responder a todos Reenviar

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>02</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>27/09/2022</b>

<b>Literal</b>	<b>Requerimiento</b>
<b>a</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra
<b>b</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas
<b>C</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato
<b>D</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☒ NO: ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN

FIRMA:


1049628051

C.C. No.

GRUAL-CACOM5

DEPENDENCIA:

**NOTA:** El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS

FECHA INFORME: Día: 10 Mes: 10 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de compra 109878 según acuerdo Marco No CCE-357-AMP-2022.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023

VALOR DEL CONTRATO: 1'729.917,28

**FORMA DE PAGO:**

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **treinta (30) días calendario** siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al rechazo; el término de **treinta (30) días calendario** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 06 Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, 24-05-23 hasta el 30 -11-23

Porcentaje Avance en tiempo: 50 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %


**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: n/a

Porcentaje de pagos realizados: n/a %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: n/a %



	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) PROFESIONAL/TITULO
N/a	N/a	N/a
N/a	N/a	N/a

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No \_\_\_\_\_ Sí ☒ \_\_\_\_\_

- Se envia correo al contratista una avanzada del set de tallas del año 2022 a solicitud propia de ellos, sin embargo no se recibe ninguna retroalimentación por parte del proveedor, sin embargo se hace énfasis de que este no es el set de tallas oficial, ya que se debe esperar a que el set de tallas llegue desde CACOM 1 a CACOM 5.



**ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS**

Para: gerencia@creare.co

CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO



Lun 02/10/2023 18:12



SET DE TALLAS UNIFORMES ...

11 KB




Buenas tardes, a solicitud del contratista me permito enviar avanzada set de tallas 2022 como guía para uniformes de labor de acuerdo a OC 109878 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 SEGUN ACUERDOMARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5 DEACUERDO A FICHA TECNICA.

Sin embargo, hago la salvedad que este no es el set de tallas oficial, debido a que estamos a la espera del set de tallas que enviaron desde CACOM 1 para realizar el tallaje con el personal del CACOM 5, y enviar la información oficial y real de las tallas de dichos uniformes tan pronto se haga este procedimiento.

Gracias por su atención.

- Se recuerda al contratista el envío de muestras y set de tallas para la validación de telas y colores disponibles y toma de medidas del personal civil del cacom-5,

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>



**ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS**

Para: gerencia@creare.co

CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO




Lun 02/10/2023 8:38


Buen dia señor Mauricio Cordial Saludo

Me permito informar que a la fecha 02/09/2023 aún no hemos recibido el set de tallas el cual viene de CACOM 1, lo cual esta situación es atribuible al contratista y no puede afectar la ejecución del contrato, no se puede ampliar el plazo de ejecución. El plazo para entrega de tallas es el 04/09/2023 y de acuerdo a lo hablado personalmente con el T2 Chaparro Hernandez Anderson (supervisor de contrato CACOM 1) me manifiesta que hoy 02/09/2023 va a enviar el set de tallas de dicha unidad a CACOM5 Rionegro, lo cual ha atrasado el procedimiento de poder enviar el tallaje consolidado a su empresa con el fin de iniciar la elaboración de los uniformes de esta Unidad (CACOM 5).

Gracias por su atención y colaboración.

- El día 02 de Octubre envían el set de tallas desde CACOM 1 con destino CACOM 5, se le hace seguimiento pero no se ha recibido a la fecha del 10 de octubre de 2023.

	<b>FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>



**Tu envío está**  
En Centro Logístico Destino

**Número de guía**  
**700109342243**

PUERTO  
SALGAR/CUND\COL  
↓  
RIONEGRO  
ANTIOQUIA\ANT\COL

✓ **Tu envío fue recogido**

✓ **En Centro Logístico Origen**

✓ **Viajando a tu destino**

✓ **En Centro Logístico Destino**

✓ **En camino hacia ti**

✓ **Tú envío fue entregado**

✓ **Viajando a tu destino**

✓ **En Centro Logístico Destino**

✓ **En camino hacia ti**

✓ **Tú envío fue entregado**

Fecha y hora de admisión:  
2023-10-02 11:07:10 am

Fecha estimada de entrega:  
2023-10-19 06:00:00 pm

Puedes editar, ver historial y administrar pagos en casa de esta guía en el portal autogestión

**Ir al portal**


A la fecha el contratista no demuestra cumplimiento con el cronograma de actividades firmadas en acta de inicio.

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X \_\_\_\_ Sí \_\_\_\_.

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No \_\_\_\_ Sí X \_\_\_\_.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

Literal	Requerimiento	Proyección por el proponente
<b>a</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>b</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>C</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023
<b>D</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023

#### DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

No X      Sí       

Se determina mediante acta de inicio con fecha de 21 de junio de 2023 el cronograma anexo en el presente formato de supervisión de tareas del contratista, el cual no ha cumplido con las siguientes tareas:

1. ENTREGA DE MUESTRAS DE TELA CON FECHA LIMITE 28-07-2023
2. ENTREGA DE SET DE TALLAS CON FECHA LIMITE 28-07-2023.

Por lo anterior se establece comunicación vía correo electrónico y numero de celular; medios de comunicación publicados de acuerdo a orden de compra N 109878 y acta de inicio de 21 de junio de 2023. El contratista manifiesta que cumplirá con las fechas, sin embargo, a la presenta fecha no se refleja avance en las tareas.


#### DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

1. Se le envía correo y se establece comunicación telefónica con el fin de insistirle para que nos enviaran el set de tallas a CACOM 5, como se menciona y se le notifica en los correos relacionados anteriormente.
2. A la fecha se sigue esperando recibir el set de tallas en CACOM 5.

#### DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>Literal</b>	<b>Requerimiento</b>
<b>a</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra
<b>b</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas
<b>C</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato
<b>D</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☒ X ☐ NO: ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN

FIRMA:

1049628051


C.C. No.

GRUAL-CACOM5

DEPENDENCIA:

**NOTA:** El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.



	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS

FECHA INFORME: Día: 11 Mes: 11 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de compra 109878 según acuerdo Marco No CCE-357-AMP-2022.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023

VALOR DEL CONTRATO: 1'729.917,28

**FORMA DE PAGO:**

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **treinta (30) días calendario** siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al rechazo; el término de **treinta (30) días calendario** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 06 Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, 24-05-23 hasta el 30 -11-23

Porcentaje Avance en tiempo: 80 %


Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: n/a

Porcentaje de pagos realizados: n/a %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: n/a %

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>


**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
N/a	N/a	N/a	
N/a	N/a	N/a	

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No \_\_\_\_ Sí ☒ x \_\_\_\_

- El contratsita se compromete a enviar set de tallas a CACOM-5 , se le hace seguimiento pero no se ha recibido a la fecha.



**Tu envío está**  
En Centro Logístico Destino

**Número de guía**  
**700109342243**  
PUERTO SALGAR\CUND\COL  
↓  
RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL

☒ Tu envío fue recogido

☒ En Centro Logístico Origen

☒ Viajando a tu destino

☒ En Centro Logístico Destino

☒ En camino hacia ti

☒ Tú envío fue entregado

Fecha y hora de admisión:  
2023-10-02 11:07:10 am

Fecha estimada de entrega:  
2023-10-19 06:00:00 pm

Puedes editar, ver historial y administrar pagos en casa de esta guía en el portal autogestión

[Ir al portal](#)


- Se gestiona la prooroga de entrega solicitada por el contratista y autorizada por DILOS.
- El contratista envia muestras de laboratorio a DILOS.

A la fecha el contratista no demuestra cumplimiento con el cronograma de actividades firmadas en acta de inicio.

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No ☒ X \_\_\_\_ Sí \_\_\_\_

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

No \_\_\_\_ Sí X \_\_\_\_

Literal	Requerimiento	Proyección por el proponente
<b>a</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>b</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>C</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023
<b>D</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023

#### DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

No X \_\_\_\_ Sí \_\_\_\_

#### DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

1. Se le envía correo y se establece comunicación telefónica con el fin de insistirle para que nos enviaran el set de tallas a CACOM 5, como se menciona y se le notifica en los correos relacionados anteriormente.
2. Toma de muestras de laboratorio
3. Gestión de primer moderatorio de fecha de entrega

#### DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


- Entrega de bienes y gestión de pagos del contratista

#### SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: \_\_\_\_ NO: x \_\_\_\_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

NOMBRE SUPERVISOR:

CT ACUNA LIZARAZO MARLON EFREN

FIRMA:

1049628051

C.C. No.

GRUAL-CACOM5

DEPENDENCIA:

**NOTA:** El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL  
**COLOMBIANA**  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2023-187593-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-187593-CI del 11 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-ALMIN

Señora Teniente Coronel

**ANA MILENA MEJIA ZAPATA**

Director Logística de los Servicios

Bogota D.C.

Asunto: Solicitud modificadorio orden de Compra N° 109878

Respetuosamente me permito solicitar a la Señora Director Logística de los Servicios, tenga bien autorizar ampliar el plazo de ejecución de la orden de compra N°109878 hasta el 10 de Noviembre de 2023, teniendo presente las novedades en la ejecución de la misma y lo solicitado por el representante legal de Unión Temporal Facocrear 2023.

Capitán MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO  
Comandante Escuadrilla Almacén Misceláneos

Anexo: Número de folios (si los hay)

CT. TORRES / SUBIS; MY. SALAMANCA / SUBIS; ST. CERVERA / SEOPE

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)





**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AEROESPACIAL  
COLOMBIANA**  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Elaboró: CT. ACUÑA / ALMIN    Revisó:    Aprobó: CT. ACUÑA / ALMIN



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

**\*\*FAC-S-2023-205842-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-205842-CI del 9 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

**MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**

Director Compras Publicas

Bogota D.C.

Asunto: Solicitud Segundo Modificadorio orden de compra N°109878 / CACOM-5

En atención a lo establecido en la Orden de Compra 109878 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 1 SEGUN ACUERDOMARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA, y de acuerdo a solicitud realizada por el contratista respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificadorio de la presente orden de compra ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2023.

La solicitud se considera viable de acuerdo a lo manifestado por el contratista se presentaron novedades técnicas en el control de calidad de los elementos a entregar, el contratista este se comprometió a realizar la entrega de la totalidad de los ítems el día 30 de noviembre de 2023.



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Director Logística de los Servicios

Anexo:01 anexo

TC. MONROY / GRUAL; ST. CERVERA / SEOPE

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

Elaboró: CT. ACUÑA / ALMIN    Revisó:    Aprobó: CT. ACUÑA / ALMIN



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

**\*\*FAC-S-2023-219002-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-219002-CI del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

**MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**

Director Compras Publicas

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificadorio OC 109721, 109725, 109727, 109872, 109873, 109875, 109876, 109877, 109878, 109879, 109909, 109910, 110004, 110305, 110535, 110584 FACOCREAR

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora Compras Públicas tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se amplie el plazo de ejecución que las órdenes de compra No. 109721, 109725, 109727, 109872, 109873, 109875, 109876, 109877, 109878, 109879, 109909, 109910, 110004, 110305, 110535, 110584 con la UT FACOCREAR hasta el 15 de Diciembre de 2023.


Esta solicitud se sustenta de acuerdo a oficio remitido por el contratista de fecha 24 de Noviembre de 2023 en donde manifiesta demoras en la producción de los uniformes objeto de las presentes ordenes de compra por anomalías presentadas en la máquina resortadora, la cual estaba generando un desgaste y eventual corte en la terminación del encauchado de los pantalones de los distintos uniformes a suministrar (operación de terminado de los pantalones), por lo que se debió adquirir nueva tela e iniciar nuevamente la producción.

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
Director Logística de los Servicios

Anexo: Número de folios (si los hay)  
CT. TORRES / SUBIS; TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: CT. TORRES / SUBIS    Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS    Aprobó: TC. MEJIA / DILOS



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



**\*\*FAC-S-2023-234685-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-234685-CI del 20 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUCO51-SEOPE

Señora Teniente Coronel

**ANA MILENA MEJIA ZAPATA**

Director Logística de los Servicios

Bogotá D.C

Asunto: Informe por Incumplimiento Orden de Compra 109878

Respetuosamente me permito informar a la Señora Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, el incumplimiento de la empresa Unión Temporal Facocrear 2023, mediante Orden de Compra No.109878, con el objeto "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA", en vista de que a fecha de hoy 20 de diciembre de 2023, no han llegado los uniformes y no se ha tenido respuesta de número de guía del envío al CACOM-5.



Subteniente NICOLAS CERVERA DUEÑAS  
Especialista Ingeniería De Operaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)

CT. ACUÑA / ALMIN; ST. CERVERA / SEOPE

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

Elaboró: ST. CERVERA / SEOPE    Revisó:    Aprobó: ST. CERVERA / SEOPE



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)