

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600098413 DE 2023

FECHA: 14-04-2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT:	800058607
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA MARQUEZ PARDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	51.967.655
OBJETO:	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE MICROSOFT EDUCATIVO EES (ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS)
VALOR INICIAL:	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. (\$ 2.248.372.522,73) COP
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. (\$ 2.248.372.522,73) COP
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS TRECE (213) DIAS
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS TRECE (213) DIAS
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE INICIO:	23-06-2023
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	23-01-2024
VALOR EJECUTADO:	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. (\$ 2.248.372.522,73) COP

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098413 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato**

El contrato No. 4600098413 de 2023 tuvo como objeto la adquisición de la suscripción del licenciamiento del software Microsoft Educativo EES (Enrollment for Education Solutions), con el propósito de garantizar el acceso a herramientas tecnológicas para la comunidad educativa del Distrito de Medellín.

Durante la ejecución contractual, que se desarrolló entre el 23 de junio de 2023 y el 23 de enero de 2024, se evidencia que:

- ✓ Se realizó la adquisición y entrega efectiva del licenciamiento, conforme a las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos y la orden de compra.
- ✓ Se garantizó la cobertura del licenciamiento educativo por suscripción, incluyendo docentes, administrativos y estudiantes, cumpliendo con el alcance de cobertura institucional previsto.
- ✓ Se proporcionaron los beneficios asociados al licenciamiento, tales como acceso a herramientas ofimáticas, plataformas colaborativas (Office 365), instalación en múltiples dispositivos y beneficios de Software Assurance.
- ✓ Se efectuaron los pagos contractuales mediante facturación electrónica, evidenciando la ejecución financiera acorde con el valor contratado.
- ✓ No se presentaron adiciones, suspensiones ni ampliaciones, manteniéndose las condiciones iniciales del contrato.
- ✓ El contrato culminó en el plazo establecido, dejándose constancia de su terminación y cumplimiento sin observaciones contractuales relevantes.

- ✓ En consecuencia, se concluye que el contrato cumplió a satisfacción el objeto y alcance definidos, garantizando la disponibilidad del licenciamiento requerido y contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica educativa del Distrito.

Ítem	Componente del alcance	Actividad / Entregable	Resultado	Estado
1	Adquisición de licencias	Compra de licenciamiento Microsoft EES según especificaciones	Licencias adquiridas conforme a OC 111333	Cumplido
2	Entrega del licenciamiento	Disponibilidad y activación de licencias	Licencias entregadas y habilitadas	Cumplido
3	Cobertura institucional	Uso para docentes, estudiantes y administrativos	Cobertura total según lo previsto	Cumplido
4	Beneficios adicionales	Office 365, Software Assurance, uso en múltiples dispositivos	Beneficios otorgados sin costo adicional	Cumplido
5	Ejecución financiera	Facturación y pagos del contrato	Pagos realizados conforme al valor contractual	Cumplido
6	Plazo contractual	Ejecución dentro del tiempo establecido	Finalizado sin ampliaciones	Cumplido
7	Terminación del contrato	Suscripción de acta de terminación	Terminación formal sin novedades	Cumplido

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

De conformidad con la revisión de los documentos contractuales se evidencia que el contratista CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S. dio cumplimiento integral a los requerimientos y especificaciones técnicas definidas para el contrato No. 4600098413 de 2023.

En relación con las especificaciones técnicas, se verificó que el licenciamiento suministrado corresponde a los productos y cantidades establecidas, tales como Microsoft M365 A5, CIS Suite, System Center, SQL Server, Visio y Project, entre otros, cumpliendo con las condiciones de licenciamiento bajo el esquema EES (Enrollment for Education Solutions). Asimismo, se garantizó la inclusión del plan Office 365 A1 para usuarios educativos, conforme a lo definido en los estudios previos.

En cuanto a los requerimientos funcionales y de cobertura, se constató que el licenciamiento permitió:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- ✓ El acceso institucional para docentes, estudiantes y personal administrativo.
- ✓ La instalación en equipos institucionales y dispositivos personales.
- ✓ El uso de herramientas ofimáticas, plataformas colaborativas y servicios en la nube.
- ✓ La disponibilidad de beneficios adicionales como Software Assurance y servicios de actualización.

Respecto a la propuesta económica, se evidenció correspondencia entre los valores ofertados, los ítems facturados y el valor total del contrato, sin que se presentaran diferencias o modificaciones contractuales, manteniéndose el valor inicial de \$2.248.372.522,73 COP. La ejecución financiera se realizó conforme a lo pactado, respaldada mediante facturación electrónica.

Adicionalmente, se verificó que:

- ✓ No se presentaron incumplimientos técnicos ni desviaciones frente a lo requerido.
- ✓ Los bienes suministrados cumplen con las condiciones del Instrumento de Agregación de Demanda y los Acuerdos Marco aplicables.
- ✓ Se garantizó la calidad, vigencia y legalidad del licenciamiento adquirido.

En consecuencia, se concluye que el contratista cumplió en su totalidad con los requerimientos técnicos, funcionales y económicos establecidos, en concordancia con los estudios previos, la propuesta presentada y las condiciones contractuales, asegurando la correcta ejecución del objeto contractual.

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**
 1. Velar por el cumplimiento y articulación de las políticas, programas, proyectos y estrategias impartidas por el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional para la prestación del servicio educativo.
 2. Formular, orientar, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas y estrategias para el fortalecimiento del sector Educación, en concordancia con el plan de desarrollo Municipal, el Plan Sectorial de Educación y la normatividad vigente.
 3. Planear, dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio educativo, de conformidad con la Constitución y la ley, las directrices y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, siempre en concordancia con los Planes de Desarrollo de la ciudad, con el fin de ofrecer los servicios educativos en sus diferentes modalidades y niveles y lograr una educación equitativa, pertinente y de alta calidad.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4. Administrar los recursos del Sistema General de Participación transferidos por el Ministerio de Educación Nacional al Distrito de Medellín

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista**

De acuerdo con la verificación de los documentos contractuales y soportes de ejecución, se deja constancia que el contratista CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S. realizó la entrega total de los productos asociados al contrato No. 4600098413 de 2023, en cumplimiento del objeto contractual orientado a la adquisición del licenciamiento Microsoft Educativo EES.

Análisis cuantitativo

Se evidenció la entrega de los siguientes productos, conforme a las cantidades establecidas en los estudios previos y la orden de compra:

- ✓ 60.000 licencias Microsoft M365 A5 Educación
- ✓ 1.120 licencias CIS Suite Standard Core
- ✓ 544 licencias CIS Suite Datacenter Core
- ✓ 64 licencias System Center Datacenter Core
- ✓ 50 licencias Microsoft Visio Professional
- ✓ 50 licencias Microsoft Project Professional
- ✓ 8 licencias SQL Server Standard Core
- ✓ 11.401 licencias Office 365 A1 (plan educativo sin costo)

Estas cantidades coinciden con lo definido contractualmente y con los registros de facturación, evidenciando la entrega completa del 100% de los productos contratados. Adicionalmente, se verificó:

- ✓ Cobertura aproximada de más de 121.000 equipos institucionales y dispositivos asociados.
- ✓ Acceso para docentes, estudiantes y personal administrativo del Distrito.
- ✓ Ejecución del contrato dentro del plazo de 213 días, sin modificaciones en cantidad o alcance.

Análisis cualitativo

Desde el punto de vista cualitativo, se evidencia que los productos entregados cumplen con los estándares técnicos y funcionales requeridos, destacándose:

- ✓ Calidad del licenciamiento:
El software suministrado corresponde a licencias originales, vigentes y bajo el

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- esquema oficial de Microsoft EES, garantizando cumplimiento de normatividad sobre derechos de autor y uso legal del software.
- ✓ Funcionalidad y desempeño:
Las herramientas suministradas permiten el desarrollo de actividades académicas, administrativas y tecnológicas, facilitando el trabajo colaborativo, el acceso a plataformas en la nube y el uso de aplicaciones especializadas.
 - ✓ Disponibilidad y acceso:
Se garantizó el acceso continuo a los servicios durante la vigencia contractual, incluyendo instalación en múltiples dispositivos y uso institucional y personal (según beneficios).
 - ✓ Beneficios adicionales:
Se otorgaron beneficios complementarios como Software Assurance, actualizaciones, acceso a Office 365 y herramientas de colaboración, mejorando el valor agregado del contrato.
 - ✓ Impacto en el servicio educativo:
El licenciamiento contribuye directamente al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, reducción de la brecha digital y mejoramiento de los procesos educativos en el Distrito.

Certificación de cumplimiento

Con base en los soportes revisados (facturación, orden de compra, acta de inicio y acta de terminación), se certifica que:

- ✓ El contratista cumplió con la entrega total de los productos contratados.
- ✓ Los bienes entregados cumplen con las condiciones técnicas, legales y funcionales exigidas.
- ✓ No se evidencian incumplimientos ni entregas parciales.
- ✓ El contrato fue ejecutado y finalizado dentro de las condiciones inicialmente pactadas, dejando constancia formal de su terminación

Producto	Cantidad Contratada	Cantidad Entregada	Cumplimiento	Observación
Microsoft M365 A5	60.000	60.000	100%	Conforme
CIS Suite Standard Core	1.120	1.120	100%	Conforme
CIS Suite Datacenter Core	544	544	100%	Conforme
System Center Datacenter	64	64	100%	Conforme
Visio Professional	50	50	100%	Conforme
Project Professional	50	50	100%	Conforme
SQL Server Standard Core	8	8	100%	Conforme
Office 365 A1	11.401	11.401	100%	Sin costo

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).**

De acuerdo con la verificación de los productos entregados, el cumplimiento del alcance contractual y la ejecución dentro del plazo establecido, se determina que el contrato No. 4600098413 de 2023 alcanzó un porcentaje de ejecución física del 100%.

Este resultado se fundamenta en los siguientes aspectos:

- ✓ Se realizó la entrega total de los productos contratados, correspondientes al licenciamiento Microsoft Educativo EES, en las cantidades y condiciones definidas en los estudios previos y la orden de compra.
- ✓ Se garantizó la cobertura completa del licenciamiento para la población objetivo (docentes, estudiantes y personal administrativo), cumpliendo con el alcance funcional del contrato.
- ✓ Los beneficios asociados al licenciamiento (Office 365, Software Assurance, actualizaciones y uso en múltiples dispositivos) fueron implementados en su totalidad.
- ✓ El contrato se ejecutó dentro del plazo previsto de 213 días, sin requerir ampliaciones, suspensiones ni modificaciones.
- ✓ Se suscribió el acta de terminación, en la cual se deja constancia del cumplimiento del objeto contractual en los términos pactados.

En relación con el cronograma de ejecución, aunque la naturaleza del contrato corresponde a suministro de licenciamiento

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital.**

El contrato No. 4600098413 de 2023, cuyo objeto fue la adquisición del licenciamiento de software Microsoft Educativo EES, se encuentra alineado con el proyecto No. 200399 “Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales” del Plan de Desarrollo Distrital *Medellín Futuro 2020–2023*. Como producto, se entregó licenciamiento de software educativo que incluye herramientas ofimáticas, plataformas en la nube y sistemas operativos, constituyendo un componente esencial para el funcionamiento de la infraestructura tecnológica en las instituciones educativas oficiales. En este sentido, el contrato aporta directamente al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto, al fortalecer la dotación tecnológica, garantizar el uso legal y actualizado del software y facilitar el acceso a herramientas digitales por parte de docentes, estudiantes y personal administrativo. Lo anterior impacta indicadores relacionados con el número de equipos con licenciamiento, sedes educativas fortalecidas y usuarios beneficiados, contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa y al cierre de brechas digitales.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Reporte final de los aspectos relevantes que considere (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)**

Durante la ejecución del contrato No. 4600098413 de 2023 se evidenció como aspectos relevantes: (i) cumplimiento total del objeto contractual, con la entrega del 100% del licenciamiento requerido conforme a las especificaciones técnicas y cantidades definidas ; (ii) ejecución dentro del plazo contractual (213 días) sin suspensiones, prórrogas ni adiciones, iniciando el 23 de junio de 2023 y finalizando el 23 de enero de 2024 ; y (iii) coherencia entre la ejecución técnica y financiera, respaldada mediante facturación electrónica y sin variaciones en el valor contractual.

Así mismo, se cuenta con los soportes documentales que acreditan la ejecución, tales como: orden de compra, estudios previos, facturas electrónicas, constancia de inicio, y acta de terminación debidamente suscrita, la cual certifica el cumplimiento del contrato. No se evidencian incumplimientos, requerimientos pendientes ni hallazgos relevantes, concluyéndose una ejecución satisfactoria, organizada y ajustada a los mecanismos de seguimiento y control establecidos.

- **Reporte Retenciones por Contrato.**

Descripción Indicador	Valor Retención
Deduc 2% Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 44.018.832
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$11.004.707
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 22.009.416
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 28.612.241
Total, general	\$ 105.645.196

INFORME ADMINISTRATIVO:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
1/06//2023	Últimos 6 meses	Fidel Cardona Arias- Revisor Fiscal Cardona Parra y Asociados S.A.S C.C. 15.956.433 T.P. 37.248-T
01/07/2023	Últimos 6 meses	Fidel Cardona Arias- Revisor Fiscal Cardona Parra y Asociados S.A.S

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
		C.C. 15.956.433 T.P. 37.248-T
01/08/2023	Últimos 6 meses	Fidel Cardona Arias- Revisor Fiscal Cardona Parra y Asociados S.A.S C.C. 15.956.433 T.P. 37.248-T
1/09/2023	Últimos 6 meses	Fidel Cardona Arias- Revisor Fiscal Cardona Parra y Asociados S.A.S C.C. 15.956.433 T.P. 37.248-T
1/10/2023	Últimos 6 meses	Fidel Cardona Arias- Revisor Fiscal Cardona Parra y Asociados S.A.S C.C. 15.956.433 T.P. 37.248-T
1/11/2023	Últimos 6 meses	Fidel Cardona Arias- Revisor Fiscal Cardona Parra y Asociados S.A.S C.C. 15.956.433 T.P. 37.248-T
1/12/2023	Últimos 6 meses	Fidel Cardona Arias- Revisor Fiscal Cardona Parra y Asociados S.A.S C.C. 15.956.433 T.P. 37.248-T
1/01/2024	Últimos 6 meses	Fidel Cardona Arias- Revisor Fiscal Cardona Parra y Asociados S.A.S C.C. 15.956.433 T.P. 37.248-T

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación**

No aplica ya que el contrato tuvo por objeto la adquisición de la suscripción del licenciamiento del software Microsoft Educativo EES (Enrollment for Education Solutions), correspondiente a licencias y suscripciones de software de carácter intangible, las cuales son suministradas de manera electrónica y no constituyen bienes muebles sujetos a ingreso al almacén, inventario físico o marcación patrimonial por parte del Distrito. En consecuencia, durante la ejecución del contrato no se generaron actividades de registro y marcación de bienes. Lo anterior es consistente con el alcance contractual relacionado exclusivamente con la provisión de licenciamientos y derechos de uso de software.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato.**

Durante la ejecución del Contrato No. 4600098413 de 2023 no se realizaron otrosíes de adición de valor, ampliaciones de plazo, suspensiones, reanudaciones, cesiones

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

contractuales ni cambios en el alcance del objeto contractual. El contrato conservó su valor inicial de \$2.248.372.522,73 y su plazo de ejecución de doscientos trece (213) días. No obstante, se efectuó una modificación administrativa en la Orden de Compra No. 111333, mediante la cual se corrigió la fecha de vencimiento inicialmente registrada, pasando del 04 de junio de 2024 al 23 de enero de 2024, con el fin de ajustarla al plazo real de ejecución establecido para el contrato. Dicha modificación no implicó cambios en el valor, alcance, cantidades contratadas, obligaciones de las partes ni condiciones técnicas del contrato.

En consecuencia, se concluye que la ejecución contractual se desarrolló sin adiciones, ampliaciones, suspensiones, reanudaciones o cesiones, presentándose únicamente la corrección administrativa anteriormente descrita.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión.**

Durante la ejecución del Contrato No. 4600098413 de 2023 no se presentaron designaciones temporales ni redesignaciones de supervisión por parte del contratante. La supervisión del contrato fue ejercida por el servidor Walter de Jesús Pineda Gómez durante todo el período de ejecución contractual, comprendido entre el 23 de junio de 2023 y el 23 de enero de 2024.

De igual manera, no se registraron cambios en la representación o enlace designado por el contratista. La sociedad Controles Empresariales S.A.S. mantuvo como representante legal a la señora Adriana Márquez Pardo durante toda la ejecución del contrato.

En consecuencia, no hubo períodos de cobertura por designaciones temporales, reemplazos o redesignaciones, tanto para el supervisor designado por la entidad como para el enlace o representante del contratista.

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación.**

De acuerdo con los estudios previos, para la presente contratación no se contemplaron riesgos previsibles. Durante la ejecución del Contrato No. 4600098413 de 2023 no se materializó ningún riesgo que afectara el cumplimiento del objeto contractual, el plazo o el valor del contrato. Asimismo, no fue necesario hacer efectiva ninguna garantía, imponer multas o adelantar procesos sancionatorios. En consecuencia, el contrato finaliza con cumplimiento satisfactorio de las obligaciones pactadas y sin novedades relacionadas con la gestión de riesgos.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato.**

No aplica. Durante la ejecución del Contrato No. 4600098413 de 2023 no se generaron ni suscribieron contratos de comodato derivados del contrato principal, ni se entregaron bienes muebles o inmuebles bajo esta modalidad. En consecuencia, no se requirió

realizar actividades de seguimiento, control o verificación relacionadas con contratos de comodato.

- **Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP.**

Calificación Promedio Informe Final		
Numero de Contrato	4600098413	
Objeto del Contrato	Adquirir la suscripción del licenciamiento del software Microsoft Educativo EES (Enrollment for	
Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	3,50
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVLUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	3,50
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	3,50
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5,00
Componente	% Calif acum compon	
TÉCNICO	47,00	
JURÍDICO	10,00	
FINANCIERO Y CONTABLE	16,00	
ADMINISTRATIVO	17,60	
% Total Calificación acumulado (ULTIMA CALIFICACIÓN)		90,60

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

Durante la ejecución del Contrato No. 4600098413 de 2023 no se presentaron auditorías, requerimientos o actuaciones de seguimiento por parte de entes de control externos ni de la Secretaría de Evaluación y Control relacionadas específicamente con este contrato. En consecuencia, no se generaron hallazgos, observaciones, planes de mejoramiento o compromisos derivados de procesos de auditoría, por lo que no aplica reporte de porcentaje de cumplimiento asociado a este numeral.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la imputación del gasto - Rendición de la Cuenta por Contrato.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070121	71100000	2320201004	200399	4000113931	9014975	4700055153

- Relación de los pagos realizados - Historial de Pagos del Contrato).

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4700055153	FEI-59668	19/10/2023	5000716842	\$ 2.248.372.523,00
			5000716843	
		20/10/2023	5000716844	
			5105680077	

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos - Informe financiero de contratos.

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098413	4700055153	207	Educación	200399	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, SOPORTE Y CONECTIVIDAD DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES MEDELLÍN	\$2.2483.72.523	\$2.248.372.523	0

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 2.248.372.522,73
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 2.248.372.522,73
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 2.248.372.522,73
Porcentaje de ejecución financiera	100%

INFORME JURÍDICO:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

no se adelantaron procesos sancionatorios, ni existieron cuantías objeto de reclamación o pago.

- Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.**

no se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaratorias de incumplimiento o caducidad. En consecuencia, no se generaron actos administrativos asociados, no hubo pagos por estos conceptos ni publicaciones ante entidades competentes.

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó**

Nombre Aseguradora	No. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Zúrich Colombia Seguros S.A	SGPL-98516557-1	Calidad	14/06/2023	23/07/2024	23/06/2023	449.674.504,54
		Cumplimiento	14/06/2023	23/01/2027	23/06/2023	337.255.878,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	14/06/2023	23/01/2025	23/06/2023	112.418.626,13
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	No. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Zúrich Colombia Seguros S.A	SGPL-98516557-1 (Certificado 1)	Calidad	14/06/2023	23/01/2025	16/06/2026	449.674.504,54
		Cumplimiento	14/06/2023	30/06/2026	16/06/2026	337.255.878,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	14/06/2023	23/01/2027	16/06/2026	112.418.626,13

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

De los servicios prestados conforme a los requerimientos efectuados por la dependencia y una vez expirado el plazo del Contrato No. 4600098413 de 2023, el porcentaje de ejecución financiera fue del 100%.

El servicio fue recibido a satisfacción, sin que se presentaran quejas, reclamaciones, incidentes o afectaciones a terceros relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual.

Para todos los efectos legales, se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales al momento de la cancelación de las facturas, conforme a los soportes presentados por el contratista.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).


WALTER DE JESÚS PINEDA GÓMEZ
 Supervisor