

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No.4600094518 DE 2022
FECHA: AGOSTO 23 de 2022
ORDEN DE COMPRA 93018

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	ENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT	900.155.107-1
REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA MANTILLA GOMEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	37.840.398
OBJETO:	Adquirir elementos para la dotación de los espacios del CAM
VALOR INICIAL:	Treinta y dos millones doscientos ochenta y nueve mil cincuenta pesos M/L (\$32.289.050) IVA incluido.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Treinta y dos millones doscientos ochenta y nueve mil cincuenta pesos M/L (\$32.289.050) IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Un (1) mes
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Catorce (14) días
FECHA DE INICIO	07/07/ 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/07/2022
VALOR EJECUTADO:	Treinta y dos millones doscientos ochenta y nueve mil cincuenta pesos M/L (\$32.289.050) IVA incluido.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094518 de 2022, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Cumplimiento de la ejecución de contrato cuyo objeto es: Adquirir elementos para la dotación de los espacios del CAM y su alcance del contrato: Adquisición de elementos necesarios para la dotación de la sede del CAM (Centro Administrativo Municipal), de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por el Municipio de Medellín para satisfacer las necesidades de los servidores del Municipales y usuarios internos y externos.

Se realizó a compra a través de la modalidad compra de GRANDES SUPERFICIES, mediante ORDEN DE COMPRA 93018.

- Se dio cumplimiento de las obligaciones de los contratistas y del contratante establecidas en el contrato.
- Registro de la entrega de productos e informes por parte del contratista
- Porcentaje de ejecución física del contrato 100%



Municipio de Medellín
N.I.T. 890905211
ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Dario Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden: 93018
No de Instrumento: CCE-GS-2015-1
Instrumento agregación: Grandes Almacenes
Fecha de Emisión: 07/07/22
Fecha de Vencimiento: 20/07/22
Comprador: Aura Marleny Aguilar Rojas
Ordenador del gasto: Karen Bibiana Delgado Manjarres
Supervisor: AURA MARLENY AGUILAR
Teléfono: 3007787436
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación: Adquirir elementos para la dotación de los espacios del CAM

Enviar a

Municipio de Medellín
Calle 44 # 52 - 165
Medellín Antioquia
Colombia
Atte: Aura Marleny Aguilar Rojas

Facturar a

Municipio de Medellín
Calle 44 # 52 - 165
Medellín, Antioquia
Colombia
Atte: Aura Marleny Aguilar Rojas

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP SILLA EJECUTIVA CLOUD 66X68X123 4000109385 NEGRO LM 1305673 08/06/2022	3.0	Unidad	949.990,00	2.849.970,00
2	CDP SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA CON 4000109385 BRAZO LM2275172	92.0	Unidad	319.990,00	29.439.080,00
32.289.050,00 COP					

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: En la ejecución del contrato se entregan muebles, para satisfacer las necesidades de diferentes sedes del Municipio de Medellín, teniendo en cuenta el nivel de obsolescencia, flojo de servidores y de usuarios internos y externos, remodelación de la planta física entre otros.
- Las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 271.337
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 352.738
Total general	\$ 624.075

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

De acuerdo con certificación expedida por el Representante Legal, se evidencia que la contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
12/07/2022	6 meses	Jorge Eliecer Moreno Urrea

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín: No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: SI aplica para este contrato.

RELACION DE MARCACION

Cód. FO-ADMI-014		Formato		 Alcaldía de Medellín		
Versión. 5		FO-ADMI Formato Único para Alta de Bienes Muebles				
DEPENDENCIA: ALCALDIA						
CONTRATO: 4600094518 CENCOSUD				FECHA:		
ITEM	Nro INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR	Nro. FACTURA	FOLIO
1	200512695	SILLA EJECUTIVA CLOU	1	949.988	E1Q11663	2
2	200512696	SILLA EJECUTIVA CLOU	1	949.988	E1Q11663	2
3	200512697	SILLA EJECUTIVA CLOU	1	949.988	E1Q11663	2
4	200512698	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
5	200512699	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
6	200512700	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
7	200512701	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
8	200512702	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
9	200512703	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
10	200512704	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
11	200512705	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
12	200512706	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
13	200512707	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
14	200512708	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
15	200512709	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
16	200512710	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
17	200512711	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
18	200512712	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
19	200512713	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
20	200512714	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
21	200512715	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
22	200512716	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
23	200512717	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
24	200512718	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
25	200512719	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2

26	200512720	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
27	200512721	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
28	200512722	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
29	200512723	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
30	200512724	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
31	200512725	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
32	200512726	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
33	200512727	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
34	200512728	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
35	200512729	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
36	200512730	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
37	200512731	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
38	200512732	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
39	200512733	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
40	200512734	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
41	200512735	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
42	200512736	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
43	200512737	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
44	200512738	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
45	200512739	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
46	200512740	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
47	200512741	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
48	200512742	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
49	200512743	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
50	200512744	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
51	200512745	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
52	200512746	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
53	200512747	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
54	200512748	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
55	200512749	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
56	200512750	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
57	200512751	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
58	200512752	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
59	200512753	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
60	200512754	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
61	200512755	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
62	200512756	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
63	200512757	SILLA	PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2



64	200512758	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
65	200512759	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
66	200512760	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
67	200512761	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
68	200512762	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
69	200512763	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
70	200512764	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
71	200512765	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
72	200512766	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
73	200512767	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
74	200512768	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
75	200512769	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
76	200512770	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
77	200512771	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
78	200512772	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
79	200512773	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
80	200512774	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
81	200512775	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
82	200512776	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
83	200512777	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
84	200512778	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
85	200512779	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
86	200512780	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
87	200512781	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
88	200512782	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
88	200512783	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
90	200512784	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
91	200512785	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
92	200512786	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
93	200512787	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
94	200512788	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2
95	200512789	SILLA PRESIDENTE MALLA CROMADA	1	319.989	E1Q11663	2

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y re-designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente. No se reporta novedades al respecto.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No hay novedades al respecto.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Número de Contrato	600094518	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	0																		
Objeto del Contrato	Adquirir elementos para dotación de espacios del CAM.																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black;"> Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento </div>																								
Evaluación del Contratista																								
Criterios	Descripción				Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)																			
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL				5																			
Administrativo	CUMPL DIRECCIONES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL				5																			
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION				5																			
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD				5																			
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA				5																			
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL				5																			
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL				5																			
Criterios	Descripción				Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)																			
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL				5																			
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS				5																			
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES				5																			
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD				5																			
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE				5																			
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO				5																			
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA				5																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Administrativo</th> <th>Financiero y c</th> <th>Juridico</th> <th>Tecnico</th> <th>Total % Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación	Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00		20,00	20,00	20,00	40,00	
	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación																			
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00																			
	20,00	20,00	20,00	40,00																				

- El contrato no fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	70700000	2320202008	200367	4000109385	9014562	4500014058

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
			(Documento de Material)	
4500014058	E1Q11663	12/08/2022	5000678042	32.289.050

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094618	4500014058	235	Suministros y Servicios	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	32.289.050	32.289.049	1

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$32.289.050
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$32.289.050
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado del periodo	\$32.289.049
Porcentaje de ejecución financiera	99.99%

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600094518								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Adquirir elementos para dotación de espacios del CAM	\$ 32.289.050	Pesos	1	\$ 32.289.050	\$ 32.289.049,00	\$ 32.289.049,00	100,00%	100,00%

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se presentó proceso sancionatorio, que ameritará el ejercicio del derecho de contradicción.
- El contratista no fue objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento durante la ejecución del contrato.
- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Pese a que en el Estudio Previo No. 33680 del cual se desprende la orden de compra No. 93018 (Contrato 4600094518 de 2022) se estipuló la exigencia de garantías de cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; se aclara que esta exigencia se realizó por un error de transcripción al momento de la elaboración de dicho Estudio, el error queda en evidencia por cuanto la Orden de Compra No. 93018 (Contrato 4600094518 de 2022) se efectuó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano usando el mecanismo de "Grandes Almacenes"; se trata de una contratación de mínima cuantía y se contrató una prestación de ejecución instantánea, a este respecto, el Decreto 1082 de 2015 prescribe en su artículo 2.2.1.2.1.5.5. que la Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes".

Es preciso también remitirse a los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, numeral X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC, literal I, Garantías, que en su inciso segundo dice lo siguiente: Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

Así pues, la ejecución de la OC- 93018 (Contrato 4600094518 de 2022) no requiere de la constitución de garantías adicionales a la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Decreto 735 de 2013, puesto que los riesgos asociados a la Orden de Compra quedan cubiertos con la garantía mencionada.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$32.289.049


- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99.99%.
- Los servicios o los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinte cuatro (24) días, del mes agosto de dos mil veintidós (2022).


Aura Marleny Aguilar Rojas
Supervisora Suptente

Elaboró: Marleny Aguilar

Revisó:


Santiago Ruiz López
Apoyo Jurídico


ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios