

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	1				
SUPERVISION	X				
INTERVENTORÍA	☐				
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO		FINAL
PERIODO DE INFORME	Desde:	26/07/2023		Hasta:	25/08/2023
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	Orden de Compra N° 113637 No. Gobernación: 4600016369	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	26/07/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Acuerdo Marco de Precios (CCE-139-IAD-2020)		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		OC No. 113637		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		26/07/2023		
OBJETO: "Fortalecimiento de los sistemas de información y las herramientas tecnológicas de la oficina enlace de la Unidad Nacional de Protección en el municipio de Apartadó-Antioquia."				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Seguridad y Justicia		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ALFAPEOPLE ANDINO SAS	
	NIT		830.013.988	
VALOR [\$]:	INICIAL:		QUINCE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M.L (\$15.669.152) IVA INCLUIDO	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL:		QUINCE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M.L (\$15.669.152) IVA INCLUIDO		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500061055	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		01/08/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	Treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
		26/07/23	25/08/23	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016		
			Versión: 02		
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022		
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			30 días	24/09/2023	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		24/09/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Juliana Tabares Cifuentes / C.C 1.125.790.520 (Administrativo Coordinador)		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCION FISICA			50%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS			0%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El presente informe de supervisión detalla las actividades realizadas con el fin de hacer seguimiento a la ejecución contractual de adquisición de licencia de office 365 para el “Fortalecimiento de los sistemas de información y las herramientas tecnológicas de la oficina enlace de la Unidad Nacional de Protección en el municipio de Apartadó (Antioquia).”

El contratista ALFAPEOPLE ANDINO SAS, a la fecha 21/08/2023 no ha realizado la entrega de los elementos descritos en la Orden de Compra N°113637, la cual comprende la entrega de quince (15) licencias de Microsoft office 365 por uno (1) año. El contratista manifiesta imposibilidad en el proceso de entrega de las licencias por retraso en el suministro de los datos del tenant de la UNP y por lo tanto solicita ampliación del plazo de ejecución contractual hasta el 24 de septiembre de 2023.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministro de quince (15) Licencias de Microsoft office 365	0%	0%	N/A	El contratista solicita plazo de ampliación para entrega de las

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 02
				Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
				licencias hasta el día 24/09/2023
TOTAL	0%	0%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El suministro de cada licencia equivale al 6.66% de la ejecución física del contrato.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista aportó la documentación respectiva en relación con el pago de seguridad social de trabajadores para el periodo de cobro.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con todos los documentos y formatos establecidos en la etapa precontractual por medio de la entidad contratante	Cumple	Plataforma de Colombia Compra	Se cuenta con carpeta digital en la Secretaría de Seguridad y Justicia
Verificar que el oferente presente los documentos requeridos para efectuar el pago.	N/A	N/A	
Verificación de pago de seguridad social y parafiscales por parte del contratista	N/A	N/A	
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos	N/A	N/A	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
Cumplimiento por parte del contratista en la entrega de las Licencias de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas en los documentos precontractuales.	N/A	N/A	
Realizar el pago por parte de la entidad contratante de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	N/A	N/A	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Recibir a satisfacción las licencias de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	N/A	N/A	N/A
Realizar el pago por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M.L (\$15.669.152) IVA INCLUIDO, como se establece en la Orden de Compra No 113637 y en lo establecido en los documentos precontractuales.	N/A	N/A	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) sí aplica	OTROS	TOTAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
1. Recursos iniciales comprometidos	\$15.669.152	\$0	\$0	\$15.669.152
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$15.669.152	\$0	\$0	\$15.669.152
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 02
				Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
21/08/23	Reunión telefónica con el contratista	El contratista manifiesta imposibilidad en el proceso de entrega de las licencias por retraso en el suministro de los datos del tenant de la UNP

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: De acuerdo con la Orden de Compra Número 113637 del 26 de julio de 2023, NO se realizará el pago al contratista/conveniente ALFAPEOPLE ANDINO SAS, dado que las licencias a la fecha 25 de agosto de 2023 no serán entregadas.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	VALOR NETO APAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	26/07/23	\$15.669.152		\$0		\$0	
Adiciones	N/A	N/A				\$0	
Pago único / Desembolso	N/A		\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTALES		\$15.669.152	\$0	\$0	\$0		

De conformidad con lo expresado en este informe; el supervisor/interventor no autoriza el pago/desembolso al contratista/conveniente ALFAPEOPLE ANDINO SAS, por valor de: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M.L (\$15.669.152) IVA INCLUIDO, el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente ALFAPEOPLE ANDINO SAS, acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, la supervisora verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por ALFAPEOPLE ANDINO SAS; que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO / MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
No7	Incumplimiento en el plazo de entrega de los ETP	Proveedor	Ampliación del plazo de ejecución contractual, si el retraso no es imputable al contratista	Realizando seguimiento a la ejecución contractual, informe de supervisión de la Orden de Compra	El contratista manifiesta imposibilidad en el proceso de entrega de las licencias por retraso en el suministro de los datos del tenant de la UNP y por lo tanto solicita ampliación del plazo de ejecución contractual hasta el 24 de septiembre de 2023.

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.


8. ANOTACIONES ADICIONALES




N/A

9. ANEXOS

N/A

Para constancia, se firma la presente acta el 21/08/2023.


JULIANA TABARES CIFUENTES
 SUPERVISORA

Proyectó:	Nombre: Gabriel Jaime Osorio Alzate Cargo: Ingeniero Contratista - Rol Técnico	Firma: 	Fecha: 21/08/2023
Revisó:	Nombre: Yuri Andrea Buitrago Cargo: Rol logístico	Firma: 	Fecha: 21/08/2023
Revisó:	Nombre: Agustín Rodríguez Cortes Cargo: Abogado – Rol Jurídico	Firma: 	Fecha: 21/08/2023
V°B°	Nombre: Angelica López Garcés Cargo: Profesional Especializada-Contratista	Firma: 	Fecha: 21/08/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.