

88

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 1 de 4

Número de Informe	02
Fecha del Informe	Enero
Periodo verificado	Diciembre
Super/Interventor:	JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	Pear Solutions S.A.S
CC- NIT	900148177 - 6
Número de contrato:	39946 de 2019
Objeto:	Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudades Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA.
Valor inicial:	(\$374.369.900) TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Duración inicial:	Dos (2) meses y 17 días.
Duración Final:	Cinco (5) meses y 15 días
Fecha de inicio	13 de Agosto de 2019
Fecha de terminación:	28 de Enero de 2020

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

A continuación, se relacionan las actividades técnicas del contrato realizadas en el periodo:

El contrato se encuentra en Ejecución y a la fecha el contratista no ha realizado la entrega de los equipos adquiridos, no obstante, informa la gestión efectuada para poder realizar entrega de los bienes en los términos establecidos según cronograma de ampliación.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) Informes, seguimientos y actas:

A continuación, se relacionan las actividades de seguimiento del contrato realizadas en el periodo:

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 2 de 4

- Se especificaron las fechas actualizadas de recepción de los equipos adquiridos. determinando que se deben realizar antes del 28 de enero de 2020 según el cronograma establecido.
- Se dio trámite a la modificación No. 2 de la orden de Compra No. 39946 de 2019.
- Se verificaron los parafiscales aportados por el proveedor

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios

N/A

- Modificaciones u otro si

Durante el contrato se han realizado dos modificaciones:

Modificación 1 Orden de compra: En la cual se modifica la fecha de terminación del contrato para ser ampliada por 45 días quedando como fecha de terminación 15 de diciembre de 2019.

Modificación 2 Orden de compra: En la cual se modifica la fecha de terminación del contrato para ser ampliada por 1 Mes y 13 días quedando como fecha de terminación 28 de enero de 2020, dado que el contratista mediante solicitud escrita argumenta que el fabricante de los equipos de cómputo, se ha visto asaltados en su buena fe, siendo objeto de un proceso judicial que ha acarreado por parte de la autoridad jurisdiccional competente, la expedición de una serie de medidas cautelares, entre las que se encuentra el secuestro de los bienes por este dispuestos en sus instalaciones, entre los que se encuentra el inventario sujeto a satisfacer la orden de compra y se decide ampliar el plazo de terminación de la orden de compra No. 39946.

- Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento

N/A

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 3 de 4

Plazo inicial: Dos (2) meses y 17 días Desde la firma del acta de inicio
 Fecha de Inicio: 13 de agosto de 2019
 Ampliación 1: 45 días
 Ampliación 2: 1 Mes y 13 días
 Fecha Final: 28 de enero de 2020
 % Ejecución en tiempo: 90%

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente N° 242-08295-6 del Banco de Occidente.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Valor inicial: \$374.369.900
 Valor adición \$ 0
 Facturado \$0
 Saldo \$374.369.900

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías

Las garantías se establecieron en el acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP - 2017

3 CONCLUSIONES

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales esta supervisión determina que acorde con el seguimiento y control las mismas se están cumpliendo y el avance frente a la ejecución del cronograma su realización es adecuada.

De acuerdo con el presente informe parcial, Se encuentra que:


Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 4 de 4

- El objeto y obligaciones del contrato se están cumpliendo de forma satisfactoria y el avance se presenta acorde con el cronograma.
- La seguridad social fue verificada de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales, el cual aporta el contratista que corresponde al documento firmado por el Revisor Fiscal y el supervisor efectuó revisión de la misma.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
9140106	7201402761	8201402771	\$ 374.369.900

Periodo que se autoriza pagar	Nº de factura o cuenta	Valor Cobrado en este periodo	Amortización de anticipo en este periodo	Total Autorizado
-----	-----	\$0	0	\$0
Valor total del contrato				\$0
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)				\$0
Saldo del contrato				\$0


JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Elaboró: Profesional contratista de sistemas	Revisó: Profesional contratista de sistemas	Aprobó: Supervisor
Firma: 	Firma: 	Firma:
Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.	Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.	Nombre: José Alveiro Giraldo Gómez

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018