


 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	2					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input type="checkbox"/>	FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	16/11/2023		Hasta:	17/07/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	Consecutivo Contrato 4600016597 Orden de Compra N°118242			
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/10/2023			
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Orden de Compra en Grandes superficies			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO:			Número de Estudio previo: 15437			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			01/11/2023			
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ENTREGAR EN RECONOCIMIENTO A LAS GANADORAS DEL GALARDÓN HONORÍFICO "ANTIOQUEÑA DE ORO" - 2023".						
ORGANISMO CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Suministros y Servicios.			
CONTRATISTA	NOMBRE:		FERRICENTROS S.A.S.			
	NIT		800.237.412-1			
VALOR [\$]:	INICIAL:		NUEVE MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$9.080.377) IVA INCLUIDO.			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN		
			N/A	N/A		
VALOR TOTAL:		NUEVE MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$9.080.377) IVA INCLUIDO.				
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500061601			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		30/10/2023			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A			
PLAZO:	INICIAL		(30) días HÁBILES a partir de la generación de la orden de compra, considerando los tiempos de entrega establecidos por los términos y condiciones de uso de la TVEC.			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

		1/11/2023	15/12/2023		
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	15/12/2023	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/12/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		NORA EUGENIA ECHEVERRI MOLINA		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		100%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		100%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato N°4600016597 de 2023, se presenta el Informe final, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los componentes: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ENTREGAR EN RECONOCIMIENTO A LAS GANADORAS DEL GALARDÓN HONORÍFICO "ANTIOQUEÑA DE ORO" – 2023".

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL	% EJECUCIÓN ACUMULAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
--	-----------------	----------------------	-----------------------	-------------



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

	PERIODO INFORMADO	O		
VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
PALA HOYADORA O PALIN CON MANGO	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
CABO MADERA CORRIENTE PARAPALIN/PALA	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
CARRETILLA PLASTICA NEGRARUEDA ANTIPINCHAZO	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
MACHETE 3 CANALES DE 18 PULIDO	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
ALAMBRE #12 DE 600V BLANCO	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
BREAKER TRIPOLAR 40A MONTAJE	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
CINTA AISLANTE PVC NEGRA 19MM X 18MTS	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
TOMA DOBLE BLANCA POLO A TIERRA	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS CERTIFICADO	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
CAJA OCTOGINAL GALVANIZADA	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ESTOPA PEINADA EN BOLSA DE KILO	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
BROCHA PTA VERDE 4"	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
BROCHA PTA VERDE 3"	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
TOTAL	100%	100%	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: La orden de compra consta de los artículos descritos y todos se recibieron a satisfacción.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO:

El objeto de la orden de compra es netamente social, toda vez que aporta para el cierre de las brechas de género, la reactivación económica con enfoque de género y el empoderamiento de las mujeres. Así mismo da cumplimiento a la Ordenanza 29 de 2022 que en su artículo 11 dice que: "Anualmente, dentro del periodo comprendido entre marzo y julio se realizará la designación honorífica "Antioqueña de Oro" exaltación que se entrega con motivo de la conmemoración de los derechos de las Mujeres. Dicha designación y reconocimiento se realizará en un acto especial y contemplará incentivos en dinero y/o especie a las mujeres que por su destacado trabajo y servicio contribuyan a salvaguardar los derechos de las mujeres del departamento...".

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

N/A

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

El contratista garantiza el cumplimiento del manual de seguridad y salud en el trabajo en la entrega de los productos de las órdenes de compra.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

El seguimiento reposa en el informe N°1 de supervisión.

Con relación a la forma de pago se estipuló que la Orden de Compra N°118242 por valor de \$9.080.377, y sería desembolsado en un único pago al finalizar el contrato.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

A continuación, se relacionan los productos adquiridos bajo esta orden de compra:

ENTREGA DE PRODUCTOS DESTINADOS PARA LA SECRETARÍA DE MUJERES			
Punto de entrega	Centro Administrativo Departamental José María Córdova, Calle 42B Nro 52-106, Medellín Antioquia		
ARTÍCULO	Cantidad	Total, entregas	
VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	2	1	
PALA HOYADORA O PALIN CON MANGO	4		
CABO MADERA CORRIENTE PARAPALIN/PALA	4		
CARRETILLA PLASTICA NEGRARUEDA ANTIPINCHAZO	4		
MACHETE 3 CANALES DE 18 PULIDO	4		
ALAMBRE #12 DE 600V BLANCO	1		
BREAKER TRIPOLAR 40A MONTAJE	1		
CINTA AISLANTE PVC NEGRA 19MM X 18MTS	1		
TOMA DOBLE BLANCA POLO A TIERRA	12		
TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS CERTIFICADO	1		
CAJA OCTOGINAL GALVANIZADA	14		
ESTOPA PEINADA EN BOLSA DE KILO	1		
BROCHA PTA VERDE 4"	2		
BROCHA PTA VERDE 3"	2		

En el expediente del contrato reposan las evidencias de la entrega de los productos adquiridos bajo esta orden de compra que son:

- Acta de entrega por parte de la supervisión y recibo por parte de la galardonada Antioqueña de Oro 2023, firmada por ambas partes o por su apoderado.
- Fotografía como evidencia de la entrega y recibo de cada artículo a la galardonada.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Los elementos antes descritos deben entregarse en el Centro Administrativo Departamental Edificio de la Gobernación de Antioquia, Calle 42 B # 52-106, Sótano Interno, teléfono 383 51 82, Medellín-Antioquia, en las condiciones técnicas y cantidades requeridas, así como en el término contractual, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la propuesta presentada, además estos incluyen los impuestos, transporte y la entrega en la dirección antes descrita.	Cumple	-Informe de supervisión -Expediente del contrato	
Cumplir con lo establecido en los numerales VI y VII de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Cumple	-Informe de supervisión -Expediente del contrato -Plataforma Colombia compra eficiente	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con lo establecido en los numerales VI y VII de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Cumple	-Informe de supervisión -Expediente del contrato -Plataforma Colombia compra eficiente	
<p>En contraprestación por los bienes efectivamente recibidos y verificados por parte del Supervisor designado, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA un único pago por Proveedor, con base en la facturación.</p> <p>Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y recibo de la factura y visto bueno por parte del supervisor, y del recibo a satisfacción de los bienes recibidos. El Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.</p>	Cumple	-Informe de pago -Comprobante de egreso	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 9.080.377	\$0	\$0	\$ 9.080.377
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 9.080.377	\$0	\$0	\$ 9.080.377
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 9.080.377	\$0	\$0	\$ 9.080.377
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 9.080.377	\$0	\$0	\$ 9.080.377
7. Recursos ejecutados (incluidos los recursos que se	\$ 9.080.377	\$0	\$0	\$ 9.080.377

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
van a facturar y pagar con el presente informe, en caso de tratarse de informe para pago)				
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

No aplica.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

No aplica.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: De acuerdo al numeral F. Facturación y Pago del documento Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se indica:

La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.

Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

Para el caso del Departamento de Antioquia se tiene:

En contraprestación por los bienes efectivamente recibidos y verificados por parte del Supervisor designado, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA un único pago por Proveedor, con base en la facturación de los bienes recibidos.

Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y recibo de la factura y visto bueno por parte del supervisor, y del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Pago, informe de ejecución del contratista y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

El Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

El Proveedor debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Departamento consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

El Departamento de Antioquia deducirá del valor del contrato, los impuestos de ley a través de la Dirección de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente, se deducirá del valor de las facturas lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas, los niveles de incumplimiento y las demás retenciones que sean del caso.

1. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
2. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado.
3. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.


Es de aclarar, que en todo pago la Gobernación de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas:

- * Estampilla Pro Hospital 1%
- * Estampilla Pro Desarrollo 0.6%.
- * Estampilla Pro Adulto Mayor 2%.
- * Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%.
- * Estampilla Pro Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.
- * Tasa Pro Deporte y Recreación 1%.
- * Estampilla Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital 0.4%

Total, porcentaje: 5,8%

Se procedió a un único pago o desembolso así:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	12/12/2023	\$9.080.377	-	\$0	\$0	\$9.080.377	-
Adiciones	N/A	\$0	-	-	-	\$9.080.377	-

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / Desembolso	12/12/2023	\$9.080.377	\$9.080.377	-	\$9.080.377	\$0	3000246218
TOTALES		\$9.080.377	\$9.080.377	-	\$0	\$0	-

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO O/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

No aplica.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

No aplica.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

9. ANEXOS

No aplica.

Para constancia, se firma la presente acta el 17/07/2024.

NORA ECHEVERRI M.

Nombre: Nora Eugenia Echeverri Molina
SUPERVISORA