



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

**INFORME N° 7 DEL SUPERVISOR  
26 de diciembre del 2025 al 25 de enero de 2026**

• **OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA Y LAS OFICINAS DE ENLACE DE LA JURISDICCION DE CORPOGUAVIO

• **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2025  
FECHA DE TERMINACION: 25 de abril de 2026

• **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE ACUMULADO
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	71.06%
Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1	El servicio contratado por medio satelital a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	71.06%
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica para las oficinas de enlace a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	71.06%



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Instalación	El contratista en el primer mes de ejecución realizó la instalación y configuración del servicio en las oficinas de enlace: Medina, Fomeque, Guasca, Junín, Gacheta, Gama, Ubala y San Pedro de Jagua	100%	100%
-------------	---	------	------

• **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO**

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FINANCIERA DE AVANCE	% DE AVANCE TOTAL
\$129.237.029,93	\$91.841.194,78	71.06%

Valor Ejecutado para el Periodo de Pago	% de Avance Financiero del Pago
\$49.861.113,52	71.06%

**POLIZA**

Póliza No. 30-44-101064534 Anexo 0

Fecha Expedición: 25/06/2025

Vigencia desde: 25/06/2025

Vigencia hasta: 30/04/2029

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	25/06/2025	31/10/2026	\$12.923.702,99
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	25/06/2025	30/04/2029	\$6.461.851,50

• **INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN**

Incluido en las actividades realizadas y productos entregados.

**INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN**

El Supervisor deja constancia que se recibe a satisfacción el servicio descrito, así mismo, que no se exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el objeto y las especificaciones técnicas de la carta de aceptación de la orden de compra 148112 del 25 de Junio de 2025

• **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ANEXOS**



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

No aplica

- **RECOMENDACIONES**


Continuar con el cumplimiento del objeto del contrato y las actividades asignadas en el mismo

- **CONCLUSIONES**

Que de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 se deja constancia que el contratista presentó copia de los comprobantes de pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del período comprendido desde el 26 de diciembre del 2025 al 25 de enero de 2026, los cuales fueron efectuados conforme a la normatividad aplicable durante la vigencia del contrato que se liquida.

Para constancia se firma 27 de enero de 2026

- **FIRMAS DEL INTERVENTOR / SUPERVISOR**

  
OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO  
Subdirector de Planeación

  
SEBASTIAN MARTIN GONZALEZ  
Coordinador Tics

Elaboró: Sebastian Martin Gonzalez/ Coordinador Tics