



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME N° 8 DEL SUPERVISOR
26 de enero del 2026 al 25 de febrero de 2026

• **OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA Y LAS OFICINAS DE ENLACE DE LA JURISDICCION DE CORPOGUAVIO

• **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACION: 25 de abril de 2026

• **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE ACUMULADO |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico | El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025 | 9.65% | 80.71% |
| Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 | El servicio contratado por medio satelital a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025 | 9.65% | 80.71% |
| Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico | El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica para las oficinas de enlace a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025 | 9.65% | 80.71% |



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

| | | | |
|-------------|---|------|------|
| Instalación | El contratista en el primer mes de ejecución realizó la Instalación y configuración del servicio en las oficinas de enlace: Medina, Fomeque, Guasca, Junín, Gacheta, Gama, Ubala y San Pedro de Jagua | 100% | 100% |
|-------------|---|------|------|

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

| VALOR DEL CONTRATO | EJECUCIÓN FINANCIERA DE AVANCE | % DE AVANCE TOTAL |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| \$129.237.029,93 | \$91.841.194,78 | 71.06% |

| Valor Ejecutado para el Periodo de Pago | % de Avance Financiero del Pago |
|---|---------------------------------|
| \$91.841.194,78 | 71.06% |

POLIZA

Póliza No. 30-44-101064534 Anexo 0

Fecha Expedición: 25/06/2025

Vigencia desde: 25/06/2025

Vigencia hasta: 30/04/2029

| AMPAROS | DESDE | HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|------------|------------|-----------------|
| Cumplimiento del contrato | 25/06/2025 | 31/10/2026 | \$12.923.702,99 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 25/06/2025 | 30/04/2029 | \$6.461.851,50 |

• INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

Incluido en las actividades realizadas y productos entregados.

INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

El Supervisor deja constancia que se recibe a satisfacción el servicio descrito, así mismo, que no se exige al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el objeto y las especificaciones técnicas de la carta de aceptación de la orden de compra 148112 del 25 de Junio de 2025

• REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ANEXOS



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

No aplica

- **RECOMENDACIONES**

Continuar con el cumplimiento del objeto del contrato y las actividades asignadas en el mismo

- **CONCLUSIONES**

Que de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 se deja constancia que el contratista presentó copia de los comprobantes de pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del período comprendido desde el 26 de enero del 2026 al 25 de febrero de 2026, los cuales fueron efectuados conforme a la normatividad aplicable durante la vigencia del contrato que se liquida.

Para constancia se firma 27 de de 2026

- **FIRMAS DEL INTERVENTOR / SUPERVISOR**


OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación


SEBASTIAN MARTIN GONZALEZ
Coordinador Tics

Elaboró: Sebastian Martin Gonzalez/ Coordinador Tics

