



CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OC-003-2024 de la vigencia 2025
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL NUBE PRIVADA IV
Periodo informe: 1/04/2025 al 30/04/2025

Nombres Supervisor

PARMENIO BONILLA BONILLA

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: OTSI

2. OBJETO DEL CONTRATO

OTSI-1511 Prestar el servicio de Collocation, para el Centro de Datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que permita mantener la alta disponibilidad, contingencia y recuperación de los servicios TIC de la Entidad, bajo el Acuerdo Marco de

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack- Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 4	El servicio se cumplió, de acuerdo con el requerimiento, se anexa del informe contratista.	Verificado por el Supervisor
Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation- Energía Adicional KVA - Oro -KVA/Mes - Cantidad: 18	El servicio se cumplió, de acuerdo con el requerimiento, se anexa del informe contratista.	Verificado por el Supervisor
Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation- Punto de Red Adicional - Oro - 10Gbps - Upra/M - Cantidad: 46	El servicio se cumplió, de acuerdo con el requerimiento, se anexa del informe contratista.	Verificado por el Supervisor
Alojamiento de infraestructura - Housing - CrossConexión - Oro - Puntos de red: 4 -Capacidad de energía: 1 KVA -Capacidad en unidades: 4 U -Rack/M - Cantidad: 1	El servicio se cumplió, de acuerdo con el requerimiento, se anexa del informe contratista.	Verificado por el Supervisor
Servicios Complementarios - Puesto de Trabajo para Contingencia - Oro - Alta - Físico -U_Mes - Cantidad: 3	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M -Cantidad: 10	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Servicios Complementarios - Experto en soporte para migración -Alta - Región 1 - Hora/M - Cantidad:5	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos- Oro - Región 2 - U_Rack -Cantidad: 20	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Servicios Complementarios - Servicio de Ancho de Banda - Oro -500 Mbps - Ab/M - Cantidad: 4	El servicio se cumplió, de acuerdo con el requerimiento, se anexa del informe contratista.	Verificado por el Supervisor
Servicios Complementarios - Experto Master - Región 1 - Hora/M -Cantidad: 150	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS: Collocation, para el Centro de Datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que permita mantener la alta disponibilidad, contingencia y recuperación de los servicios TIC de la Entidad, bajo el Acuerdo Marco de Precios N.CCE-308-AMP-2022.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
----------------------	----------	------------------	----------------

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 3 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
317.730.000	317.730.000	41.764.900	275.965.100
		13%	87%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

PARMENIO BONILLA BONILLA