

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

<b>NÚMERO DE INFORME</b>	01					
<b>SUPERVISION</b>	NORA EUGENIA ECHEVERRI MOLINA					
<b>INTERVENTORÍA</b>	N/A					
<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>PARCIAL</b>		<b>PARA PAGO</b>	X	<b>FINAL</b>	X
<b>PERIODO DE INFORME</b>	Desde:	16/06/2023	Hasta:	25/07/2023		
<b>PERIODO PARA PAGO</b>	Desde:	16/06/2023	Hasta:	25/07/2023		

### 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NÚMERO:</b>	4600015819 - Orden de Compra No. 110891			
	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	07/06/2023			
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN:</b>		Orden de Compra en Grandes superficies				
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>		N/A				
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		16/06/2023				
<b>OBJETO:</b> “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ENTREGAR EN RECONOCIMIENTO A LAS GANADORAS DEL GALARDÓN HONORÍFICO “ANTIOQUEÑA DE ORO” – 2022”						
<b>ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> – Secretaría de Suministros y Servicios.				
<b>CONTRATISTA / CONVENIANTE</b>	<b>NOMBRE:</b>		FALABELLA DE COLOMBIA S.A.			
	<b>NIT</b>		N.I.T. 900.017.447			
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>		VEINTIUN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$21.074.975) IVA INCLUIDO.			
	<b>ADICIONES</b>	<b>No</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>		
			N/A	N/A		
<b>VALOR TOTAL ADJUDICADO:</b>		VEINTIUN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$21.074.975) IVA INCLUIDO.				
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>RPC NUMERO:</b>		4500060401			
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):</b>		15/06/2023			
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A				
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>		(30) días HÁBILES a partir de la generación de la orden de compra, considerando los tiempos de entrega establecidos por los términos y condiciones de uso de la TVEC.			
			<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACION</b>		
			16/06/2023	25/07/2023		
	<b>PRÓRROGAS</b>	<b>No</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>		
		N/A	N/A			

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>	No	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>	<b>FECHA DE TERMINACION</b>
		N/A	N/A	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL</b>	25/07/2023			
<b>TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS</b>	SI			
<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:</b>		NORA EUGENIA ECHEVERRI MOLINA	
	<b>NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:</b>		N/A	
<b>% DE EJECUCION FISICA</b>		100%		
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>		100%		

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se realiza el presente informe como el único seguimiento para este contrato de compraventa, teniendo en cuenta soportes de la ejecución, presentados por el contratista FALABELLA DE COLOMBIA S.A., es decir, Factura de Venta FELE89039 del 21/09/2023.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato N°4600015819 de 2023, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los componentes: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ENTREGAR EN RECONOCIMIENTO A LAS GANADORAS DEL GALARDÓN HONORÍFICO “ANTIOQUEÑA DE ORO” – 2022”.

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

#### 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

Con relación a la forma de pago se estipuló que la Orden de Compra N°110891 por valor de \$21.074.975, y sería desembolsado en un único pago al finalizar el contrato.

A continuación, se relacionan los productos adquiridos bajo esta orden de compra:

ARTÍCULO	CANT	VALOR
Portátil Asus X415JA 14 Pulgadas IntelCore i5 8GB 512GB	4	\$ 15.072.324
Tablet Acer AS10LXPro 10.36 pulgadas8GB	6	\$ 5.285.418
Apple Pencil 1ra Generación	1	\$ 717.233
<b>TOTAL, ADQUIRIDO</b>	<b>11</b>	<b>\$ 21.074.975</b>

Punto de entrega	Cantidad	Total, entregas
------------------	----------	-----------------

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Centro Administrativo Departamental José María Córdova, Calle 42B Nro 52-106, Medellín Antioquia	1	1
--	---	---

### 2.1.2.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

La fecha de terminación de la ejecución de la orden de compra es del 25 de julio de 2023.

La Supervisión verificó el cumplimiento de los parámetros administrativos, los cuales están relacionados directamente con las siguientes obligaciones laborales: donde se reporta el certificado de Certificado de Revisor Fiscal y/o Representante Legal.

**NOTA: El pago se elabora con fecha a septiembre por demoras en la emisión de facturación por parte del proveedor.**

### 2.1.3.SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$21.074.975	\$0	\$0	\$21.074.975
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	<b>\$21.074.975</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$21.074.975</b>
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
7. Recursos ejecutados (incluidos los recursos que se van a facturar y pagar con el presente informe, en caso de tratarse de informe para pago)	\$21.074.975	\$0	\$0	\$21.074.975
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

### 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

### 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

#### FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO

La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario, siguientes al pago.

La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

calendario siguientes de la presentación de la factura.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	07/06/2023	\$21.074.975		\$0		\$0	
Adiciones	N/A	\$0				\$0	
Pago No.1 / Desembolso	25/07/2023		\$0	N/A	\$21.074.975	\$0	
<b>TOTALES</b>		\$21.074.975	<b>\$0</b>	<b>N/A</b>	\$21.074.975		

#### 5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación de parafiscales expedida el 08/06/2022 la cual acredita que se encuentra a paz y salvo (de pago de seguridad social integral por parte del contratista).

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano contratado.

#### 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se han relacionado riesgos ya que a pesar de que han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

#### 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

#### 8. ANOTACIONES ADICIONALES

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

N/A

## 9. ANEXOS

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Parafiscales
- FELE89039 del 21/09/2023
- Recibo a satisfacción

Para constancia, se firma la presente acta el 21/09/2023:

*NORA ECHEVERRI M.*

\_\_\_\_\_  
NORA EUGENIA ECHEVERRI MOLINA  
SUPERVISORA