

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	No. 1	SUPERVISION <input type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	<input type="checkbox"/>
		INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	12/12/2019	Hasta:	18/12/2019	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	12/12/2019	Hasta:	18/12/2019	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600010346 Orden de Compra 43304		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	04/12/2019		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		11/12/2019			
OBJETO: Servicio de uso de software office365 correo y comunicaciones unificadas.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		UT Soft - IG		
	NIT		900884399		
VALOR [\$]:	INICIAL:		Mil ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con sesenta centavos M/C (1.089.944.436,60) Excluido IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		Mil ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con sesenta centavos M/C (1.089.944.436,60) Excluido IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL		20 días		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			11/12/2019	31/12/2019	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
No.		N/A	N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN		
	No.	N/A	N/A		
			NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500050564		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		06/12/2019		
	RPC NUMERO:		4500050560		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/12/2019		
	RPC NUMERO:		4500050563		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/12/2019		
	RPC NUMERO:		4500050565		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/12/2019		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
	RPC NUMERO:	4500050561	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	10/12/2019	
	RPC NUMERO:	4500050559	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	10/12/2019	
	RPC NUMERO:	4500050562	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	10/12/2019	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		N/A	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JOHN EDWARD GARCIA SOTO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600010346 Orden de Compra 43304

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Activación de 200 licencias de Microsoft Office 365 plan E1, 2850 licencias de Microsoft Office Plan E1 + Archiving y 20 Licencias de Power B.I + 3050 licencias de ATPP	100%	Activación de las licencias de Office 365 ..100% Licencias activadas100%
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Realizar pago del 100% del valor del contrato, una vez firmada el acta de inicio, se pagará bajo los parámetros establecidos en Circular K2016090000174 del 24 de febrero de 2016	100%	Se paga de esta manera ya que este servicio funciona como un seguro, una vez se pague funcionan los servicios. Se seguirá realizando constante supervisión de que el servicio funcione correctamente por el año de la vigencia.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar	100%	El contratante atiende los requerimientos del proyecto.
Supervisar la ejecución técnica y financiera del presente contrato para lo cual delegará un supervisor	100%	Por parte del administrador de la plataforma de Office 365

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
N/A	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	RECURSOS Departamento	RECURSOS Municipio(s)	RECURSOS Otros	Sumatoria de los RECURSOS
2. Adiciones	1.089.944.436,60	0	0	1.089.944.436,60
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS		0	0	0
4. Anticipos	1.089.944.436,60	0	0	1.089.944.436,60
5. Recursos pagados / desembolsados	0	0	0	0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	0	0	0	0
7. Recursos ejecutados	1.089.944.436,60	0	0	1.089.944.436,60
8. Recursos no ejecutados	0	0	0	0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Se pagará previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Es de aclarar que, en todo pago, la Gobernación de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas: estampilla Pro Hospital 1%, Estampilla Pro Desarrollo 0.6%, estampilla Pro Anciano 2%, estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid 0.4%, estampilla Pro-desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	28/11/2019	1.089.944.436,60		0		1.089.944.436,60
Adiciones						

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P3-079	
					Versión: 02	
					Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017	
Pago No.1 / Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia Nro. Factura:			\$ 89.946.508	0	\$ 89.946.508	0
Pago No.1 / Secretaria Gestión Humana Nro. Factura:			\$ 580.180.713	0	\$ 580.180.713	0
Pago No.1 / Secretaria Salud Nro. Factura:			\$ 199.303.197	0	\$ 199.303.197	0
Pago No.1 / Secretaria Agricultura Nro. Factura:			\$ 61.963.165	0	\$ 61.963.165	0
Pago No.1 / Gerencia Servicios Públicos Nro. Factura:			\$ 8.290.001	0	\$ 8.290.001	0
Pago No.1 / Secretaria Planeación Nro. Factura:			\$ 65.264.337	0	\$ 65.264.337	0
Pago No.1 / Secretaria Infraestructu Nro. Factura:			\$ 84.996.516	0	\$ 84.996.516	0
TOTALES		1.089.944.436,60	1.089.944.436,60	0	1.089.944.436,60	0

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según la orden de compra N°43304 "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista, correspondiente a la suma de Mil ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con sesenta centavos M/C

 GOBERNACION DE ANTOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

(1.089.944.436,60) Excluido de IVA relacionada en el Pago No. 1 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

El pago se le realizara a la empresa **SoftwareOne** según está contemplado en el contrato marco que se suscribió con Colombia Compra y en la constitución de la UT- Soft – IG donde en la CLAUSULA DECIMA TERCERA – RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA, reza así, Cada parte asumirá las obligaciones fiscales que le sean aplicables de acuerdo con las disposiciones fiscales que se encuentre vigentes durante la ejecución del acuerdo.

Para tal propósito cada uno de los miembros de la Unión temporal facturara directamente a la entidad compradora los servicios por los cuales es responsable en la unión temporal, de acuerdo con lo que se establece en la cláusula cuarta de este acuerdo.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución del presente contrato.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Nro.	Anexo	Nombre firmante

Para constancia, se firma la presente acta: El día 11 de diciembre de 2019



JOHN EDWARD GARCIA SOTO
Supervisor



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017