

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

<b>INFORME No.:</b>	No. 2	<b>SUPERVISION</b> <input type="checkbox"/>	<b>DE SEGUIMIENTO</b>	X	<b>FINAL</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>INTERVENTORIA</b> <input type="checkbox"/>	<b>PARA PAGO</b>	X		
<b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>		Desde:	27/11/21	Hasta:	27/12/2021	
<b>PERIODO PARA PAGO</b>		Desde:		Hasta:		

### 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NÚMERO:</b>	21BB131D176 Orden de compra 75256		
	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	01/09/2021		
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		01/09/2021			
<b>OBJETO:</b> Adquisición de vehículos Automotores Tipo Ambulancia para Transporte Asistencial Básico "TAB", para la dotación de Empresas Sociales del Estado y Municipios del Departamento de Antioquia.					
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA			
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	<b>NOMBRE:</b>		AUTOMAYOR S.A.		
	<b>NIT</b>		850.034.604-5		
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>	<b>VALOR INICIAL:</b> SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES \$6.800.000.000 IVA INCLUIDO			
		<b>VALOR ACTUAL:</b> SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS \$6.741.533.183 IVA INCLUIDO (Se modifica el valor dado que el cálculo de los gravámenes adicionales se realizó sobre el valor de la OC con el IVA incluido)			
	<b>ADICIONES</b>	<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>VALOR INICIAL:</b> SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES \$6.800.000.000 IVA INCLUIDO				
	<b>VALOR ACTUAL:</b> SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES \$6.741.533.183 IVA INCLUIDO (se modifica el valor dado que el cálculo de los gravámenes adicionales se realizó sobre el valor de la OC con el IVA incluido)				
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>					

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>		Código: FO-M7-P6-016	
			Versión: 01	
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021	
<b>PLAZO:</b>	INICIAL	Tres meses (3), después de generada la orden de compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano		
		<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	
	01/09/2021		30/11/2021	
	PRORROGAS	No.	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>
No. 1		1 mes	31/12/2021	
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>		No.	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>
		No.		
		<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	RPC NUMERO:		4500054545	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		21/09/2021	
<b>TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</b>			SI	
<b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:</b>			75256 Número de orden de compra en Colombia Compra Eficiente	

<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Ana María Piedrahíta Calderón
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	NA

<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	41%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	41%

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

La orden de compra se emitió el 01 de septiembre de 2021 y los plazos para la entrega definidos por la TVEC son 150 días calendario contados a partir de la aceptación de la orden de compra (La aceptación de la Solicitud de la Orden de Compra por el ordenador del gasto de la Entidad Compradora constituye la Orden de Compra. Una vez seleccionada la Oferta más económica la Entidad Compradora debe expedir la Orden de Compra y el respectivo registro presupuestal y demás tramites internos para legalizar la misma (numeral 6.15 Acuerdo Marco).

Debido a las demoras en la importación y escasez de materias primas, el 1 de diciembre de 2021 se recibe solicitud de prórroga enviada por Automayor la cual se tramita de acuerdo a los procedimientos internos.

### 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
<b>POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>		
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>% EJECUCION</b>	<b>JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN</b>



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:  
01 de febrero de 2021

Entrega de 34 ambulancias tipo TAB chasis 4x4 Diésel	41%	Se realizó entrega de 14 vehículos tipo TAB el 19 de noviembre de 2021. Se programan próximas entregas así: <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 unidades 4 de febrero de 2022</li><li>• 4 unidades 28 de febrero de 2022</li><li>• 6 unidades 16 de marzo de 2022</li></ul>
Cumplir con las especificaciones adicionales solicitadas como: <ul style="list-style-type: none"><li>- Adecuaciones y accesorios</li><li>- Mantenimiento Preventivo</li><li>- Requerimientos de matrícula</li><li>- Impuesto de Rodamiento</li><li>- SOAT</li></ul>	41%	Los vehículos entregados cumplen con las especificaciones adicionales.
Facturación	41%	Se entrega factura correspondiente a los 14 vehículos entregados
Publicar facturas en tienda virtual del estado	41%	Se publican las facturas y se inicia el trámite para solicitud de rol para aprobar las facturas ya que actualmente la supervisión del contrato no está autorizada para dicho trámite
Entregar los Vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso	41%	Los vehículos entregados cumplen con las especificaciones técnicas del proceso.
Entrega de las 34 ambulancias en la ciudad de Medellín	41%	Se entregaron 14 ambulancias tipo TAB en las instalaciones del IDEA donde fueron verificadas por el equipo de la Dirección de Calidad y Redes de Servicios
Precio	41%	El precio facturado corresponde al ofertado en el acuerdo marco.
Informar a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega	41%	Hay comunicación constante con el proveedor para coordinar las entregas
Entregar los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega (150 días calendario contados a partir de la aceptación de la orden de compra)	41%	A la fecha se cumple con el requerimiento
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a	41%	A la fecha se cumple con el requerimiento.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:  
01 de febrero de 2021

las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.		
Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	100%	Se cuenta con los soportes
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	100%	A la fecha se cumple con el requerimiento.
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas	100%	La garantía de cumplimiento se constituyó en el plazo estipulado
En la vigencia de la garantía de cada Vehículo remitir tres (3) comunicaciones al Supervisor de la Orden de Compra u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora, indicando la necesidad de realizar los Mantenimientos Preventivos según el Programa o Esquema de Mantenimientos para cada Referencia. Esta comunicación se hará de forma escrita o por correo electrónico	0%	N/A
Garantizar la calidad y funcionamiento de los Vehículos.	100%	Los 14 vehículos se entregan funcionando y con la calidad esperada.

**POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:**

<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>% EJECUCION</b>	<b>JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN</b>
Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.	100%	Se emitió el RPC de la orden de compra
Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF	100%	El proveedor se encuentra inscrito en los sistemas de pago
Hacer entrega al Proveedor de la totalidad de información, formatos aplicables, tiempos de radicación, nombre de supervisor, representante legal de la entidad, etc., para el trámite de las	100%	NA



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:  
01 de febrero de 2021

facturas ante la Entidad Compradora y la persona que servirá de enlace.		
Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora	100%	
Efectuar el pago al Proveedor dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura	100%	Se tramita el pago una vez se recibe a satisfacción.
Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras debidamente aprobada por cada orden de compra generada bajo el Acuerdo Marco, de conformidad con lo descrito en el Pliego de condiciones.	100%	Se publicaron las garantías en la TVEC
Suministrar a los Proveedores los diseños, especificaciones, dimensiones, y demás información relacionada con logotipos y escudos en caso de ser necesario estos Accesorios en los Vehículos.	100%	Se validó el diseño y posteriormente se remitió al proveedor
Entregar a los Proveedores certificación, constancia o documento expedido por la Autoridad de Tránsito correspondiente que permita verificar que la Entidad Compradora se encuentra en Paz y Salvo con sus obligaciones, lo anterior, para que el Proveedor pueda proceder con el trámite de matrícula respectivo, caso contrario, la Entidad Compradora se encuentra en la obligación de recibir los Vehículos, realizar el pago de los mismos descontando los valores relacionados con gastos asociados a la matrícula, como lo es, entre otros el SOAT. Por último, deberá proceder con el trámite de matrícula bajo su cuenta y riesgo.	41%	Se entregaron los paz y salvos de las 14 unidades al proveedor para proceder con los tramites de matrícula.
Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.	100%	Los 14 vehículos entregados hasta el momento cumplen con las condiciones del catálogo.
Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al	100%	El proveedor entrega el paz y salvo.

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura			
Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC	100%	Se publicó	

<b>2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS</b>	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
	N/A

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 6.741.533.183	\$ 0	\$ 0	\$ 6.741.533.183
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	<b>\$ 6.741.533.183</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.741.533.183</b>
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 2.775.925.428,24	\$ 0	\$ 0	\$ 2.775.925.428,24
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
7. Recursos ejecutados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8. Recursos no ejecutados	\$ 3.965.607.754,76	\$ 0	\$ 0	\$ 3.965.607.754,76

## 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** Cláusula 10. Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios. La entidad debe aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de su presentación. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

PARÁGRAFO. Los valores serán susceptibles de reajuste por tratarse de entregas que estarían sujetas a disponibilidad y precio al momento de facturación.

En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

Tabla 2 Condiciones para entregas y pagos parciales.

No.	Cantidad de Vehículos	Número de Entregas	Cantidad de Vehículos Entrega 1	Valor de Pago 1	Valor de Pago 2
1	1 – 10	1	100%	100%	N.A.
2	11 – 20	2	50%	30%	70%
3	> 21	2	50%	40%	60%

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho, no será procedente descuento alguno.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		\$6.741.533.183				\$6.741.533.183
Adiciones						
Pago No.1 / Desembolso	26/11/2021		\$ 2.775.925.428		\$ 2.775.925.428	\$ 3.965.607.755
<b>TOTALES</b>		\$6.741.533.183	\$ 2.775.925.428		\$ 2.775.925.428	

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato, se hará el siguiente pago al asociado, correspondiente a la suma de Dos mil setecientos setenta y cinco millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos veintiocho pesos M/L (\$ 2.775.925.428,24). Relacionada en el Pago N°1 de la tabla adjunta en el numeral 3.

#### 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha monitoreado durante la vigencia del contrato dichos riesgos, identificando un riesgo operacional relacionado con el plazo de ejecución del contrato debido a escasez de materias primas a nivel mundial y a demoras en la importación de los vehículos, razón por la cual se hace necesario adelantar el proceso de prórroga al contrato.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
<b>Riesgos Operacionales:</b> son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Contratante Contratista	Seguimiento a la contratación estatal generando necesidad de prorrogar el contrato	Desde la firma del acta de inicio con el seguimiento a la ejecución del contrato

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta el 27/12/2021:



Nombre: ANA MARIA PIEDRAHITA  
**SUPERVISOR**