

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	1					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL		PARA PAGO	X	FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	06/06/2023		Hasta:	06/07/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	06/06/2023		Hasta:	06/07/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	Acuerdo Marco de Precios IAD Software I - Microsoft Orden de Compra N°110805 Solicitud de Inicio de Compra 2023AS12210			
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	06/06/2023			
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Acuerdo Marco de Precios				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		2023AS12210				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		06/06/2023				
OBJETO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TELEVISORES, VIDEOCÁMARAS DIGITALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE ESCENARIOS CRIMINALES, CON DESTINO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN."						
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaría de Seguridad y Justicia				
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC			
	NIT		830.122.566			
VALOR (\$):	INICIAL:		VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L (\$26.042.972,00) IVA INCLUIDO			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION		
		N/A	N/A	N/A		
VALOR TOTAL:		VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L (\$26.042.972,00) IVA INCLUIDO				
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		00000001000201587			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		15/06/2023			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A				
PLAZO:	INICIAL	Treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.				
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		
	06/06/23		06/07/23			
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
		N/A	N/A			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016	
			Versión: 02	
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022	

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSION	FECHA REANUDACION	FECHA DE TERMINACION
----------------------------	-----	-------------------------	-------------------	----------------------

	N/A	N/A	N/A	N/A
--	-----	-----	-----	-----

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	06/07/2023			
-----------------------------	------------	--	--	--

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	SI			
--	----	--	--	--

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Juliana Tabares Cifuentes / C.C 1.125.790.520 (Administrativo Coordinador)
-----------------------------	--------------------------	---

	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
--	------------------------------	-----

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El presente informe de supervisión detalla las actividades realizadas con el fin de recibir los elementos para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TELEVISORES, VIDEOCÁMARAS DIGITALES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE ESCENARIOS CRIMINALES, CON DESTINO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para la operación en el departamento de Antioquia.

El contratista COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC, el día 06/07/2023 cumplió dentro de los términos estipulados en la Orden de Compra N°110805, con la entrega de diez (10) Licencias wms01--DG7GMGF0D7FZ-0002 Office LTSC Standard 2021.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISO ESPERADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
--	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016	
			Versión: 02	
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022	
Suministro de diez (10) Licencias wms01--DG7GMGFOD7FZ-0002 Office LTSC Standard 2021.	100%	100%	Entrega material de elementos mediante correo electrónico y Acta de Recibo N°1	El contratista el día 06/07/2023, cumplió dentro de los términos estipulados en la Orden de compra N°110805 con la entrega de estos elementos, como consta en el soporte de entrega de mercancías del proveedor.
TOTAL	100%	100%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: por la naturaleza del contrato se ejecutó de manera instantánea, dando cumplimiento con el objeto contractual.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista aportó la documentación respectiva en relación con el pago de seguridad social de trabajadores para el periodo de cobro.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con todos los documentos y formatos establecidos en la etapa precontractual por medio de la entidad contratante	Cumple	Plataforma de Colombia Compra	Se cuenta con carpeta digital en la Secretaría de Seguridad y Justicia
Verificar que el oferente presente los documentos requeridos para efectuar el pago.	Cumple	Plataforma de Colombia Compra	Se cuenta con carpeta digital en la Secretaría de Seguridad y Justicia
Verificación de pago de seguridad social y parafiscales por parte del	Cumple	Certificación de Revisoría fiscal	Se verifica que la planilla aportada

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
contratista.			esté con fecha actualizada
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos	Cumple	Expediente contractual	Se verifica cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos
Cumplimiento por parte del contratista en la entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se recibe por medio de correo electrónico
Realizar el pago por parte de la entidad contratante de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se realiza el trámite para dar cumplimiento a lo establecido.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Recibir a satisfacción los equipos de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se recibe por medio de Acta de Recibo N°1
Realizar el pago del valor de VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L (\$26.042.972,00) IVA INCLUIDO, como se establece en la Orden de Compra N. 110805 y en lo establecido en los documentos precontractuales.	Cumple	Expediente contractual	Se envía documentación requerida para el pago

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) sí aplica	OTROS	TOTAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 02
				Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022
1. Recursos iniciales comprometidos	\$26.042.972,00	\$0	\$0	\$26.042.972,00
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$26.042.972,00	\$0	\$0	\$26.042.972,00
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$26.042.972,00	\$0	\$0	\$26.042.972,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$26.042.972,00	\$0	\$0	\$26.042.972,00
7. Recursos ejecutados	\$26.042.972,00	\$0	\$0	\$26.042.972,00
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: De acuerdo con la Orden de Compra Número 110805 del 06 de junio de 2023, se realizará un solo pago al contratista conveniente COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC, ya que como consta en los soportes de entrega de mercancías del proveedor, los elementos fueron entregados el día 27 de junio de 2023.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPADO	VALOR NETO PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	06/06/23	\$26.042.972,00		\$0		\$0	
Adiciones	N/A	N/A				\$0	
Pago único / Desembolso	06/07/23		\$26.042.972,00	\$0	\$26.042.972,00	\$0	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016	
					Versión: 02	
					Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022	
TOTALES		\$26.042.972,00	\$26.042.972,00	\$ 0	\$26.042.972,00	

De conformidad con el Acta de Recibo N°1 del 27 de junio de 2023, anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.1 al contratista/conveniente COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC, por valor de: VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L (\$26.042.972,00) IVA INCLUIDO, el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC, acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, la supervisora verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC, que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudioy documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO O/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

9. ANEXOS

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- 1. Cédula del Representante Legal. ✓
- 2. Certificación Bancaria. ✓
- 3. Certificado de Cámara de Comercio. ✓
- 4. Cédula de ciudadanía de Revisor Fiscal. ✓
- 4.1 Tarjeta profesional de Revisor Fiscal. ✓
- 5. Certificación de Parafiscales. ✓
- 6. Antecedentes de la Revisora Fiscal. ✓
- 7. Planilla de seguridad social. ✓
- 8. RUT ✓
- 9. Factura 181181203 ✓
- 10. orden de compra 110805 ✓

Para constancia, se firma la presente acta el 14/08/2023:

Juliana TC
JULIANA TABARES CIFUENTES
 SUPERVISORA

Proyectó:	Nombre: Carlos Mario Prada Esparza Cargo: Profesional-Contratista	Firma: <i>Carlos Prada</i>	Fecha: 14/08/2023
V°B°	Nombre: Angelica López Garcés Cargo: Profesional Especializada-Contratista	Firma: <i>Angelica Lopez</i>	Fecha: 14/08/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.