

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	1					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	X	FINAL	<input type="checkbox"/>
PERIODO DE INFORME	Desde:	19/07/2023	Hasta:	22/08/2023		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	19/07/2023	Hasta:	22/08/2023		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO						
CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600016277 OC 113130			
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	14/07/2023			
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Acuerdo Marco de Precios				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		OC 113130				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		13/12/2022				
OBJETO: Soporte, mantenimiento y actualización del licenciamiento de SAP del Departamento de Antioquia						
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		SAP COLOMBIA S.A.S.			
	NIT		900.320.612-5			
VALOR [\$]:	INICIAL:		TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (COP \$3.141.719.303) IVA Incluido			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION		
			N/A	N/A		
VALOR TOTAL:		TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (COP \$3.141.719.303) IVA Incluido				
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500060937			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		06/07/2023			
	RPC NUMERO:		4200011229			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		11/07/2023			
	RPC NUMERO:		4000090884			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		14/07/2023			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A				
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2024				
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		
		19/07/2023		30/06/2024		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/06/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Elver Suárez Alzate – 98.472.733		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCION FISICA		10%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		75,4%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Con este contrato, se pretenden mantener actualizadas las siguientes licencias de SAP: 558 licencias de usuarios SAP profesionales limitados 39 Licencias de usuarios SAP Profesional limitados del Politécnico Colombiano JIC 10 Licencias de usuarios SAP Profesional militados de la IUDA 100 licencias de usuarios SAP profesionales. 29 licencias de usuarios SAP Business Suite Employee 364 Licencias de RWD Infopak 1.900.000 licencias de contribuyentes SAP. 9 licencias de Developer Users para el Departamento de Antioquia 2 licencias de Developer Users para el Politécnico Colombiano JIC 1 licencia de Developer Users para la IUDA 8 Cores de SAP Data Services, enterprise edition	10%	10%	Certificado SAP Colombia soporte y mantenimiento vigente del 25 de julio de 2023. Ver anexo Certificado Mantenimiento 2023-24 Departamento de Antioquia.pdf	Corresponde al tiempo de ejecución del contrato

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

20 licencias de la Suite de BW 2 Licencias SAP Business Suite Expert user 2 licencias SAP NetWeaver Foundation for Third Party Application. CPU based 20 licencias SAP Plataform Advance User User 14 licencias SAP Treasury and Financial Risk Management, treasury and risk				
TOTAL	10%	10%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Corresponde al tiempo de ejecución del contrato.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Después de que se genere la orden de compra en la plataforma de Colombia Compra el contratista debe hacer la entrega del certificado de soporte y mantenimiento SAP vigente.	CUMPLE	Certificado SAP Colombia soporte y mantenimiento vigente del 25 de julio de 2023. Ver anexo Certificado Mantenimiento 2023-24 Departamento de Antioquia.pdf	Los usuarios de acceso al Marketplace de SAP se encuentran habilitados.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 02

Fecha de aprobación:
06 de enero de 2022

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S)	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 2.623.409.645	\$ 518.309.658	\$ 0	\$ 3.141.719.303
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 2.623.409.645	\$ 518.309.658	\$ 0	\$ 3.141.719.303
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 2.623.409.645	\$ 0	\$ 0	\$ 2.623.409.645
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7. Recursos ejecutados	\$ 2.623.409.645	\$ 0	\$ 0	\$ 2.623.409.645
8. Recursos no ejecutados	\$ 0	\$ 518.309.658	\$ 0	\$ 518.309.658

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

N/A.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	19/07/2023	3.141.719.303		0		3.141.719.303	
Adiciones	N/A	N/A				3.141.719.303	
Pago No.1 / Factura SAS106700	16/08/2023		2.623.409.645	0	2.623.409.645	518.309.658	
TOTALES		3.141.719.303	2.623.409.645	0	2.623.409.645		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (2.623.409.645), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Certificado pago aportes parafiscales del 09 de agosto de 2023. Ver anexo CERTIFICACION DE SAP_Parafiscales Agosto 2023.pdf

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado. Ver anexo Planilla de pago Julio-Agosto 2023.pdf

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.


8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A.

9. ANEXOS

- Certificado Mantenimiento 2023-24 Departamento de Antioquia.pdf.
- CERTIFICACION DE SAP_Parafiscales Agosto 2023.pdf
- Planilla de pago Julio-Agosto 2023.pdf

Para constancia, se firma la presente acta el 22/08/2023:


 Nombre: ELVER SUAREZ ALZATE
 SUPERVISOR/INTERVENTOR