

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	3					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input type="checkbox"/>	FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	23/08/2023		Hasta:	30/06/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO						
CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600016277 OC 113130			
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	14/07/2023			
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Acuerdo Marco de Precios				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		OC 113130				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		19/07/2023				
OBJETO: Soporte, mantenimiento y actualización del licenciamiento de SAP del Departamento de Antioquia						
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		SAP COLOMBIA S.A.S.			
	NIT		900.320.612-5			
VALOR [\$]:	INICIAL:		TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (COP \$3.141.719.303) IVA Incluido			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION		
			N/A	N/A		
VALOR TOTAL:		TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (COP \$3.141.719.303) IVA Incluido				
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500060937			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		06/07/2023			
	RPC NUMERO:		4200011229			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		11/07/2023			
	RPC NUMERO:		4000090884			
FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		14/07/2023				
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A			
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2024				
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		
		19/07/2023		30/06/2024		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/06/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Elver Suárez Alzate – 98.472.733		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCION FISICA		100%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100 %			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Con este contrato, se pretenden mantener actualizadas las siguientes licencias de SAP: 558 licencias de usuarios SAP profesionales limitados 39 Licencias de usuarios SAP Profesional limitados del Politécnico Colombiano JIC 10 Licencias de usuarios SAP Profesional limitados de la IUDA 100 licencias de usuarios SAP profesionales. 29 licencias de usuarios SAP Business Suite Employee 364 Licencias de RWD Infopak 1.900.000 licencias de contribuyentes SAP. 9 licencias de Developer Users para el Departamento de Antioquia 2 licencias de Developer Users para el Politécnico Colombiano JIC 1 licencia de Developer Users para la IUDA 8 Cores de SAP Data Services, enterprise edition 20 licencias de la Suite de BW 2 Licencias SAP Business Suite Expert user	75%	100%	Certificado SAP Colombia soporte y mantenimiento vigente del 25 de julio de 2023. Ver anexo Certificado Mantenimiento 2023-24 Departamento de Antioquia.pdf	Corresponde al tiempo de ejecución del contrato

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2 licencias SAP NetWeaver Foundation for Third Party Application. CPU based 20 licencias SAP Plataforma Advance User User 14 licencias SAP Treasury and Financial Risk Management, treasury and risk				
TOTAL	75%	100%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Corresponde al tiempo de ejecución del contrato.

Fecha Inicio contrato: 15/09/2023
 Fecha Terminación convenio: 30/06/2024
 Duración del convenio en días: 347 días
 Fecha del informe: 30/06/2024
 Cantidad de días de ejecución: 347
 Avance = Días de ejecución/duración del convenio
 Avance = (347/347) * 100
 Avance = 100%

Se vienen registrando solicitudes de atención en la página de soporte de SAP por parte de los especialistas del Departamento de Antioquia, durante el periodo de este informe se registraron 21 solicitudes de atención así:

CASE	STATUS	PRIORIT	INSTALLATION	SYSTEM	COMPONENT	REPORTER	CUSTOMER	CREATED ON	UPDATED ON	AUTO-COMPLET DATE
FO-M7-P6-016-001	Información Administrativa	Medio	Taller de instalación	SAP ERP	Accounting (FI-CM-AL)	HR/MSP	Gobernación de Antioquia	01/01/2024	01/01/2024	
FO-M7-P6-016-002	Continuar	Alto	SAP DATA MAREKHOZE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-003	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-004	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-005	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-006	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-007	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-008	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-009	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-010	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-011	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-012	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-013	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-014	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-015	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-016	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-017	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-018	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-019	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	
FO-M7-P6-016-020	Continuar	Medio	SAP DATA WAREHOUSE	SAP ERP	Integration (SAP-INT)	Mohamed	Gobernación de Antioquia	05/01/2024	05/01/2024	



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 02

Fecha de aprobación:
06 de enero de 2022

Nº	Descripción del ítem	Categoría	Medio	Referencia	Valor	Proveedor	Fecha de inicio	Fecha de término
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Adicionalmente se solicitó un análisis CQC (Analysis Security Optimization Service) el cual fue entregado el 15 de febrero de 2024 con recomendaciones para el mejoramiento de la Seguridad en el sistema SAP del Departamento de Antioquia.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Después de que se genere la orden de compra en la plataforma de Colombia Compra el contratista debe hacer la entrega del certificado de soporte y mantenimiento SAP vigente.	CUMPLE	Certificado SAP Colombia soporte y mantenimiento vigente del 25 de julio de 2023. Ver anexo Certificado	Los usuarios de acceso al Marketplace de SAP se encuentran habilitados.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

		Mantenimiento 2023-24 Departamento de Antioquia.pdf	
--	--	---	--

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S)	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 2.623.409.645	\$ 518.309.658	\$ 0	\$ 3.141.719.303
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 2.623.409.645	\$ 518.309.658	\$ 0	\$ 3.141.719.303
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 2.623.409.645	\$ 0	\$ 0	\$ 2.623.409.645
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7. Recursos ejecutados	\$ 2.623.409.645	\$ 0	\$ 0	\$ 2.623.409.645
8. Recursos no ejecutados	\$ 0	\$ 518.309.658	\$ 0	\$ 518.309.658

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

N/A.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	19/07/2023	3.141.719.303		0		3.141.719.303	
Adiciones	N/A	N/A				3.141.719.303	
Pago No.1 / Factura SAS106700	16/08/2023		2.623.409.645	0	2.623.409.645	518.309.658	5500267669
Pago No 2 / Factura SAS107617	13/10/2023		57.894.635	0	57.894.635	460.415.023	5900001216
Pago No 2 / Factura SAS107618	13/10/2023		460.415.023	0	460.415.023	0	4400004335
TOTALES		3.141.719.303	3.141.719.303	0	3.141.719.303		

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Certificado pago aportes parafiscales del 13 de junio de 2024. Ver anexo Certificación SAP_Junio-2024.pdf

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.


8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A.

9. ANEXOS

- Certificación SAP_Junio-2024

Para constancia, se firma la presente acta el 05/07/2024:



Nombre: ELVER SUAREZ ALZATE
SUPERVISOR/INTERVENTOR