



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CODAF-JETIC

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: FEBRERO. Año: 2024

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 113972

CONTRATISTA: SELCOMP INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$1.878.871.926

FORMA DE PAGO: PAGO MENSUAL CONTRA FACTURACIÓN

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31. Mes JULIO. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO: No Aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/01/2024 hasta el 31/01/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 28,84%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 29,57%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 29,57%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 70,43%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Del 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024, se ejecutó la operación de mesa de servicio de personal técnico y repuestos de la siguiente manera:

UNIDAD	IVA INCLUIDO
CACOM 1	\$ 10.470.488,88
CACOM 2	\$ 10.470.488,88
CACOM 3	\$ 3.504.377,28
CACOM 4	\$ 7.008.754,56
CACOM 5	\$ 3.504.377,28
CACOM 6	\$ 4.144.940,25
CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84
CAMAN	\$ 7.008.754,56
ESUFA	\$ 7.008.754,56
EPFAC	\$ 3.504.377,28
CATAM	\$ 10.513.131,84
COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16
COFAC / CAN	\$ 31.539.395,52
COFAC / ING	\$ 7.202.812,44
COFAC / ING	\$ 7.206.876,54
GACAS	\$ 3.504.377,28
GAORI	\$ 4.144.940,25
GAAMA	\$ 3.490.162,96
GACAR	\$ 3.490.162,96
Transporte trayecto ida y regreso	\$ 128.776,64

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****03****VIGENCIA:****23-10-2023**

Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$	0
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$	0
REPUESTOS	\$	18.515.289,71
Sub Total	\$	161.935.917,67
IVA	\$	30.767.824,36
TOTAL	\$	192.703.742,03

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

El día 18 de enero de 2024 se realizó una reunión presencial entre el personal directivo de SELCOMP INGENIERIA SAS, el supervisor ST. JUAN RODRIGUEZ QUIROGA y el gerente del proyecto MY. CAMILO LOGREIRA, con el fin de llegar a un acuerdo y/o solución por las novedades reportadas del personal contratistas. A continuación se relacionan las diferencias reportas por el personal del proyecto.

- No han enviado el contrato firmado por la empresa a cada uno de los empleados de SELCOMP que trabajan en la FAC.
- No han realizado el ajuste salario del 2024, decretado por el gobierno nacional. Cabe resaltar, que el acuerdo marco establece otras condiciones.
- No han realizado correctamente el pago de cada uno de los contratistas, ya que, una parte lo están pagando salarial y la otra en bonos no prestacionales. Cabe resaltar, que el acuerdo marco establece otras condiciones.
- De la nómina del mes de diciembre a tres personas del proyecto que labora en la FAC, les pagaron hasta el 09 de enero de 2024.

Estas novedades fueron presentadas a la presenta, la cual no cedió a cumplir completamente estos punto del acuerdo marco, por lo cual, se procede a realizar una reunión presencial en las oficinas de Colombia Compra con el fin de llegar a un ultimo consenso.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA

FIRMA:

C.C. No.

1.069.178.219

DEPENDENCIA:

CODAF - JETIC

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.