


 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 02
	Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022		

<b>NÚMERO DE INFORME</b>	01				
<b>SUPERVISION</b>	SARITA GAVIRIA MARTINEZ				
<b>INTERVENTORÍA</b>	N/A				
<b>TIPO DE INFORME</b>	PARCIAL		PARA PAGO	X	FINAL <input type="checkbox"/>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	Desde:	19/05/2023	Hasta:	30/06/2023	
<b>PERIODO PARA PAGO</b>	Desde:	19/05/2023	Hasta:	30/06/2023	

### 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input type="checkbox"/> <b>NÚMERO:</b>	4600015864 - Orden de Compra No. 109704		
	<input type="checkbox"/> <b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	19/06/2023		
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN:</b>		Orden de Compra en Grandes superficies		
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>		N/A		
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		27/06/2023		
<b>OBJETO:</b> ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.				
<b>ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaria de Suministros y Servicios.		
<b>CONTRATISTA / CONVENIANTE</b>	<b>NOMBRE:</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
	<b>NIT</b>	N.I.T. 900155107		
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>	VEINTIDOS MIL MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L. (22.343.395) incluido IVA		
	<b>ADICIONES</b>	<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>
			N/A	N/A
<b>VALOR TOTAL ADJUDICADO:</b>	VEINTIDOS MIL MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L. (22.343.395) incluido IVA			
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>RPC NUMERO:</b>	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):</b>		<b>VALOR</b>
	4500060456	27/06/2023		\$12.694.992.
	4500060457	21/06/2023		\$9.532.306
	4500060458	22/06/2023		\$116.097
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTIPO:</b>		N/A		
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	(30) días HÁBILES a partir de la generación de la orden de compra, considerando los tiempos de entrega establecidos por los términos y condiciones de uso de la TVEC.		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	PRÓRROGAS	No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			19/05/2023	30/06/2023	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A	N/A
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		SARITA GAVIRIA MARTINEZ		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCION FISICA			100%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS			100%		

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se realiza el presente informe como el único seguimiento para este contrato de compraventa, teniendo en cuenta soportes de la ejecución, presentados por el contratista CENCOSUD COLOMBIA S.A, es decir, factura de venta VPJ11216221 el día 15/06/2023.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato N°4600015864 de 2023, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los componentes: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

#### 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

Con relación a la forma de pago se estipuló que la Orden de Compra N°109704 por valor de \$22.343.395, y sería desembolsado en un único pago al finalizar el contrato.

Entrega de Productos adquiridos en el centro administrativo departamental	
Punto de entrega	Centro Administrativo Departamental José María Córdova, Calle 42B Nro 52-106, Medellín Antioquia



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 02

Fecha de aprobación:  
06 de enero de 2022

Entrega de Productos adquiridos en el centro administrativo departamental		
ARTÍCULO	Cantidad	Total, entregas
GSF01-TELEVISOR 65" RESOLUCION *4KULTRA HD *TECNOLOGIA LED	3	1
GSF01-TELEVISOR 65" RESOLUCION *4KULTRA HD	2	
SOPORTE TIPO PEDESTAL INDUSTRIAL	2	
<b>TOTAL, ADQUIRIDO</b>		<b>7 Artículos</b>

**2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

La fecha de terminación de la ejecución de la orden de compra es del 30 de junio de 2023.

La Supervisión verificó el cumplimiento de los parámetros administrativos, los cuales están relacionados directamente con las siguientes obligaciones laborales: donde se reporta el certificado de Certificado de Revisor Fiscal y/o Representante Legal.

**2.1.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$22.343.395	\$0	\$0	\$22.343.395
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	<b>\$22.343.395</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$22.343.395</b>
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
7. Recursos ejecutados (incluidos los recursos que se van a facturar y pagar con el presente informe, en caso de tratarse de informe para pago)	\$22.343.395	\$0	\$0	\$22.343.395
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0


**3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO**

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

**4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS**

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO**

La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario, siguientes al pago.

La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	19/05/2023	\$22.343.395		\$0		\$0	
Adiciones	N/A	\$0				\$0	
Pago No.1 / Desembolso	30/06/2023		\$0	N/A	\$22.343.395	\$0	
<b>TOTALES</b>		\$22.343.395	\$0	N/A	\$22.343.395		

#### 5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación de parafiscales expedida el 08/05/2023 la cual acredita que se encuentra a paz y salvo (de pago de seguridad social integral por parte del contratista).

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano contratado.

#### 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se han relacionado riesgos ya que a pesar de que han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

#### 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 02

Fecha de aprobación:  
06 de enero de 2022

N/A.

### 8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

### 9. ANEXOS

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Parafiscales
- Factura No. VPJ11216221
- Recibo a satisfacción

Para constancia, se firma la presente acta el 28/06/2023:

SARITA GAVIRIA MARTINEZ  
SUPERVISORA