

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	230637
OBJETO:	Proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicios complementarios para la Secretaría Distrital de Hacienda.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/06/2023
FECHA DE INICIO:	09/07/2023
PLAZO:	15 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 01/03/2024 a 31/03/2024
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105626610/2024
SUPERVISOR:	SHIRLEY JOHANA CRUZ REYES-PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 9 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra”, del instrumento de agregación de demanda - Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-248-AMP-2020- Conectividad III para Adquirir los servicios de Conectividad.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

Durante el período mencionado cumplió con todas las Obligaciones relacionadas.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco - Servicios de Conectividad III - CCENEG-248-AMP-2020, mediante los cuales se determina los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y de los Acuerdos de Niveles de Servicio del Acuerdo Marco - Servicios de Conectividad III - CCENEG-248-AMP-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Durante el período mencionado cumplió con todas las Obligaciones relacionadas.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Canal de Internet servicios SDH de 1 Gbps por 12 meses Canal dedicado de datos de 32 Mbps por 12 meses Canales dedicados de datos de 10 Mbps por 12 meses Servicio de Gestión de Tráfico (Media capacidad) de 1 Gbps por 12 meses Servicios complementarios de Access point Plus para hasta 100 usuarios por 6 meses.	Se certifica el recibo a satisfacción de los servicios de comunicaciones durante el período del 1 al 31 de marzo de 2024. El contratista entregó los informes de disponibilidad mensual del servicio.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 87.631.228) por concepto de la ejecución del contrato 230637.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000864302-2023	07/12/2023	9.805.607
3000867903-2023	07/12/2023	15.013.133
3000879233-2023	14/12/2023	16.378.789
3000883947-2023	14/12/2023	14.089.663
3000003854-2024	22/01/2024	14.089.663
3000088051-2024	23/02/2024	18.254.373
	TOTAL PAGADO	87.631.228

Balance Financiero de la ejecución del contrato

Valor inicial del contrato	184.979.053	0	0
Valor adiciones	92.489.526	0	0
Valor total ejecutado	0	0	140.081.820
Valor total de pagos realizados	0	87.631.228	0

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Balance Financiero de la ejecución del contrato

Valor no ejecutado del contrato	0	0	137.386.759
SUMAS IGUALES	277.468.579	87.631.228	277.468.579

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, se verifica y se deja constancia que la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC presentó certificación del revisor fiscal como cumplimiento de las obligaciones en seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes a la caja de compensación familiar, SENA e ICBF.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Durante el periodo ejecutado no se materializó ningún riesgo

Para constancia se firma a los 27.08.2024.

SUPERVISOR:

SHIRLEY JOHANA CRUZ REYES-PROFESIONAL
ESPECIALIZADO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: SHIRLEY JOHANA CRUZ REYES