

	<b>ALCALDIA DE PAIPA</b>			NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG		Código: GCO - F - 44	
	Formato		Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios		Fecha Versión: 03/01/2024 Página 1 de 1	

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

INFORME DE SUPERVISION No:	1	FECHA:	11 de diciembre de 2025
TIPO DE INFORME: PARCIAL	FINAL	X	PERIODICIDAD: DIARIO
PERIODO: DEL 5 de noviembre de 2025	AL 4 de diciembre de 2025		

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

CONTRATO/CONVENIO No:	154733	DE	2025	REGISTRO BP Y P No:	2024-155160011
-----------------------	--------	----	------	---------------------	----------------

**OBJETO**  
**ADQUISICIÓN DE ROBOTS EDUCATIVOS TIPO SET, DESTINADOS A LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS AULAS STEAM DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EL APRENDIZAJE Y LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS DE PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL**

VALOR INICIAL	\$ 27.700.000,00	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	\$ 27.700.000,00
---------------	------------------	----------------------------	------------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	REPRESENTANTE LEGAL
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP - HAS LTDA NIT 804000673-3	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ / C.C. 91.431.735

<b>FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN</b>			
FECHA DE INICIACION	dd	mm	aaaa
	5	11	2025
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES siguiente a la colocación de la orden de compra.		
PLAZO CON ADICIONES			
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	4	12	2025
FECHA DE TERMINACION REAL (según prórrogas y suspensiones)	4	12	2025

<b>SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO</b>			
<b>RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)</b>			
DESCRIPCION	FECHA		
ACTA DE INICIO	dd	mm	aaaa
	5	11	2025

<b>ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS</b>			
fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			
VALOR INICIAL	\$ 27.700.000,00	VALOR ADICIONALES	\$ 0,00
		VALOR TOTAL	\$ 27.700.000,00

<b>MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>			
No	fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1			

<b>VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>				
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION

<b>VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL</b>									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	804000673	X	X	X	nov-25	35404031	19	11	2025
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	804000673		X		oct-25	35404031	19	11	2025

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.** el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo al certificado del suscrito revisor fiscal de HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, quien durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

<b>SEGUIMIENTO TECNICO</b>					
<b>AVANCE DE EJECUCION</b>					
PLAZO ACTUAL (DIAS)	30	TIEMPO TRANSCURRIDO	30	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	0
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	100%	%RETRASO	0

**ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO							
ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION			
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E
1	Asegurar la entrega de los elementos robóticos conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, cumpliendo estrictamente con los plazos y condiciones definidos.			X			100%
DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES							
El contratista aseguro la entrega de los elementos roboticos en los plazos y requerimientos exigidos por la entidad, se anexa a este informe , registro fotografico y factura.							
ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE							

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO
En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contrato convenio.
SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS				
DESCRIPCION	TAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR
ANTICIPO	0%			
ACTA FINAL	0%			
ACTA RECIBO A SATISFACCION	100%	11	12	2025 /
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS				\$ 27.700.000,00
				\$ 27.700.000,00

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO							
RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA							
DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe del contratista No 01	5	11	2025	4	12	2025 /	Informe allegado por el contratista para la respectiva revision con soportes para proceder al pago del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:
LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:
ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO

Supervisor	
NOMBRE	YOVANY SUÁREZ PÉREZ