

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

### ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	250321
OBJETO:	Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios integrales para soportar la operación de los diferentes modulos ya implementados y parametrización y configuración de nuevas funcionalidades de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	HR SOLUTIONS S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2025
FECHA DE INICIO:	07/03/2025
PLAZO:	10 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 01/06/2025 a 30/06/2025
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105631960/2025
SUPERVISOR:	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC

### RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

#### OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 7 "Obligaciones de los Proveedores", del INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (IAD/SDA) DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II No. CCE-SNG-IAD-002-2024

#### Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista cumplió con las obligaciones generales de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, para el periodo arriba indicado.

#### OBLIGACIONES ESPECIALES

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 7 “Obligaciones de los Proveedores” del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-IAD-002- 2024, así como en el anexo técnico que hace parte integral del presente documento.

El contratista se ve en la obligación de gestionar y administrar sin cambio o costo adicional alguno la lista de elementos objeto del contrato relacionados en el alcance.

### Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

El contratista cumplió con las obligaciones generales de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, para el periodo arriba indicado.

### SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Servicio de infraestructura de landscape	Se certifica el recibido a satisfacción de los siguientes aspectos: Entrega para primera revisión BPDD a SDH. Presentación de avance frente GRC Presentación de los roles identificados en el sistema Reporte de defectos registrados durante el ciclo de pruebas 1 del upgrade, extraído de SAP Cloud ALM Reporte detallado de la solución de las incidencias reportadas en Commerce Backlog depuración de cartera Cobro No tributario versión inicial Backlog general cobro no tributario versión inicial. Backlog notificaciones Cobro No tributario versión inicial. Documento que describe los pasos para realizar el proceso de switcheo de ambientes backend para conectarse a la oficina virtual Resumen de horas elaboradas por consultor periodo del 1 al 30 de junio 2025.

### PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO TRES PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 13.576.901.103 ) por concepto de la ejecución del contrato 250321.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000407856-2025	20/05/2025	133.378.101
3000407013-2025	22/05/2025	13.018.030.102
3000460550-2025	22/05/2025	425.492.900
TOTAL PAGADO		13.576.901.103

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	27.328.775.680	0	0
Valor adiciones	0	0	0
Valor total ejecutado	0	0	16.332.799.576
Valor total de pagos realizados	0	13.576.901.103	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	10.995.976.104
SUMAS IGUALES	27.328.775.680	13.576.901.103	27.328.775.680

### RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno.

### NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna.

### CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Certificamos que la empresa HR SOLUTIONS S.A.S. presentó certificación suscrita por su Representante Legal en señal de cumplimiento en relación con los pagos efectuados por concepto de salud, pensión y aportes parafiscales; de acuerdo con las normas vigentes: Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto 510 de 2003 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Y demás normas que las adicionen modifiquen o complementen.

### SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

De acuerdo con la revisión de los riesgos asociados a la ejecución del contrato establecidos en el Instrumento de Agregación de la Demanda para la contratación de Software por catálogo, IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-AD-002-2024, para la Orden de Compra No. 142794, A la fecha NO se ha materializado ninguno.



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Para constancia se firma a los 09/07/2025.

<b>SUPERVISOR:</b>	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA- SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO- SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC	Luz Amanda Betancourt Rivera <small>Firmado digitalmente por Luz Amanda Betancourt Rivera</small>  Jose Galeano <small>Firmado digitalmente por Jose Galeano</small>  Antonio O. Olaya T. <small>Firmado digitalmente por Antonio O. Olaya T. Fecha: 2025.07.14 14:45:00 -05'00'</small>
--------------------	--	---

**Anexos:** Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

**Elaboró:**  rsalgar

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

### Pago:



En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

**Tipo de compromiso :** Prestac\_servicios **No. Compromiso** 250321 del 05.03.2025  
**Nombre o razón social contratista:** HR SOLUTIONS S.A.S.  
**NIT / C. C.:** 830131674  
**Valor a cancelar:** UN MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (\$ 1.570.420.190 )  
**N° Factura o Cuenta de Cobro:** HRS2646  
**Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** 8/07/2025  
**Número Verificación Factura Preliminar:** 5105631960  
**Período certificado:** Desde 01/06/2025 hasta 30/06/2025

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2025	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	289	423	O21202020080383132-Servicios de soporte en tecnologías de la informaci	1-100-F001-VA-Recursos distrito	1.570.420.190

### INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81112501_5-Serv licencias del software comp S035	vr	1	1.319.680.832	1.319.680.832
<b>Subtotal</b>					1.319.680.832
<b>IVA</b>					250.739.358
<b>Total</b>					1.570.420.190

### INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080383132	1.319.680.832	0
<b>TOTALES</b>	1.319.680.832	0

#### 1. Servicio recibido:

Se certifica el recibido a satisfacción de los siguientes aspectos:

Entrega para primera revisión BPDD a SDH.

Presentación de avance frente GRC

Presentación de los roles identificados en el sistema

Reporte de defectos registrados durante el ciclo de pruebas 1 del upgrade, extraído de SAP Cloud ALM

Reporte detallado de la solución de las incidencias reportadas en Commerce

Backlog depuración de cartera Cobro No tributario versión inicial

Backlog general cobro no tributario versión inicial.

Backlog notificaciones Cobro No tributario versión inicial.

Documento que describe los pasos para realizar el proceso de switcheo de ambientes backend para conectarse a la oficina virtual

Resumen de horas elaboradas por consultor periodo del 1 al 30 de junio 2025.

#### 2. Análisis Técnico y Financiero:

Pago 5 por valor de \$1.570.420.190, de conformidad con lo establecido en la cláusula 11 "Facturación y Pago" del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-AD-002-2024 OC No. 142794, correspondiente a los entregables del mes de junio: Entrega para primera revisión BPDD a SDH. Presentación de avance frente GRC Presentación de los roles identificados en el sistema Reporte de defectos registrados durante el ciclo de pruebas 1 del upgrade, extraído de SAP Cloud ALM Reporte detallado de la solución de las incidencias reportadas en

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

### Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

<b>Tipo de compromiso :</b>	Prestac_servicios	<b>No. Compromiso</b>	250321 del 05.03.2025
<b>Nombre o razón social contratista:</b>	HR SOLUTIONS S.A.S.		
<b>NIT / C. C.:</b>	830131674		
<b>Valor a cancelar:</b>	UN MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (\$ 1.570.420.190 )		
<b>N° Factura o Cuenta de Cobro:</b>	HRS2646		
<b>Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:</b>	8/07/2025		
<b>Número Verificación Factura Preliminar:</b>	5105631960		
<b>Período certificado:</b>	Desde 01/06/2025 hasta 30/06/2025		

Commerce Backlog depuración de cartera Cobro No tributario versión inicial Backlog general cobro no tributario versión inicial. Backlog notificaciones Cobro No tributario versión inicial. Documento que describe los pasos para realizar el proceso de switcheo de ambientes backend para conectarse a la oficina virtual Resumen de horas elaboradas por consultor periodo del 1 al 30 de junio 2025.

### 3. Constancia:

Certificamos que la empresa HR SOLUTIONS S.A.S. presentó certificación suscrita por su Representante Legal en señal de cumplimiento en relación con los pagos efectuados por concepto de salud, pensión y aportes parafiscales; de acuerdo con las normas vigentes: Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto 510 de 2003 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Y demás normas que las adicionen modifiquen o complementen.

### 4. Área Responsable:

SUBD. SOLUCIONES TIC

En Bogotá, a los 09.07.2025

Firmado digitalmente por  
Ricardo Antonio Salgar  
Fecha: 2025.07.09 15:39:09  
-05'00'

**Elaboró**

RICARDO ANTONIO SALGAR

**Antonio O.  
Olaya T.**

Firmado digitalmente por  
Antonio O. Olaya T.  
Fecha: 2025.07.14 14:43:50  
-05'00'

**Supervisor**

ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO  
SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD.  
INFRAESTRUCTURA TIC

Luz Amanda  
Betancourt Rivera

Firmado digitalmente por Luz  
Amanda Betancourt Rivera

**Supervisor**

LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA  
SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC  
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

**Supervisor**

JOSE JOAQUIN GALEANO VARON  
ASESOR - DESPACHO DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y  
TECNOLOGÍA  
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA



# HR SOLUTIONS S.A.S.

Nit 830.131.674-7

Regimén Ordinario

Actividad Económica 6202

Autorización Dian No.18764093723230 del

28/05/2025 Factura Electrónica

Habilita de la HRS2582 a la HRS5000

DIR. CR 45A 101 16 Tel.: 6232143

Bogotá

Factura electrónica  
de venta

No. HRS2646

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<b>SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ</b>		<b>08/07/2025</b>	<b>\$ 1.570.420.190,08</b>
NI No. : 899999061-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 30 25 90		-	
TELEFONO : 3385000		FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		07/08/2025	142794

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	41555001	CDP 289 (I),289(2), 290 -2025 Configuración y parametrización de los Productos IT-SW-09-02	1	\$ 232.004.036,00		\$ 232.004.036,00
2	41555001	CDP 289 (I),289(2), 290 -2025 Configuración y parametrización de los Productos IT-SW-09-01	1	\$ 1.025.436.132,00		\$ 1.025.436.132,00
3	41555001	CDP 289 (I),289(2), 290 -2025 Gerente de Proyecto IT-SW-11-01	1	\$ 62.240.664,00		\$ 62.240.664,00
NRO. ITEMS FACTURADOS:		3				

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.319.680.832,00	CxC # 1	Vence: 07/08/2025	\$ 1.570.420.190,08
IVA liquidado	\$ 1.319.680.832,00	19%	\$ 250.739.358,08			
VALOR TOTAL :			\$ 1.570.420.190,08			

VALOR (en letras) : MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 8 CENTAVOS

OBSERVACIONES	MONEDA EXTRANJERA
Luz Amanda Betancourt Rivera Supervisor de contrato 601 3385000 ORDEN DE COMPRA: 142794	MONEDA: COP TASA DE CAMBIO: \$ 1,00 VALOR PARCIAL: \$ 1.319.680.832,00 IVA: \$ 250.739.358,08 OTROS IMPUESTOS: RETENCIONES: DCTOS./CARGOS: VALOR TOTAL: \$ 1.570.420.190,08
FAVOR HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N. 20115791697 A NOMBRE DE HR SOLUTIONS S.A.S	

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



#### Sello de firma:

nLnXbGOVJBT+yy06wc/b8TzWYLA8JarSUhu4Y6DeeAvBC94WKKoBftiyO0DTRrU0Noy01FijM8Y11fyI3/wm73yef5JbWyoScjpGC89GyFspIKL/EuDb3O/OXslZcSVxVknrLDg7Coe66r/wrWmJHGUyChB2/bmVxNbd8yidp9IJKifgcQoEb7GKyXJsABEQrw6MZy6BAAdoKPZU7H628tDF1RDpM1mLLqSDewaelmusTOeacVWTOVnRySee2GhiDM254Osar6hXLrDUZUCaMELbX83ILVwLQBh61TJyE/rgbNHP+bsNOLluw/P7tuejC2CsQP7bXOnGku4zUPfgr==

CUFE: fc981874a75441ee6a596071aba40bfb7499b2f578b29231cc3b326a9005ca2f7ca0460acf49f6a3b495329ef7fb62df

Fecha emisión: 2025-07-08 14:44:04

Fecha validación DIAN: 2025-07-08 14:44:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bogotá, julio 02 de 2025

El suscrito Revisor Fiscal de la compañía HR SOLUTIONS S.A.S identificada con:

Nit 830.131.674-7

Que la empresa **HR SOLUTIONS S.A.S** ha dado cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 relacionado con el pago oportuno de las cotizaciones por Salud, pensión, Fondo pensional, Administradora de riesgos laborales, Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) y aportes de ley, de conformidad a los contratos contraídos con todos sus trabajadores y la empresa se encuentra a paz y salvo a la fecha de emisión de este certificado.

De igual manera Certifico, que la empresa durante los últimos seis (6) meses y a la fecha de este certificado se encuentra al día con todos sus trabajadores en el pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de cada uno de los contratos contraídos.

Atentamente,



**NIDIA CRISTINA LEON**  
Revisor Fiscal  
TP 39087 - T



**Carlos Humberto Rios Gonzalez**  
Representante Legal



Bogotá, junio 03 de 2025

El suscrito Revisor Fiscal de la compañía HR SOLUTIONS S.A.S identificada con:

Nit 830.131.674-7

Que la empresa **HR SOLUTIONS S.A.S** ha dado cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 relacionado con el pago oportuno de las cotizaciones por Salud, pensión, Fondo pensional, Administradora de riesgos laborales, Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) y aportes de ley, de conformidad a los contratos contraídos con todos sus trabajadores y la empresa se encuentra a paz y salvo a la fecha de emisión de este certificado.

De igual manera Certifico, que la empresa durante los últimos seis (6) meses y a la fecha de este certificado se encuentra al día con todos sus trabajadores en el pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de cada uno de los contratos contraídos.

Atentamente,



**NIDIA CRISTINA LEON**  
Revisor Fiscal  
TP 39087 - T



**Carlos Humberto Rios Gonzalez**  
Representante Legal

# Certificado Bancario

Lunes, 20 de Abril de 2025

Señores:  
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIAS.A. se permite informar que HR SOLUTIONS SAS identificado(a) con NIT830131674, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No.Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTACORRIENTE	20115791697	2005/01/20	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:

Medellín- Local: (57-4) 5109000- Bogotá- Local: (57-1) 3430000- Barranquilla- Local:(57-5) 3618888- Cali- Local:(57-2) 55405 05- Resto del país: 01800 0912345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España(34) 900 995717 - Estados Unidos (1) 1 866 37997 14.

Establecimiento Bancario

BANCOLOMBIA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

*Juan Camilo Moreno.*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de  
todos



Bancolombia

	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b> <b>ACTA DE ENTREGABLES</b>	
---	---	---

#### IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

<b>Nombre del Proyecto</b>	
<b>Proyectos SAP DIT SDH</b>	
<b>Nombre del Cliente</b>	
Secretaría Distrital de Hacienda	
<b>Gerente de Proyecto HR Solutions</b>	<b>Gerente de Proyecto Cliente</b>
Wilfredo Báez V	Luz Amanda Bentancourt / José Joaquin Galeano / Antonio Olaya

#### IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO








<b>Autor</b>		
Wilfredo Báez V		
<b>Versión</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha (AAAA-MM-DD)</b>
V1	Activo	2024-05-30

#### HISTORIAL DE VERSIONES



Versión	Fecha	Descripción
V1	2025-06-30	Listado de Entregables realizados a la fecha

**OBJETIVO:** Listado de entregables y avances que se han hecho hasta la fecha. V1  
**FECHA:**30.06.2025

	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b> <b>ACTA DE ENTREGABLES</b>	
---	---	---

	Fecha	Descripción
<b>Entrega BPDD (Doc. Diseño) Contrataciones</b>	10-jun-2025	Entrega para primera revisión BPDD a SDH  OMP_A23 BPDD SDH CONTRATACIÓN
<b>Avance estado actividades GRC</b>	24-jun-2025	Presentación de avance frente GRC  Estatus GRC 18062025.pptx
<b>Informe de Roles identificados en los sistemas</b>	24-jun-2025	Presentación de los roles identificados en el sistema  Roles en sistemas_GRC_Fiori_V
<b>Resumen de defectos</b>	30-jun-2025	Reporte de defectos registrados durante el ciclo de pruebas 1 del upgrade, extraído de SAP Cloud ALM  Items_For Analysis (2).xlsx
<b>Reporte de incidencias Commerce</b>	26-jun-2025	Reporte detallado de la solución de las incidencias reportadas en Commerce  OFICINA VIRTUAL y BACKOFFICE 25_06_2
<b>Backlog Depuración de cartera. V1</b>	26-jun-2025	Backlog depuración de cartera Cobro No tributario versión inicial.  Backlog SDH Procesos de Cobro DI
<b>Backlog Cobro No tributario. V1</b>	25-jun-2025	Backlog general cobro no tributario versión inicial  Backlog SDH Procesos de Cobro vS

	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b> <b>ACTA DE ENTREGABLES</b>	
---	---	---

<b>Backlog Notificaciones. V1</b>	26-jun-2025	Backlog notificaciones Cobro No tributario versión inicial.  Backlog SDH Proceso de Notificaciones.xlsx
<b>Documentación del proceso de switcheo de Oficina Virtual</b>	26-jun-2025	Documento que describe los pasos para realizar el proceso de switcheo de ambientes backend para conectarse a la oficina virtual  Documentación Técnica OV upgrade.r

### Resumen de horas elaboradas por consultor periodo del 1 al 30 de junio 2025.

Total, horas:**6.304**

Remoto:**5.292**

Presencial:**1.012**

Total, valor a facturar: **\$1.319.680.832**

Nombre	Track	Rol	Modalidad	Remoto	Presencial	Horas a Facturar Junio	Facturar a SHD
Wilfredo Báez	Transversal	PM	Presencial		X	1 mes	\$ 31.120.332
William Cortes	Transversal	Arquitecto	Presencial		X	148	\$ 33.929.444
Alfredo López	Rec.Sec	TRM – BRF	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Liz Lopez	Rec.Sec	FICA	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Monica Moreno	Contrataciones	Lider Funcional	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Laura Gamboa	Rec.Sec	PM	Presencial		X	0	\$ -
Miguel Izquierdo	Planes Operativos	Coordinador Plan Oper	Presencial		X	40	\$ 9.170.120
German Garcia Pinzon	Planes Operativos	Gestor del Cambio	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Jacqueline Venegas Pineda	Operaciones	PMO	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Erica Milena Gonzalez Olivares	Planes Operativos	FI	Presencial		X	104	\$ 23.842.312
William Hernandez	Planes Operativos	Director de proyecto	Presencial		X	1 MES	\$ 31.120.332
John Gonzalez	Upgrade - Planes Operativos-ICA RetelCA	PO	Remoto	X		124	\$ 24.027.604
Jesus Carmona	Planes Operativos	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Juan Rodriguez	Rec. Sec	CRM Funcional	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Alejandro Giannotti	Rec. Sec - Planes Operativos	CRM Arquitecto	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Tiago Giannotti	Rec. Sec - Planes Operativos	ABAP CRM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Paola Cuellar	Upgrade - Planes Operativos	GRC	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Johanna Macias	Contrataciones	MM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Rafael Escobar	Upgrade - ICA RetelCA	BP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Manuel Escalante	Upgrade	TRM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
David Ramirez	Planes Operativos - ICA RetelCA	Commerce Desarrollo	Remoto	X		100	\$ 19.377.100
Juana Hincapie	Rec. Sec	PSCD y Collection	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Andres Ramos	Planes Operativos	BPC	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Karim Abud	Rec. Sec	CRM	Remoto	X		120	\$ 23.252.520
Jose Roso	Upgrade	Basis	Remoto	X		154	\$ 29.840.734
Jaime Collazos	ICA - RetelCA - Planes Operativos	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Jorge Cifuentes	Upgrade - Rec Sec	BW	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Viviana Hernandez	Upgrade - Planes Operativos	GRC	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Diana Paredes	Planes Operativos	TRM	Remoto	X		122	\$ 23.640.062

Se factura mes 16jun - 16jul

Nombre	Track	Rol	Modalidad	Remoto	Presencial	Horas a Facturar Junio	Facturar a SHD
Juan Rincón	Planes Operativos	CRM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Yohana Herreño Pulido	Planes Operativos	PSCD	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Diego Garcia	ICA - RetelCA	Emigall	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Carlos Rodriguez	Upgrade - Planes Operativos	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Yeferson Salamanca	Upgrade - Planes Operativos	Commerce	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Juan Camilo Cortes	Planes Operativos - ICA RetelCA	Commerce	Remoto	X		117	\$ 22.671.207
Luis Querales	Planes Operativos - Contrataciones	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Marcela Castro	Upgrade - Planes Operativos	PO	Remoto	X		53	\$ 10.269.863
Fabio Mendez	Planes Operativos	BP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Reyna Ojeda	Planes Operativos - Rec. Sec	ABAP-CRM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Alejandro Villar	Planes Operativos - Contrataciones	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
William Barbosa	Planes Operativos	BPC	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Miguel Cano	Planes Operativos	Desarrollador Front End	Remoto	X		53	\$ 10.269.863
Mariangely Mejias	Planes Operativos	FI	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Edwin Torres	ICA - RetelCA	TRM	Remoto	X		112	\$ 21.702.352
Juan Felipe Montoya	ICA - RetelCA	PSCD	Remoto	X		104	\$ 20.152.184
Diego Tellez	Contrataciones	MM	Remoto	X		64	\$ 12.401.344
John Deibys Cano	Contrataciones	ABAP	Remoto	X		32	\$ 6.200.672
Romaira Avila	Rec. Sec - Planes Operativos	PSCD	Remoto	X		104	\$ 20.152.184
Fernanda Meneses	Planes Operativos	Cx Funcional	Remoto	X		9	\$ 1.743.939
Lilia Pabon	Planes Operativos	ABAP	Remoto	X		32	\$ 6.200.672
Marisol Mejia N	Planes Operativos	PD/PA	Remoto	X		136	\$ 26.352.856
Moises Novoa Parrado	Planes Operativos	MM & WM	Remoto	X		112	\$ 21.702.352
Francy Marcela Rivas Castañeda	Planes Operativos	MM	Remoto	X		64	\$ 12.401.344
Jose Rodrigo Cuartas Jiménez	Planes Operativos	ABAP Finanzas Dian	Remoto	X		24	\$ 4.650.504
Fabian Martinez	Planes Operativos	HCM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Diana Valencia	Planes Operativos	PT	Remoto	X		56	\$ 10.851.176
				<b>5292</b>	<b>1012</b>	<b>6304</b>	<b>\$ 1.319.680.832</b>

### APROBACIÓN

*W. Báez*

Nombre Wilfredo Báez  
Cargo Gerente de Proyecto

Fecha (2025 -30-06)

*William Fernando Hernandez*

Nombre William Hernandez  
Cargo Gerente de Proyecto

Fecha (2025 -30-06)



# Secretaria Distrital de Hacienda

## N.I.T. 899999061

### ORDEN DE COMPRA

#### HR Solutions SAS

N.I.T. 830131674  
Cra 45A N 101-16  
Bogotá D.C.,  
Atte: Nancy Paiba León  
nancy.paiba@hrsolutions-co.com  
Teléfono: +57 1 6232143 104

Número de Orden **142794**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **N/A**  
Fecha de Emisión **05/03/25**  
Fecha de Vencimiento **09/03/26**  
Comprador **Luz Betancourt Rivera**  
Ordenador del gasto **Adriana Samaca Talero**  
Supervisor **Luz Amanda Betancourt Rivera**  
Teléfono **601 3385000**

# 250321

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.**

Justificación **Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios integrales para soportar la operación de los diferentes modulos ya implementados y parametrización y configuración de nuevas funcionalidades de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota.**

#### Enviar a

Secretaria Distrital de Hacienda  
Cra 30 No. 25-90 Piso 7  
Bogota D.C. Bogota D.C.  
Colombia  
Atte: Luz Betancourt Rivera

#### Facturar a

Secretaria Distrital de Hacienda  
Cra 30 No. 25-90 Piso 7  
Bogota D.C., Bogota D.C.  
Colombia  
Atte: Luz Betancourt Rivera

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 289 (I), SAP S/4HANA Cloud, additional non-289(2), 290 - productive tier, private edition (XXL) 2025 8008696	1.0	Unidad	4.411.561.492,00	4.411.561.492,00
2	CDP 289 (I), SAP S/4HANA Cloud, additional non-289(2), 290 - productive tier, private edition (S) 2025 8008690	1.0	Unidad	1.059.603.738,00	1.059.603.738,00
3	CDP 289 (I), SAP RISE Custom Cloud Application 289(2), 290 - Services 2025 8008438	1.0	Unidad	7.546.864.873,00	7.546.864.873,00
4	CDP 289 (I), Configuración y parametrización de 289(2), 290 - los Productos 2025 IT-SW-09-02	48700.0	Unidad	193.771,00	9.436.647.700,00
5	CDP 289 (I), Gerente de Proyecto 289(2), 290 - IT-SW-11-01 2025	12.0	Unidad	31.120.332,00	373.443.984,00
6	CDP 289 (I), Gerente de Proyecto Remoto 289(2), 290 - IT-SW-11-02	12.0	Unidad	28.008.299,00	336.099.588,00



Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	2025					
7		CDP 289 (I), Configuración y parametrización de 289(2), 290 - los Productos	8199.0	Unidad	229.253,00	1.879.645.347,00
	2025	IT-SW-09-01				
8		CDP 289 (I), IVA 289(2), 290 - IVA	1.0	Unidad	2.284.908.958,00	2.284.908.958,00
	2025					
					27.328.775.680,00	COP

Vivian Lorena Prieto Trujillo

Firmado digitalmente por Vivian Lorena Prieto Trujillo  
Fecha: 2025.03.05 09:44:53 -05'00'

Driana Santamaria

Firmado Digitalmente por Driana Santamaria

ADRIANA SAMACA TALERO - 40043524

Firmado digitalmente por ADRIANA SAMACA TALERO - 40043524  
Fecha: 2025.03.05 17:00:27 -05'00'

EDUARDO FRANCO SOLARTE

Firmado digitalmente por EDUARDO FRANCO SOLARTE



## ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

Pública

223100-29

Acta de inicio del contrato.

<b>CONTRATO N°:</b>	250321
<b>OBJETO:</b>	Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios integrales para soportar la operación de los diferentes módulos ya implementados y parametrización y configuración de nuevas funcionalidades de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.
<b>CONTRATISTA:</b>	HR SOLUTIONS S.A.S.
<b>VALOR CONTRATO:</b>	VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE(\$27.328.775.680)
<b>PLAZO:</b>	10 Mes(es)
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	07/03/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	09/03/2026
<b>SUPERVISOR:</b>	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de marzo de 2025, se reunieron Luz Amanda Betancourt Rivera, Jose Joaquin Galeano Varon y Antonio Orlando Olaya Tarquino en su calidad de Supervisores designados para la ejecución del contrato y Carlos Humberto Rios Gonzalez actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de HR SOLUTIONS S.A.S, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación de real y efectiva del objeto del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor. Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar. (1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 7/03/2025.

Luz Amanda Betancourt Rivera  
Firmado digitalmente por Luz Amanda Betancourt Rivera

Jose Galeano  
Firmado digitalmente por Jose Galeano

Antonio O. Olaya T.  
Firmado digitalmente por Antonio O. Olaya T.  
Fecha: 2025.05.08 17:09:50 -05'00'

<b>SUPERVISOR:</b>	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC
--------------------	--

<b>CONTRATISTA:</b>	HR SOLUTIONS S.A.S.
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	CARLOS HUMBERTO RIOS GONZALEZ



(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b> <b>ACTA DE ENTREGABLES</b>	
---	---	---

#### IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

<b>Nombre del Proyecto</b>	
<b>Proyectos SAP DIT SDH</b>	
<b>Nombre del Cliente</b>	
Secretaría Distrital de Hacienda	
<b>Gerente de Proyecto HR Solutions</b>	<b>Gerente de Proyecto Cliente</b>
Wilfredo Báez V	Luz Amanda Bentancourt / José Joaquín Galeano / Antonio Olaya

#### IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO








<b>Autor</b>		
Wilfredo Báez V		
<b>Versión</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha (AAAA-MM-DD)</b>
V1	Activo	2024-05-30

#### HISTORIAL DE VERSIONES



Versión	Fecha	Descripción
V1	2025-06-30	Listado de Entregables realizados a la fecha

**OBJETIVO:** Listado de entregables y avances que se han hecho hasta la fecha. V1  
**FECHA:** 30.06.2025

	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b> <b>ACTA DE ENTREGABLES</b>	
---	---	---

	Fecha	Descripción
<b>Entrega BPDD (Doc. Diseño) Contrataciones</b>	10-jun-2025	Entrega para primera revisión BPDD a SDH  OMP_A23 BPDD SDH CONTRATACIÓN
<b>Avance estado actividades GRC</b>	24-jun-2025	Presentación de avance frente GRC  Estatus GRC 18062025.pptx
<b>Informe de Roles identificados en los sistemas</b>	24-jun-2025	Presentación de los roles identificados en el sistema  Roles en sistemas_GRC_Fiori_V
<b>Resumen de defectos</b>	30-jun-2025	Reporte de defectos registrados durante el ciclo de pruebas 1 del upgrade, extraído de SAP Cloud ALM  Items_For Analysis (2).xlsx
<b>Reporte de incidencias Commerce</b>	26-jun-2025	Reporte detallado de la solución de las incidencias reportadas en Commerce  OFICINA VIRTUAL y BACKOFFICE 25_06_2
<b>Backlog Depuración de cartera. V1</b>	26-jun-2025	Backlog depuración de cartera Cobro No tributario versión inicial.  Backlog SDH Procesos de Cobro DI
<b>Backlog Cobro No tributario. V1</b>	25-jun-2025	Backlog general cobro no tributario versión inicial  Backlog SDH Procesos de Cobro vS

	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b> <b>ACTA DE ENTREGABLES</b>	
---	---	---

<b>Backlog Notificaciones. V1</b>	26-jun-2025	Backlog notificaciones Cobro No tributario versión inicial.  Backlog SDH Proceso de Notificaciones.xlsx
<b>Documentación del proceso de switcheo de Oficina Virtual</b>	26-jun-2025	Documento que describe los pasos para realizar el proceso de switcheo de ambientes backend para conectarse a la oficina virtual  Documentación Técnica OV upgrade.r

### Resumen de horas elaboradas por consultor periodo del 1 al 30 de junio 2025.

Total, horas:**6.304**

Remoto:**5.292**

Presencial:**1.012**

Total, valor a facturar: **\$1.319.680.832**

Nombre	Track	Rol	Modalidad	Remoto	Presencial	Horas a Facturar Junio	Facturar a SHD
Wilfredo Báez	Transversal	PM	Presencial		X	1 mes	\$ 31.120.332
William Cortes	Transversal	Arquitecto	Presencial		X	148	\$ 33.929.444
Alfredo López	Rec.Sec	TRM – BRF	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Liz Lopez	Rec.Sec	FICA	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Monica Moreno	Contrataciones	Lider Funcional	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Laura Gamboa	Rec.Sec	PM	Presencial		X	0	\$ -
Miguel Izquierdo	Planes Operativos	Coordinador Plan Oper	Presencial		X	40	\$ 9.170.120
German Garcia Pinzon	Planes Operativos	Gestor del Cambio	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Jacqueline Venegas Pineda	Operaciones	PMO	Presencial		X	144	\$ 33.012.432
Erica Milena Gonzalez Olivares	Planes Operativos	FI	Presencial		X	104	\$ 23.842.312
William Hernandez	Planes Operativos	Director de proyecto	Presencial		X	1 MES	\$ 31.120.332
John Gonzalez	Upgrade - Planes Operativos-ICA RetelCA	PO	Remoto	X		124	\$ 24.027.604
Jesus Carmona	Planes Operativos	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Juan Rodriguez	Rec. Sec	CRM Funcional	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Alejandro Giannotti	Rec. Sec - Planes Operativos	CRM Arquitecto	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Tiago Giannotti	Rec. Sec - Planes Operativos	ABAP CRM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Paola Cuellar	Upgrade - Planes Operativos	GRC	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Johanna Macias	Contrataciones	MM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Rafael Escobar	Upgrade - ICA RetelCA	BP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Manuel Escalante	Upgrade	TRM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
David Ramirez	Planes Operativos - ICA RetelCA	Commerce Desarrollo	Remoto	X		100	\$ 19.377.100
Juana Hincapie	Rec. Sec	PSCD y Collection	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Andres Ramos	Planes Operativos	BPC	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Karim Abud	Rec. Sec	CRM	Remoto	X		120	\$ 23.252.520
Jose Roso	Upgrade	Basis	Remoto	X		154	\$ 29.840.734
Jaime Collazos	ICA - RetelCA - Planes Operativos	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Jorge Cifuentes	Upgrade - Rec Sec	BW	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Viviana Hernandez	Upgrade - Planes Operativos	GRC	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Diana Paredes	Planes Operativos	TRM	Remoto	X		122	\$ 23.640.062

Se factura mes 16jun - 16jul

Nombre	Track	Rol	Modalidad	Remoto	Presencial	Horas a Facturar Junio	Facturar a SHD
Juan Rincón	Planes Operativos	CRM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Yohana Herreño Pulido	Planes Operativos	PSCD	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Diego Garcia	ICA - RetelCA	Emigall	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Carlos Rodriguez	Upgrade - Planes Operativos	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Yeferson Salamanca	Upgrade - Planes Operativos	Commerce	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Juan Camilo Cortes	Planes Operativos - ICA RetelCA	Commerce	Remoto	X		117	\$ 22.671.207
Luis Querales	Planes Operativos - Contrataciones	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Marcela Castro	Upgrade - Planes Operativos	PO	Remoto	X		53	\$ 10.269.863
Fabio Mendez	Planes Operativos	BP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Reyna Ojeda	Planes Operativos - Rec. Sec	ABAP-CRM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Alejandro Villar	Planes Operativos - Contrataciones	ABAP	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
William Barbosa	Planes Operativos	BPC	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Miguel Cano	Planes Operativos	Desarrollador Front End	Remoto	X		53	\$ 10.269.863
Mariangely Mejias	Planes Operativos	FI	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Edwin Torres	ICA - RetelCA	TRM	Remoto	X		112	\$ 21.702.352
Juan Felipe Montoya	ICA - RetelCA	PSCD	Remoto	X		104	\$ 20.152.184
Diego Tellez	Contrataciones	MM	Remoto	X		64	\$ 12.401.344
John Deibys Cano	Contrataciones	ABAP	Remoto	X		32	\$ 6.200.672
Romaira Avila	Rec. Sec - Planes Operativos	PSCD	Remoto	X		104	\$ 20.152.184
Fernanda Meneses	Planes Operativos	Cx Funcional	Remoto	X		9	\$ 1.743.939
Lilia Pabon	Planes Operativos	ABAP	Remoto	X		32	\$ 6.200.672
Marisol Mejia N	Planes Operativos	PD/PA	Remoto	X		136	\$ 26.352.856
Moises Novoa Parrado	Planes Operativos	MM & WM	Remoto	X		112	\$ 21.702.352
Francy Marcela Rivas Castañeda	Planes Operativos	MM	Remoto	X		64	\$ 12.401.344
Jose Rodrigo Cuartas Jiménez	Planes Operativos	ABAP Finanzas Dian	Remoto	X		24	\$ 4.650.504
Fabian Martinez	Planes Operativos	HCM	Remoto	X		144	\$ 27.903.024
Diana Valencia	Planes Operativos	PT	Remoto	X		56	\$ 10.851.176
				<b>5292</b>	<b>1012</b>	<b>6304</b>	<b>\$ 1.319.680.832</b>

### APROBACIÓN

*W. Báez*

Nombre Wilfredo Báez  
Cargo Gerente de Proyecto

Fecha (2025 -30-06)

*William Fernando Hernandez*

Nombre William Hernandez  
Cargo Gerente de Proyecto

Fecha (2025 -30-06)