

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 04/01/2021	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	1	FECHA:	03 de Mayo	de	2023
TIPO DE INFORME:	X FINAL	PERIODICIDAD:	MENSUAL		
PERIODO:	7	de:	FEBRERO	del	2023
AL:	06	de:	MARZO	de	2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	OC 104321	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	NO APLICA
------------------------	-----------	----	------	---------------------	-----------

OBJETO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023

VALOR INICIAL	\$ 80.290.501,90 M/Cte.	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	\$ 80.290.501,90 M/Cte.
---------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	COLOMBIA MAS TV SAS	REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO GOMEZ GAONA
NIT	900.544.861	C.C.	19.367.871

FECHAS DE INICIO Y TERMINACION			
FECHA DE INICIACION	7	de	02
			2023
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	1	de	02
			2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	1	de	02
			2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCION	FECHA		
	de	mes	año
ACTA DE INICIO	7	2	2023
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 80101553 de fecha 07 de febrero de 2023	7	2	2023
ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS			
fecha (de/mm/aaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		
VALOR INICIAL	VALOR ADICIONALES	VALOR TOTAL	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
No	fecha (de/mm/aa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (de/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION DE CONTRATACION
80101553	0	7/2/2023	ASEGURADORA CONFIANZA	El día 07/02/2023 se aprueba póliza contractual N° 801015553 de 07/02/2023, expedida por aseguradora CONFIANZA a través de documento certificado, para amparar orden de compra 104321 por medio del cual se ampara el cumplimiento del contrato con vigencia desde el 02/02/2023 y 02/08/2024.

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL						
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO
						Numero

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	2	1	2	F E B R E R O	9446521677	6	2	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	3	2	3	M A R Z O	9447701264	2	3	2023

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	358	TIEMPO TRANSCURRIDO	30	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	328
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	8,38%	%RETRASO	0,0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento el cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)		VERIFICACION						DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso	1	1	X				Colombia Más TV ha prestado servicio de conectividad para interconectar el edificio de la Alcaldía Municipal de Paipa y sedes adscritas mediante modelo MPLS dentro del periodo en mención para lo cual anexa informe de actividades adjuntando ANEXO 1
2	Atender a las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales descritas en el Capítulo Datos Adicionales de la compra	1	1	X				Colombia Más TV presenta copia de adquisición de poliza de cumplimiento en favor de la Alcaldía Municipio de Paipa
3	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por La Entidad Compradora para el desarrollo de actividades contratadas	1	1	X				Colombia Más TV emite Acuerdo de Confidencialidad para el periodo en mención
4	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	1	1	X				Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
5	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	1	1	X				Colombia Más emite y adjunta Informe de consumo y tiempo de disponibilidad de servicio de conectividad para Alcaldía Municipio de Paipa
6	Contar con soporte tecnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido	1	1	X				Colombia Más TV emite Informe de Soporte Técnico a MPLS Alcaldía Municipio de Paipa
7	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo	1	1	X				Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
8	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad vigente	1	1	X				Colombia Más adjunta planillas de pago de seguridad social, certificación de parafiscales y documentación de revisor fiscal que acredita dicho proceso
9	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1	1	X				Colombia Más TV emite factura E03-6003 realizando el respectivo cargue a Tienda Virtual
10	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	1	1			X		NO APLICA para el periodo en mención

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

El Contratista ha cumplido a cabalidad las actividades de ésta fase del proceso.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	PORGEN	FECHA	VALOR
-------------	--------	-------	-------

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.891.240-1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 04/01/2021	

DESCRIPCION	DESDE		HASTA		OBSERVACION
	de	mm	mm	aaaa	
Informe del contratista No 01	7	2	06/03	2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato

Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planillas de Pago de Parafiscales.

BRIAN LARA
Supervisor
NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

El Contratista presento informe de ejecución de actividades adjuntando:

ANEXOS QUE SOPORTAN LA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES

ANEXO DE PAGO DE PARAFISCALES

BRIAN LARA
Supervisor
NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA