

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

CONTRATO 4600085452 DE 2020
NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019
ORDEN DE COMPRA 46536
FECHA: agosto de 2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ASEAR S.A E.S.P

NIT: 811044253-8

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ANTONIO GARCÍA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 15.253.986

OBJETO: Prestación del Servicio de Aseo.

VALOR INICIAL: Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos **(\$24.808.757.336,66)** Incluido A.U.

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos **(\$24.808.757.336,66)** Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL: Nueve meses.

AMPLIACIONES: N/A

FECHA DE INICIO: 01/04/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2020

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600085452 de 2020, el cual se realizó por medio de Colombia Compra Eficiente con número de proceso CCENEG-021-1-2019, orden de compra 46536, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2020.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa Asear S.A E.S.P, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.

A la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 55,64%.

REQUERIMIENTOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

MES	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
Abril	24	40	2	14
Mayo	69	60	5	12
Junio	44	87	2	50
Julio	47	98	10	33
Agosto	44	100	4	36

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE AGOSTO

SECRETARIA	BRIGADAS DE ASEO FUERTE	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Cultura Ciudadana	1	3		1
Despacho	1	2		
Desarrollo económico	2	2		
Educación	19	14		23

Página 2 de 20

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

General	4			
Gestión Humana	3	9		2
Gestión y control	1			1
Hacienda	2			
Inclusión Social	7	8	2	2
Infraestructura Física		5		1
Medio Ambiente		1		
Movilidad		7		1
Mujeres		3		2
Participación Ciudadana	1	5		
Salud	1	16	1	
Seguridad y Convivencia	1	6		1
Suministros y Servicios	1	19	1	2

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CERRO PICACHO



BOMBEROS CAMPO VALDES



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VELEZ VELEZ



BOMBEROS LIBERTADORES



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

ESCUELA DEL MAESTRO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARGARITA -ESCUELA PEDRO NEL OSPINA



Ausentismo consolidado

AUSENTISMO CONSOLIDADO AGOSTO DE 2020		
AUSENTISMO POR ZONA	Total N° días reemplazados	Total N° de días NO reemplazados
1	45	0
2	11	1
3	32	0
4	41	0
5	6	0
6	0	0
7	35	1
8	11	0
9	39	1
10	50	5
11	7	1
12	43	1
13	4	1
14	0	84
15	8	0
16	29	2
17	56	2
18	113	0
19	0	0
20	13	3
TOTAL	543	102

TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:	645
Total Ausentismo Reemplazado:	543
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:	84,19%
Total Ausentismo NO Reemplazado:	102
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :	15,81%
TOTAL NOVEDADES A DESCONTAR :	102

AUSENTISMO COVID-19

Cuando Media Incapacidad

DETALLES AUSENTISMO COVID CON SOPORTE AGOSTO			
ZONA	Total N° días con soporte Incapac.	Total N°días Sin soporte Incapac.	SECRETARIA
6	19	0	EDUCACION
4	9	17	EDUCACION
17	2	0	EDUCACION
7	7	0	EDUCACION
19	20	0	EDUCACION
2	11	0	EDUCACION
4	19	0	EDUCACION
2	21	0	EDUCACION
10	18	0	EDUCACION
1	7	3	EDUCACION
17	5	9	EDUCACION
17	5	0	EDUCACION
5	9	0	EDUCACION
15	13	7	EDUCACION
10	16	0	EDUCACION
19	8	7	EDUCACION
12	3	9	EDUCACION
17	5	0	EDUCACION
14	16	0	EDUCACION
15	6	0	EDUCACION
16	10	2	EDUCACION
9	8	0	EDUCACION
16	7	0	EDUCACION
11	9	0	EDUCACION
11	7	0	EDUCACION
15	2	5	EDUCACION
8	12	2	EDUCACION
16	10	2	EDUCACION
2	7	0	EDUCACION

4	5	0	EDUCACION
7	11	0	EDUCACION
7	10	1	EDUCACION
6	5	0	EDUCACION
6	5	0	EDUCACION
19	10	7	EDUCACION
12	9	0	EDUCACION
6	5	0	EDUCACION
20	3	0	EDUCACION
20	15	0	EDUCACION
7	11	3	SUMINISTROS
17	10	0	SUMINISTROS
7	3	0	SUMINISTROS
7	10	0	SUMINISTROS
18	12	0	SUMINISTROS
18	9	0	SUMINISTROS
7	12	2	SUMINISTROS
7	25	9	SUMINISTROS
18	8	0	SUMINISTROS
18	10	5	SUMINISTROS
18	12	0	SUMINISTROS
18	9	0	SUMINISTROS
18	5	0	SUMINISTROS
18	5	0	SUMINISTROS
7	2	0	SUMINISTROS
7	11	2	SUMINISTROS
18	12	0	SUMINISTROS
14	8	3	SUMINISTROS
18	3	3	SUMINISTROS
20	7	2	SUMINISTROS
13	11	0	CULTURA CIUDADANA
5	2	0	CULTURA CIUDADANA
5	10	4	CULTURA CIUDADANA
10	14	1	CULTURA CIUDADANA
6	2	5	CULTURA CIUDADANA
Subtotal 1	592	110	

Días Ausent. Generado X Soporte de Incapacidad Incompleto	110
---	-----

Cuando no media incapacidad

SIN SOPORTE AGOSTO			
ZONA	Total N° días con soporte Incapac.	Total N° días Sin soporte Incapac.	SECRETARIA
7	0	9	EDUCACION
16	0	3	EDUCACION
9	0	15	EDUCACION
2	0	3	EDUCACION
11	0	17	EDUCACION
11	0	14	EDUCACION
2	0	14	EDUCACION
2	0	14	EDUCACION
2	0	4	EDUCACION
12	0	9	EDUCACION
7	0	14	EDUCACION
15	0	2	EDUCACION
7	0	10	EDUCACION
20	0	6	EDUCACION
20	0	16	EDUCACION
18	0	8	SUMINISTROS
6	0	5	SUMINISTROS
18	0	3	SUMINISTROS
18	0	9	SUMINISTROS
18	0	4	SUMINISTROS
7	0	5	SUMINISTROS
18	0	6	SUMINISTROS
10	0	14	SUMINISTROS
10	0	8	SUMINISTROS
7	0	3	SUMINISTROS
7	0	1	SUMINISTROS
7	0	1	SUMINISTROS
18	0	14	SUMINISTROS

12	0	14	SUMINISTROS
7	0	11	SUMINISTROS
20	0	14	SUMINISTROS
8	0	5	CULTURA CIUDADANA
10	0	13	INCLUSION SOCIAL
10	0	15	INCLUSION SOCIAL
10	0	1	INCLUSION SOCIAL
Subtotal 2		304	

SUMA SUBTOTALES DIAS SIN SOPORTES DE INCAP.	
Días Ausentismo sin Soportes de Incapacidad	304
Días Ausent. Generado X Soporte de Incapacidad Incompleto	110
Total Días Ausent. Sin Soporte Incapacidad.	414

Fumigación

El control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus sedes externas es una estrategia de control, que permite mantener especies de plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece en el año controles y refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.

El servicio de fumigación consta de dos controles de 500.000 m² cada uno, con sus respectivos refuerzos. La empresa Asear S.A E.S.P es la encargada de realizar la subcontratación de este servicio y la responsable de verificar la ejecución de los controles en las fechas y tiempos requeridos.

Ejecución de la fumigación

De los 500.000 m² que corresponden a 181 sedes para intervenir con la fumigación de plagas básico, durante el periodo de agosto se alcanzó a ejecutar 432.274 m², quedando pendiente por realizar 67.726 m², de los cuales se continúa según cronograma en el mes de agosto.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Resumen de ejecución de la Fumigación						
Rondas	Fecha	Sedes	Planeado (m²)	Ejecutado (m²)	Pendientes (m²)	Observaciones
1er Control	01 al 30 de junio de 2020	181	500.000	298984	201.016	Pendiente 201.016m², en el mes de julio se continua la fumigación. Este mes se fumigaron 5 sedes las cuales no tienen el metraje definido (3 sedes son adicionales al contrato)
	01 al 31 de julio de 2020			90869	110.147	Se ha ejecutado a la fecha 389,853m², quedando pendiente 110.147 m², durante el mes de agosto se continua la fumigación, teniendo en cuenta las sedes que estén abiertas
	01 al 19 de agosto de 2020			42421	67.726	A la fecha se ha ejecutado 432,274m², quedando pendiente 67.726m², correspondientes a 40 sedes las cuales se encuentran actualmente cerradas.
				432.274		El metraje sobrante se utilizará para sedes que lo requieran y que no hicieron parte de la planeación inicial.
Total Pendientes (m²)					67.726	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
Abril 2020	9405883469	\$40.296.800	\$ 160.929.400	\$ 10.570.700	\$ 40.296.800	\$ 252.093.700
Mayo 2020	9406967558	\$53.480.900	\$213.483.600	\$13.981.500	\$53.480.900	\$334.426.900
Junio 2020	9408127087	\$53.957.900	\$215.427.600	\$13.957.000	\$53.414.400	\$336.756.900
Julio 2020	9409259253	\$53.812.700	\$214.915.500	\$13.937.500	\$53.359.100	\$336.024.800
Agosto 2020	9410345016	\$53.721.700	\$214.617.400	\$13.725.600	\$52.573.800	\$334.638.500

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
9/05/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
10/06/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

07/07/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
18/08/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
15/09/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

Al contrato se le realizó una **redistribución de recursos** existentes en el ítem Operarios de Aseo al de Bienes de Aseo y Cafetería, por cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil ocho pesos con sesenta y nueve centavos (\$41.655.008,69) de la Orden de Compra 46536, contrato 4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 55 del 08 de junio de 2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto.

TRASLADO DE RECURSOS			
	Concepto	Crédito	Contra crédito
Inicial	Operarios de Aseo		\$41.655.008,69
Inicial	Bienes de Aseo y Cafetería	\$41.655.008,69	

\$41.655.008,69	\$41.655.008,69
-----------------	-----------------


- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor): mediante oficio del 20 de marzo de 2020, fueron designados

Página 13 de 20

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario Alberto García Echeverri como supervisor principal y suplente respectivamente los cuales a la fecha no se han ausentado de la supervisión del contrato.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:



Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento	
Evaluación del Contratista								
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)						
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5						
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5						
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIONES	5						
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5						
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5						
Jurídico	CUMPL. BORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5						
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5						
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5						
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5						
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5						
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5						
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5						
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5						
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5						
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5						
Ponder:		Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación		
		20,00	20,00	20,00	40,00	100,00		

La calificación es del 100%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- (otros aspectos relevantes):

Al contrato, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2020, por valor de Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos (\$24.808.757.336,66) Incluido A.U. Detallado así:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053257	\$17.264.137.908
Cultura Ciudadana	4700053265	\$1.389.304.609
Suministros	4700053261	\$4.726.722.102
Inclusión Social	4700053259	\$561.641.459
Medio Ambiente	4700053262	\$315.370.734
Salud	4700053256	\$76.268.377
Seguridad	4700053258	\$154.399.592
Desarrollo Económico	4700053263	\$144.408.871
Participación ciudadana	4700053260	\$176.503.685
TOTAL		\$ 24.808.757.336,66

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria
110000120	71300000	23450520	160078	4000100912	9013732	4700053265	1.389.304.609,00	Cultura Ciudadana
110070120			160089					
110000120		23450211	160091					
110070120			160095					
110070120		23450310	160098					
	160100							
110070120	72200000	23440410	160220	4000100918		4700053259	561.641.459,01	Inclusión Social
110000120		23440310	160247					
110090120		23370430	160315					
110070120		23440320	160300					
			160301					
			160225					
			160244					
		23440310	160244					
23440320		160177						
110090120		23440310	160320					
110070120		23440320	160218					
110090120			160217					
	160256							
110000120	75100000	23310310	160459	4000100829		4700053263	144.408.870,74	Desarrollo Económico
110070120	71200000	23440113	160117	4000099766		4700053260	176.503.685,23	Participación Ciudadana
		23440310	160118	4000100905				
110090120	74200000	23380113	160127	4000100891		4700053262	315.370.733,78	Medio Ambiente
110000120			160131					
110701720		23380520	160164					
110090120	73200000	23300211	160195	4000100957		4700053258	154.399.591,68	Seguridad
110000120		23300520	160245					
110070120		23370520	160271					
		23370310	160291					
110004220	71100000	23360320	160270	4000100875		4700053257	17.264.137.908,28	Educación
110070120			160330					
110090120		23360310	160316					
110070120			160313					
110500120	72100000	212032097	1000000	4000100919		4700053256	76.268.377,27	Salud
110000120	70700000	212032097	1000000	4000100969	4700053261	4.726.722.101,66	Suministros y Servicios	
							\$24.808.757.336,66	

Página 15 de 20

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.
- Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% de ejecución
4700085452	24.808.757.337	Factura 5011	20/05/2020	5000605477	5.654.651	24.803.102.686	0,023%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5011	20/05/2020	5000605477	747.670	24.802.355.016	0,03%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5009	20/05/2020	5000605258	1.307.242.619	23.495.112.397	5,30%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5009	20/05/2020	5000605258	24.837.610	23.470.274.787	5,40%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605379	12.968.345	23.457.306.442	5,45%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605379	293.721	23.457.012.721	5,45%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605400	2.490.642	23.454.522.079	5,46%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605375	14.172.923	23.440.349.156	5,52%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605375	750.919	23.439.598.237	5,52%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605375	25.349.087	23.414.249.150	5,62%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605377	7.978.959	23.406.270.191	5,65%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605377	151.600	23.406.118.591	5,65%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605401	321.907.879	23.084.210.712	6,95%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605401	6.116.250	23.078.094.462	6,98%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605378	21.705.395	23.056.389.067	7,06%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605378	412.402	23.055.976.665	7,07%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605376	5.473.436	23.050.503.229	7,09%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605376	103.995	23.050.399.234	7,09%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	3.111.010	23.047.288.224	7,10%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	1.439.788	23.045.848.436	7,11%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	17.564.962	23.028.283.474	7,18%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	6.864.964	23.021.418.510	7,20%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605374	123.013.376	22.898.405.134	7,70%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605374	2.887.888	22.895.517.246	7,71%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5139	18/06/2020	5000607696	2.387.167	22.893.130.079	7,72%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5139	18/06/2020	5000607696	5.241.858	22.887.888.221	7,74%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5139	18/06/2020	5000607696	1.008.726	22.886.879.495	7,75%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607660	192.757.381	22.694.122.114	8,52%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607660	1.500.000.000	21.194.122.114	14,57%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607660	33.713.112	21.160.409.002	14,71%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607661	81.616.943	21.078.792.059	15,03%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607668	310.532	21.078.481.527	15,04%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607669	13.753.291	21.064.728.236	15,09%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607680	2.590.484	21.062.137.752	15,10%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607663	966.343	21.061.171.409	15,11%

Página 16 de 20

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607664	14.172.923	21.046.998.486	15,16%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607663	17.169.683	21.029.828.803	15,23%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607663	19.517.555	21.010.311.248	15,31%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607666	8.309.658	21.002.001.590	15,34%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607666	157.884	21.001.843.706	15,35%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607681	207.906.268	20.793.937.438	16,18%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607681	219.829.348	20.574.108.090	17,07%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607681	8.126.975	20.565.981.115	17,10%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607667	30.237.706	20.535.743.409	17,22%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607667	574.517	20.535.168.892	17,23%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607665	8.476.694	20.526.692.198	17,26%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607665	161.057	20.526.531.141	17,26%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607662	177.133.122	20.349.398.019	17,97%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607662	3.365.529	20.346.032.490	17,99%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5308	20/07/2020	5000610286	3.232.406	20.342.800.084	18,00%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5308	20/07/2020	5000610286	555.747	20.342.244.337	18,00%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5308	20/07/2020	5000610286	4.849.579	20.337.394.758	18,02%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5306	16/07/2020	5000610108	1.799.490.625	18.537.904.133	25,28%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5306	16/07/2020	5000610109	34.190.322	18.503.713.811	25,41%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610118	310.530	18.503.403.281	25,42%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610119	16.343.740	18.487.059.541	25,48%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610112	952.588	18.486.106.953	25,49%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610113	14.172.923	18.471.934.030	25,54%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610114	35.963.306	18.435.970.724	25,69%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610116	8.031.248	18.427.939.476	25,72%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610116	152.594	18.427.786.882	25,72%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610130	309.984.799	18.117.802.083	26,97%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610130	110.192.899	18.007.609.184	27,41%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5309	16/07/2020	5000610131	40.878.321	17.966.730.863	27,58%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610130	7.983.376	17.958.747.487	27,61%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5309	16/07/2020	5000610131	776.688	17.957.970.799	27,61%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610117	30.516.029	17.927.454.770	27,74%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610117	579.805	17.926.874.965	27,74%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610115	8.476.674	17.918.398.291	27,77%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610115	161.057	17.918.237.234	27,77%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610110	147.663.979	17.770.573.255	28,37%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610110	3.294.032	17.767.279.223	28,38%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610110	19.319.519	17.747.959.704	28,46%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610111	6.386.595	17.741.573.109	28,49%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5461	19/08/2020	5000613008	7.128.144	17.734.444.965	28,52%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5461	19/08/2020	5000613008	942.499	17.733.502.466	28,52%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5459	19/08/2020	5000612978	200.509.375	17.532.993.091	29,33%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5459	19/08/2020	5000612978	1.593.671.064	15.939.322.027	35,75%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5459	19/08/2020	5000612979	34.089.428	15.905.232.599	35,89%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613001	310.540	15.904.922.059	35,89%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613002	16.344.224	15.888.577.835	35,96%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612991	964.256	15.887.613.579	35,96%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612992	1.210.833	15.886.402.746	35,96%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612992	14.172.923	15.872.229.823	36,02%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612992	28.345.847	15.843.883.976	36,14%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612991	7.020.700	15.836.863.276	36,16%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612997	7.140.665	15.829.722.611	36,19%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612997	135.673	15.829.586.938	36,19%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613004	378.742.927	15.450.844.011	37,72%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613004	25.816.991	15.425.027.020	37,82%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613004	7.686.638	15.417.340.382	37,86%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612999	30.461.318	15.386.879.064	37,98%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612999	578.765	15.386.300.299	37,98%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612995	7.753.127	15.378.547.172	38,01%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612995	147.309	15.378.399.863	38,01%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612982	169.216.530	15.209.183.333	38,69%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612982	3.215.113	15.205.968.220	38,71%
Total pagos del contrato					9.602.789.117		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$24.808.757.336,66
Adiciones	\$ 0,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$24.808.757.336,66
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 7.067.184.228
Pago autorizado de julio de 2020	\$ 2.535.604.889
Porcentaje de ejecución financiera	38,71%
Porcentaje de ejecución física	55,64%

Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido, por lo que en el informe del mes agosto se refleja la ejecución financiera del mes de julio.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

- Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado. Esto es: Acta de Pago, Resumen de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, etc.:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Cant.Recibida	Vlr. Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
5000613008	5000419271	Factura 5461	7.128.144,000	7.128.144,00	E	19/08/2020	110500120	212032097	1000000
5000613008	5000419271	Factura 5461	792.016,000	942.499,00	E	19/08/2020	110500120	212032097	1000000
5000612978	5000419237	Factura 5459	200.509.375,000	200.509.375,00	E	19/08/2020	110004220	23360320	160270
5000612978	5000419237	Factura 5459	1.593.671.064,000	1.593.671.064,00	E	19/08/2020	110004220	23360320	160270
5000612979	5000419238	Factura 5459	28.646.578,000	34.089.428,00	E	19/08/2020	110070120	23360320	160270
5000613001	5000419261	Factura 5460	260.958,000	310.540,00	E	19/08/2020	110701720	23300211	160195
5000613002	5000419262	Factura 5460	16.344.224,000	16.344.224,00	E	19/08/2020	110000120	23370520	160271
5000612991	5000419250	Factura 5460	810.299,000	964.256,00	E	19/08/2020	110090120	23370430	160315
5000612992	5000419251	Factura 5460	1.210.833,000	1.210.833,00	E	19/08/2020	110070120	23440320	160301
5000612992	5000419251	Factura 5460	14.172.923,000	14.172.923,00	E	19/08/2020	110070120	23360320	160225
5000612992	5000419251	Factura 5460	28.345.847,000	28.345.847,00	E	19/08/2020	110070120	23440320	160177
5000612991	5000419250	Factura 5460	7.020.700,000	7.020.700,00	E	19/08/2020	110090120	23440310	160320
5000612997	5000419257	Factura 5460	7.140.665,000	7.140.665,00	E	19/08/2020	110070120	23440113	160117
5000612997	5000419257	Factura 5460	114.011,000	135.673,00	E	19/08/2020	110070120	23440113	160117
5000613004	5000419264	Factura 5460	378.742.927,000	378.742.927,00	E	19/08/2020	110000120	212032097	1000000
5000613004	5000419264	Factura 5460	25.816.991,000	25.816.991,00	E	19/08/2020	110000120	212032097	1000000
5000613004	5000419264	Factura 5460	6.459.360,000	7.686.638,00	E	19/08/2020	110000120	212032097	1000000
5000612999	5000419259	Factura 5460	30.461.318,000	30.461.318,00	E	19/08/2020	110090120	23380113	160127
5000612999	5000419259	Factura 5460	486.357,000	578.765,00	E	19/08/2020	110090120	23380113	160127
5000612995	5000419255	Factura 5460	7.753.127,000	7.753.127,00	E	19/08/2020	110000120	23310310	160459
5000612995	5000419255	Factura 5460	123.789,000	147.309,00	E	19/08/2020	110000120	23310310	160459
5000612982	5000419241	Factura 5460	169.216.530,000	169.216.530,00	E	19/08/2020	110000120	23450211	160095
5000612982	5000419241	Factura 5460	2.701.776,000	3.215.113,00	E	19/08/2020	110000120	23450211	160095
Total Facturado (E)				2.535.604.889					

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique: el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

de 2013, el cual indica que: “(...) las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”. Esta orden de compra requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	30/06/2021	31/03/2020	4.961.751.467
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/12/2023	31/03/2020	3.721.313.600
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	25/03/2020	31/12/2020	31/03/2020	1.240.437.867

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 2.535.604.889



ALEJANDRO OSORIO ZAPATA

Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata
Revisó: Kamila Posada Botero - Apoyo Administrativo, financiero y contable
Revisó: Yulenny Rentería Asprilla - Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios