

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	2	1	2	FEBRERO	9446521677	6	2	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	3	2	3	MARZO	9447701264	2	3	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	4	3	4	ABRIL	9449339360	5	4	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	5	4	5	MAYO	9450547486	3	5	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	6	5	6	JUNIO	9451744141	2	6	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	7	6	7	JULIO	9453278864	5	7	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	8	7	8	AGOSTO	9454636287	3	8	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	9	8	9	SEPTIEMBRE	9455933065	5	9	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	10	9	9	OCTUBRE	9457335823	4	10	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	11	10	9	NOVIEMBRE	9458681481	7	11	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	12	11	9	DICIEMBRE	9459887105	4	12	2023

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	368	TIEMPO TRANSCURRIDO	301	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	57
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	81,82%	%RETRASO	0,0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

No	DESCRIPCION	ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)		VERIFICACION DE				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
		UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso	1	1		X			Colombia Más TV ha prestado servicio de conectividad para interconectar el edificio de la Alcaldía Municipal de Paipa y sedes adscritas mediante modelo MPLS dentro del periodo en mención para lo cual anexan informe de actividades adjuntando ANEXO 1
2	Atender a las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales descritas en el Capítulo Datos Adicionales de la compra	1	1		X			Colombia Más TV presenta copia de adquisición de póliza de cumplimiento en favor de la Alcaldía Municipio de Paipa
3	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por La Entidad Compradora para el desarrollo de actividades contratadas	1	1		X			Colombia Más TV emite Acuerdo de Confidencialidad para el periodo en mención

4	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	1	1	X			Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
5	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	1	1	X			Colombia Más emite y adjunta Informe de consumo y tiempo de disponibilidad de servicio de conectividad para Alcaldía Municipio de Paipa
6	Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido	1	1	X			Colombia Más TV emite Informe de Soporte Técnico a MPLS Alcaldía Municipio de Paipa
7	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo	1	1	X			Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
8	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad vigente	1	1	X			Colombia Más adjunta planillas de pago de seguridad social, Certificación de parafiscales y documentación de revisor fiscal que acredita dicho proceso
9	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1	1		X		Colombia Más TV no emite factura debido a que el informe es parcial
10	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	1	1	X			Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

El Contratista ha cumplido a cabalidad las actividades de esta fase del proceso.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS					VALOR
DESCRIPCION	PORCEN	FECHA			
ACTA PARCIAL 1	63,06396	5	5	2023	\$ 50.634.374,00
ACTA PARCIAL 2	3,357822	30	5	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 3	3,357822		6	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 4	3,357822	10	7	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 5	3,357822	8	8	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 6	3,357822	23	8	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 7	3,357822	22	9	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 8	3,357822	14	11	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 9	3,357822	16	11	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 10	3,357822	12	12	2023	\$ 2.696.013,00
TOTAL	79,85307				\$ 72.202.470,00

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	de	mm	aaaa	de	mm	aaaa	
Informe del contratista No 01	7	2	2023				El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 02	7	3	2023				El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 03	7	4	2023				El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 04	7	5	2023				El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 05	7	6	2023				El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 06	7	7	2023				El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 07	7	8	2023				El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio
Informe del contratista No 08	7	9	2023				El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.

	ALCALDÍA DE PAIPA	NT. 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 04/01/2021	

Informe del contratista No 09	7	10	2023	06/11/2023	<p>El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.</p> <p>Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.</p>
Informe del contratista No 10	7	11	2023	06/12/2023	<p>El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.</p> <p>Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.</p>
Informe del contratista No 11	7	12	2023	31/12/2023	<p>El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente hasta 31 de diciembre de 2023, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.</p> <p>Se presenta informe de supervisión parcial, de conformidad a terminación del año y continuidad del contrato; por lo cual no se emite factura por parte del CONTRATISTA.</p>
OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:					
Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato					
Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planillas de Pago de Parafiscales.					

Supervisor
 NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

El Contratista presento informe de ejecución de actividades adjuntando:
 ANEXOS QUE SOPORTAN LA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES
 ANEXO DE PAGO DE PARAFISCALES