

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

CONTRATO 4600085452 DE 2020
NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019
ORDEN DE COMPRA 46536
FECHA: junio de 2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ASEAR S.A E.S.P

NIT: 811044253-8

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ANTONIO GARCÍA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 15.253.986

OBJETO: Prestación del Servicio de Aseo.

VALOR INICIAL: Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos **(\$24.808.757.336,66)** Incluido A.U.

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos **(\$24.808.757.336,66)** Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL: Nueve meses.

AMPLIACIONES: N/A

FECHA DE INICIO: 01/04/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2020

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600085452 de 2020, el cual se realizó por medio de Colombia Compra Eficiente con número de proceso CCENEG-021-1-2019, orden de compra 46536, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de junio al 30 de junio de 2020.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa Asear S.A E.S.P; el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.

A la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 33,09%.

REQUERIMIENTOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

MES	ALTURAS NIVEL BASICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
Abril	14	10	40	2	14
Mayo	22	47	60	5	12
Junio	20	24	87	2	50

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS MES DE JUNIO

SECRETARÍA	ALTURAS NIVEL BÁSICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones			4		1
Cultura Ciudadana	3	3	14		6
Despacho			1		
Desarrollo económico					1
Educación	12	2	13		26
Gestión Humana			11		2

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

Gestión y control territorial	1				1
Hacienda		3	2		
Inclusión Social	1	5	4		6
Infraestructura Física		1	1		
Medio Ambiente	1				
Movilidad	1		5		1
Mujeres			3		
Participación Ciudadana		2	4		1
Salud			11	1	
Seguridad y Convivencia	1	1	1		2
Suministros y Servicios		7	13	1	3

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BELGICA



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIENTE SEBOGA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

AULA AMBIENTAL



PARQUE EXPLORA



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

PARQUE BIBLIOTECA PRESBITERO JOSÉ LUIS ARROYAVE



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE



Ausentismo consolidado

AUSENTISMO CONSOLIDADO JUNIO DE 2020		
AUSENTISMO POR ZONA	Total N° días reemplazados	Total N° de días NO reemplazados
1	5	55
2	7	31
3	6	16
4	22	17
6	0	12
7	10	37
8	13	8
9	0	19
10	0	20
11	9	17
12	0	4
13	10	6
14	5	19
15	11	14
16	0	5
17	5	19
18	0	1
19	43	11
20	0	0
TOTAL	175	312

TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:	487
Total Ausentismo Reemplazado:	175
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:	35,93%
Total Ausentismo NO Reemplazado:	312
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :	64,07%
TOTAL NOVEDADES A DESCONTAR :	312

Fumigación

El control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus sedes externas es una estrategia de control que permite mantener especies de

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece en el año controles y refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.

El servicio de fumigación consta de dos controles de 500.000 m² cada uno con sus respectivos refuerzos. La empresa Asear S.A E.S.P es la encargada de realizar la subcontratación de este servicio y la responsable de verificar la ejecución de los controles en las fechas y tiempos requeridos.

Ejecución de la fumigación

Durante el periodo de junio se alcanzó a ejecutar 299.564 m², quedando pendiente por realizar 149.230 m², de los cuales se continúa según cronograma en el mes de julio.

Resumen de ejecución de la Fumigación						
Rondas	Fecha	Sedes	Planeado (m ²)	Ejecutado (m ²)	Pendientes (m ²)	Observaciones
1er Control	01 al 30 de junio de 2020	181	448.794	299.564	149.230	Pendiente 149.230m ² , en el mes de julio se continua la fumigación.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
Abril 2020	9405883469	\$ 40.296.800	\$ 160.929.400	\$ 10.570.700	\$ 40.296.800	\$ 252.093.700
Mayo 2020	9406967558	\$53.480.900	\$213.483.600	\$13.981.500	\$53.480.900	\$334.426.900
Junio 2020	9408127087	\$53.957.900	\$215.427.600	\$13.957.000	\$53.414.400	\$336.756.900

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
---------------------	--	---

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

9/05/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
10/06/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
07/07/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

Al contrato se le realizó una **redistribución de recursos** existentes en el ítem Operarios de Aseo al de Bienes de Aseo y Cafetería, por cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil ocho pesos con sesenta y nueve centavos (\$41.655.008,69) de la Orden de Compra 46536, contrato 4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 55 del 08 de junio de 2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto.

TRASLADO DE RECURSOS			
	Concepto	Crédito	Contra crédito
Inicial	Operarios de Aseo		\$41.655.008,69
Inicial	Bienes de Aseo y Cafetería	\$41.655.008,69	
		\$41.655.008,69	\$41.655.008,69

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor): mediante oficio del 20 de marzo de 2020, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

Alberto García Echeverri como supervisor principal y suplente respectivamente los cuales a la fecha no se han ausentado de la supervisión del contrato.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:

Número de Contrato: 4600085452 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado
Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Aseo

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

La calificación es del 100%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- (otros aspectos relevantes):

Al contrato, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2020, por valor de

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos (\$24.808.757.336,66)
Incluido A.U. Detallado así:

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053257	\$17.264.137.908
Cultura Ciudadana	4700053265	\$1.389.304.609
Suministros	4700053261	\$4.726.722.102
Inclusión Social	4700053259	\$561.641.459
Medio Ambiente	4700053262	\$315.370.734
Salud	4700053256	\$76.268.377
Seguridad	4700053258	\$154.399.592
Desarrollo Económico	4700053263	\$144.408.871
Participación ciudadana	4700053260	\$176.503.685
TOTAL		\$ 24.808.757.336,66

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria
110000120	71300000	23450520	160078	4000100912	9013732	4700053265	1.389.304.609,00	Cultura Ciudadana
110070120			160089					
110000120		23450211	160091					
110070120			160095					
		23450310	160098					
	160100							
110070120	72200000	23440410	160220	4000100918		4700053259	561.641.459,01	Inclusión Social
110000120		23440310	160247					
110090120		23370430	160315					
110070120		23440320	160300					
			160301					
			160225					
			160244					
		23440320	160177					
23440310			160320					
110090120		23440320	160218					
110070120			160217					
110090120			160256					
110000120	75100000	23310310	160459	4000100829		4700053263	144.408.870,74	Desarrollo Económico
110070120	71200000	23440113	160117	4000099766		4700053260	176.503.685,23	Participación Ciudadana
		23440310	160118	4000100905				
110090120	74200000	23380113	160127	4000100891		4700053262	315.370.733,78	Medio Ambiente
110000120			160131					
110000120	73200000	23380520	160164	4000100957		4700053258	154.399.591,68	Seguridad
110701720		23300211	160195					
110090120		23300520	160245					
110000120		23370520	160271					
110070120		23370310	160291					
110004220	71100000	23360320	160270	4000100875		4700053257	17.264.137.908,28	Educación
110070120			160330					
110090120		23360310	160316					
			160313					
110070120								

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

110500120	72100000	212032097	1000000	4000100919		4700053256	76.268.377,27	Salud
110000120	70700000	212032097	1000000	4000100969		4700053261	4.726.722.101,66	Suministros y Servicios
							\$24.808.757.336,66	

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.
- Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% de ejecución
4700085452	24.808.757.337	Factura 5011	20/05/2020	5000605477	5.654.651,00	24.803.102.686	0,023%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5011	20/05/2020	5000605477	747.670,00	24.802.355.016	0,03%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5009	20/05/2020	5000605258	1.307.242.619,00	23.495.112.397	5,30%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5009	20/05/2020	5000605258	24.837.610,00	23.470.274.787	5,40%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605379	12.968.345,00	23.457.306.442	5,45%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605379	293.721,00	23.457.012.721	5,45%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605400	2.490.642,00	23.454.522.079	5,46%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605375	14.172.923,00	23.440.349.156	5,52%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605375	750.919,00	23.439.598.237	5,52%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605375	25.349.087,00	23.414.249.150	5,62%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605377	7.978.959,00	23.406.270.191	5,65%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605377	151.600,00	23.406.118.591	5,65%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605401	321.907.879,00	23.084.210.712	6,95%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605401	6.116.250,00	23.078.094.462	6,98%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605378	21.705.395,00	23.056.389.067	7,06%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605378	412.402,00	23.055.976.665	7,07%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605376	5.473.436,00	23.050.503.229	7,09%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605376	103.995,00	23.050.399.234	7,09%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	3.111.010,00	23.047.288.224	7,10%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	1.439.788,00	23.045.848.436	7,11%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	17.564.962,00	23.028.283.474	7,18%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	6.864.964,00	23.021.418.510	7,20%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605374	123.013.376,00	22.898.405.134	7,70%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605374	2.887.888,00	22.895.517.246	7,71%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5139	18/06/2020	5000607696	2.387.167,00	22.893.130.079	7,72%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5139	18/06/2020	5000607696	5.241.858,00	22.887.888.221	7,74%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5139	18/06/2020	5000607696	1.008.726,00	22.886.879.495	7,75%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607660	192.757.381,00	22.694.122.114	8,52%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607660	1.500.000.000,00	21.194.122.114	14,57%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607660	33.713.112,00	21.160.409.002	14,71%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607661	81.616.943,00	21.078.792.059	15,03%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607668	310.532,00	21.078.481.527	15,04%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607669	13.753.291,00	21.064.728.236	15,09%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607680	2.590.484,00	21.062.137.752	15,10%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607663	966.343,00	21.061.171.409	15,11%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607664	14.172.923,00	21.046.998.486	15,16%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607663	17.169.683,00	21.029.828.803	15,23%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607663	19.517.555,00	21.010.311.248	15,31%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607666	8.309.658,00	21.002.001.590	15,34%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607666	157.884,00	21.001.843.706	15,35%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607681	207.906.268,00	20.793.937.438	16,18%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607681	219.829.348,00	20.574.108.090	17,07%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607681	8.126.975,00	20.565.981.115	17,10%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607667	30.237.706,00	20.535.743.409	17,22%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607667	574.517,00	20.535.168.892	17,23%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607665	8.476.694,00	20.526.692.198	17,26%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607665	161.057,00	20.526.531.141	17,26%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607662	177.133.122,00	20.349.398.019	17,97%
4700085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607662	3.365.529,00	20.346.032.490	17,99%
Total pagos del contrato					4.462.724.847		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$24.808.757.336,66
Adiciones	\$ 0,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$24.808.757.336,66
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 1.913.240.091
Pago autorizado de mayo de 2020	\$ 2.549.484.756
Porcentaje de ejecución financiera	17,99%
Porcentaje de ejecución física	33,09%

Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido, por lo que en el informe del mes junio se refleja la ejecución financiera del mes de mayo.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

- Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado. Esto es: Acta de Pago, Resumen de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, etc.:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Cant.Recibida	Vlr. Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
5000607696	5000413973	Factura 5139	2.387.167,000	2.387.167,00	E	18/06/2020	110500120	212032097	1000000
5000607696	5000413973	Factura 5139	5.241.858,000	5.241.858,00	E	18/06/2020	110500120	212032097	1000000
5000607696	5000413973	Factura 5139	847.669,000	1.008.726,00	E	18/06/2020	110500120	212032097	1000000
5000607660	5000413943	Factura 5137	192.757.381,000	192.757.381,00	E	18/06/2020	110070120	23360320	160270
5000607660	5000413943	Factura 5137	1.500.000.000,000	1.500.000.000,00	E	18/06/2020	110070120	23360320	160270
5000607660	5000413943	Factura 5137	28.330.346,000	33.713.112,00	E	18/06/2020	110070120	23360320	160270
5000607661	5000413944	Factura 5137	81.616.943,000	81.616.943,00	E	18/06/2020	110090120	23360510	160330
5000607668	5000413954	Factura 5138	260.951,000	310.532,00	E	18/06/2020	110701720	23300211	160195
5000607669	5000413955	Factura 5138	13.753.291,000	13.753.291,00	E	18/06/2020	110090120	23300520	160245
5000607680	5000413956	Factura 5138	2.590.484,000	2.590.484,00	E	18/06/2020	110000120	23370520	160271
5000607663	5000413947	Factura 5138	812.053,000	966.343,00	E	18/06/2020	110070120	23440410	160220
5000607664	5000413948	Factura 5138	14.172.923,000	14.172.923,00	E	18/06/2020	110000120	23440310	160247
5000607663	5000413947	Factura 5138	17.169.683,000	17.169.683,00	E	18/06/2020	110070120	23440320	160300
5000607663	5000413947	Factura 5138	19.517.555,000	19.517.555,00	E	18/06/2020	110070120	23440320	160301
5000607666	5000413951	Factura 5138	8.309.658,000	8.309.658,00	E	18/06/2020	110070120	23440113	160117
5000607666	5000413951	Factura 5138	132.676,000	157.884,00	E	18/06/2020	110070120	23440113	160117
5000607681	5000413958	Factura 5138	207.906.268,000	207.906.268,00	E	18/06/2020	110000120	212032097	1000000
5000607681	5000413958	Factura 5138	219.829.348,000	219.829.348,00	E	18/06/2020	110000120	212032097	1000000
5000607681	5000413958	Factura 5138	6.829.391,000	8.126.975,00	E	18/06/2020	110000120	212032097	1000000
5000607667	5000413953	Factura 5138	30.237.706,000	30.237.706,00	E	18/06/2020	110090120	23380113	160127
5000607667	5000413953	Factura 5138	482.787,000	574.517,00	E	18/06/2020	110090120	23380113	160127
5000607665	5000413950	Factura 5138	8.476.694,000	8.476.694,00	E	18/06/2020	110000120	23310310	160459
5000607665	5000413950	Factura 5138	135.342,000	161.057,00	E	18/06/2020	110000120	23310310	160459
5000607662	5000413945	Factura 5138	177.133.122,000	177.133.122,00	E	18/06/2020	110070120	23450520	160089
5000607662	5000413945	Factura 5138	2.828.176,000	3.365.529,00	E	18/06/2020	110070120	23450520	160089
Total Facturado (E)			\$2.549.484.756						

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique: el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: “(...) las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”. Esta orden de compra requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	30/06/2021	31/03/2020	4.961.751.467
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/12/2023	31/03/2020	3.721.313.600
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	25/03/2020	31/12/2020	31/03/2020	1.240.437.867

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$2.549.484.756.


ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata
Revisó: Kamila Posada Botero - Apoyo Administrativo, financiero y contable
Revisó: Yulenny Rentería Asprilla - Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios