

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

CONTRATO 4600085452 DE 2020
NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019
ORDEN DE COMPRA 46536
FECHA: mayo de 2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIO

CONTRATISTA: ASEAR S.A E.S.P

NIT: 811044253-8

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ANTONIO GARCÍA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 15.253.986

OBJETO: Prestación del Servicio de Aseo.

VALOR INICIAL: Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con treinta centavos **(\$24.808.757.336,30)** Incluido A.U.

ADICIÓN 01 Quinientos dos millones novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro pesos **(\$502.940.254)** Incluido A.U.

ADICIÓN 02 Tres mil ciento dieciocho millones doscientos veintiún mil seiscientos veinte pesos **(\$3.118.221.620)** Incluido A.U.

ADICIÓN 03 Cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos **(\$5.459.947.655)** Incluido A.U.

ADICIÓN 04 Tres mil trescientos dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y nueve pesos **(\$3.302.443.279 M/L).** Incluido A.U.

VALOR MAS ADICIONES: Treinta y siete mil ciento noventa y dos millones trescientos diez mil ciento cuarenta y cuatro pesos

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

con veintinueve centavos **(\$37.192.310.144,29)**
Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL: Nueves meses, desde el primero (1) de abril de dos mil veinte (2020) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020).

AMPLIACIÓN 01 Treinta (30) días, desde el primero (1) de enero hasta el treinta (30) de enero de dos mil veintiuno (2021).

AMPLIACIÓN 02 Veintinueve (29) días, desde el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintiuno (2021) hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

AMPLIACIÓN 03 Tres (3) meses, desde el primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021) hasta el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

AMPLIACIÓN 04 Un mes y veintitrés días, contados a partir del primero (01) de junio de 2021 hasta el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno 2021.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Quince (15) meses y veintitrés (23) días.

FECHA DE INICIO: 01/04/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 23/07/2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600085452 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2021.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa Asear S.A E.S.P, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.

A la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 89,12%.

REQUERIMIENTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

MES	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
ABRIL	24	40	2	14
MAYO	69	60	5	12
JUNIO	44	87	2	50
JULIO	47	98	10	33
AGOSTO	44	100	4	36
SEPTIEMBRE	62	134	2	43

Página 3 de 40

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

OCTUBRE	84	128	7	74
NOVIEMBRE	62	112	2	46
DICIEMBRE	62	102	0	17
ENERO 2021	54	113	0	27
FEBRERO 2021	99	149	3	19
MARZO 2021	41	47	1	47
ABRIL 2021	19	46	1	24
MAYO 2021	44	27	0	34

Nota: a partir del mes de marzo de 2021 el contrato de Aseo 4600085452 continua con la prestación del servicio de Aseo solo en las 418 Instituciones Educativas, de la Secretaría de Educación de Medellín.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

ESCUELA DEL MAESTRO



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LA CIMA




Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VÉLEZ



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROGRESAR



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA MONTESSORI



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRIA MISAS



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

BRIGADA CON PERSONAL DE ALTURAS EN LA ESCUELA DEL MAESTRO



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Ausentismo consolidado

DETALLADO AUSENTISMO GENERAL MAYO 2021				
AUSENTISMO X ZONA	Total N° días reemplazados	Total N° de días NO reemplazados	TIPO DE CONTRATO	INSTITUCION , SECCIÓN Y CENTRO EDUCATIVO
1	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE VILLA DEL SOCORRO - ESCUELA FIDEL ANTONIO SALLARRIAGA
1	3	7	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO SAVIO - CE SANTO DOMINGO SABIO-LICEO
1	2	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BELLO ORIENTE SEBOGA
1	7	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE FINCA LA MESA - ESCUELA LA FRANCA
1	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BELLO ORIENTE SEBOGA
1	4	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SAN PABLO
1	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ASIA ASIGNACIANA
1	30	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MARIA DE LOS ANGELES CANO
1	30	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SANTA TERESA
1	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ASIA ASIGNACIANA
1	0	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MARIA DE LOS ANGELES CANO
1	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CIRO MENDIA
2	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ALVARO MARIN VELASCO
2	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE PEDRO LUIS VILLA
2	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE RODRIGO LARA BONILLA
2	15	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE JUAN BAUTISTA LA SALLE
2	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE JOSE ANTONIO GALAN
2	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Hernan Toro Agudelo
2	16	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE LAS NIEVES
2	0	3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE GABRIEL RESTREPO MORENO - SEDE SANTA BERNARDITA
2	7	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE VILLA GUADALUPE - SECCION GRACIELA JIMENEZ
2	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE JUAN DE DIOS CARVAJAL
2	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE JOSE CELESTINO MUTIS
3	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE FERNANDO BOTERO - SECCION MUNICIPAL EL PEDREGAL
3	4	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Gilberto Alzate Avendaño - SEC SAN ISIDRO
3	1	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SOR JUANA DE LA CRUZ
3	11	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE RODRIGO CORREA PALACIO
3	30	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE RODRIGO CORREA PALACIO
3	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MONSEÑOR FRANCISCO CRISTOBAL TORO
3	15	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Lorenza Villegas De Santos
3	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	CASD JOSE MARIA ESPINOZA PRIETO
3	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MAESTRO ARENAS BETANCUR - SECCION ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA
3	1	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ESPERANZA - SECCION REPUBLICA DE CUBA
3	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MANUEL JOSE GOMEZ - SECCION ALEJO PIMENTA
4	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE REPUBLICA DE URUGUAY
4	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE San Vicente de Paul
4	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Gerardo Valencia Cano
4	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE DINAMARCA - SECCION ESCUELA RICARDO URIBE ESCOBAR
4	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE JULIO CESAR GARCIA
4	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE EDUCATIVA PASCUAL BRAVO
4	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ALFONSO LOPEZ - SECCION ALFONSO LOPEZ KENEDY
4	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	TECNOLOGICO UNIVERSITARIO PASCUAL BRAVO
4	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE PICACHITO
4	8	4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Jorge Eliecer Gaitán
4	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ
4	1	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE DIEGO ECHAVARRIA MISAS- SECCION EDUARDO URIBE BOTERO
4	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE DIEGO ECHAVARRIA MISAS- SECCION EDUARDO URIBE BOTERO
5	6	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE PRESBITERO JUAN J ESCOBAR - SECCION NEPOMUCENO
5	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BARRIO SANTA MARGARITA (LICEO) - SANTA MARGARITA (ESCUELA)
5	28	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CAMILO MORA CARRASQUILLA
5	7	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BARRIO SANTA MARGARITA (LICEO)
5	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CAMILO MORA CARRASQUILLA
5	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BARRIO SANTA MARGARITA (LICEO)
5	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Jesús Rey - Sección Escuela Jesús Rey
5	0	3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ALFONSO UPEGUI
5	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	CE TRAVESIAS EL MORRO
5	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
6	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BLANQUIZAL
6	3	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Barrio Olaya Herrera
6	3	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BENEDIKTA ZUR NIEDEN
6	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CARLOS VIECO ORTIZ - ESCUELA 20 DE JULIO
6	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE LA INDEPENDENCIA
6	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BLANQUIZAL
6	1	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Bello Horizonte
6	15	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Aures - Sec. Escuela Aures
6	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Barrio Olaya Herrera
6	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE LA INDEPENDENCIA
6	1	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SAMUEL BARRIENTOS
6	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CRISTOBAL COLON
6	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Ciudad Don Bosco

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

6	2	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Aures
6	7	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE LOLA GONZALEZ
6	13	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BLANQUIZAL
6	6	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CARLOS VIECO ORTIZ - JUAN DE DIOS ARANZAZU
6	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CARLOS VIECO ORTIZ - ESCUELA 20 DE JULIO
6	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CARLOS VIECO ORTIZ - JUAN DE DIOS ARANZAZU
6	13	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE LOMA HERMOSA (LICEO)
6	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE LA INDEPENDENCIA - ESCUELA AMOR AL NIÑO
6	15	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Aures - Sec. Escuela Aures
6	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE LA AMERICA
6	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE Ciudad Don Bosco
7	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE FEDERICO OZANAM
7	0	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE FEDERICO OZANAM
7	3	3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE HECTOR ABAD GOMEZ
7	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE HECTOR ABAD GOMEZ- SEDE SAN LORENZO
7	7	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	ANA DE CASTRILLON
7	2	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE FRANCISCO MIRANDA - SECCION JULIO ARBOLEDA
7	14	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CAMPO VALDEZ
7	1	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE EL SALVADOR - ESCUELA SAN MARTIN
7	4	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE JAVIERA LONDOÑO SEVILLA
7	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE GABRIELA GOMEZ CARVAJAL
7	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE FRANCISCO MIRANDA
7	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SAN BENITO
7	14	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE FEDERICO OZANAM
7	19	7	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ
7	6	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ - ESCUELA ETERNA PRIMAVERA
7	13	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE FEDERICO OZANAM
7	3	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	MOVA
7	0	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE HECTOR ABAD GOMEZ
8	2	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	CE EL CERRO
8	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO- JULIA AGUDELO
8	24	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE EL PINAL
8	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ARZOBISPO TULIO BOTERO
8	4	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ
8	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SANTA ELENA
8	1	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SOL DE ORIENTE- ESCUELA BEATO DOMINGO ITURRATE
8	7	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ
8	4	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SOR MARIA LUISA CORBIN (VIDA PARA TODOS)
8	4	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE FELIX HENAO BOTERO
8	2	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE JOAQUIN VALLEJO- ESCUELA LA TORRE
8	0	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE GONZALO RESTREPO JARAMILLO
8	2	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SAN FRANCISCO DE ASIS
9	19	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE HORACIO MUÑOZ SUESCUN
9	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE YERMO Y PARRES
9	1	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE JUAN MARIA CESPEDES
9	0	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CAPILLA DEL ROSARIO
9	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MARCO FIDEL SUAREZ (LICEO)
9	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SANTA ROSA DE LIMA
9	1	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE JUAN MARIA CESPEDES - BELEN LAS PLAYAS
9	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ALCALDIA DE MEDELLIN - SECCION YERMO Y PARRES
9	3	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ROSALIA SUAREZ - SECCION ESCUELA MUNICIPAL BELEN
9	2	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MARCO FIDEL SUAREZ (LICEO)
9	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MARCO FIDEL SUAREZ (LICEO)
10	4	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE SAN JOSE OBRERO
10	1	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	CE PRADITO SAN ANTONIO DE PRADO
10	0	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BENJAMIN HERRERA - SE SANTÍSIMA TRINIDAD
10	1	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MONSEÑOR VICTOR WIEDEMAN
10	8	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE CORVIDE SAN ANTONIO DE PRADO
10	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ANGELA RESTREPO MORENO
10	5	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE BENJAMIN HERRERA - SE SANTÍSIMA TRINIDAD
10	1	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE MONSEÑOR VICTOR WIEDEMAN
10	4	0	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	IE ANGELA RESTREPO MORENO
11	8	1	ALTURAS	ALTURAS
11	0	1	CARGUE Y DESCARGUE	CARGUE Y DESCARGUE
11	2	2	ALTURAS	ALTURAS
11	0	1	ALTURAS	ALTURAS
SUPERVISOR	5	0	SUPERVISOR	SUPERVISOR
TOTALES	602	98		

TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO	700
Total Ausentismo Reemplazado	602
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:	86,00%
Total Ausentismo NO Reemplazado:	98
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :	14,00%
TOTAL NOVEDADES A DESCONTAR :	98

AUSENTISMO COVID-19

Cuando Media Incapacidad

SECRETARIA DE EDUCACION				
Ausentismo COVID No reemplazados cuando MEDIA Incapacidad MAYO 2021				
ZONA	DÍAS REEMPLAZADOS	DÍAS NO REEMPLAZADOS	INSTITUCION EDUCATIVA O SEDE	TIPO DE CONTRATO
1	3	2	IE FIDEL ANTONIO SALDARRIGA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1	3	0	IE VILLA DEL SOCORRO - IE VILLA NIZA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1	9	0	IE ASIA ASIGNACIANA - ESCUELA LA FRONTERA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1	6	0	IE FEDERICO CARRASQUILLA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1	11	0	IE FEDERICO CARRASQUILLA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1	8	1	IE LA ASUNCION	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
2	3	0	IE JUAN BAUTISTA LA SALLE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
2	3	0	IE HERNAN TORO SEC NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
2	2	1	IE NORMAL SUPERIOR	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
2	6	1	IE JUAN DE DIOS COCK	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
3	8	0	IE MONSEÑOR FRANCISCO CRISTOBAL TORO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
3	7	1	IE SOR JUANA DE LA CRUZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
3	3	0	IE MONSEÑOR FRANCISCO CRISTOBAL TORO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
3	3	1	IE SOR JUANA DE LA CRUZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
3	0	2	IE LORENZA VILLEGAS DE SANTOS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4	3	0	IE JESUS MARIA VALLE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4	7	1	IE GERARDO VALENCIA CANO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4	8	0	IE GERARDO VALENCIA CANO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4	3	0	IE FELIX DE BEDUT	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
5	7	0	IE LA HUERTA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
5	2	1	IE JORGE ROBLEDOR	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
5	10	5	IE CAMILO MORA CARRASQUILLA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	5	0	IE CIUDAD DON BOSCO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	8	2	IE CRISTOBAL COLON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	3	0	IE LA AMERICA - ESCUELA BETANIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	5	0	IE EL SALVADOR	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	3	0	IE FRANCISCO MIRANDA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	5	0	IE EL SALVADOR	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	5	0	IE MANUEL JOSÉ CAYCEDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	2	1	ESCUELA JULIO ARBOLEDA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	6	1	MOVA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	3	0	IE JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	2	6	IE FRANCISCO MIRANDA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
8	1	0	CE PIEDRAS GORDAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
9	0	7	IE DEBORA ARANGO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
9	16	8	FRANCISCO ANTONIO ZEA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
9	4	0	IE DEBORA ARANGO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
10	7	2	IE JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
10	11	1	IE FE Y ALEGRIA EL LIMONAR	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
10	0	3	IE MANUEL MARIA MALLARINO SEDE HORIZONTES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
10	2	1	IE SAN JOSE OBRERO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
11	7	1	ALTURAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
SubTotal 1	210	49		

Subtotal 1 días NO REEMPLAZADOS cuando MEDIA Incapacidad:	49
---	----

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Cuando NO Media Incapacidad

SECRETARIA DE EDUCACION				
Ausentismo COVID No reemplazados cuando NO MEDIA Incapacidad MAYO 2021				
ZONA	DÍAS REEMPLAZADOS	DÍAS NO REEMPLAZADOS	INSTITUCION EDUCATIVA O SEDE	TIPO DE CONTRATO
4	1	4	IE EL TRIUNFO SANTA TERESA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	0	8	IE JOSE HORACIO BETANCUR	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	0	2	IE STELLA VÉLEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	0	7	IE SAN JUAN BOSCO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	2	8	IE MIRAFLORES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7	3	1	ESCUELA LA MERCEDITA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
9	7	0	IE MARCO FIDEL SUARES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
10	0	7	IE OCTAVIO CALDERON MEJIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
Subtotal 2	13	37		

Subtotal 2 días NO REEMPLAZADOS cuando NO media Incapacidad:	37
--	-----------

Fumigación

El control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus sedes externas es una estrategia de control, que permite mantener especies de plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece en el año controles y refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.

El servicio de fumigación consta de dos controles de 500.000 m² cada uno, con sus respectivos refuerzos. La empresa Asear S.A E.S.P es la encargada de realizar la subcontratación de este servicio y la responsable de verificar la ejecución de los controles en las fechas y tiempos requeridos.

Ejecución de la fumigación

De los dos controles de 500.000 m² cada uno, que corresponden al metraje total contratado para intervenir con la fumigación de plagas básico, durante el periodo de septiembre 2020 - enero 2021 **se ejecutó la totalidad del metraje solicitado.**

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Resumen de ejecución de la Fumigación						
Rondas	Fecha	Sedes	Planeado (m²)	Ejecutado (m²)	Pendientes (m²)	Observaciones
1er Control	01 de junio al 31 de octubre de 2020	181	500.000	432.274	67.726	Durante el 1er Control se ejecutaron en total 432,274m², quedando pendiente 67,726m², es de aclarar que en este control 39 sedes estaban cerradas.
2do Control	28 de septiembre al 30 de noviembre de 2020	181	500.000	435.786	64.214	Durante el 2do control se ejecutó 435,786m², quedando pendiente 64,214m², es de aclarar que en este control 32 sedes estaban cerradas.
				868.060	131.940	Teniendo en cuenta el metraje total de los dos controles de 1,000,000m², están pendiente a la fecha 131,940m² por ejecutar
Intervención con el metraje restante	9 de diciembre de 2020 al 30 de enero de 2021				131.940	De los 131,940m² pendientes por ejecutar, 49,508m² fueron utilizados en una 3er intervención en el edificio del CAM, y los 82,432m² restantes se programaron para una 3ra intervención en el Cerro volador y Nutibara, edificio Carré, Tubos Rojos y Vivero del Software.
Total Pendientes (m²)					0	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
Abril 2020	9405883469	\$40.296.800	\$ 160.929.400	\$ 10.570.700	\$ 40.296.800	\$252.093.700
Mayo 2020	9406967558	\$53.480.900	\$213.483.600	\$13.981.500	\$53.480.900	\$334.426.900
Junio 2020	9408127087	\$53.957.900	\$215.427.600	\$13.957.000	\$53.414.400	\$336.756.900
Julio 2020	9409259253	\$53.812.700	\$214.915.500	\$13.937.500	\$53.359.100	\$336.024.800
Agosto 2020	9410345016	\$53.721.700	\$214.617.400	\$13.725.600	\$52.573.800	\$334.638.500
Septiembre 2020	9411462318	\$54.052.800	\$215.839.100	\$13.853.500	\$53.074.200	\$336.819.600
Octubre 2020	9412547685	\$54.277.200	\$216.831.600	\$13.904.800	\$53.288.800	\$338.302.400
Noviembre 2020	9413578540	\$54.433.400	\$217.364.900	\$13.850.900	\$53.057.700	\$338.706.900
Diciembre 2020	9414855479	\$54.073.900	\$215.903.100	\$13.841.100	\$53.019.500	\$336.837.600
Enero 2021	9415943372	\$55.985.000	\$223.504.800	\$14.317.400	\$54.939.400	\$348.746.600
Febrero 2021	9417118647	\$56.244.400	\$224.627.500	\$14.402.900	\$55.234.200	\$350.509.000
Marzo 2021	9418411368	\$39.301.600	\$156.794.100	\$10.049.700	\$38.554.200	\$244.699.600
Abril 2021	9419550050	\$39.643.500	\$158.156.700	\$10.066.200	\$38.671.000	\$246.537.400
Mayo 2021	9420771988	\$39.538.500	\$157.776.600	\$ 10.050.500	\$ 38.606.500	\$245.972.100

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
9/05/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
10/06/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
07/07/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
18/08/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
15/09/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
06/10/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
17/11/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
4/12/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
15/01/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
10/02/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
6/03/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
7/04/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
4/05/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-
8/06/2021	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Al contrato se le realizó una **redistribución de recursos** existentes en el ítem Operarios de Aseo al de Bienes de Aseo y Cafetería, por cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil ocho pesos con sesenta y nueve centavos (\$41.655.008,69), de la Orden de Compra 46536, contrato 4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 55 del 08 de junio de 2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto.

TRASLADO DE RECURSOS			
	Concepto	Crédito	Contra crédito
Inicial	Operarios de Aseo		\$41.655.008,69
Inicial	Bienes de Aseo y Cafetería	\$41.655.008,69	
		\$41.655.008,69	\$41.655.008,69

Al contrato se le realizó una segunda modificación por **redistribución de recursos** existentes en el ítem Operarios de Aseo al de Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo por Diecinueve millones ochocientos setenta y un mil setecientos seis pesos (\$19.871.706), de la Orden de Compra 46536, contrato 4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 89 del 29 de septiembre de 2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto.

TRASLADO DE RECURSOS			
	Concepto	Crédito	Contra crédito
Inicial	Operarios de Aseo		\$19.871.706
Inicial	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$19.871.706	
		\$19.871.706	\$19.871.706

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Al contrato se le realiza **una adición 01 y una ampliación 01**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 01	27/10/2020	\$ 502.940.254	Aprobada mediante acta N° 96 del 27 de octubre de 2020 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación 01	26/11/2020	Treinta (30) días – Contados a partir del 01 de enero de 2021 hasta el 30 de enero de 2021	Aprobada mediante acta N° 109 del 26 de noviembre de 2020 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.

Al contrato se le realiza **una adición 02 y una ampliación 02**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 02	21/01/2021	\$ 3.118.221.620	Aprobada mediante acta N° 04 del 21 de enero de 2021 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición y ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación 02	21/01/2021	Veintinueve (29) días –Contados a partir del 31 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021.	

Al contrato se le realiza **una adición 03 y una ampliación 03**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 03	16/02/2021	\$ 5.459.947.655	Aprobada mediante acta N° 11 del 16 de Febrero de 2021 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de
Ampliación	16/02/2021	Tres (3) meses –	

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

03		Contados a partir del 01 de marzo de 2021 al 31 de mayo de 2021.	esta adición y ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
----	--	--	--

Al contrato se le realiza **una adición 04 y una ampliación 04**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 04	18/05/2021	\$ 3.302.443.279	Aprobada mediante acta N° 36 del 18 de mayo de 2021 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición y ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.
Ampliación 04	18/05/2021	Un mes y veintitrés días –Contados a partir del 01 de junio de 2021 al 23 de julio de 2021.	

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: mediante oficio del 20 de marzo de 2020, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario Alberto García Echeverri como supervisor principal y suplente respectivamente. Del 19 de octubre al 09 de noviembre de 2020 el supervisor principal de contrato sr. Alejandro Osorio Zapata presentó novedad administrativa de vacaciones, dichas funciones fueron asumidas por el supervisor suplente sr. Mario Alberto García Echeverri. El contratista no reporta novedad al respecto.
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Número de Contrato: 4600085452 Secretaría: 235 Suministros y Serv. Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Aseo

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CONPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CONPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CONPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR. CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CONPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CONPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CONPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder: Administrativo: 20,00 % Financiero y c: 20,00 % Jurídico: 20,00 % Técnico: 40,00 % Total % Calificación: 100,00

La calificación es del 100%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: en el mes de abril de 2021, el contrato 4600085452 de 2020 fue auditado por la Contraloría General de Medellín, para la Secretaría de Educación. La información solicitada fue remitida por medio de los enlaces administrativos de la Secretaría de Educación. A la fecha no ha habido respuesta sobre dicho ejercicio.
- (otros aspectos relevantes):

Al contrato se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2020, por valor inicial de veinticuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y nueve centavos **(\$24.808.757.336,69 M/L)** Incluido A.U. En el año 2021, el contrato presenta una adición 01 por valor de quinientos dos millones novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro pesos **(\$502.940.254 M/L)** Incluido A.U; una adición 02 por tres mil ciento dieciocho millones doscientos veintiún mil seiscientos veinte pesos **(\$3.118.221.620 M/L)**; una adición 03 por valor de cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos **(\$5.459.947.655 M/L)**. Incluido A.U; y una adición 04 por valor de Tres mil trescientos dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y nueve pesos **(\$3.302.443.279 M/L)**. Incluido A.U; llegando el contrato con el valor inicial más adiciones a Treinta y siete mil ciento noventa y dos

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

millones trescientos diez mil ciento cuarenta y cuatro pesos con veintinueve centavos (**\$37.192.310.144,29 M/L**) Incluido A.U.

Detallado así:

Inicial

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053257	\$ 17.264.137.908
Cultura Ciudadana	4700053265	\$ 1.389.304.609
Suministros	4700053261	\$ 4.726.722.102
Inclusión Social	4700053259	\$ 561.641.459
Medio Ambiente	4700053262	\$ 315.370.734
Salud	4700053256	\$ 76.268.377
Seguridad	4700053258	\$ 154.399.592
Desarrollo Económico	4700053263	\$ 144.408.871
Participación ciudadana	4700053260	\$ 176.503.685
TOTAL		\$ 24.808.757.336,30

Adición 01

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Cultura Ciudadana	4700053589	\$ 482.547.318
Salud	4700053608	\$ 7.918.518
Seguridad	4700053588	\$ 12.474.418
TOTAL		\$ 502.940.254

Adición 02

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053704	\$ 2.779.036.115
Cultura Ciudadana	4700053703	\$ 172.113.635
Suministros y Servicios	4700053697	\$ 91.073.862
Medio Ambiente	4700053701	\$ 40.318.086
Seguridad	4700053699	\$ 17.113.923
Salud	4700053702	\$ 10.009.038
No Violencia	4700053700	\$ 8.556.961
TOTAL		\$ 3.118.221.620

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Adición 03

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053741	\$ 5.459.947.655
TOTAL		\$ 5.459.947.655

Adición 04

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053852	\$ 3.302.443.279
TOTAL		\$ 3.302.443.279

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria	
110000120	71300000	23450520	160078	4000100912	9013732	4700053265	1.389.304.609,00	Cultura Ciudadana	
110070120			160089						
110000120		23450211	160091						
110070120			160095						
		23450310	160098						
			160100						
110070120	72200000	23440410	160220	4000100918		4700053259	561.641.459,01	Inclusión Social	
110000120		23440310	160247						
110090120		23370430	160315						
110070120		23440320	160300						
			160301						
			160225						
			160244						
		23440310	160244						
		23440320	160177						
110090120		23440310	160320						
110070120		23440320	160218						
			160217						
110090120	160256								
110000120	75100000	23310310	160459	4000100829			4700053263	144.408.870,74	Desarrollo Económico
110070120	71200000	23440113	160117	4000099766		4000100905	4700053260	176.503.685,23	Participación Ciudadana
		23440310	160118						
110090120	74200000	23380113	160127	4000100891			4700053262	315.370.733,78	Medio Ambiente
			160131						
110000120	73200000	23380520	160164	4000100957			4700053258	154.399.591,68	Seguridad
110701720		23300211	160195						
110090120		23300520	160245						
110000120		23370520	160271						
110070120		23370310	160291						
110004220	71100000	23360320	160270	4000100875		4700053257	17.264.137.908,28	Educación	
110070120									

Página 23 de 40

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

110090120		23360510	160330					
110070120		23360310	160316					
110500120	72100000	212032097	1000000	4000100919	4700053256	76.268.377,27	Salud	
110000120	70700000	212032097	1000000	4000100969	4700053261	4.726.722.101,66	Suministros y Servicios	
						\$24.808.757.336,69		

Adición 01

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria
110000120	71300000	23450520	160089	4000102762	9013975	4700053589	482.547.318,00	Cultura Ciudadana
		23450211	160091					
			160095					
			160098					
		23450310	160100					
110701718	73200000		23300211	160195		4000102848	4700053588	12.474.418,00
110070120		23370310	160291					
110000120		23370520	160271					
110500120	72100000	212032097	1000000	4000102850		4700053608	7.918.518,00	Salud
							\$502.940.254	

Adición 02

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria
110070121	71300000	2320202009	200099	4000103511	114998	4700053703	172.113.635	Cultura Ciudadana
110000121		2320202008	200104					
110090121		2320202009	200101					
			200087					
			200088					
			2320202006					
110000121		2320202009	200094					
110022621	71100000	2320202009	200441	4000103775		4700053704	2.779.036.115	Educación
110090121	74200000	2320202009	200293	4000103488		4700053701	40.318.086	Medio Ambiente
110000121		2320202006	200305					
			200343					
110000121	70700000	21202020080503	1000000	4000103792		4700053697	91.073.862	Suministros y Servicios

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

110090121	73200000	2320202008	200288	4000103592		4700053699	17.113.923	Seguridad
110701721	73200000	2320202008	200271					
110500121	72100000	21202020080503	1000000	4000103536		4700053702	10.009.038	Salud
110090121	72500000	2320202006	200278	4000103623		4700053700	8.556.961	No Violencia
							3.118.221.620	

Adición 03

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110004221	71100000	2320202009	200441	4000104504	9014064	4700053741	5.459.947.655,00	Educación
							5.459.947.655,00	

Adición 04

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110090120	71100000	2320202009	200441	4000105258	9014171	4700053852	\$ 3.302.443.279	Educación
							3.302.443.279,00	

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato se utilizaron algunos recursos de ajustes presupuestales por paso de vigencia, según Resolución COMFIS 201850082912 que reglamenta el procedimiento de recaudo de los rendimientos financieros. A continuación se muestran los ajustes presupuestales por Secretaría y Registro Presupuestal.

Secretaría de Educación

INICIAL CONTRATO 4700053257 DE 2020 EDUCACIÓN													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110004220	SGP Educación Prestación Servicios 2020	71100000	23360320	160270	APOYO-ADMINISTRATIVO A IE OFICIALES	4000100875	9013732	4700053257	80	817.951.063	973.361.765	Educación	1.298.393.468
110004220	SGP Educación Prestación Servicios 2020	71100000	23360320	160270	APOYO-ADMINISTRATIVO A IE OFICIALES				120	273.135.885	325.031.703		

Secretaría de Suministros y Servicios

INICIAL CONTRATO 4700053261 DE 2020 SUMINISTROS Y SERVICIOS													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110000120	Recursos Ordinarios 2020	70700000	212032097	1000000	Funcionamiento	4000100969	9013732	4700053261	80	461.602.043	461.602.043	Suministros y Servicios	943.044.695
110000120	Recursos Ordinarios 2020	70700000	212032097	1000000	Funcionamiento				90	404.573.657	481.442.652		

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Secretaría de Cultura Ciudadana

ADICIÓN CONTRATO 4700053589 DE 2019 CULTURA CIUDADANA													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450520	160089	FORTALEC-BIBLIOTECAS PARA CONECTAR TERRI	4000102762	9013975	4700053589	10	112.056.896	112.056.896	Cultura Ciudadana	285.404.821
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450520	160089	FORTALEC-BIBLIOTECAS PARA CONECTAR TERRI				20	28.695.127	34.147.201		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160091	FORTALEC-ARCHIVO HISTÓRICO DE MEDELLÍN				30	2.162.074	2.162.074		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160091	FORTALEC-ARCHIVO HISTÓRICO DE MEDELLÍN				40	240.230	285.874		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160095	FORTALEC-CASAS DE LA CULTURA				50	10.000.000	10.000.000		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160095	FORTALEC-CASAS DE LA CULTURA				60	21.000.000	21.000.000		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160095	FORTALEC-CASAS DE LA CULTURA				70	309.516	309.516		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450211	160095	FORTALEC-CASAS DE LA CULTURA				80	3.478.835	4.139.814		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450310	160098	FORTALEC-REDES FORMACIÓN ARTIST Y CULTUR				90	24.331.201	24.331.201		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450310	160098	FORTALEC-REDES FORMACIÓN ARTIST Y CULTUR				100	2.703.466	3.217.125		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450310	160100	APOYO-PARQUE EXPLORA				110	65.141.913	65.141.913		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	71300000	23450310	160100	APOYO-PARQUE EXPLORA				120	7.237.990	8.613.208		

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

INICIAL CONTRATO 4600053259 DE 2020 INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160300	DESARROLLO CENTROS INTEGRALES DE FAMILIA	4000100918	9013732	4700053259	80	3.181.872	3.786.428	Inclusión Social y Familia	109.860.051
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160301	FORTALEC-FAMILIA MEDELLÍN - MEDELLÍN SOL				100	6.299.077	7.495.902		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23360320	160225	APOYO-NUTRICIONAL EN EDAD ESCOLAR				120	762.692	907.603		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440310	160244	FORTALEC-PERSONAS CON DISCAPACIDAD				140	7.873.846	9.369.877		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160177	ASISTENC- NIÑOS Y NIÑAS EN VULNERABILIDAD				160	3.149.539	3.747.951		
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	72200000	23440310	160320	FORTALEC-A PERS EN EJERCIC Y COND PROSTI				180	1.574.769	1.873.975		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160218	APOYO-Y ACOMPAÑA INTEG PARA PERS MAYORES				190	52.694.707	52.694.707		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160218	APOYO-Y ACOMPAÑA INTEG PARA PERS MAYORES				200	18.897.231	22.487.705		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	72200000	23440320	160217	APOYO-ENVEJECIMIENTO DIGNO				220	3.149.539	3.747.951		
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	72200000	23440320	160256	IDENTIFI-GARAN DEREC DE PUEB N.A.R Y PAL				240	3.149.539	3.747.951		

Secretaría de Medio Ambiente

INICIAL CONTRATO 4700053262 DE 2020 MEDIO AMBIENTE													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	74200000	23380113	160127	CONSERVA-ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS ESTRAT	4000100891	9013732	4700053262	10	1.594.985	1.594.985	Medio Ambiente	33.162.364
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	74200000	23380113	160127	CONSERVA-ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS ESTRAT				20	24.745.848	29.447.559		
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	74200000	23380113	160131	MANTENIM- E INTERVENC CAUCES DE QUEBRADAS				40	1.494.151	1.778.040		
110000120	Recursos Ordinarios 2020	74200000	23380520	160164	ADMINIST-SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				60	287.210	349.614		

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Secretaría de Participación Ciudadana

INICIAL CONTRATO 4700053260 DE 2020 PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	71200000	23440113	160117	MEJORAMHNFAESTRUCTURA FISICA Y TECNOL	4000099766 - 4000100905	9013732	4700053260	10	41.252.214	41.252.214	Participación Ciudadana	59.686.373
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	71200000	23440113	160117	MEJORAMHNFAESTRUCTURA FISICA Y TECNOL				20	10.919.105	12.993.735		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	71200000	23440310	160118	CONSOLID-VOS-SOS PRESUPUESTO PARTICIPATI				40	998.873	1.188.659		
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	71200000	23440113	160117	MEJORAMHNFAESTRUCTURA FISICA Y TECNOL				60	3.572.912	4.251.765		

Secretaría de Desarrollo Económico

INICIAL CONTRATO 4600053263 DE 2020 DESARROLLO ECONÓMICO													
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaría	Valor a Reserva
110000120	Recursos Ordinarios 2020	75100000	23310310	160459	FORTALEC-CEDEZO	4000100829	9013732	4700053263	50	29.928.380	29.928.380	Desarrollo Económico	44.937.906
110000120	Recursos Ordinarios 2020	75100000	23310310	160459	FORTALEC-CEDEZO				60	12.613.047	15.009.526		

Secretaría de Seguridad

INICIAL CONTRATO 4700053258 DE 2020 SEGURIDAD														
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Fondo	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaria	Valor a Reserva	VALOR TOTAL
110090120	Excedentes ordinarios EPM 2020	73200000	23300211	160195	FORTALEC-ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTI	4000100957	9013732	4700053258	40	273.348	325.284	Seguridad	325.284	12.799.703
ADICIÓN CONTRATO 4700053588 DE 2019 SEGURIDAD														
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaria	Valor a Reserva	
110701718	FONSET- Contrib. Especial Seguridad 2018	73200000	23300211	160195	FORTALEC-ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTI	4000102848	9013975	4700053588	10	3.305.292	3.305.292	Seguridad	12.474.419	
110701718	FONSET- Contrib. Especial Seguridad 2018	73200000	23300211	160195	FORTALEC-ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTI				20	367.255	437.033			
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	73200000	23370310	160291	APOYO-REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE				30	3.305.292	3.305.292			
110070120	Excedentes adicionales EPM 2020	73200000	23370310	160291	APOYO-REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE				40	367.255	437.033			
110000120	Recursos Ordinarios 2020	73200000	23370520	160271	FORTALEC-INSPECCIONES DE POLICIA				50	4.407.057	4.407.057			
110000120	Recursos Ordinarios 2020	73200000	23370520	160271	FORTALEC-INSPECCIONES DE POLICIA				60	489.673	582.711			

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Secretaría de Salud

INICIAL CONTRATO 4600053256 DE 2020 SALUD														
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaria	Valor a Reserva	VALOR TOTAL
110500120	Recursos Ordinarios 2020 Subcuenta 5	72100000	212032097	1000000	Funcionamiento	4000100919	9013732	4700053256	40	1.338.046	1.338.046	Salud	1.338.046	9.256.564
ADICIÓN CONTRATO 4600080464 DE 2019 SALUD														
Fondos	Descripción del Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Descripción del Fondo	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Posición de Pedido	Valor Antes de iva	Valor con IVA	Secretaria	Valor a Reserva	
110500120	Recursos Ordinarios 2020 Subcuenta 5	72100000	212032097	1000000	Funcionamiento	4000102850	9013975	4700053608	10	6.993.784	6.993.784	Salud	7.918.518	
110500120	Recursos Ordinarios 2020 Subcuenta 5	72100000	212032097	1000000	Funcionamiento				20	777.087	924.734			

- Relación de los pagos realizados:

Número Pedido	Valor contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vir. Facturado	Saldo	% de ejecución
4700053256	24.808.757.336	FRA.5011 CT.4600	20/05/2020	5000605477	5.654.651,00	24.803.102.685,30	0,02%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5011 CT.4600	20/05/2020	5000605477	747.670,00	24.802.355.015,30	0,03%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605258	1.307.242.619,00	23.495.112.396,30	5,30%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605258	24.837.610,00	23.470.274.786,30	5,40%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605379	12.968.345,00	23.457.306.441,30	5,45%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605379	293.721,00	23.457.012.720,30	5,45%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605400	2.490.642,00	23.454.522.078,30	5,46%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605375	14.172.923,00	23.440.349.155,30	5,52%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605375	750.919,00	23.439.598.236,30	5,52%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605375	25.349.087,00	23.414.249.149,30	5,62%
4700053260	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605377	7.978.959,00	23.406.270.190,30	5,65%
4700053260	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605377	151.600,00	23.406.118.590,30	5,65%
4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605401	321.907.879,00	23.084.210.711,30	6,95%
4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605401	6.116.250,00	23.078.094.461,30	6,98%
4700053262	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605378	21.705.395,00	23.056.389.066,30	7,06%
4700053262	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605378	412.402,00	23.055.976.664,30	7,07%
4700053263	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605376	5.473.436,00	23.050.503.228,30	7,09%
4700053263	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605376	103.995,00	23.050.399.233,30	7,09%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605259	3.111.010,00	23.047.288.223,30	7,10%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605259	1.439.788,00	23.045.848.435,30	7,11%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605259	17.564.962,00	23.028.283.473,30	7,18%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605259	6.864.964,00	23.021.418.509,30	7,20%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605374	123.013.376,00	22.898.405.133,30	7,70%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605374	2.887.888,00	22.895.517.245,30	7,71%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5139 CT.4600	18/06/2020	5000607675	2.387.167,00	22.893.130.078,30	7,72%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5139 CT.4600	18/06/2020	5000607696	5.241.858,00	22.887.888.220,30	7,74%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5139 CT.4600	18/06/2020	5000607675	1.008.726,00	22.886.879.494,30	7,75%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607660	192.757.381,00	22.694.122.113,30	8,52%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607660	1.500.000.000,00	21.194.122.113,30	14,57%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607660	33.713.112,00	21.160.409.001,30	14,71%
4700053257	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607661	81.616.943,00	21.078.792.058,30	15,03%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607668	310.532,00	21.078.481.526,30	15,04%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607669	13.753.291,00	21.064.728.235,30	15,09%
4700053258	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607680	2.590.484,00	21.062.137.751,30	15,10%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607663	966.343,00	21.061.171.408,30	15,11%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607664	14.172.923,00	21.046.998.485,30	15,16%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607663	17.169.683,00	21.029.828.802,30	15,23%
4700053259	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607663	19.517.555,00	21.010.311.247,30	15,31%
4700053260	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607666	8.309.658,00	21.002.001.589,30	15,34%
4700053260	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607666	157.884,00	21.001.843.705,30	15,35%
4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607681	207.906.268,00	20.793.937.437,30	16,18%
4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607681	219.829.348,00	20.574.108.089,30	17,07%
4700053261	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607681	8.126.975,00	20.565.981.114,30	17,10%
4700053262	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607667	30.237.706,00	20.535.743.408,30	17,22%
4700053262	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607667	574.517,00	20.535.168.891,30	17,23%
4700053263	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607665	8.476.694,00	20.526.692.197,30	17,26%
4700053263	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607665	161.057,00	20.526.531.140,30	17,26%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607662	177.133.122,00	20.349.398.018,30	17,97%
4700053265	24.808.757.336	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607662	3.365.529,00	20.346.032.489,30	17,99%
4700053257	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610108	1.799.490.625,00	18.546.541.864,30	25,24%
4700053257	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610109	34.190.322,00	18.512.351.542,30	25,38%
4700053258	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610118	310.530,00	18.512.041.012,30	25,38%
4700053258	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610119	16.343.740,00	18.495.697.272,30	25,45%
4700053259	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610112	952.588,00	18.494.744.684,30	25,45%
4700053259	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610113	14.172.923,00	18.480.571.761,30	25,51%
4700053259	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610114	35.963.306,00	18.444.608.455,30	25,65%
4700053260	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610116	8.031.248,00	18.436.577.207,30	25,69%
4700053260	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610116	152.594,00	18.436.424.613,30	25,69%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610130	309.984.799,00	18.126.439.814,30	26,94%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610130	110.192.899,00	18.016.246.915,30	27,38%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610131	40.878.321,00	17.975.368.594,30	27,54%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610130	7.983.376,00	17.967.385.218,30	27,58%
4700053261	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610131	776.688,00	17.966.608.530,30	27,58%
4700053262	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610117	30.516.029,00	17.936.092.501,30	27,70%
4700053262	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610117	579.805,00	17.935.512.696,30	27,70%
4700053263	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610115	8.476.674,00	17.927.036.022,30	27,74%
4700053263	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610115	161.057,00	17.926.874.965,30	27,74%
4700053265	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610110	147.663.979,00	17.779.210.986,30	28,33%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700053265	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610110	3.294.032,00	17.775.916.954,30	28,35%
4700053265	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610110	19.319.519,00	17.756.597.435,30	28,43%
4700053265	24.808.757.336	Factura de Venta	16/07/2020	5000610111	6.386.595,00	17.750.210.840,30	28,45%
4700053256	24.808.757.336	Factura de Venta	20/07/2020	5000610286	3.232.406,00	17.746.978.434,30	28,46%
4700053256	24.808.757.336	Factura de Venta	20/07/2020	5000610286	555.747,00	17.746.422.687,30	28,47%
4700053256	24.808.757.336	Factura de Venta	20/07/2020	5000610286	4.849.579,00	17.741.573.108,30	28,49%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5461 CT.4600	19/08/2020	5000613008	7.128.144,00	17.734.444.964,30	28,52%
4700053256	24.808.757.336	FRA.5461 CT.4600	19/08/2020	5000613008	942.499,00	17.733.502.465,30	28,52%
4700053257	24.808.757.336	Factura-5459	19/08/2020	5000612978	200.509.375,00	17.532.993.090,30	29,33%
4700053257	24.808.757.336	Factura-5459	19/08/2020	5000612978	1.593.671.064,00	15.939.322.026,30	35,75%
4700053257	24.808.757.336	Factura-5459	19/08/2020	5000612979	34.089.428,00	15.905.232.598,30	35,89%
4700053258	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613001	310.540,00	15.904.922.058,30	35,89%
4700053258	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613002	16.344.224,00	15.888.577.834,30	35,96%
4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612991	964.256,00	15.887.613.578,30	35,96%
4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612992	1.210.833,00	15.886.402.745,30	35,96%
4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612992	14.172.923,00	15.872.229.822,30	36,02%
4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612992	28.345.847,00	15.843.883.975,30	36,14%
4700053259	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612991	7.020.700,00	15.836.863.275,30	36,16%
4700053260	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612997	7.140.665,00	15.829.722.610,30	36,19%
4700053260	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612997	135.673,00	15.829.586.937,30	36,19%
4700053261	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613004	378.742.927,00	15.450.844.010,30	37,72%
4700053261	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613004	25.816.991,00	15.425.027.019,30	37,82%
4700053261	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000613004	7.686.638,00	15.417.340.381,30	37,86%
4700053262	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612999	30.461.318,00	15.386.879.063,30	37,98%
4700053262	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612999	578.765,00	15.386.300.298,30	37,98%
4700053263	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612995	7.753.127,00	15.378.547.171,30	38,01%
4700053263	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612995	147.309,00	15.378.399.862,30	38,01%
4700053265	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612982	169.216.530,00	15.209.183.332,30	38,69%
4700053265	24.808.757.336	Factura-5460	19/08/2020	5000612982	3.215.113,00	15.205.968.219,30	38,71%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615181	1.000.000.000,00	14.205.968.219,30	42,74%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615181	776.598.697,00	13.429.369.522,30	45,87%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615181	33.755.375,00	13.395.614.147,30	46,00%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615188	310.546,00	13.395.303.601,30	46,01%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615189	16.344.525,00	13.378.959.076,30	46,07%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615184	935.713,00	13.378.023.363,30	46,08%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615252	49.247.992,00	13.328.775.371,30	46,27%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615186	8.477.111,00	13.320.298.260,30	46,31%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615186	161.065,00	13.320.137.195,30	46,31%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615253	408.800.551,00	12.911.336.644,30	47,96%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615253	7.767.210,00	12.903.569.434,30	47,99%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615187	30.517.597,00	12.873.051.837,30	48,11%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615187	579.833,00	12.872.472.004,30	48,11%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615185	8.477.111,00	12.863.994.893,30	48,15%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615185	161.065,00	12.863.833.828,30	48,15%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615182	3.282.938,00	12.860.550.890,30	48,16%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615183	60.061.958,00	12.800.488.932,30	48,40%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615182	112.724.188,00	12.687.764.744,30	48,86%
4700053256	24.808.757.336	Factura N°5688	17/09/2020	5000615372	8.477.111,00	12.679.287.633,30	48,89%
4700053256	24.808.757.336	Factura N°5688	17/09/2020	5000615372	161.065,00	12.679.126.568,30	48,89%
4700053256	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617853	8.475.867,00	12.670.650.701,30	48,93%
4700053256	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617853	161.042,00	12.670.489.659,30	48,93%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617757	406.328.936,00	12.264.160.723,30	50,57%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617757	1.223.401.303,00	11.040.759.420,30	55,50%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617757	34.311.209,00	11.006.448.211,30	55,63%
4700053257	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617758	176.122.848,00	10.830.325.363,30	56,34%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617828	178.834,00	10.830.146.529,30	56,35%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617829	131.669,00	10.830.014.860,30	56,35%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617850	10.077.170,00	10.819.937.690,30	56,39%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617851	6.265.119,00	10.813.672.571,30	56,41%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617821	43.804,00	10.813.628.767,30	56,41%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617822	921.387,00	10.812.707.380,30	56,42%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617821	21.616.625,00	10.791.090.755,30	56,50%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617823	7.152.223,00	10.783.938.532,30	56,53%
4700053259	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617821	22.030.684,00	10.761.907.848,30	56,62%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617825	276.007,00	10.761.631.841,30	56,62%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617825	13.415.903,00	10.748.215.938,30	56,68%
4700053260	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617825	1.110.815,00	10.747.105.123,30	56,68%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617852	95.196.605,00	10.651.908.518,30	57,06%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617852	320.961.150,00	10.330.947.368,30	58,36%
4700053261	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617852	7.906.997,00	10.323.040.371,30	58,39%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617826	7.775.971,00	10.315.264.400,30	58,42%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617826	634.760,00	10.314.629.640,30	58,42%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617826	13.447.358,00	10.301.182.282,30	58,48%
4700053262	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617827	12.185.067,00	10.288.997.215,30	58,53%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	180.422,00	10.288.816.793,30	58,53%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	1.114.084,00	10.287.702.709,30	58,53%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	5.653.441,00	10.282.049.268,30	58,55%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	6.304.197,00	10.275.745.071,30	58,58%
4700053263	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	251.791,00	10.275.493.280,30	58,58%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617759	3.416.014,00	10.272.077.266,30	58,59%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617820	49.909.367,00	10.222.167.899,30	58,80%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617820	29.989.264,00	10.192.178.635,30	58,92%
4700053265	24.808.757.336	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617820	99.891.558,00	10.092.287.077,30	59,32%
4700053256	24.808.757.336	FRA.ASEA 83 CT.4	18/11/2020	5000621670	7.626.938,00	10.084.660.139,30	59,35%
4700053256	24.808.757.336	FRA.ASEA 83 CT.4	18/11/2020	5000621670	764.748,00	10.083.895.391,30	59,35%
4700053256	24.808.757.336	FRA.ASEA 83 CT.4	18/11/2020	5000621670	243.702,00	10.083.651.689,30	59,35%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 79	18/11/2020	5000621395	1.804.309.329,00	8.279.342.360,30	66,63%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 79	18/11/2020	5000621395	34.281.877,00	8.245.060.483,30	66,77%
4700053258	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621525	309.860,00	8.244.750.623,30	66,77%
4700053258	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621526	16.308.450,00	8.228.442.173,30	66,83%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621520	112.910,00	8.228.329.263,30	66,83%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621521	853.169,00	8.227.476.094,30	66,84%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621520	50.846.251,00	8.176.629.843,30	67,04%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	224.725,00	8.176.405.118,30	67,04%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	228.386,00	8.176.176.732,30	67,04%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	19.525.842,00	8.156.650.890,30	67,12%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	146.875,00	8.156.504.015,30	67,12%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621527	208.852.997,00	7.947.651.018,30	67,96%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621527	205.578.402,00	7.742.072.616,30	68,79%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621527	7.874.197,00	7.734.198.419,30	68,82%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621524	33.291.665,00	7.700.906.754,30	68,96%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621524	632.542,00	7.700.274.212,30	68,96%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621522	7.826.355,00	7.692.447.857,30	68,99%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621522	7.427.521,00	7.685.020.336,30	69,02%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621522	289.825,00	7.684.730.511,30	69,02%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621396	415.881,00	7.684.314.630,30	69,03%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621399	407.593,00	7.683.907.037,30	69,03%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621397	2.554.469,00	7.681.352.568,30	69,04%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621397	36.997.331,00	7.644.355.237,30	69,19%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621397	140.789.136,00	7.503.566.101,30	69,75%
4700053256	24.808.757.336	Factura ASEA 319	7/12/2020	5000626154	8.619.567,00	7.494.946.534,30	69,79%
4700053256	24.808.757.336	Factura ASEA 319	7/12/2020	5000626154	13.840,00	7.494.932.694,30	69,79%
4700053256	24.808.757.336	Factura ASEA 335	7/12/2020	5000626474	8.624.166,00	7.486.308.528,30	69,82%
4700053256	24.808.757.336	Factura ASEA 335	7/12/2020	5000626474	13.839,00	7.486.294.689,30	69,82%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626151	810.593.740,00	6.675.700.949,30	73,09%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626151	305.629.099,00	6.370.071.850,30	74,32%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626152	586.659.790,00	5.783.412.060,30	76,69%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626152	11.235.192,00	5.772.176.868,30	76,73%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626153	24.940.775,00	5.747.236.093,30	76,83%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626153	14.089.298,00	5.733.146.795,30	76,89%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626153	33.139.053,00	5.700.007.742,30	77,02%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626153	4.381.719,00	5.695.626.023,30	77,04%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626152	33.139.054,00	5.662.486.969,30	77,18%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 317	7/12/2020	5000626152	4.381.719,00	5.658.105.250,30	77,19%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 332	7/12/2020	5000626475	189.406.260,00	5.468.698.990,30	77,96%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 332	7/12/2020	5000626475	1.202.455.001,00	4.266.243.989,30	82,80%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 332	7/12/2020	5000626475	420.039.572,00	3.846.204.417,30	84,50%
4700053257	24.808.757.336	Factura ASEA 332	7/12/2020	5000626476	34.426.116,00	3.811.778.301,30	84,64%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	7/12/2020	5000626532	1.380.995,00	3.810.397.306,30	84,64%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	7/12/2020	5000626533	8.158.129,00	3.802.239.177,30	84,67%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	7/12/2020	5000626534	6.546.540,00	3.795.692.637,30	84,70%
4700053258	24.808.757.336	Fact de Venta No	7/12/2020	5000626534	5.699.934,00	3.789.992.703,30	84,72%
4700053258	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626293	16.336.101,00	3.773.656.602,30	84,79%
4700053258	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626293	310.387,00	3.773.346.215,30	84,79%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626155	56.550,00	3.773.289.665,30	84,79%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626156	899.786,00	3.772.389.879,30	84,79%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626156	21.987.628,00	3.750.402.251,30	84,88%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626155	28.345.847,00	3.722.056.404,30	85,00%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626477	966.372,00	3.721.090.032,30	85,00%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626477	22.515.813,00	3.698.574.219,30	85,09%
4700053259	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626477	28.345.847,00	3.670.228.372,30	85,21%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626159	4.563.829,00	3.665.664.543,30	85,22%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626159	15.515.749,00	3.650.148.794,30	85,29%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626159	381.512,00	3.649.767.282,30	85,29%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626479	20.344.663,00	3.629.422.619,30	85,37%
4700053260	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626479	386.549,00	3.629.036.070,30	85,37%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	7/12/2020	5000626535	439.887.875,00	3.189.148.195,30	87,15%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	7/12/2020	5000626535	4.428.950,00	3.184.719.245,30	87,16%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	7/12/2020	5000626535	8.442.019,00	3.176.277.226,30	87,20%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626294	324.235.745,00	2.852.041.481,30	88,50%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626294	89.926.272,00	2.762.115.209,30	88,87%
4700053261	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626294	7.869.078,00	2.754.246.131,30	88,90%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626290	33.396.018,00	2.720.850.113,30	89,03%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626291	634.523,00	2.720.215.590,30	89,04%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626530	33.412.266,00	2.686.803.324,30	89,17%
4700053262	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626531	634.833,00	2.686.168.491,30	89,17%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626157	15.194.696,00	2.670.973.795,30	89,23%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626157	288.699,00	2.670.685.096,30	89,23%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626478	15.258.498,00	2.655.426.598,30	89,30%
4700053263	24.808.757.336	Factura ASEA 333	7/12/2020	5000626478	289.911,00	2.655.136.687,30	89,30%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626295	45.972.517,00	2.609.164.170,30	89,48%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626296	27.945.048,00	2.581.219.122,30	89,60%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626295	25.469.018,00	2.555.750.104,30	89,70%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626295	24.983.361,00	2.530.766.743,30	89,80%
4700053265	24.808.757.336	Factura ASEA 318	7/12/2020	5000626295	40.018.561,00	2.490.748.182,30	89,96%
4700053256	24.808.757.336	ASEA1256	15/04/2021	5000633140	1.338.046,00	2.489.410.136,30	89,97%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1254	15/04/2021	5000633097	987.959,00	2.488.422.177,30	89,97%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1254	15/04/2021	5000633097	51.997.902,00	2.436.424.275,30	90,18%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	3.786.428,00	2.432.637.847,30	90,19%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	6.507.943,00	2.426.129.904,30	90,22%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	907.603,00	2.425.222.301,30	90,22%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	9.369.877,00	2.415.852.424,30	90,26%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	3.747.951,00	2.412.104.473,30	90,28%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633215	1.873.975,00	2.410.230.498,30	90,28%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	696.805,00	2.409.533.693,30	90,29%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	22.487.705,00	2.387.045.988,30	90,38%
4700053259	24.808.757.336	ASEA1260	15/04/2021	5000633214	3.490.637,00	2.383.555.351,30	90,39%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1253	15/04/2021	5000633021	428.564.029,00	1.954.991.322,30	92,12%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1253	15/04/2021	5000633021	8.142.715,00	1.946.848.607,30	92,15%
4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	15/04/2021	5000633078	33.038.013,00	1.913.810.594,30	92,29%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

4700053261	24.808.757.336	ASEA1258	15/04/2021	5000633078	413.427.948,00	1.500.382.646,30	93,95%
4700053262	24.808.757.336	ASEA1261	15/04/2021	5000633263	1.594.985,00	1.498.787.661,30	93,96%
4700053262	24.808.757.336	ASEA1261	15/04/2021	5000633263	29.447.559,00	1.469.340.102,30	94,08%
4700053262	24.808.757.336	ASEA1261	15/04/2021	5000633263	1.778.040,00	1.467.562.062,30	94,08%
4700053260	24.808.757.336	ASEA1300	19/04/2021	5000633584	20.185.197,00	1.447.376.865,30	94,17%
4700053260	24.808.757.336	ASEA1300	19/04/2021	5000633584	383.519,00	1.446.993.346,30	94,17%
4700053260	24.808.757.336	ASEA1301	19/04/2021	5000633592	20.476.648,00	1.426.516.698,30	94,25%
4700053260	24.808.757.336	ASEA1301	19/04/2021	5000633592	389.056,00	1.426.127.642,30	94,25%
4700053263	24.808.757.336	ASEA1313	20/04/2021	5000633804	15.441.439,00	1.410.686.203,30	94,31%
4700053263	24.808.757.336	ASEA1313	20/04/2021	5000633804	293.389,00	1.410.392.814,30	94,31%
4700053263	24.808.757.336	ASEA1314	20/04/2021	5000633807	14.486.941,00	1.395.905.873,30	94,37%
4700053263	24.808.757.336	ASEA1314	20/04/2021	5000633807	1.367.863,00	1.394.538.010,30	94,38%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					23.414.219.326,00		94,38%
RECURSOS DISPONIBLES CONTRATO INICIAL					1.394.538.010,30		5,62%

ADICIÓN 01							
Número Pedido	Vlr pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053589	502.940.254	Factura ASEA 318	9/12/2020	5000626636	13.547.019,00	489.393.235,00	2,69%
4700053589	502.940.254	Factura ASEA 318	9/12/2020	5000626636	2.573.933,00	486.819.302,00	3,21%
4700053589	502.940.254	Factura ASEA 333	9/12/2020	5000626637	177.646.265,00	309.173.037,00	38,53%
4700053589	502.940.254	Factura ASEA 333	9/12/2020	5000626637	3.375.279,00	305.797.758,00	39,20%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	10.000.000,00	295.797.758,00	41,19%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	21.000.000,00	274.797.758,00	45,36%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	309.516,00	274.488.242,00	45,42%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	4.139.814,00	270.348.428,00	46,25%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	24.331.201,00	246.017.227,00	51,08%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633294	3.217.125,00	242.800.102,00	51,72%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633295	65.141.913,00	177.658.189,00	64,68%
4700053589	502.940.254	ASEA1259	15/04/2021	5000633295	8.613.208,00	169.044.981,00	66,39%
4700053608	502.940.254	ASEA1256	15/04/2021	5000633267	6.993.784,00	162.051.197,00	67,78%
4700053608	502.940.254	ASEA1256	15/04/2021	5000633267	166.642,00	161.884.555,00	67,81%
4700053588	502.940.254	ASEA1320	21/04/2021	5000634012	3.305.292,00	158.579.263,00	68,47%
4700053588	502.940.254	ASEA1320	21/04/2021	5000634012	437.033,00	158.142.230,00	68,56%
4700053588	502.940.254	ASEA1320	21/04/2021	5000634013	3.305.292,00	154.836.938,00	69,21%
4700053588	502.940.254	ASEA1320	21/04/2021	5000634013	437.033,00	154.399.905,00	69,30%
4700053589	502.940.254	ASEA1319	21/04/2021	5000633982	112.056.896,00	42.343.009,00	91,58%
4700053589	502.940.254	ASEA1319	21/04/2021	5000633982	34.147.201,00	8.195.808,00	98,37%
4700053589	502.940.254	ASEA1319	21/04/2021	5000633983	2.162.074,00	6.033.734,00	98,80%
4700053589	502.940.254	ASEA1319	21/04/2021	5000633983	285.874,00	5.747.860,00	98,86%
4700053588	502.940.254	ASEA1319	22/04/2021	5000634152	4.407.057,00	1.340.803,00	99,73%
4700053588	502.940.254	ASEA1319	22/04/2021	5000634152	582.711,00	758.092,00	99,85%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 01					502.182.162,00		99,85%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 01					758.092,00		0,15%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

ADICIÓN 02							
Número Pedido	V/r pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053699	3.118.221.620	ASEA1263	15/04/2021	5000633302	7.557.669,00	3.110.663.951,00	0,24%
4700053699	3.118.221.620	ASEA1263	15/04/2021	5000633302	228.638,00	3.110.435.313,00	0,25%
4700053699	3.118.221.620	ASEA1263	15/04/2021	5000633303	4.475.921,00	3.105.959.392,00	0,39%
4700053699	3.118.221.620	ASEA1320	21/04/2021	5000634010	168.145,00	3.105.791.247,00	0,40%
4700053699	3.118.221.620	ASEA1320	21/04/2021	5000634011	3.081.749,00	3.102.709.498,00	0,50%
4700053700	3.118.221.620	ASEA1302	19/04/2021	5000633606	1.878.878,00	3.100.830.620,00	0,56%
4700053700	3.118.221.620	ASEA1302	19/04/2021	5000633606	35.699,00	3.100.794.921,00	0,56%
4700053700	3.118.221.620	ASEA1303	19/04/2021	5000633616	5.637.805,00	3.095.157.116,00	0,74%
4700053700	3.118.221.620	ASEA1303	19/04/2021	5000633616	107.118,00	3.095.049.998,00	0,74%
4700053701	3.118.221.620	ASEA1255	15/04/2021	5000633108	32.000.536,00	3.063.049.462,00	1,77%
4700053701	3.118.221.620	ASEA1255	15/04/2021	5000633108	640.425,00	3.062.409.037,00	1,79%
4700053701	3.118.221.620	ASEA1255	15/04/2021	5000633109	1.706.065,00	3.060.702.972,00	1,84%
4700053701	3.118.221.620	ASEA1261	15/04/2021	5000633264	2.294.897,00	3.058.408.075,00	1,92%
4700053702	3.118.221.620	ASEA1256	15/04/2021	5000633269	438.838,00	3.057.969.237,00	1,93%
4700053702	3.118.221.620	ASEA1262	15/04/2021	5000633304	8.401.333,00	3.049.567.904,00	2,20%
4700053702	3.118.221.620	ASEA1262	15/04/2021	5000633304	419.942,00	3.049.147.962,00	2,22%
4700053703	3.118.221.620	ASEA1259	15/04/2021	5000633297	54.104.843,00	2.995.043.119,00	3,95%
4700053703	3.118.221.620	ASEA1259	15/04/2021	5000633297	1.027.992,00	2.994.015.127,00	3,98%
4700053703	3.118.221.620	ASEA1319	21/04/2021	5000633985	29.880.649,00	2.964.134.478,00	4,94%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1257	15/04/2021	5000633298	1.861.104.234,00	1.103.030.244,00	64,63%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1257	15/04/2021	5000633298	35.360.980,00	1.067.669.264,00	65,76%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1267	15/04/2021	5000633299	206.739.569,00	860.929.695,00	72,39%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1267	15/04/2021	5000633299	386.653.256,00	474.276.439,00	84,79%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1267	15/04/2021	5000633299	35.036.679,00	439.239.760,00	85,91%
4700053704	3.118.221.620	ASEA1474	11/05/2021	5000635677	254.141.398,00	185.098.362,00	94,06%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 02					2.933.123.258,00		94,06%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 02					185.098.362,00		5,94%

ADICIÓN 03							
Número Pedido	V/r pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053741	5.459.947.655	ASEA1267	15/04/2021	5000633300	1.250.642.870,00	4.209.304.785,00	22,91%
4700053741	5.459.947.655	ASEA1474	11/05/2021	5000441722	569.339.682,00	3.639.965.103,00	33,33%
4700053741	5.459.947.655	ASEA1474	11/05/2021	5000441722	1.068.411.699,00	2.571.553.404,00	52,90%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 03					2.888.394.251,00		52,90%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 03					2.571.553.404,00		47,10%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

ADICIÓN 04							
Número Pedido	Vlr pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	No. Recibo a satisfacción	Vlr. Facturado	Saldo	% de Ejecución
4700053852	3.302.443.279				0,00	3.302.443.279,00	0,00%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ADICIÓN 04					0,00		0,00%
RECURSOS DISPONIBLES ADICIÓN 04					3.302.443.279,00		100,00%

VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS CONTRATO + ADICIÓN 01+ADICIÓN 02+ADICIÓN 03+ADICIÓN 04	29.737.918.997,00		79,96%
TOTAL VALOR DEL CONTRATO + ADICIÓN 01+ADICIÓN 02+ADICIÓN 03+ADICIÓN 04	37.192.310.144		
SALDO DEL CONTRATO	7.454.391.147		20,04%

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$	24.808.757.336,30
Adiciones	\$	12.383.552.808,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$	37.192.310.144
Pagos Realizados (Acumulado)	\$	27.846.026.218,00
Pago autorizado del mes de abril de 2021 (se realiza mes vencido)	\$	1.891.892.779,00
Porcentaje de ejecución financiera		79,96%
Saldo de recursos al 30 de abril 2021 (incluye adición 01, adición 02, adición 03 y adición 04)	\$	7.454.391.147
Porcentaje de ejecución física		89,12%

Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido, por lo que en el informe del mes de Mayo se refleja la ejecución financiera del mes de Abril; el porcentaje de ejecución física y financiera se ve reducido debido a la adición 04 que se realizó en el mes de mayo.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

- Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado. Esto es: Acta de Pago, Resumen de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, etc.:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Contrato	Número Pedido	Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Vlr. Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
4600085452	4700053704	5000635677	5000441720	ASEA1474	254.141.398	E	11/05/2021	110022621	2320202009	200441
4600085452	4700053741	5000635679	5000441722	ASEA1474	569.339.682	E	11/05/2021	110004221	2320202009	200441
4600085452	4700053741	5000635679	5000441722	ASEA1474	1.068.411.699	E	11/05/2021	110004221	2320202009	200441
Total pagos realizados (E)					1.891.892.779					

Nota: información del último pago realizado.

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique: el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "(...) las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario". Esta orden de compra requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019.
- Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a continuación.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	30/06/2021	31/03/2020	4.961.751.467
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/12/2023	31/03/2020	3.721.313.600
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	25/03/2020	31/12/2020	31/03/2020	1.240.437.867

Ampliación 01 y adición 01.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 01 y ampliación 01)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	31/07/2021	09/12/2020	5.062.339.518,06
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/01/2024	09/12/2020	3.796.754.638,55
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	31/12/2020	31/01/2021	Se aclara que la póliza de responsabilidad no pudo ser aprobada en SAP ya que esta no aparece registrada en el sistema.	1.265.584.879,52

Ampliación 02 y adición 02.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 02 y ampliación 02)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	28/08/2021	11/02/2021	5.685.983.842,06

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9		

Colombia		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	28/02/2024	11/02/2021	4.264.487.881,55
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	01/02/2021	28/02/2021	11/02/2021	1.421.495.960,52

Ampliación 03 y adición 03.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 03 y ampliación 03)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	30/11/2021	26/02/2021	6.777.973.373,06
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/05/2024	26/02/2021	5.083.480.029,80
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	01/02/2021	28/02/2021	26/02/2021	1.694.493.343,27

Ampliación 04 y adición 04.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 04 y ampliación 04)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	23/01/2022	31/05/2021	7.438.462.028,86
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	23/07/2024	31/05/2021	5.578.846.521,65
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	01/02/2021	23/07/2021	31/05/2021	1.859.615.507,22

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 9	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 1.891.892.779.

Atentamente,


ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata –Supervisor 

Revisó: Alejandro Cortes Gaviria - Apoyo Administrativo, financiero y contable 


Revisó: Natalia Berrio Correa - Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios