

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

CONTRATO 4600085452 DE 2020
NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019
ORDEN DE COMPRA 46536
FECHA: noviembre de 2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ASEAR S.A E.S.P

NIT: 811044253-8

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ANTONIO GARCÍA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 15.253.986

OBJETO: Prestación del Servicio de Aseo.

VALOR INICIAL: Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y nueve centavos **(\$24.808.757.336,69)** Incluido A.U.

ADICIÓN 01 Quinientos dos millones novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro pesos **(\$502.940.254)** Incluido A.U.

VALOR MAS ADICIONES: Veinticinco mil trescientos once millones seiscientos noventa y siete mil quinientos noventa pesos con sesenta y nueve centavos **(\$25.311.697.590,69)** Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL: Nueves meses.

AMPLIACIÓN 01 Treinta (30) días

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Nueve meses y treinta días

FECHA DE INICIO: 01/04/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/01/2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600085452 de 2020, el cual se realizó por medio de Colombia Compra Eficiente con número de proceso CCENEG-021-1-2019, orden de compra 46536, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2020.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa Asear S.A E.S.P, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.

A la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 80,00%.

REQUERIMIENTOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

MES	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
Abril	24	40	2	14
Mayo	69	60	5	12
Junio	44	87	2	50
Julio	47	98	10	33
Agosto	44	100	4	36
Septiembre	62	134	2	43
Octubre	84	128	7	74
Noviembre	62	112	2	46

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE NOVIEMBRE

SECRETARIA	BRIGADAS DE ASEO FUERTE	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones	1	1		
Cultura Ciudadana	6	6		4
Desarrollo económico	1	1		
Despacho		6		1
Educación	23	19		31
Evaluación y control		1		
General		1		
Gestión de Riesgo				1
Gestión Humana	4	11		2
Hacienda	1	3	1	
Inclusión Social	9	12		5
Infraestructura Física	1	2		
Medio Ambiente		1		
Movilidad		5		1
Mujeres		2		
Participación Ciudadana	3	10		
Planeación	1	1		
Salud	2	6		
Seguridad y Convivencia	3		1	1
Suministros y Servicios	7	24		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

BIBLIOTECA GUAYABAL



INSPECCION 7B



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PLAYÓN



INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO SECCIÓN VILLA NIZA



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSE GOMEZ SERNA – ALEJO MARIA PIMIENTA



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE MORA VASQUEZ



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRAVO MARQUEZ



CASA ZEA



Ausentismo consolidado

CONSOLIDADO AUSENTISMO GENERAL NOVIEMBRE DE 2020			
AUSENTISMO X ZONA	N° días reemplazados	N° de días NO reemplazados	SECRETARIA
1	35	4	EDUCACIÓN
2	29	20	EDUCACIÓN
3	69	22	EDUCACIÓN
4	77	5	EDUCACIÓN
5	32	11	EDUCACIÓN
6	39	10	EDUCACIÓN
7	4	6	EDUCACIÓN
8	34	9	EDUCACIÓN
9	4	14	EDUCACIÓN
10	4	1	EDUCACIÓN
11	6	5	EDUCACIÓN
12	37	9	EDUCACIÓN
13	66	7	EDUCACIÓN
14	7	12	EDUCACIÓN
15	28	9	EDUCACIÓN
16	10	7	EDUCACIÓN
17	53	18	EDUCACIÓN
19	0	7	EDUCACIÓN
20	1	1	EDUCACIÓN
3	13	2	SUMINISTROS
6	5	0	SUMINISTROS
7	20	1	SUMINISTROS
10	13	2	SUMINISTROS
15	0	1	SUMINISTROS
17	6	1	SUMINISTROS
18	48	10	SUMINISTROS
20	25	2	SUMINISTROS
5	15	0	CULTURA
8	8	3	CULTURA
10	32	3	CULTURA
16	5	1	CULTURA
19	30	4	CULTURA
7	1	0	INCLUSION SOCIAL
10	3	0	INCLUSION SOCIAL
19	0	1	INCLUSION SOCIAL

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

9	2	3	PARTICIPACION CIUDADANA
10	1	0	PARTICIPACION CIUDADANA
12	2	1	PARTICIPACION CIUDADANA
19	27	3	PARTICIPACION CIUDADANA
2	0	1	DESARROLLO ECONOMICO
TOTALES	791	216	
TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:		1007	
Total Ausentismo Reemplazado:		791	
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:		78,55%	
Total Ausentismo NO Reemplazado		216	
% AUSENT. NO REEMPLAZADO		21,45%	
TOTAL NOVEDADES A DESCONTAR		216	

AUSENTISMO COVID-19

Cuando Media Incapacidad

Ausentismo COVID-19 No reemplazados cuando MEDIA Incapacidad NOVIEMBRE 2020			
ZONA	DÍAS REEMPLAZADOS	DÍAS NO REEMPLAZADOS	SECRETARIA
2	2	0	EDUCACION
2	1	2	EDUCACION
3	5	1	EDUCACION
4	11	2	EDUCACION
4	5	5	EDUCACION
4	0	3	EDUCACION
5	2	1	EDUCACION
7	2	0	EDUCACION
7	18	1	EDUCACION
8	0	11	EDUCACION
9	7	1	EDUCACION
9	6	2	EDUCACION

11	7	3	EDUCACION
11	7	0	EDUCACION
12	9	1	EDUCACION
12	3	1	EDUCACION
13	4	3	EDUCACION
14	1	4	EDUCACION
15	1	2	EDUCACION
16	4	5	EDUCACION
16	5	0	EDUCACION
17	3	0	EDUCACION
17	8	2	EDUCACION
17	0	10	EDUCACION
19	0	3	EDUCACION
19	0	6	EDUCACION
20	7	1	EDUCACION
20	9	0	EDUCACION
4	0	7	SUMINISTROS
8	3	0	SUMINISTROS
10	9	1	SUMINISTROS
10	2	0	SUMINISTROS
16	2	7	SUMINISTROS
18	5	4	SUMINISTROS
18	1	2	SUMINISTROS
18	3	0	SUMINISTROS
18	1	2	SUMINISTROS
18	1	1	SUMINISTROS
20	2	8	SUMINISTROS
8	7	1	CULTURA CIUDADANA
8	7	1	CULTURA CIUDADANA
8	8	1	CULTURA CIUDADANA
20	30	0	CULTURA CIUDADANA
9	7	1	INCLUSION SOCIAL
14	2	7	INCLUSION SOCIAL
Total	217	113	

Cuando NO Media Incapacidad

Ausentismo COVID No reemplazados cuando NO media Incapacidad NOVIEMBRE 2020			
ZONA	DÍAS REEMPLAZADOS	DÍAS NO REEMPLAZADOS	SECRETARIA
4	3	1	EDUCACION
8	0	6	EDUCACION
8	0	8	EDUCACION
8	0	11	EDUCACION
9	0	1	EDUCACION
12	0	2	EDUCACION
12	0	8	EDUCACION
19	0	7	EDUCACION
19	0	5	EDUCACION
18	4	3	SUMINISTROS
18	0	6	SUMINISTROS
18	0	9	SUMINISTROS
8	0	4	CULTURA CIUDADANA
8	0	5	CULTURA CIUDADANA
20	0	5	CULTURA CIUDADANA
13	0	10	CULTURA CIUDADANA
2	2	11	SUPERVISOR
4	0	9	SUPERVISOR
Subtotal	9	111	

Fumigación

El control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus sedes externas es una estrategia de control, que permite mantener especies de plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece en el año controles y refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.

El servicio de fumigación consta de dos controles de 500.000 m² cada uno, con sus respectivos refuerzos. La empresa Asear S.A E.S.P es la encargada de realizar la subcontratación de este servicio y la responsable de verificar la ejecución de los controles en las fechas y tiempos requeridos.

Ejecución de la fumigación

De los dos controles de 500.000 m² cada uno, que corresponden a 181 sedes para intervenir con la fumigación de plagas básico, se tiene que durante el período de noviembre se alcanzó a ejecutar 435.786 m² del segundo control, quedando pendiente por ejecutar 131.940 m² de ambos controles, de los cuales se continúa según cronograma.

Resumen de ejecución de la Fumigación							
Rondas	Fecha	Sedes	Planeado (m ²)	Ejecutado (m ²)	Pendientes (m ²)	Observaciones	
1er Control	01 de junio al 19 de agosto de 2020	181	500.000	432.274	67.726	Durante el 1er Control se ejecutaron en total 432,274m ² , quedando pendiente 67,726m ² , es de aclarar que en este control 40 sedes estaban cerradas.	
2do Control	28 al 30 de septiembre de 2020	181	500.000	188.448	311.552	Teniendo en cuenta el metraje total de los dos controles 1.000.000 m ² , están pendientes por ejecutar al 31 de octubre 187.888 m ² .	
	01 al 14 de octubre de 2020			191.390	120.162		
	15 de octubre al 30 de noviembre	181		55.948	64.214	Teniendo en cuenta el metraje total de los dos controles de 1,000,000m ² , están pendiente a la fecha 131,940m ² por ejecutar	
Continuación Segundo control (planeado)	9 de diciembre de 2020 en adelante	181		Pendiente	131.940	De los 131.940m ² pendientes por ejecutar, 49.508m ² serán utilizados en un refuerzo de segundo control en el edificio del CAM, según programación y los 82.432m ² restantes serán programados para otra intervención durante el mes de diciembre 2020 en las sedes Cerro el Volador, Cerro Nutibara, Edificio Carré, Secretaría de Cultura y Vivero del Software.	
TOTAL ejecutado Segundo control a 30 de noviembre				435.786	64.214		
Total Pendientes primer y segundo control (m²) a 30 de noviembre					131.940		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
Abril 2020	9405883469	\$40.296.800	\$ 160.929.400	\$ 10.570.700	\$ 40.296.800	\$ 252.093.700
Mayo 2020	9406967558	\$53.480.900	\$213.483.600	\$13.981.500	\$53.480.900	\$334.426.900
Junio 2020	9408127087	\$53.957.900	4/12\$215.427.600	\$13.957.000	\$53.414.400	\$336.756.900
Julio 2020	9409259253	\$53.812.700	\$214.915.500	\$13.937.500	\$53.359.100	\$336.024.800
Agosto 2020	9410345016	\$53.721.700	\$214.617.400	\$13.725.600	\$52.573.800	\$334.638.500
Septiembre 2020	9411462318	\$54.052.800	\$215.839.100	\$13.853.500	\$53.074.200	\$336.819.600

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

Octubre 2020	9412547685	\$54.277.200	\$216.831.600	\$13.904.800	\$53.288.800	\$338.302.400
Noviembre 2020	9413578540	\$54.433.400	\$217.364.900	\$13.850.900	\$53.057.700	\$338.706.900

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
9/05/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
10/06/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
07/07/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
18/08/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
15/09/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
06/10/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
17/11/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
4/12/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

Al contrato se le realizó una **redistribución de recursos** existentes en el ítem Operarios de Aseo al de Bienes de Aseo y Cafetería, por cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil ocho pesos con sesenta y nueve centavos (\$41.655.008,69), de la Orden de Compra 46536, contrato 4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 55 del 08 de junio de

2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto.

TRASLADO DE RECURSOS			
	Concepto	Crédito	Contra crédito
Inicial	Operarios de Aseo		\$41.655.008,69
Inicial	Bienes de Aseo y Cafetería	\$41.655.008,69	
		\$41.655.008,69	\$41.655.008,69

Al contrato se le realizó una segunda modificación por **redistribución de recursos** existentes en el ítem Operarios de Aseo al de Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo por Diecinueve millones ochocientos setenta y un mil setecientos seis pesos (\$19.871.706), de la Orden de Compra 46536, contrato 4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 89 del 29 de septiembre de 2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto.

TRASLADO DE RECURSOS			
	Concepto	Crédito	Contra crédito
Inicial	Operarios de Aseo		\$19.871.706
Inicial	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$19.871.706	
		\$19.871.706	\$19.871.706


Al contrato se le realiza **una adición 01 y una ampliación 01**, como se detalla a continuación:

Modificación	Fecha aprobación	Valor	Observación
Adición 01	27/10/2020	\$ 502.940.254	Aprobada mediante acta N° 96 del 27 de octubre de 2020 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por

Página 15 de 29

			ser una Orden de Compra.
Ampliación 01	26/11/2020	Treinta (30) días	Aprobada mediante acta N° 109 del 26 de noviembre de 2020 por el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta ampliación se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente, por ser una Orden de Compra.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor): mediante oficio del 20 de marzo de 2020, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario Alberto García Echeverri como supervisor principal y suplente respectivamente. Del 19 de octubre al 09 de noviembre de 2020 el supervisor principal de contrato sr. Alejandro Osorio Zapata presentó novedad administrativa de vacaciones, dichas funciones fueron asumidas por el supervisor suplente sr. Mario Alberto García Echeverri. El contratista no reporta novedad al respecto.
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:



Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista							
Cifras	Descripción						Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL						5
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL						5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION						5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD						5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA						5
Juridico	CUMPL. NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL						5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL						5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS						5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES						5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD						5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE						5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO						5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA.						5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES						5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO						5
Ponder:		Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico		Total % Calificación
		20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %		100,00
		20,00	20,00	20,00	40,00		

La calificación es del 100%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- (otros aspectos relevantes):

Al contrato, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2020, por valor inicial de veinticuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y nueve centavos (\$24.808.757.336,69) Incluido A.U. El contrato presenta una adición 01 por valor de quinientos dos millones novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro pesos (\$502.940.254) Incluido A.U, llegando el contrato con el valor inicial más la adición a veinticinco mil trescientos once millones seiscientos noventa y siete mil quinientos noventa pesos con sesenta y nueve centavos (\$25.311.697.590,69) Incluido A.U.

Detallado así:

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053257	\$17.264.137.908
Cultura Ciudadana	4700053265	\$1.389.304.609
Suministros	4700053261	\$4.726.722.102
Inclusión Social	4700053259	\$561.641.459
Medio Ambiente	4700053262	\$315.370.734
Salud	4700053256	\$76.268.377
Seguridad	4700053258	\$154.399.592
Desarrollo Económico	4700053263	\$144.408.871
Participación ciudadana	4700053260	\$176.503.685
TOTAL		\$ 24.808.757.336,69

Adición 01

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Cultura Ciudadana	4700053589	\$482.547.318
Salud	4700053608	\$7.918.518
Seguridad	4700053588	\$12.474.418
TOTAL		\$ 502.940.254

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
--------	---------------	-----------------------	----------	-----	---------------------	-----------------------	-------	------------

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

11000120	71300000	23450520	160078	4000100912	9013732	4700053265	1.389.304.609,00	Cultura Ciudadana	
110070120			160089						
110000120			23450211						160091
110070120			160095						
110070120	72200000	23450310	160098	4000100918	9013732	4700053259	561.641.459,01	Inclusión Social	
110070120			160100						
110070120			23440410						160220
110000120			23440310						160247
110090120			23370430						160315
110070120			23440320						160300
									160301
									160225
									160244
110090120			23440310						160177
110070120			23440310						160320
110090120			23440320						160218
	160217								
	160256								
110000120	75100000	23310310	160459	4000100829	9013732	4700053263	144.408.870,74	Desarrollo Económico	
110070120	71200000	23440113	160117	4000099766	9013732	4700053260	176.503.685,23	Participación Ciudadana	
		23440310	160118	4000100905					
110090120	74200000	23380113	160127	4000100891	9013732	4700053262	315.370.733,78	Medio Ambiente	
110000120			160131						
110701720	73200000	23300211	160164	4000100957	9013732	4700053258	154.399.591,68	Seguridad	
110701720			160195						
110090120			160245						
110000120			160271						
110070120			160291						
110004220	71100000	23360320	160270	4000100875	9013732	4700053257	17.264.137.908,28	Educación	
110070120			160330						
110090120			160316						
110070120			160313						
110500120	72100000	212032097	1000000	4000100919	9013732	4700053256	76.268.377,27	Salud	
110000120	70700000	212032097	1000000	4000100969	9013732	4700053261	4.726.722.101,66	Suministros y Servicios	
							\$24.808.757.336,69		

Adición 01

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría	
110000120	71300000	23450520	160089	4000102762	9013975	4700053589	482.547.318,00	Cultura Ciudadana	
			160091						
			23450211						160095
			160098						
110701718	73200000	23300211	160100	4000102848	9013975	4700053588	12.474.418,00	Seguridad	
110070120			160291						
110000120			160271						
110500120	72100000	212032097	1000000	4000102850	9013975	4700053608	7.918.518,00	Salud	
							\$502.940.254		

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.
- Relación de los pagos realizados:

CONTRATO # 4600085452 DE 2020							
No Pedido	V/r Pedido	No Factura	Fecha de Contabilización	No Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.5011 CT.4600	20/05/2020	5000605477	\$ 5.654.651	\$ 24.803.102.686	0,02%
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.5011 CT.4600	20/05/2020	5000605477	\$ 747.670	\$ 24.802.355.016	0,03%
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.5139 CT.4600	18/06/2020	5000607696	\$ 2.387.167	\$ 24.799.967.849	0,04%
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.5139 CT.4600	18/06/2020	5000607696	\$ 5.241.858	\$ 24.794.725.991	0,06%
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.5139 CT.4600	18/06/2020	5000607696	\$ 1.008.726	\$ 24.793.717.265	0,06%
4700053256	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	20/07/2020	5000610286	\$ 3.232.406	\$ 24.790.484.859	0,07%
4700053256	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	20/07/2020	5000610286	\$ 555.747	\$ 24.789.929.112	0,08%
4700053256	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	20/07/2020	5000610286	\$ 4.849.579	\$ 24.785.079.533	0,10%
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.5461 CT.4600	19/08/2020	5000613008	\$ 7.128.144	\$ 24.777.951.389	0,12%
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.5461 CT.4600	19/08/2020	5000613008	\$ 942.499	\$ 24.777.008.890	0,13%
4700053256	\$ 24.808.757.337	Factura N°5688	17/09/2020	5000615372	\$ 8.477.111	\$ 24.768.531.779	0,16%
4700053256	\$ 24.808.757.337	Factura N°5688	17/09/2020	5000615372	\$ 161.065	\$ 24.768.370.714	0,16%
4700053256	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617853	\$ 8.475.867	\$ 24.759.894.847	0,20%
4700053256	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617853	\$ 161.042	\$ 24.759.733.805	0,20%
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.ASEA 83 CT.4	18/11/2020	5000621670	\$ 7.626.938	\$ 24.752.106.867	0,23%
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.ASEA 83 CT.4	18/11/2020	5000621670	\$ 764.748	\$ 24.751.342.119	0,23%
4700053256	\$ 24.808.757.337	FRA.ASEA 83 CT.4	18/11/2020	5000621670	\$ 243.702	\$ 24.751.098.417	0,23%
4700053257	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605258	\$ 1.307.242.619	\$ 23.443.855.798	5,50%
4700053257	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605258	\$ 24.837.610	\$ 23.419.018.188	5,60%
4700053257	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607660	\$ 192.757.381	\$ 23.226.260.807	6,38%
4700053257	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607660	\$ 1.500.000.000	\$ 21.726.260.807	12,43%
4700053257	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607660	\$ 33.713.112	\$ 21.692.547.695	12,56%
4700053257	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607661	\$ 81.616.943	\$ 21.610.930.752	12,89%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610108	\$ 1.799.490.625	\$ 19.811.440.127	20,14%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610109	\$ 34.190.322	\$ 19.777.249.805	20,28%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Factura-5459	19/08/2020	5000612978	\$ 200.509.375	\$ 19.576.740.430	21,09%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Factura-5459	19/08/2020	5000612978	\$ 1.593.671.064	\$ 17.983.069.366	27,51%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Factura-5459	19/08/2020	5000612979	\$ 34.089.428	\$ 17.948.979.938	27,65%

4700053257	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615181	\$ 1.000.000.000	\$ 16.948.979.938	31,68%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615181	\$ 776.598.697	\$ 16.172.381.241	34,81%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615181	\$ 33.755.375	\$ 16.138.625.866	34,95%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617757	\$ 406.328.936	\$ 15.732.296.930	36,59%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617757	\$ 1.223.401.303	\$ 14.508.895.627	41,52%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617757	\$ 34.311.209	\$ 14.474.584.418	41,66%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617758	\$ 176.122.848	\$ 14.298.461.570	42,37%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 79	18/11/2020	5000621395	\$ 1.804.309.329	\$ 12.494.152.241	49,64%
4700053257	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 79	18/11/2020	5000621395	\$ 34.281.877	\$ 12.459.870.364	49,78%
4700053258	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605379	\$ 12.968.345	\$ 12.446.902.019	49,83%
4700053258	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605379	\$ 293.721	\$ 12.446.608.298	49,83%
4700053258	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605400	\$ 2.490.642	\$ 12.444.117.656	49,84%
4700053258	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607668	\$ 310.532	\$ 12.443.807.124	49,84%
4700053258	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607669	\$ 13.753.291	\$ 12.430.053.833	49,90%
4700053258	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607680	\$ 2.590.484	\$ 12.427.463.349	49,91%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610118	\$ 310.530	\$ 12.427.152.819	49,91%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610119	\$ 16.343.740	\$ 12.410.809.079	49,97%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000613001	\$ 310.540	\$ 12.410.498.539	49,98%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000613002	\$ 16.344.224	\$ 12.394.154.315	50,04%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615188	\$ 310.546	\$ 12.393.843.769	50,04%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615189	\$ 16.344.525	\$ 12.377.499.244	50,11%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617828	\$ 178.834	\$ 12.377.320.410	50,11%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617829	\$ 131.669	\$ 12.377.188.741	50,11%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617850	\$ 10.077.170	\$ 12.367.111.571	50,15%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617851	\$ 6.265.119	\$ 12.360.846.452	50,18%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621525	\$ 309.860	\$ 12.360.536.592	50,18%
4700053258	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621526	\$ 16.308.450	\$ 12.344.228.142	50,24%
4700053259	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605375	\$ 14.172.923	\$ 12.330.055.219	50,30%
4700053259	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605375	\$ 750.919	\$ 12.329.304.300	50,30%
4700053259	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605375	\$ 25.349.087	\$ 12.303.955.213	50,40%

4700053259	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607663	\$ 966.343	\$ 12.302.988.870	50,41%
4700053259	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607664	\$ 14.172.923	\$ 12.288.815.947	50,47%
4700053259	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607663	\$ 17.169.683	\$ 12.271.646.264	50,54%
4700053259	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607663	\$ 19.517.555	\$ 12.252.128.709	50,61%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610112	\$ 952.588	\$ 12.251.176.121	50,62%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610113	\$ 14.172.923	\$ 12.237.003.198	50,67%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610114	\$ 35.963.306	\$ 12.201.039.892	50,82%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612991	\$ 964.256	\$ 12.200.075.636	50,82%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612992	\$ 1.210.833	\$ 12.198.864.803	50,83%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612992	\$ 14.172.923	\$ 12.184.691.880	50,89%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612992	\$ 28.345.847	\$ 12.156.346.033	51,00%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612991	\$ 7.020.700	\$ 12.149.325.333	51,03%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615252	\$ 935.713	\$ 12.148.389.620	51,03%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615252	\$ 49.247.992	\$ 12.099.141.628	51,23%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617821	\$ 43.804	\$ 12.099.097.824	51,23%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617822	\$ 921.387	\$ 12.098.176.437	51,23%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617821	\$ 21.616.625	\$ 12.076.559.812	51,32%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617823	\$ 7.152.223	\$ 12.069.407.589	51,35%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617821	\$ 22.030.684	\$ 12.047.376.905	51,44%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621520	\$ 112.910	\$ 12.047.263.995	51,44%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621521	\$ 853.169	\$ 12.046.410.826	51,44%
4700053259	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621520	\$ 50.846.251	\$ 11.995.564.575	51,65%
4700053260	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605377	\$ 7.978.959	\$ 11.987.585.616	51,68%
4700053260	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605377	\$ 151.600	\$ 11.987.434.016	51,68%
4700053260	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607666	\$ 8.309.658	\$ 11.979.124.358	51,71%
4700053260	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607666	\$ 157.884	\$ 11.978.966.474	51,71%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610116	\$ 8.031.248	\$ 11.970.935.226	51,75%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610116	\$ 152.594	\$ 11.970.782.632	51,75%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612997	\$ 7.140.665	\$ 11.963.641.967	51,78%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612997	\$ 135.673	\$ 11.963.506.294	51,78%

4700053260	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615186	\$ 8.477.111	\$ 11.955.029.183	51,81%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615186	\$ 161.065	\$ 11.954.868.118	51,81%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617825	\$ 276.007	\$ 11.954.592.111	51,81%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617825	\$ 13.415.903	\$ 11.941.176.208	51,87%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617825	\$ 1.110.815	\$ 11.940.065.393	51,87%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	\$ 224.725	\$ 11.939.840.668	51,87%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	\$ 228.386	\$ 11.939.612.282	51,87%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	\$ 19.525.842	\$ 11.920.086.440	51,95%
4700053260	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621523	\$ 146.875	\$ 11.919.939.565	51,95%
4700053261	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605401	\$ 321.907.879	\$ 11.598.031.686	53,25%
4700053261	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605401	\$ 6.116.250	\$ 11.591.915.436	53,27%
4700053261	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607681	\$ 207.906.268	\$ 11.384.009.168	54,11%
4700053261	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607681	\$ 219.829.348	\$ 11.164.179.820	55,00%
4700053261	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607681	\$ 8.126.975	\$ 11.156.052.845	55,03%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610130	\$ 309.984.799	\$ 10.846.068.046	56,28%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610130	\$ 110.192.899	\$ 10.735.875.147	56,73%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610131	\$ 40.878.321	\$ 10.694.996.826	56,89%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610130	\$ 7.983.376	\$ 10.687.013.450	56,92%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610131	\$ 776.688	\$ 10.686.236.762	56,93%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura- 5460	19/08/2020	5000613004	\$ 378.742.927	\$ 10.307.493.835	58,45%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura- 5460	19/08/2020	5000613004	\$ 25.816.991	\$ 10.281.676.844	58,56%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura- 5460	19/08/2020	5000613004	\$ 7.686.638	\$ 10.273.990.206	58,59%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615253	\$ 408.800.551	\$ 9.865.189.655	60,24%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615253	\$ 7.767.210	\$ 9.857.422.445	60,27%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617852	\$ 95.196.605	\$ 9.762.225.840	60,65%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617852	\$ 320.961.150	\$ 9.441.264.690	61,94%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617852	\$ 7.906.997	\$ 9.433.357.693	61,98%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621527	\$ 208.852.997	\$ 9.224.504.696	62,82%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621527	\$ 205.578.402	\$ 9.018.926.294	63,65%
4700053261	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621527	\$ 7.874.197	\$ 9.011.052.097	63,68%

4700053262	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605378	\$ 21.705.395	\$ 8.989.346.702	63,77%
4700053262	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605378	\$ 412.402	\$ 8.988.934.300	63,77%
4700053262	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607667	\$ 30.237.706	\$ 8.958.696.594	63,89%
4700053262	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607667	\$ 574.517	\$ 8.958.122.077	63,89%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610117	\$ 30.516.029	\$ 8.927.606.048	64,01%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610117	\$ 579.805	\$ 8.927.026.243	64,02%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612999	\$ 30.461.318	\$ 8.896.564.925	64,14%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612999	\$ 578.765	\$ 8.895.986.160	64,14%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615187	\$ 30.517.597	\$ 8.865.468.563	64,26%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615187	\$ 579.833	\$ 8.864.888.730	64,27%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617826	\$ 7.775.971	\$ 8.857.112.759	64,30%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617826	\$ 634.760	\$ 8.856.477.999	64,30%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617826	\$ 13.447.358	\$ 8.843.030.641	64,36%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617827	\$ 12.185.067	\$ 8.830.845.574	64,40%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621524	\$ 33.291.665	\$ 8.797.553.909	64,54%
4700053262	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621524	\$ 632.542	\$ 8.796.921.367	64,54%
4700053263	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605376	\$ 5.473.436	\$ 8.791.447.931	64,56%
4700053263	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605376	\$ 103.995	\$ 8.791.343.936	64,56%
4700053263	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607665	\$ 8.476.694	\$ 8.782.867.242	64,60%
4700053263	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607665	\$ 161.057	\$ 8.782.706.185	64,60%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610115	\$ 8.476.674	\$ 8.774.229.511	64,63%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610115	\$ 161.057	\$ 8.774.068.454	64,63%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612995	\$ 7.753.127	\$ 8.766.315.327	64,66%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Factura-5460	19/08/2020	5000612995	\$ 147.309	\$ 8.766.168.018	64,67%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615185	\$ 8.477.111	\$ 8.757.690.907	64,70%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615185	\$ 161.065	\$ 8.757.529.842	64,70%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	\$ 180.422	\$ 8.757.349.420	64,70%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	\$ 1.114.084	\$ 8.756.235.336	64,71%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	\$ 5.653.441	\$ 8.750.581.895	64,73%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	\$ 6.304.197	\$ 8.744.277.698	64,75%

4700053263	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617824	\$ 251.791	\$ 8.744.025.907	64,75%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621522	\$ 7.826.355	\$ 8.736.199.552	64,79%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621522	\$ 7.427.521	\$ 8.728.772.031	64,82%
4700053263	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621522	\$ 289.825	\$ 8.728.482.206	64,82%
4700053265	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605373	\$ 3.111.010	\$ 8.725.371.196	64,83%
4700053265	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605373	\$ 1.439.788	\$ 8.723.931.408	64,84%
4700053265	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605373	\$ 17.564.962	\$ 8.706.366.446	64,91%
4700053265	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605373	\$ 6.864.964	\$ 8.699.501.482	64,93%
4700053265	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605374	\$ 123.013.376	\$ 8.576.488.106	65,43%
4700053265	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	20/05/2020	5000605374	\$ 2.887.888	\$ 8.573.600.218	65,44%
4700053265	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607662	\$ 177.133.122	\$ 8.396.467.096	66,16%
4700053265	\$ 24.808.757.337	FACTURA DE VENTA	18/06/2020	5000607662	\$ 3.365.529	\$ 8.393.101.567	66,17%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610110	\$ 147.663.979	\$ 8.245.437.588	66,76%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610110	\$ 3.294.032	\$ 8.242.143.556	66,78%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610110	\$ 19.319.519	\$ 8.222.824.037	66,86%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura de Venta	16/07/2020	5000610111	\$ 6.386.595	\$ 8.216.437.442	66,88%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura- 5460	19/08/2020	5000612982	\$ 169.216.530	\$ 8.047.220.912	67,56%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura- 5460	19/08/2020	5000612982	\$ 3.215.113	\$ 8.044.005.799	67,58%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615182	\$ 3.282.938	\$ 8.040.722.861	67,59%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615183	\$ 60.061.958	\$ 7.980.660.903	67,83%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	16/09/2020	5000615182	\$ 112.724.188	\$ 7.867.936.715	68,29%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617759	\$ 3.416.014	\$ 7.864.520.701	68,30%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617820	\$ 49.909.367	\$ 7.814.611.334	68,50%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617820	\$ 29.989.264	\$ 7.784.622.070	68,62%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Fact de Venta No	15/10/2020	5000617820	\$ 99.891.558	\$ 7.684.730.512	69,02%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621396	\$ 415.881	\$ 7.684.314.631	69,03%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621399	\$ 407.593	\$ 7.683.907.038	69,03%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621399	\$ 2.554.469	\$ 7.681.352.569	69,04%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621399	\$ 36.997.331	\$ 7.644.355.238	69,19%
4700053265	\$ 24.808.757.337	Factura ASEA 80	18/11/2020	5000621399	\$ 140.789.136	\$ 7.503.566.102	69,75%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$ 17.305.191.235		69,75%
RECURSOS DISPONIBLES					\$ 7.503.566.102		30,25%

ADICIÓN 01							
No Pedido	V/r Pedido	No Factura	Fecha de Contabilización	No Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053589	\$ 502.940.254	0		0	\$ -	\$ 502.940.254	0,00%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$ -		0,00%
RECURSOS DISPONIBLES					\$ 502.940.254		100,00%
VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS CONTRATO + ADICIONES					\$ 17.305.191.235		68,37%
TOTAL VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES					\$ 25.311.697.591		
SALDO DEL CONTRATO					\$ 8.006.506.356		31,63%

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 24.808.757.336,69
Adiciones	\$ 502.940.254
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 25.311.697.591
Pago autorizado de Octubre de 2020	\$ 2.588.720.976
Pagos Realizados (Acumulado) al 30 de noviembre 2020	\$ 17.305.191.235
Saldo de recursos al 30 de noviembre 2020 (incluye adición 01)	\$ 8.006.506.356
Porcentaje de ejecución financiera	68,37%
Porcentaje de ejecución física	80,00%
Porcentaje de adición	2,03%

Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido, por lo que en el informe del mes Noviembre se refleja la ejecución financiera del mes de **octubre**. El porcentaje de ejecución física y financiera reflejan una disminución porque se tiene en cuenta la adición 01 y ampliación 01.

El valor de los pagos realizados acumulados incluye el pago del mes de octubre 2020 por valor de \$2.588.720.976, el cual se detalla en el cuadro siguiente.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

- Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado. Esto es: Acta de Pago, Resumen de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, etc.:

Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Cant.Recibida	Vlr. Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
5000621395	5000427640	Factura 79	1.804.309.329	1.804.309.329	E	18/11/2020	110004220	23360320	160270
5000621395	5000427640	Factura 79	28.808.300	34.281.877	E	18/11/2020	110004220	23360320	160270
5000621525	5000427728	Factura 80	260.387	309.860	E	18/11/2020	110090120	23300520	160245
5000621526	5000427729	Factura 80	16.308.450	16.308.450	E	18/11/2020	110070120	23370310	160291
5000621520	5000427689	Factura 80	94.882	112.910	E	18/11/2020	110070120	23440410	160220
5000621521	5000427690	Factura 80	716.949	853.169	E	18/11/2020	110090120	23370430	160315
5000621520	5000427689	Factura 80	50.846.251	50.846.251	E	18/11/2020	110070120	23440320	160218
5000621523	5000427717	Factura 80	224.725	224.725	E	18/11/2020	110070120	23440310	160118

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

5000621523	5000427717	Factura 80	191.921	228.386	E	18/11/2020	110070120	23440310	160118
5000621523	5000427717	Factura 80	19.525.842	19.525.842	E	18/11/2020	110070120	23440113	160117
5000621523	5000427717	Factura 80	123.424	146.875	E	18/11/2020	110070120	23440310	160118
5000621527	5000427735	Factura 80	208.852.997	208.852.997	E	18/11/2020	110000120	212032097	1000000
5000621527	5000427735	Factura 80	205.578.402	205.578.402	E	18/11/2020	110000120	212032097	1000000
5000621527	5000427735	Factura 80	6.616.972	7.874.197	E	18/11/2020	110000120	212032097	1000000
5000621524	5000427727	Factura 80	33.291.665	33.291.665	E	18/11/2020	110090120	23380113	160127
5000621524	5000427727	Factura 80	531.548	632.542	E	18/11/2020	110090120	23380113	160127
5000621522	5000427703	Factura 80	7.826.355	7.826.355	E	18/11/2020	110000120	23310310	160459
5000621522	5000427703	Factura 80	7.427.521	7.427.521	E	18/11/2020	110000120	23310310	160459
5000621522	5000427703	Factura 80	243.550	289.825	E	18/11/2020	110000120	23310310	160459
5000621396	5000427648	Factura 80	349.480	415.881	E	18/11/2020	110000120	23450520	160078
5000621399	5000427675	Factura 80	342.515	407.593	E	18/11/2020	110070120	23450520	160089
5000621399	5000427675	Factura 80	2.146.613	2.554.469	E	18/11/2020	110070120	23450211	160091
5000621399	5000427675	Factura 80	36.997.331	36.997.331	E	18/11/2020	110070120	23450310	160100
5000621399	5000427675	Factura 80	140.789.136	140.789.136	E	18/11/2020	110070120	23450310	160100
5000621670	5000427836	Factura 83	7.626.938	7.626.938	E	18/11/2020	110500120	212032097	1000000
5000621670	5000427836	Factura 83	642.645	764.748	E	18/11/2020	110500120	212032097	1000000
5000621670	5000427836	Factura 83	204.792	243.702	E	18/11/2020	110500120	212032097	1000000
Total Facturado (E)			2.588.720.976						

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique: el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "(...) las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario". Esta orden de compra requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019.
- Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a continuación.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	30/06/2021	31/03/2020	4.961.751.467
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/12/2023	31/03/2020	3.721.313.600
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	25/03/2020	31/12/2020	31/03/2020	1.240.437.867

Ampliación 01 y adición 01.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía (Modificación adición 01 y ampliación 01)	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	31/07/2021	09/12/2020	5.062.339.518,06
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/01/2024	09/12/2020	3.796.754.638,55
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	31/12/2020	31/01/2021	Se aclara que la póliza de responsabilidad no pudo ser aprobada en SAP ya que esta no aparece registrada en el sistema.	1.265.584.879,52

Se anexa certificado de modificación de póliza donde la aseguradora señala "Por medio del presente endoso y dando alcance a la orden de compra con fecha del 05-12-2020, se prorroga la vigencia de la póliza hasta el 31-01-2021. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

De igual manera se anexa certificado de aprobación adición y/o ampliación A1 de garantía única con fecha 09 de diciembre de 2009 emitido por el abogado con funciones de apoyo jurídico al contrato 4600085452 de 2020.



Alcaldía de Medellín

Medellín, 09 de Diciembre de 2020
Oficio: 4600085452 - A1

**CERTIFICADO DE APROBACIÓN
ADICIÓN Y/O AMPLIACIÓN A1 DE GARANTÍA ÚNICA**

En la fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Asear S A E S P

Tipo de Amparo	No. Poliza
CUMPLIMIENTO	32378
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	32378

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY COLOMBIA SEGUROS

Fecha de impresión, 09 de Diciembre de 2020

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 2.588.720.976.

ALEJANDRO OSORIO ZAPATA

Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata
Revisó: Diego Alejandro Valencia Posada - Apoyo Administrativo, financiero y contable
Revisó: Yulenny Rentería Asprilla - Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios