



## INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| DATOS DEL INFORME     |                     |                        |                          |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor    |
| 31-03-2025            | 03-2025             | VENEPLAST LTDA         | NICOLÁS AGUIRRE ESPINOSA |

| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  |                        |                    |        |                            |                      |
|--|------------------------|--------------------|--------|----------------------------|----------------------|
| Contrato N.º   | Tipo Prestación        | Convenio N.º       | Tipo.: | Orden de Compra No. 140349 |                      |
| OC-140349  | Compra Gran Superficie | N/A                |        |                            |                      |
| <b>OBJETO:</b> "Contratar en nombre de la Nación– Consejo Superior de la Judicatura – Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira - Risaralda – OPORTE DE PARED PARA MONITORES – CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI" |                        |                    |        |                            |                      |
| Valor Contrato Inicial   | Valor total            | Fecha del contrato | Plazo  | Fecha de Iniciación        | Fecha de Terminación |
| (\$ 34.408.000)  | (\$ 34.408.000)        | 27/12/2024         | 4 días | 27/12/2024                 | 31/12/2024           |

| Rubro o Proyecto  | Vigencia | CDP N.º | Fecha de CDP | Valor       |
|---|----------|---------|--------------|-------------|
| C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | 2024     | 21424   | 2024-09-20   | 586.960.800 |

| Requisitos para el perfeccionamiento |       |                             |                             |            |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Póliza N°                            | Fecha | N° de Registro Presupuestal | Fecha Registro Presupuestal | Valor      |
| N/A                                  | N/A   | 38524                       | 29-12-2024                  | 34.408.000 |
|                                      |       |                             | TOTAL                       | 34.408.000 |

| Modificaciones al Contrato |        |            |         |       |                                   |
|----------------------------|--------|------------|---------|-------|-----------------------------------|
|                            | Numero | Fecha      | Tiempo  | Valor | Tema de aclaración o de alcance   |
| Prórroga                   | 1.     | 30-12-2024 | 30 días |       | Desde el 01-01-2025 al 30-01-2025 |
| Adición                    |        |            |         |       |                                   |
| Otro sí                    |        |            |         |       |                                   |

| Información Financiera               |                 |          |               |              |                 |            |                |
|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------------|-----------------|------------|----------------|
| Valor Total de Contrato y/o Convenio |                 |          | \$ 34.408.000 |              | % Anticipo: N/A |            |                |
| Pagos                                |                 |          |               | Amortización |                 |            |                |
| Fecha                                | Forma de Pago   | % Pagado | Valor         | %            | Valor           | Valor Neto | Soporte        |
| 31-03-2025                           | Abono en Cuenta | 100      | 34.408.000    |              |                 |            | Factura FBG935 |

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES PACTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO    |   |   |
|---|---|---|
| Obligaciones Contractuales  | Actividades Realizadas                            | Soportes                                    |
| Suscribir el acta de inicio.  | Suscripción del Acta de inicio entre las partes   | Evidencia documental acta de inicio         |
| Entregar el producto que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas.                 | Revisión física de los de los equipos adquiridos. | Informe de revisión y Registro Fotográfico, |
| Garantizar un producto de buena calidad y responder por esta.                               | Revisión Física de los equipos.                   | Informe de revisión y Registro fotográfico  |
| Suministrar a la Entidad, cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto del servicio. |   | N/A   |



## 2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO Y AMBIENTAL.

### 2.1 Seguimiento Administrativo.

Se suscribe el Acta de inicio de la orden de compra **OC-140349**.



#### ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA OC- 140349

OBJETO: "Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira Risaralda. - SOPORTE DE PARED PARA MONITORES - CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI"

CONTRATANTE : Nación - Consejo Superior de la Judicatura

CONTRATISTA : VENEPLAST LTDA

NIT: : 900.019.737-8

FECHA DEL CONTRATO : 27 de diciembre de 2024

VALOR : \$ 34.408.000 M/CTE.

PLAZO : 4 días

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO : 27 de diciembre de 2024

Los suscritos, **HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO** Representante Legal **VENEPLAST LTDA** como **CONTRATISTA**, el Ingeniero **NICOLÁS AGUIRRE ESPINOSA** en calidad de **SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA**, acordaron iniciar la orden de compra 140349 a partir del 27 de diciembre de 2024, inclusive.

  
**HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO**  
Representante Legal VENEPLAST LTDA

  
**ING. NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA**  
Supervisor Contrato  
Dirección Seccional de Administración Judicial.

Se realiza la solicitud de prórroga por parte del proveedor el día 27 de diciembre de 2024



**VENEPLAST**  
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS  
NIT 900.019.737-8

Bogotá D.C; 27 DE DICIEMBRE DE 2024.

Señores:  
**RAMA JUDICIAL DE PEREIRA**  
Ciudad.

**REFERENCIA:** Solicitud de prórroga OC 140349.

Respetados señores reciban cordial saludo;

Mediante el presente escrito me dirijo respetuosamente a ustedes con el fin de solicitar a la entidad prórroga a la orden de compra de la referencia, pues a la fecha no contamos con la totalidad de los elementos objeto de la OC.

Esta situación se debe a que la recolección de los diferentes elementos toma más de 15 días, pues los distribuidores por festividades de fin de año han cerrado su producción y por ende los despachos, retomando labores después de la segunda semana de enero.

Por lo anterior y en aras de cumplir cabalmente con la debida ejecución de la orden de compra tanto en términos de tiempos de entrega y calidad de los productos, solicitamos amablemente a la entidad, extender el tiempo de ejecución hasta próximo 30 de enero de 2025, por las razones anteriormente expuestas a fin de entregar cabalmente los bienes objeto de la orden.

Sin ser otro el motivo del presente, agradezco su amable atención, esperando que la entidad comprenda los motivos expuestos para la solicitud de la prórroga.

Cordialmente

  
**HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO**  
CC 9.287.573 de Turbaco Bolívar  
Representante Legal  
NIT: 900.019.737-8

Se realiza el informe ejecutivo por parte del supervisor del OC 140349



**Fecha:** Diciembre 30 de 2024  
**Para:** LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES  
Director Seccional de Administración Judicial de Pereira  
**De:** Supervisor Contrato OC 140353  
**Asunto:** Informe ejecutivo de supervisión del Contrato OC 140353

En la actualidad se viene desarrollando el contrato OC 140353 cuyo objeto es: "Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira, Risaralda - Monitores Auxiliares 24 pulgadas"

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| VALOR INICIAL              | \$ 92.615.640 |
| VALOR ADICIÓN NO. 1        | \$ 0          |
| VALOR TOTAL                | \$ 92.615.640 |
| FECHA DE INICIO            | 27-12-2024    |
| PLAZO INICIAL              | 31-12-2024    |
| PLAZO PRORROGA NO. 1       |               |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 31-12-2024    |
| VALOR EJECUTADO            | \$ 0          |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN    | 0%            |

Atentamente,

*Nicolas Acuirre Espinosa*  
NICOLAS ACUIRRE ESPINOSA  
Supervisora del contrato

Asimismo, la solicitud de prórroga por parte del supervisor del OC 140349



Pereira, diciembre 27 de 2024

Doctor  
**LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES**  
Director Seccional de Administración Judicial  
Pereira-Risaralda

Asunto: Solicitud Prórroga a la orden de compra 140349, Celebrado entre La Nación - Consejo Superior de la Judicatura y VENEPLAST LTDA.

Apreciado doctor Arbeláez Cifuentes,

De conformidad con el asunto de la referencia y en cumplimiento del Manual de Contratación, en su capítulo 9, numeral 9.1 "MODIFICACIONES CONTRACTUALES"; de manera atenta me permito solicitarle se haga prórroga a la orden de compra 140349; que tiene por objeto "Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira Risaralda. - SOPORTE DE PARED PARA MONITORES – CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI".

## 2.2 Seguimiento Técnico.

### 2.2.1 INFORME REVISION: Monitores 24"

A continuación, se relaciona la información correspondiente a los Equipos adquiridos mediante OC-140349

| Artículo                            | Cantidad | Unidad |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <b>Soportes Pared Monitores 65"</b> | 48       | UNIDAD |
| <b>Cable Adaptador Convertidor</b>  | 406      | UNIDAD |



Los equipos llegaron completos y se procedió con la revisión de los mismos, sacando los elementos de su empaque para su respectiva inspección, se procede a contarlos con el fin de verificar que las cantidades correspondan con las solicitadas y no presenten daños, con esto se da por recibido a satisfacción en cuanto a cantidades y estado de los computadores.

Se adjunta revisión por parte del técnico de la mesa de ayuda:

**INFORME ORDEN DE COMPRA N.º 140349**

Fecha de emisión de la orden de compra: 27 de diciembre de 2024  
Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2024

**1. Descripción del pedido:**

La orden de compra N.º 140349 incluyó los siguientes elementos para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira-Risaralda:

- 48 unidades de soportes de pared para monitores de 65 a 85 pulgadas.
- 406 unidades de cables adaptadores convertidores de DisplayPort a HDMI.

Monto total de la orden: COP 34.408.000

27/12/24 6:39 p.m. subordencompra.esq@ramajudicial.com.co?token=eyJpbn0=140349&token=1

**Direc Secc de admin Distrito Pereira  
N.I.T. 800165940  
ORDEN DE COMPRA**

Número de Orden: 140349  
No de Instrumento: CCE-GS-2022-17  
Instrumento agregación: Granales SuperFieles  
Fecha de Emisión: 27/12/24  
Fecha de Vencimiento: 31/12/24  
Comprador: Lucas Ignacio arbelaez cifuentes  
Ordenador del gasto: Lucas Ignacio arbelaez cifuentes  
Supervisor: NICOLÁS AGUIRRE ESPINOSA  
Teléfono: 3234829134  
Detalle de Entrega: Creaciónes adicionales  
Justificación: Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira-Risaralda- SOPORTE DE PARED PARA MONITORES - CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI

**Enviar a:**  
Direc. Secc de admin Distrito Pereira  
CALLE 39 CON CARRERA 5 BIS PISO -1 BODEGA DSAJ PEREIRA Risaralda  
Attn: LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES

**Facturar a:**  
Direc. Secc de admin Distrito Pereira  
CALLE 39 CON CARRERA 5 BIS PISO -1 BODEGA DSAJ PEREIRA Risaralda  
Attn: Lucas Ignacio arbelaez cifuentes

| Linea | Presupuesto | Descripción  | Cant  | Unidad | Precio     | Total                    |
|-------|-------------|--|-------|--------|------------|--------------------------|
| 1     | CDP 21424   | GSF01 - SOPORTE PARA PARED DE 65 A 85 PULGADAS - SOPORTE BLS05 | 48.0  | Unidad | 490.000,00 | 23.520.000,00            |
| 2     | CDP 21424   | GSF01 - CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR DISPLAYPORT                | 406.0 | Unidad | 28.000,00  | 11.368.000,00            |
|       |             |  |       |        |            | <b>34.888.000,00 COP</b> |



**2. Recepción inicial:**

La recepción de los equipos se realizó en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, ubicada en Calle 39 con Carrera 5 BIS, Piso -1, Bodega DSAJ, Pereira, Risaralda, El día Viernes 17/01/2025.





**3. Verificación funcional:**

- Se seleccionaron **10 soportes de pared** y **50 cables adaptadores** al azar para realizar pruebas de calidad y funcionalidad.
- Pruebas realizadas:
  - Soportes de pared:**
    - Verificación de la integridad estructural y los elementos de montaje.
    - Simulación de instalación en una pared para comprobar su estabilidad y resistencia.
  - Cables adaptadores:**
    - Conexión a equipos con puertos DisplayPort y VGA.
    - Prueba de transmisión de video en distintas resoluciones.

**Resultado:** Todos los elementos probados cumplieron con los estándares de calidad y las especificaciones indicadas en la orden de compra.

**4. Almacenamiento y disposición:**

- Los soportes y adaptadores se organizaron de la siguiente manera:
  - Soportes de pared:** En 4 columnas de 12 unidades cada una, sumando un total de 48 unidades.
  - Cables adaptadores:** En una caja grande con el total de 406 unidades.
- Los equipos quedaron debidamente almacenados en la bodega asignada para su posterior distribución e instalación.

**Conclusión:**

La orden de compra N.º 140349 fue recibida y revisada satisfactoriamente. Todos los componentes cumplen con los requisitos establecidos tanto en términos físicos como funcionales, quedando listos para su uso en el proyecto de transformación digital del Distrito Judicial Pereira-Risaralda.

**Elaborado por:**  
Juan Diego Osorio Soto  
**Cargo:** Técnico De Soporte  
**Fecha:** 20/01/2025

## 2.3 Seguimiento Financiero y Contable.

| CDP   | RPC   | Fecha de Registro | Rubro                            | Valor Inicial | Valor Actual | Saldo por Utilizar | Nombre Razón Social | Observaciones |
|-------|-------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 21424 | 38424 | 29-12-2024        | C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 | 34.408.000    | 34.408.000   | 34.408.000         | Veneplas Ltda       | OC No. 140349 |

## RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

| ACTA DE RECIBO PARCIAL | VALOR DEL ACTA | FACTURA    | N.º ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | SALDO POR PAGAR |
|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| No. 1                  | 34.408.000     | No. FBG935 |                   |               | 34.408.000   | 0,00            |

✓ Ingreso al almacén

Fecha de Proceso 26/03/2025  
Hora de Proceso 17:45:07

Página 1 de 1

**SECCIONAL PEREIRA**  
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
800165940,9  
**ENTRADA DE PRODUCTOS**

| DOCUMENTO             | FECHA DOC.  | FECHA      | ORDEN DE COMPRA                     | TIPO ENTRADA                       | NRO ENTRADA |                 |               |                      |
|-----------------------|---|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------|
| OC140349              | 26/03/2025  | 26/03/2025 | 0                                   | ENTRADA RECEPCION DE COMPRA INVERS | 667         |                 |               |                      |
| NIT/ NOMBRE           | 900019737,8 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA        |            |                                     |                                    |             |                 |               |                      |
| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN   | U MEDIDA   | BODEGA                              | UE                                 | CANT.       | VLR UNIT.       | VLR TOTAL     |                      |
| 104564003             | SOPORTE PARA TV.  | UND        | B U-02 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF | 02                                 | 48,00       | 480.000,00      | 23.040.000,00 |                      |
| 112156042             | ADAPTADOR CONVERSION DE VIDEO DISPLAYPORT A HDMI COMPATIBLE | UND        | B U-02 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF | 02                                 | 406,00      | 28.000,00       | 11.368.000,00 |                      |
| <b>OBSERVACIONES:</b> |   |            |                                     |                                    |             | <b>TOTALES:</b> | <b>454,00</b> | <b>34.408.000,00</b> |

INGRESO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 140349

*[Firma]*  
Almacenista

✓ Factura electrónica generada por el contratista (**FBG935**)





**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

**CERTIFICO**

Que, VENEPLAST LTDA, identificada con NIT 900.019.737-8. Ha cumplido en forma oportuna durante los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Certifico, además que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, VENEPLAST LTDA, se encuentra Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA sobre sus empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 1607 de 2011 y su decreto reglamentario 862 de 2011.

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C. El día 04 de diciembre del año 2024.

Cordialmente

**Santiago Pineda Montenegro**

Revisor Fiscal delegado

Russell Bedford DSA

Cartagena | Barranquilla | Bogotá | Cali | Medellín

CTG: (+57) 317-218-9986 - marketing@rbcol.co | BAQ: (+57) 317-659-2465 - marketingb@rbcol.co  
www.russellbedford.com.co





UNIDAD  
 ADMINISTRATIVA  
 ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
 DE CONTADORES**



Certificado No:

8050750099068941

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
 QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANTIAGO PINEDA MONTENEGRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1003377692 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 320915-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** .....

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Certificación de  
Pago

Se certifica que la empresa VENEPLAST LTDA, identificada con NI-900019737 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE ADMINISTRADORA |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| Periodo pensión: 2024-11        | 230201         | 800229739 | PROTECCION            |
| Periodo salud: 2024-12          | 230301         | 800224808 | PORVENIR              |
| Planilla Nro.: 31749645 Tipo E  | 231001         | 800227940 | COLFONDOS             |
| Clase de aportante: B           | 25-14          | 900336004 | COLPENSIONES          |
| Fecha pago: 2024-12-10          | EPS002         | 800130907 | SALUD TOTAL           |
|                                 | EPS005         | 800251440 | SANITAS               |
|                                 | EPS008         | 860066942 | COMPENSAR-EPS         |
|                                 | EPS010         | 800088702 | EPS SURA              |
|                                 | EPS037         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     |
|                                 | EPS041         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV |
|                                 | EPS048         | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER      |
|                                 | ESSC07         | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV    |
|                                 | ESSC24         | 900226715 | EPS-S COOSALUD        |
|                                 | 14-25          | 800226175 | COLMENA               |
|                                 | CCF06          | 890102002 | COMBARRANQUILLA       |
|                                 | CCF08          | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA  |
|                                 | CCF21          | 860013570 | CAFAM                 |
|                                 | SINCCF         | 0         | SIN CCF               |
|                                 | PASENA         | 0         | SENA                  |
|                                 | PAICBF         | 0         | ICBF                  |
|                                 | PAESAP         | 899999054 | ESAP                  |
|                                 | PAMIED         | 899999001 | MINEDU                |

PAGADO

## 2.4 Seguimiento Jurídico

Se verificó que el contrato que la ejecución del contrato se está realizando de acuerdo a lo contratado y a la normativa aplicable.

## 2.5 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Adoptar el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial ANEXO N° 10 del contrato, todos los documentos han sido enviados por correo electrónico para evitar el uso y consumo de papel.

*Nicolás Aguirre Espinosa*

Nicolás Aguirre Espinosa  
Supervisor del Contrato