

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| | ALCALDÍA DE PAIPA | NIT. 891.801.240 -1 | |
| | Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG | Código: GCO-F-44 | |
| | Formato | Versión: 00 | |
| | Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios | Fecha Versión: 04/01/2021 | |

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

| | | | | | |
|----------------------------|---------|---------------|------------|-----|------|
| INFORME DE SUPERVISION No: | 3 | FECHA: | 02/06/2023 | de | 2023 |
| TIPO DE INFORME: | X FINAL | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | |
| PERIODO: | 7 | de: | ABRIL | de: | 2023 |
| | | AL: | 06 | de: | MAYO |
| | | | | de: | 2023 |

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| | | | | | |
|------------------------|-----------|----|------|---------------------|-----------|
| CONTRATO/ CONVENIO No: | OC 104321 | DE | 2023 | REGISTRO BP Y P No: | NO APLICA |
|------------------------|-----------|----|------|---------------------|-----------|

OBJETO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023

| | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| VALOR INICIAL | \$ 80.290.501,90 M/Cte. | VALOR ACTUAL CON ADICIONES | \$ 80.290.501,90 M/Cte. |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT | COLOMBIA MÁS TV SAS | REPRESENTANTE LEGAL | JAIRO GOMEZ GAONA |
| NIT | 900.544.861 | C.C. | 19.367.871 |

| | | | |
|--|--|----|------|
| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | | | |
| FECHA DE INICIACION | 7 | 02 | 2023 |
| PLAZO INICIAL | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | | |
| PLAZO CON ADICIONES | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | | |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL | 1 | 02 | 2024 |
| FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones) | 1 | 02 | 2024 |

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)

| DESCRIPCION | FECHA | |
|---|--------|-----|
| | de mrr | asa |
| ACTA DE INICIO | 7 | 2 |
| ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 80101553 de fecha 07 de febrero de 2023 | 7 | 2 |
| ACTA PARCIAL 001 | 3 | 5 |
| ACTA PARCIAL 002 | 19 | 5 |

ADICIONALES Y PROROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

| fecha (de/mm/aaa) | DESCRIPCION | VALOR | PLAZO |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------|
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | | |
| VALOR INICIAL | VALOR ADICIONALES | VALOR TOTAL | |

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| No | fecha (de/mm/aa aa) | CLAUSULA MODIFICADA | DESCRIPCION DE LA MODIFICACION |
|----|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | |

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| No POLIZA | ANEXO No | FECHA (de/mm/aaaa) | ASEGURADORA | FECHA APROBACION DE CONTRATACION |
|-----------|----------|--------------------|-----------------------|--|
| 801015553 | 0 | 7/2/2023 | ASEGURADORA CONFIANZA | El día 07/02/2023 se aprueba póliza contractual N° 801015553 de 07/02/2023, expedida por aseguradora CONFIANZA a través de documento certificado, para amparar orden de compra 104321 por medio del cual se ampara el cumplimiento del contrato con vigencia desde el 02/02/2023 y 02/08/2024. |

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

| |
|------------------|
| PLANILLA DE PAGO |
|------------------|

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| | ALCALDÍA DE PAIPA | NIT. 891.801.240-1 | |
| | Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG | Código: GCO-F-44 | |
| | Formato | Versión: 00 | |
| | Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios | Fecha Versión: 04/01/2021 | |

| NOMBRES Y APELLIDOS | No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | SALU | PENSJ | RIESG | O (MES) | Numero | dd | mm | aaaa |
|--|--------------------------------|------|-------|-------|---------|------------|----|----|------|
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS | 900.544.861 | 2 | 1 | 2 | FEBRERO | 9446521677 | 6 | 2 | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS | 900.544.861 | 3 | 2 | 3 | MARZO | 9447701264 | 2 | 3 | |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS | 900.544.861 | 4 | 3 | 4 | ABRIL | 9449339360 | 5 | 4 | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS | 900.544.861 | 6 | 4 | 5 | MAYO | 9450547486 | 3 | 5 | 2023 |

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

| AVANCE DE EJECUCION | | | | | |
|---------------------|------|---------------------|--------|-------------------------|------|
| PLAZO ACTUAL (DIAS) | 368 | TIEMPO TRANSCURRIDO | 91 | TIEMPO RESTANTES (DIAS) | 267 |
| % PROGRAMADO CTO | 100% | % DE AVANCE CTO | 25,42% | %RETRASO | 0,0% |

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

| ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS) | | VERIFICACION | | | | | | DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES |
|---|---|--------------|------|----|----|----|----|--|
| No | DESCRIPCION | UND | CANT | ET | EP | SE | %E | |
| 1 | Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso | 1 | 1 | | | | | Colombia Más TV ha prestado servicio de conectividad para interconectar el edificio de la Alcaldía Municipal de Paipa y sedes adscritas mediante modelo MPLS dentro del periodo en mención para lo cual anexan informe de actividades adjuntando ANEXO 1 |
| 2 | Atender a las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales descritas en el Capítulo Datos Adicionales de la compra | 1 | 1 | | | | | Colombia Más TV presenta copia de adquisición de poliza de cumplimiento en favor de la Alcaldía Municipio de Paipa |
| 3 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por La Entidad Compradora para el desarrollo de actividades contratadas | 1 | 1 | | | | | Colombia Más TV emite Acuerdo de Confidencialidad para el periodo en mención |
| 4 | Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios | 1 | 1 | | | | | Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado |
| 5 | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras | 1 | 1 | | | | | Colombia Más emite y adjunta Informe de consumo y tiempo de disponibilidad de servicio de conectividad para Alcaldía Municipio de Paipa |
| 6 | Contar con soporte tecnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido | 1 | 1 | | | | | Colombia Más TV emite Informe de Soporte Técnico a MPLS Alcaldía Municipio de Paipa |
| 7 | Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo | 1 | 1 | | | | | Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado |
| 8 | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad vigente | 1 | 1 | | | | | Colombia Más adjunta planillas de pago de seguridad social, certificación de parafiscales y documentación de revisor fiscal que acredita dicho proceso |
| 9 | Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 1 | 1 | | | | | Colombia Más TV emite factura E03-6516 realizando el respectivo cargue a Tienda Virtual |

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| | ALCALDIA DE PAIPA | NIT. 891.801.240-1 | |
| | Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG | Código: GCO-F-44 | |
| | Formato | Versión: 00 | |
| | Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios | Fecha Versión: 04/01/2021 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 10 | Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato | 1 | 1 | | | | | | | | NO APLICA para el periodo en mención |
| ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE | | | | | | | | | | | |

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO
 El Contratista ha cumplido a cabalidad las actividades de ésta fase del proceso.

| SEGUIMIENTO FINANCIERO | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|----|------|-------|------------------|
| DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS | | | | | | |
| DESCRIPCION | PORCEN | FECHA | | | VALOR | |
| | | de | mm | aaaa | | |
| ACTA PARCIAL 1 | 38,936 | 5 | 5 | 2023 | | \$ 29.656.127,00 |
| ACTA PARCIAL 2 | 3,36031 | 30 | 5 | 2023 | | \$ 2.698.012,00 |
| TOTAL | 40,2963 | | | | | \$ 32.354.139,00 |
| TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS | | | | | | |

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO
 En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato

| RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----|------|-------|----|------------|--|
| DESCRIPCION | PERIODO | | | | | | OBSERVACION |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | de | mm | aaaa | de | mm | aaaa | |
| Informe del contratista No 01 | 7 | 2 | 2023 | | | 06/03/2023 | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido |
| Informe del contratista No 02 | 7 | 3 | 2023 | | | 06/04/2023 | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido |
| Informe del contratista No 03 | 7 | 4 | 2023 | | | 06/05/2023 | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido |

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:
 Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato
 Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planillas de Pago de Parafiscales.

Supervisor
 NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:
 El Contratista presento informe de ejecución de actividades adjuntando:
 ANEXOS QUE SOPORTAN LA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES
 ANEXO DE PAGO DE PARAFISCALES

Supervisor
 NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA