

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

CONTRATO 4600085452 DE 2020
NUMERO DE PROCESO: CCENEG-021-1-2019
ORDEN DE COMPRA 46536
FECHA: septiembre de 2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ASEAR S.A E.S.P

NIT: 811044253-8

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ANTONIO GARCÍA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 15.253.986

OBJETO: Prestación del Servicio de Aseo.

VALOR INICIAL: Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos **(\$24.808.757.336,66)** Incluido A.U.

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos **(\$24.808.757.336,66)** Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL: Nueve meses.

AMPLIACIONES: N/A

FECHA DE INICIO: 01/04/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2020

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600085452 de 2020, el cual se realizó por medio de Colombia Compra Eficiente con número de proceso CCENEG-021-1-2019, orden de compra 46536, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2020.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa Asear S.A E.S.P, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.

A la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 66,55%.

REQUERIMIENTOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MES	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
Abril	24	40	2	14
Mayo	69	60	5	12
Junio	44	87	2	50
Julio	47	98	10	33
Agosto	44	100	4	36
Septiembre	62	134	2	43

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS MES DE SEPTIEMBRE

SECRETARIA	BRIGADAS DE ASEO FUERTE	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones		2		
Cultura Ciudadana	6	13		4
Desarrollo económico	2	1		2
Despacho		5	1	
Educación	27	9	1	12
Gestión del Riesgo				1
General		1		
Gestión Humana	6	19		6
Gestión y control	1			
Hacienda	4	2		1
Inclusión Social	4	19		9
Infraestructura Física		5		
Medio Ambiente	2			
Movilidad		5		2
Mujeres	1	8		
Participación Ciudadana	4	9		
Salud		16		
Seguridad y Convivencia	1	2		4
Suministros y Servicios	4	18		2

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

I.E BELLO HORIZONTE



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA



BOMBEROS GUAYABAL



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

CEDEZO SANTO DOMINGO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO ORIENTE, SEDE ALTERNA



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRIA MISAS – EDUARDO BOTERO GRUPO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA – REPÚBLICA DE CUBA



Ausentismo consolidado

CONSOLIDADO AUSENTISMO GENERAL SEPTIEMBRE DE 2020		
AUSENTISMO POR ZONA	N° días reemplazados	N° de días NO reemplazados
1	39	0
2	3	4
3	66	17
4	78	3
5	7	0
6	5	0
7	26	7
8	23	4
9	9	4
10	61	4
11	11	4
12	59	1
13	11	3
14	45	4
15	4	2
16	2	1
17	34	3
18	46	2
19	1	3
20	20	0
SUPERVISOR	3	0
TOTALES	553	66

TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO

MES:	619
Total Ausentismo Reemplazado:	553
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:	89,34%
Total Ausentismo NO Reemplazado:	66
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :	10,66%
TOTAL NOVEDADES A DESCONTAR :	66

AUSENTISMO COVID-19

Cuando Media Incapacidad

DETALLES AUSENTISMO COVID CON SOPORTE SEPTIEMBRE			
ZONA	DÍAS REEMPLAZADOS	DÍAS NO REEMPLAZADOS	SECRETARIA
3	2	1	EDUCACION
13	1	2	EDUCACION
5	2	1	EDUCACION
3	6	1	EDUCACION
11	0	3	EDUCACION
7	3	2	EDUCACION
11	4	1	EDUCACION
13	2	3	EDUCACION
11	4	2	EDUCACION
15	7	1	EDUCACION
16	8	2	EDUCACION
14	1	9	EDUCACION
5	0	10	EDUCACION
1	9	1	EDUCACION
1	0	10	EDUCACION
17	8	2	EDUCACION
1	7	4	EDUCACION
18	5	1	SUMINISTROS
13	2	1	SUMINISTROS
18	2	2	SUMINISTROS
7	0	4	SUMINISTROS
18	17	1	SUMINISTROS
8	1	1	CULTURA CIUDADANA
8	3	1	CULTURA CIUDADANA
8	0	5	CULTURA CIUDADANA
8	6	1	CULTURA CIUDADANA
10	9	1	INCLUSION SOCIAL
	109	73	

Días Ausent. Generado X con Soporte de Incapacidad	73
---	-----------

Cuando no media incapacidad

DETALLES AUSENTISMO COVID SIN SOPORTE SEPTIEMBRE			
ZONA	DÍAS REEMPLAZADOS	DÍAS NO REEMPLAZADOS	SECRETARIA
6	2	1	EDUCACION
2	1	5	EDUCACION
6	0	2	EDUCACION
17	0	10	EDUCACION
7	5	5	EDUCACION
18	0	9	SUMINISTROS
11	0	1	SUMINISTROS
12	0	7	CULTURA CIUDADANA
8	10	2	CULTURA CIUDADANA
	18	42	

Días Ausent. Generado X sin soporte de Incapacidad	42
---	-----------

Subtotal días NO REEMPLAZADOS cuando NO media Incapacidad:	42
Subtotal días NO REEMPLAZADOS cuando MEDIA Incapacidad:	73
TOTAL días NO REEMPLAZADOS COVID	115

Fumigación

El control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus sedes externas es una estrategia de control, que permite mantener especies de plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece en el año controles y refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.

El servicio de fumigación consta de dos controles de 500.000 m² cada uno, con sus respectivos refuerzos. La empresa Asear S.A E.S.P es la encargada de realizar la subcontratación de este servicio y la responsable de verificar la ejecución de los controles en las fechas y tiempos requeridos.

Ejecución de la fumigación

De los dos controles de 500.000 m² cada uno, que corresponden a 181 sedes para intervenir con la fumigación de plagas básico, se tiene que durante el período de septiembre se alcanzó a ejecutar 188.448 m² del segundo control, quedando pendiente por ejecutar 379.278 m² de ambos controles, de los cuales se continúa según cronograma.

Resumen de ejecución de la Fumigación						
Rondas	Fecha	Sedes	Planeado (m ²)	Ejecutado (m ²)	Pendientes (m ²)	Observaciones
1er Control	01 de junio al 19 de agosto de 2020	181	500.000	432.274	67.726	Durante el 1er Control se ejecutaron en total 432,274m ² , quedando pendiente 67,726m ² , es de aclarar que en este control 40 sedes estaban cerradas.
2do Control	28 al 30 de septiembre de 2020	181	500.000	188.448	311.552	A la fecha se ha ejecutado 188.448 m ² , del 2do control, quedando pendiente 311.552 m ² , programación que continuará en el mes de octubre.
TOTAL ejecutado Segundo control				188.448	311.552	Teniendo en cuenta el metraje total de los dos controles 1.000.000 m ² , están pendientes por ejecutar al 30 de septiembre 379.278 m ² .
Total Pendientes (m²)					379.278	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
Abril 2020	9405883469	\$40.296.800	\$ 160.929.400	\$ 10.570.700	\$ 40.296.800	\$ 252.093.700
Mayo 2020	9406967558	\$53.480.900	\$213.483.600	\$13.981.500	\$53.480.900	\$334.426.900
Junio 2020	9408127087	\$53.957.900	\$215.427.600	\$13.957.000	\$53.414.400	\$336.756.900
Julio 2020	9409259253	\$53.812.700	\$214.915.500	\$13.937.500	\$53.359.100	\$336.024.800
Agosto 2020	9410345016	\$53.721.700	\$214.617.400	\$13.725.600	\$52.573.800	\$334.638.500
Septiembre 2020	9411462318	\$54.052.800	\$215.839.100	\$13.853.500	\$53.074.200	\$336.819.600

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
9/05/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
10/06/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
07/07/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
18/08/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
15/09/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T
06/10/2020	últimos seis (6) meses	Luis Fernando Lopera Medina, Revisor Fiscal de Asear S.A E.S.P TP.45166-T

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

Al contrato se le realizó una **redistribución de recursos** existentes en el ítem Operarios de Aseo al de Bienes de Aseo y Cafetería, por cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil ocho pesos con sesenta y nueve centavos (\$41.655.008,69) de la Orden de Compra 46536, contrato 4600085452. Modificación aprobada mediante Acta N° 55 del 08 de junio de 2020, por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.


Esta distribución fue realizada según el cuadro adjunto.

TRASLADO DE RECURSOS			
	Concepto	Crédito	Contra crédito
Inicial	Operarios de Aseo		\$41.655.008,69
Inicial	Bienes de Aseo y Cafetería	\$41.655.008,69	

\$41.655.008,69	\$41.655.008,69
-----------------	-----------------

Página 12 de 19

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor): mediante oficio del 20 de marzo de 2020, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario Alberto García Echeverri como supervisor principal y suplente respectivamente. Del 19 de octubre al 09 de noviembre de 2020 el supervisor principal del contrato sr. Alejandro Osorio Zapata presenta novedad administrativa de vacaciones, dichas funciones son asumidas por el suplente sr. Mario Alberto García Echeverri. El contratista no reporta novedad al respecto.
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:



Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIONES	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL. BORGAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00

La calificación es del 100%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.

- (otros aspectos relevantes):

Al contrato, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2020, por valor de Veinti cuatro mil ochocientos ocho millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis pesos con sesenta y seis centavos (\$24.808.757.336,66) Incluido A.U. Detallado así:

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700053257	\$17.264.137.908
Cultura Ciudadana	4700053265	\$1.389.304.609
Suministros	4700053261	\$4.726.722.102
Inclusión Social	4700053259	\$561.641.459
Medio Ambiente	4700053262	\$315.370.734
Salud	4700053256	\$76.268.377
Seguridad	4700053258	\$154.399.592
Desarrollo Económico	4700053263	\$144.408.871
Participación ciudadana	4700053260	\$176.503.685
TOTAL		\$ 24.808.757.336,66

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria
110000120	71300000	23450520	160078	4000100912	9013732	4700053265	1.389.304.609,00	Cultura Ciudadana
110070120			160089					
110000120		23450211	160091					
110070120			160095					
110070120		23450310	160098					
110070120			160100					
110070120	72200000	23440410	160220	4000100918		4700053259	561.641.459,01	Inclusión Social
110000120			160247					
110090120		23370430	160315					
110070120			160300					
110070120		23440320	160301					
110090120			160225					
110070120		23440310	160244					
110090120			160177					
110070120		23440320	160320					
110090120			160218					
110070120	23440320	160217						
110090120		160256						
110000120	75100000	23310310	160459	4000100829	4700053263	144.408.870,74	Desarrollo Económico	
110070120	71200000	23440113	160117	4000099766	4700053260	176.503.685,23	Participación Ciudadana	
110090120		23440310	160118	4000100905				
110090120	74200000	23380113	160127	4000100891	4700053262	315.370.733,78	Medio Ambiente	
110000120			160131					
110701720	73200000	23300211	160195	4000100957	4700053258	154.399.591,68	Seguridad	
110090120			160245					
110000120			160271					

110070120		23370310	160291				
110004220	71100000	23360320	160270	4000100875	4700053257	17.264.137.908,28	Educación
110070120							
110090120							
110070120							
110500120							
110000120	72100000	212032097	1000000	4000100919	4700053256	76.268.377,27	Salud
110000120	70700000	212032097	1000000	4000100969	4700053261	4.726.722.101,66	Suministros y Servicios
						\$24.808.757.336,66	

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.
- Relación de los pagos realizados:

Nro. Contrato	Vir. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% de ejecución
4600085452	24.808.757.337	Factura 5011	20/05/2020	5000605477	5.654.651	24.803.102.686	0,023%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5011	20/05/2020	5000605477	747.670	24.802.355.016	0,03%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5009	20/05/2020	5000605258	1.307.242.619	23.495.112.397	5,30%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5009	20/05/2020	5000605258	24.837.610	23.470.274.787	5,40%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605379	12.968.345	23.457.306.442	5,45%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605379	293.721	23.457.012.721	5,45%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605400	2.490.642	23.454.522.079	5,46%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605375	14.172.923	23.440.349.156	5,52%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605375	750.919	23.439.598.237	5,52%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605375	25.349.087	23.414.249.150	5,62%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605377	7.978.959	23.406.270.191	5,65%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605377	151.600	23.406.118.591	5,65%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605401	321.907.879	23.084.210.712	6,95%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605401	6.116.250	23.078.094.462	6,98%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605378	21.705.395	23.056.389.067	7,06%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605378	412.402	23.055.976.665	7,07%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605376	5.473.436	23.050.503.229	7,09%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605376	103.995	23.050.399.234	7,09%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	3.111.010	23.047.288.224	7,10%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	1.439.788	23.045.848.436	7,11%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	17.564.962	23.028.283.474	7,18%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605373	6.864.964	23.021.418.510	7,20%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605374	123.013.376	22.898.405.134	7,70%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5010	20/05/2020	5000605374	2.887.888	22.895.517.246	7,71%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5139	18/06/2020	5000607696	2.387.167	22.893.130.079	7,72%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5139	18/06/2020	5000607696	5.241.858	22.887.888.221	7,74%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5139	18/06/2020	5000607696	1.008.726	22.886.879.495	7,75%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607660	192.757.381	22.694.122.114	8,52%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607660	1.500.000.000	21.194.122.114	14,57%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607660	33.713.112	21.160.409.002	14,71%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5137	18/06/2020	5000607661	81.616.943	21.078.792.059	15,03%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607668	310.532	21.078.481.527	15,04%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607669	13.753.291	21.064.728.236	15,09%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607680	2.590.484	21.062.137.752	15,10%

4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607663	966.343	21.061.171.409	15,11%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607664	14.172.923	21.046.998.486	15,16%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607663	17.169.683	21.029.828.803	15,23%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607663	19.517.555	21.010.311.248	15,31%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607666	8.309.658	21.002.001.590	15,34%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607666	157.884	21.001.843.706	15,35%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607681	207.906.268	20.793.937.438	16,18%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607681	219.829.348	20.574.108.090	17,07%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607681	8.126.975	20.565.981.115	17,10%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607667	30.237.706	20.535.743.409	17,22%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607667	574.517	20.535.168.892	17,23%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607665	8.476.694	20.526.692.198	17,26%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607665	161.057	20.526.531.141	17,26%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607662	177.133.122	20.349.398.019	17,97%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5138	18/06/2020	5000607662	3.365.529	20.346.032.490	17,99%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5308	20/07/2020	5000610286	3.232.406	20.342.800.084	18,00%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5308	20/07/2020	5000610286	555.747	20.342.244.337	18,00%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5308	20/07/2020	5000610286	4.849.579	20.337.394.758	18,02%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5306	16/07/2020	5000610108	1.799.490.625	18.537.904.133	25,28%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5306	16/07/2020	5000610109	34.190.322	18.503.713.811	25,41%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610118	310.530	18.503.403.281	25,42%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610119	16.343.740	18.487.059.541	25,48%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610112	952.588	18.486.106.953	25,49%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610113	14.172.923	18.471.934.030	25,54%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610114	35.963.306	18.435.970.724	25,69%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610116	8.031.248	18.427.939.476	25,72%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610116	152.594	18.427.786.882	25,72%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610130	309.984.799	18.117.802.083	26,97%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610130	110.192.899	18.007.609.184	27,41%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5309	16/07/2020	5000610131	40.878.321	17.966.730.863	27,58%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610130	7.983.376	17.958.747.487	27,61%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5309	16/07/2020	5000610131	776.688	17.957.970.799	27,61%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610117	30.516.029	17.927.454.770	27,74%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610117	579.805	17.926.874.965	27,74%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610115	8.476.674	17.918.398.291	27,77%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610115	161.057	17.918.237.234	27,77%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610110	147.663.979	17.770.573.255	28,37%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610110	3.294.032	17.767.279.223	28,38%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610110	19.319.519	17.747.959.704	28,46%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5307	16/07/2020	5000610111	6.386.595	17.741.573.109	28,49%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5461	19/08/2020	5000613008	7.128.144	17.734.444.965	28,52%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5461	19/08/2020	5000613008	942.499	17.733.502.466	28,52%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5459	19/08/2020	5000612978	200.509.375	17.532.993.091	29,33%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5459	19/08/2020	5000612978	1.593.671.064	15.939.322.027	35,75%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5459	19/08/2020	5000612979	34.089.428	15.905.232.599	35,89%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613001	310.540	15.904.922.059	35,89%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613002	16.344.224	15.888.577.835	35,96%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612991	964.256	15.887.613.579	35,96%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612992	1.210.833	15.886.402.746	35,96%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612992	14.172.923	15.872.229.823	36,02%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612992	28.345.847	15.843.883.976	36,14%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612991	7.020.700	15.836.863.276	36,16%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612997	7.140.665	15.829.722.611	36,19%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612997	135.673	15.829.586.938	36,19%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613004	378.742.927	15.450.844.011	37,72%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613004	25.816.991	15.425.027.020	37,82%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000613004	7.686.638	15.417.340.382	37,86%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612999	30.461.318	15.386.879.064	37,98%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612999	578.765	15.386.300.299	37,98%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612995	7.753.127	15.378.547.172	38,01%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612995	147.309	15.378.399.863	38,01%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612982	169.216.530	15.209.183.333	38,69%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5460	19/08/2020	5000612982	3.215.113	15.205.968.220	38,71%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5688	22/09/2020	5105603448	8.477.111	15.197.491.109	38,74%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5688	22/09/2020	5105603448	161.065	15.197.330.044	38,74%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5687	22/09/2020	5105603390	1.000.000.000	14.197.330.044	42,77%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5687	22/09/2020	5105603390	776.598.697	13.420.731.347	45,90%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5687	22/09/2020	5105603390	33.755.375	13.386.975.972	46,04%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689*	22/09/2020	5105603450	310.546	13.386.665.426	46,04%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	16.344.525	13.370.320.901	46,11%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	935.713	13.369.385.188	46,11%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	49.247.992	13.320.137.196	46,31%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	8.477.111	13.311.660.085	46,34%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	161.065	13.311.499.020	46,34%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	408.800.551	12.902.698.469	47,99%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	7.767.210	12.894.931.259	48,02%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	30.517.597	12.864.413.662	48,15%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	579.833	12.863.833.829	48,15%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	8.477.111	12.855.356.718	48,18%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	161.065	12.855.195.653	48,18%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	3.282.938	12.851.912.715	48,20%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	60.061.958	12.791.850.757	48,44%
4600085452	24.808.757.337	Factura 5689	22/09/2020	5105603447	112.724.188	12.679.126.569	48,89%
Total pagos del contrato					12.129.630.768		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$24.808.757.336,66
Adiciones	\$ 0,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$24.808.757.336,66
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 9.602.789.117
Pago autorizado de agosto de 2020	\$ 2.526.841.651
Porcentaje de ejecución financiera	48,89%
Porcentaje de ejecución física	66,55%

Nota: el servicio de Aseo se cancela mes vencido, por lo que en el informe del mes septiembre se refleja la ejecución financiera del mes de agosto.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

- Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

durante el período reportado y acumulado. Esto es: Acta de Pago, Resumen de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, etc.:

Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Cant.Recibida	Vlr. Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
5000615372	5000421594	Factura 5688	8.477.111,00	8.477.111,00	E	17/09/2020	110500120	212032097	1000000
5000615372	5000421594	Factura 5688	135.349,00	161.065,00	E	17/09/2020	110500120	212032097	1000000
5000615181	5000421426	Factura 5687	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	E	16/09/2020	110004220	23360320	160270
5000615181	5000421426	Factura 5687	776.598.697,00	776.598.697,00	E	16/09/2020	110004220	23360320	160270
5000615181	5000421426	Factura 5687	28.365.861,00	33.755.375,00	E	16/09/2020	110004220	23360320	160270
5000615188	5000421476	Factura 5689	260.963,00	310.546,00	E	16/09/2020	110701720	23300211	160195
5000615189	5000421477	Factura 5689	16.344.525,00	16.344.525,00	E	16/09/2020	110000120	23370520	160271
5000615184	5000421449	Factura 5689	786.313,00	935.713,00	E	16/09/2020	110070120	23440320	160300
5000615184	5000421449	Factura 5689	49.247.292,00	49.247.292,00	E	16/09/2020	110070120	23440310	160244
5000615186	5000421465	Factura 5689	8.477.111,00	8.477.111,00	E	16/09/2020	110070120	23440113	160117
5000615186	5000421465	Factura 5689	135.349,00	161.065,00	E	16/09/2020	110070120	23440113	160117
5000615253	5000421498	Factura 5689	408.800.551,00	408.800.551,00	E	16/09/2020	110000120	212032097	1000000
5000615253	5000421498	Factura 5689	6.527.067,00	7.767.210,00	E	16/09/2020	110000120	212032097	1000000
5000615187	5000421470	Factura 5689	30.517.597,00	30.517.597,00	E	16/09/2020	110090120	23380113	160127
5000615187	5000421470	Factura 5689	487.255,00	579.833,00	E	16/09/2020	110090120	23380113	160127
5000615185	5000421458	Factura 5689	8.477.111,00	8.477.111,00	E	16/09/2020	110000120	23310310	160459
5000615185	5000421458	Factura 5689	135.349,00	161.065,00	E	16/09/2020	110000120	23310310	160459
5000615182	5000421437	Factura 5689	2.758.771,00	3.282.938,00	E	16/09/2020	110070120	23450520	160089
5000615183	5000421438	Factura 5689	60.061.958,00	60.061.958,00	E	16/09/2020	110000120	23450211	160095
5000615182	5000421437	Factura 5689	112.724.188,00	112.724.188,00	E	16/09/2020	110070120	23450310	160098
Total Facturado (E)			2.526.841.651						

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique: el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: “(...) las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”. Esta orden de compra requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia	32378	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	25/03/2020	30/06/2021	31/03/2020	4.961.751.467
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	25/03/2020	31/12/2023	31/03/2020	3.721.313.600
Berkley International Seguros Colombia	10965	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	25/03/2020	31/12/2020	31/03/2020	1.240.437.867

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor Suplente autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 2.526.841.651.


MARIO ALBERTO GARCÍA ECHEVERRI
 Supervisor Suplente

Elaboró: Astrid González
 Revisó: Kamila Posada Botero - Apoyo Administrativo, financiero y contable
 Revisó: Yulenny Rentería Asprilla - Apoyo Jurídico
 Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios