

Bogotá, 30 de diciembre de 2022

Señores:

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR

Atn: Cesar Rodrigo Rojas Romero

**Jefe de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, Cargo 0137-21**

Supervisor

Ciudad

Asunto: Acta de entrega informe de actividades OC No. **96338-2**

Por medio de la presente acta se hace entrega de los informe de actividades asociados a la orden de compra en referencia, suscrita entre Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y Controles Empresariales S.A.S. del proyecto de licencias de antivirus cuyo objeto es **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, SOPORTE, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LICENCIAS CORPORATIVAS DE ANTIVIRUS PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR :**

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	wem01--AM-SW-01-02	Antivirus / Antimalware (Software seguridad endpoint).	1798.0	Unidad	65.500,00	117.769.000,00
2	wem01--AM-SW-AD-01-S1-02	Instalación y/o puesta en marcha de licencia o suscripción - remota.	150.0	Unidad	28.000,00	4.200.000,00
3	wem01--AM-SW-AD-04-S1-10	Soporte técnico proactivo	48.0	Unidad	336.000,00	16.128.000,00
4	wem01--AM-SW-AD-06-S1-10	Configuración y/o parametrización de la herramienta	12.0	Unidad	560.000,00	6.720.000,00
5	wem01--AM-SW-AD-05-S1-01	Sesión de Formación o Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 5 Personas.	1.0	Unidad	420.000,00	420.000,00
6	wem01--IVA		1.0	Unidad	27.595.030,00	27.595.030,00
						<b>172.832.030,00 COP</b>

Carrera 16 Nª 75 - 50, Bogotá / PBX: +57 (601) 546 2720 - +57 (601) 546 2727 / FAX: +57 (601) 211 6435

Bogotá | Barranquilla | Bucaramanga | Cali | Cartagena | Medellín | Neiva | Pereira | Perú

El proyecto “Instalación y configuración de Kaspersky” se ejecutó de la siguiente forma:

- **Fecha de Inicio según línea base:** mié 26/10/22
- **Fecha de Fin según línea base:** lun 30/12/2022

%	Nombre de tarea
100%	D-1031-57-BOG-CAR-CONFIGURACIÓN
100%	1. FASE DE INICIO
100%	2. FASE DE PLANEACIÓN
100%	3. FASE DE EJECUCIÓN (Entegable Delivery)
100%	4. FASE DE CIERRE

a) Las actividades, del cronograma, ejecutadas fueron:

**Fase Inicio**

%	Nombre de tarea	Nombres de los recursos
100%	D-1031-57-BOG-CAR-CONFIGURACIÓN	
100%	1. FASE DE INICIO	

Carrera 16 Nª 75 - 50, Bogotá / PBX: +57 (601) 546 2720 - +57 (601) 546 2727 / FAX: +57 (601) 211 6435

**Bogotá | Barranquilla | Bucaramanga | Cali | Cartagena | Medellín | Neiva | Pereira | Perú**

100%	Elaboración del plan de trabajo	Rony A.
100%	Elaboración de presentación de KickOff	Rony A.
100%	Reunión de KickOff con el cliente	Rony A.;Juan V.;Car
100%	Elaboración del Acta de Inicio del Proyecto	Rony A.
100%	Elaboración del Documento de Alcance	Rony A.

### **Fase Planeación**

%	Nombre de tarea	Nombres de los recursos
<b>100%</b>	<b>2. FASE DE PLANEACIÓN</b>	
100%	Reunión de planificación y revisión de requisitos	Rony A.;Juan V.;Car
<b>100%</b>	<b>Requisitos</b>	
100%	1 servidor con 8 GB RAM, 1.8 Ghz o superior, disco: 20 Gb de espacio (Rol de SQL y consola de Kaspersky)	Car
100%	Lista de equipos (Windows, Linux, servidores, Workstation y portátiles), indicando las versiones de S.O.	Car
100%	2 equipos finales para el piloto	Car

Carrera 16 N<sup>a</sup> 75 - 50, Bogotá / PBX: +57 (601) 546 2720 - +57 (601) 546 2727 / FAX: +57 (601) 211 6435

**Bogotá | Barranquilla | Bucaramanga | Cali | Cartagena | Medellín | Neiva | Pereira | Perú**

**Fase Ejecución**

%	Nombre de tarea	Nombres de los recursos
100%	<b>3. FASE DE EJECUCIÓN (Entregable Delivery)</b>	
<b>100%</b>	<b>Intalación de Kaspersky en servidor</b>	
100%	Instalar y configurar Base de Datos SQL Express	Juan V.
100%	Descargar paquete de Instalación de Kaspersky Security Center (KSC)	Juan V.
100%	Instalar Kaspersky Security Center (KSC)	Juan V.
100%	Instalación de licenciamiento en el servidor	Juan V.
100%	Configurar Sondeo de Red	Juan V.
100%	Configurar Política para el Agente de RED	Juan V.
100%	Crear politicas de productos a desplegar (deafult)	Juan V.
100%	Crear tareas Iniciales de Productos a desplegar	Juan V.
<b>100%</b>	<b>Despliegue de agente y EndPoint en equipos finales (1798 equipos)</b>	
<b>100%</b>	<b>Piloto</b>	
100%	Desplegar Agente de red en uno o dos equipos para evaluar funcionalidad	Juan V.
100%	Desplegar Endpoint en uno o dos equipos para evaluar Funcionalidad	Juan V.

Carrera 16 N<sup>a</sup> 75 - 50, Bogotá / PBX: +57 (601) 546 2720 - +57 (601) 546 2727 / FAX: +57 (601) 211 6435

**Bogotá | Barranquilla | Bucaramanga | Cali | Cartagena | Medellín | Neiva | Pereira | Perú**

100%	Crear tarea de Actualización	Juan V.
100%	Crear Tarea de Escaneo Completo	Juan V.
100%	Crear Tares de Escaneo Rápido	Juan V.
100%	Descargar Actualizaciones al Repositorio en el servidor	Juan V.
100%	Capacitacion sobre copia de Seguridad del servidor de administración	Juan V.;Car
100%	Creación del Paquete independiente para el agente de red	Juan V.
<b>100%</b>	<b>Despliegue masivo</b>	
100%	Reunión para definir la estrategia del despliegue masivo	Rony A.;Juan V.;Car
100%	Despliegue de equipos (x áreas) - Agente y EndPoint	Juan V.

### Fase Cierre

%	Nombre de tarea	Nombres de los recursos
<b>100%</b>	<b>4. FASE DE CIERRE</b>	
100%	Capacitación de administración - Sesión 1	Juan V2.;Car2
100%	Capacitación de administración - Sesión 2	Juan V2.;Car2
100%	Capacitación de administración - Sesión 3	Juan V2.;Car2
100%	Capacitación de administración - Sesión 4	Juan V2.;Car2

Carrera 16 Nª 75 - 50, Bogotá / PBX: +57 (601) 546 2720 - +57 (601) 546 2727 / FAX: +57 (601) 211 6435

**Bogotá | Barranquilla | Bucaramanga | Cali | Cartagena | Medellín | Neiva | Pereira | Perú**

100%	Elaboración de Acta de Cierre	Rony A.
100%	Elaboración de Certificado de Experiencia	Rony A.

**Los interesados del proyecto fueron:**

Nombre	Rol	Empresa	Mail	Teléfono	Gestión
Rony Ayllón Cardenas	Líder de Proyecto	COEM	<a href="mailto:rayllon@coem.pe">rayllon@coem.pe</a>	+51 988-883116	R; A
Juan Valbuena Salazar	Especialista	COEM	<a href="mailto:jvalbuena@coem.co">jvalbuena@coem.co</a>	+57 3015333437	R
Marco Gamez	Líder de Proyecto	CAR	<a href="mailto:mgamezr@car.gov.co">mgamezr@car.gov.co</a>	+ 57 3132340127	R; A

**EVIDENCIAS**

**A continuación, los entregables del proyecto:**

- **Fase de inicio**
  - a. R2.1F1 PRESENTACIÓN KICKOFF - Kaspersky – CAR
  - b. R2.1F8 ACTA DE INICIO - Kaspersky – CAR
  - c. DOCUMENTO DE ALCANCE PROYECTO - Kaspersky – CAR
- **Fase de Planeación**
  - a. 3 R2.1PL1 CRONOGRAMA DELIVERY - Kaspersky - CAR v1.0

- **Fase de Ejecución**

Carrera 16 Nª 75 - 50, Bogotá / PBX: +57 (601) 546 2720 - +57 (601) 546 2727 / FAX: +57 (601) 211 6435

- a. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 002 - Kaspersky – CAR
- b. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 003 - Kaspersky – CAR
- c. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 004 - Kaspersky – CAR
- d. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 005 - Kaspersky – CAR
- e. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 006 - Kaspersky – CAR
- f. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 007 - Kaspersky – CAR
- g. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 008 - Kaspersky – CAR
- h. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 009 - Kaspersky – CAR
- i. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 010 - Kaspersky – CAR
- j. R2.1F8 ACTA DE REUNION NRO. 011 - Kaspersky – CAR
- k. R2.1F8 Acta de Capacitación Nro. 001
- l. R2.1F8 Acta de Capacitación Nro. 002
- m. R2.1F8 Acta de Capacitación Nro. 003
- n. R2.1F8 Acta de Capacitación Nro. 004

- **Fase Seguimiento y Control**

- a. Informe de Avance Nro. 001 - Kaspersky – CAR
- b. Informe de Avance Nro. 002 - Kaspersky – CAR
- c. Informe de Avance Nro. 003 - Kaspersky - CAR

Ver en correo adjunto con los soportes de envío de correos.

Cordial Saludo;



Ing. Lina Paola Perdomo  
Preventa Microsoft CCE

Carrera 16 N<sup>a</sup> 75 - 50, Bogotá / PBX: +57 (601) 546 2720 - +57 (601) 546 2727 / FAX: +57 (601) 211 6435

Bogotá | Barranquilla | Bucaramanga | Cali | Cartagena | Medellín | Neiva | Pereira | Perú