

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA <small>Agencia de Educación Superior de Medellín</small>	FORMATO	Código: F-AP-GA-037
		Versión: 06
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 9

Fecha del Informe	DICIEMBRE 2020
Supervisor:	JOSE ALVEIRO GIRALDO

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Contratista	Pear Solutions S.A.S
Número de contrato	39946 de 2019
Tipo de contrato	COMPRAVENTA
Objeto	Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudadelas Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA.
Valor inicial	(\$374.369.900) TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Plazo inicial	Dos (2) meses y 17 días.
Fecha acta de inicio	13 de Agosto de 2019
Garantías	Si <u>X</u> No <u> </u> // Amparos: Establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP - 2017
Valor final	(\$374.369.900) TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Plazo final	Cinco (5) meses y 15 días
Fecha de terminación final	28 de Enero de 2020

2. VERIFICACIONES FINALES DE LA SUPERVISIÓN

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

El contratista dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, efectuando la entrega de la totalidad de los equipos tecnológicos para la dotación de las Ciudadelas Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA

A continuación, se describen los equipos suministrados por el proveedor, con las respectivas características de acuerdo a lo especificado en la orden de compra.

Los equipos llegaron en buen estado, los computadores todo en uno fueron debidamente recibidos y validados por el equipo de apoyo a la supervisión en la parte técnica compuesto por Juan Pablo Hernández y Fernando Morales pertenecientes al proceso de Gestión de sistemas de información, los computadores pertenecen al inventario del Municipio de Medellín.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



Se informa que en la fecha 28 de enero de 2020, se recibieron e ingresaron 167 computadores todo en uno con sus respectivos accesorios a la sede Santa Eufrasia, dirección Cra 95 No. 42C-08. Ingresan procedentes de la empresa PEAR SOLUTIONS S.A.S ciudad de Bogotá, por acuerdo marco, número de proceso 39946. A continuación, se relaciona la lista de computadores y los accesorios los cuales ingresaron

EQUIPO	TECLADO	MOUSE
Z346019080001	P3783101802991	MOS1905246

EQUIPO	TECLADO	MOUSE
Z348020010001	P3820041900007	P3783101800641
Z348020010002	P3820041900025	P3783101800642
Z348020010003	P3820041900031	P3783101800643
Z348020010004	P3820041900061	P3783101800644
Z348020010005	P3820041900104	P3783101800645
Z348020010006	P3820041900105	P3783101800646
Z348020010007	P3820041900106	P3783101800647
Z348020010008	P3820041900107	P3783101800648
Z348020010009	P3820041900108	P3783101800649
Z348020010010	P3820041900109	P3783101800650
Z348020010011	P3820041900110	P3783101800651
Z348020010012	P3820041900115	P3783101800652
Z348020010013	P3820041900116	P3783101800653
Z348020010014	P3820041900119	P3783101800654
Z348020010015	P3820041900121	P3783101800655
Z348020010016	P3820041900125	P3783101800656
Z348020010017	P3820041900141	P3783101800657
Z348020010018	P3820041900161	P3783101800658
Z348020010019	P3820041900165	P3783101800659
Z348020010020	P3820041900173	P3783101800660
Z348020010021	P3820041900176	P3783101800721
Z348020010022	P3820041900212	P3783101800722
Z348020010023	P3820041900258	P3783101800723
Z348020010024	P3820041900261	P3783101800724
Z348020010025	P3820041900265	P3783101800725
Z348020010026	P3820041900267	P3783101800726
Z348020010027	P3820041900268	P3783101800727
Z348020010028	P3820041900269	P3783101800728

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



Z348020010029	P3820041900290	P3783101800729
Z348020010030	P3820041900291	P3783101800730
Z348020010031	P3820041900292	P3783101800731
Z348020010032	P3820041900293	P3783101800732
Z348020010033	P3820041900294	P3783101800733
Z348020010034	P3820041900297	P3783101800734
Z348020010035	P3820041900298	P3783101800735
Z348020010036	P3820041900300	P3783101800736
Z348020010037	P3820041900303	P3783101800737
Z348020010038	P3820041900311	P3783101800738
Z348020010039	P3820041900313	P3783101800739
Z348020010040	P3820041900314	P3783101800740
Z348020010041	P3820041900316	P3783101800781
Z348020010042	P3820041900318	P3783101800782
Z348020010043	P3820041900319	P3783101800783
Z348020010044	P3820041900320	P3783101800784
Z348020010045	P3820041900322	P3783101800785
Z348020010046	P3820041900324	P3783101800786
Z348020010047	P3820041900327	P3783101800787
Z348020010048	P3820041900328	P3783101800788
Z348020010049	P3820041900329	P3783101800789
Z348020010050	P3820041900330	P3783101800790
Z348020010051	P3820041900332	P3783101800791
Z348020010052	P3820041900333	P3783101800792
Z348020010053	P3820041900334	P3783101800793
Z348020010054	P3820041900335	P3783101800794
Z348020010055	P3820041900336	P3783101800795
Z348020010056	P3820041900337	P3783101800796
Z348020010057	P3820041900338	P3783101800797
Z348020010058	P3820041900339	P3783101800798
Z348020010059	P3820041900341	P3783101800799
Z348020010060	P3820041900342	P3783101800800
Z348020010061	P3820041900343	P3783101800801
Z348020010062	P3820041900345	P3783101800802
Z348020010063	P3820041900347	P3783101800803
Z348020010064	P3820041900348	P3783101800804
Z348020010065	P3820041900350	P3783101800805
Z348020010066	P3820041900353	P3783101800806
Z348020010067	P3820041900583	P3783101800807



Z348020010068	P3820041900588	P3783101800808
Z348020010069	P3820041900590	P3783101800809
Z348020010070	P3820041900591	P3783101800810
Z348020010071	P3820041900592	P3783101800811
Z348020010072	P3820041900594	P3783101800812
Z348020010073	P3820041900609	P3783101800813
Z348020010074	P3820041900610	P3783101800814
Z348020010075	P3820041900612	P3783101800815
Z348020010076	P3820041900613	P3783101800816
Z348020010077	P3820041900616	P3783101800817
Z348020010078	P3820041900617	P3783101800818
Z348020010079	P3820041900618	P3783101800819
Z348020010080	P3820041900619	P3783101800820
Z348020010081	P3820041900620	P3783101801225
Z348020010082	P3820041900621	P3783101801304
Z348020010083	P3820041900622	P3783101801305
Z348020010084	P3820041900623	P3783101801312
Z348020010085	P3820041900624	P3783101801701
Z348020010086	P3820041900625	P3783101801702
Z348020010087	P3820041900626	P3783101801703
Z348020010088	P3820041900627	P3783101801704
Z348020010089	P3820041900628	P3783101801705
Z348020010090	P3820041900629	P3783101801706
Z348020010091	P3820041900630	P3783101801707
Z348020010092	P3820041900631	P3783101801708
Z348020010093	P3820041900632	P3783101801709
Z348020010094	P3820041900633	P3783101801710
Z348020010095	P3820041900634	P3783101801711
Z348020010096	P3820041900635	P3783101801712
Z348020010097	P3820041900636	P3783101801713
Z348020010098	P3820041900637	P3783101801714
Z348020010099	P3820041900638	P3783101801715
Z348020010100	P3820041900639	P3783101801716
Z348020010101	P3820041900640	P3783101801717
Z348020010102	P3820041900641	P3783101801718
Z348020010103	P3820041900642	P3783101801719
Z348020010104	P3820041900643	P3783101801720
Z348020010105	P3820041900644	P3783101801814
Z348020010106	P3820041900645	P3783101801961



Z348020010107	P3820041900646	P3783101801962
Z348020010108	P3820041900647	P3783101801963
Z348020010109	P3820041900648	P3783101801964
Z348020010110	P3820041900649	P3783101801965
Z348020010111	Z348020010111	Z348020010111
Z348020010112	Z348020010112	Z348020010112
Z348020010113	Z348020010113	Z348020010113
Z348020010114	Z348020010114	Z348020010114
Z348020010115	Z348020010115	Z348020010115
Z348020010116	Z348020010116	Z348020010116
Z348020010117	Z348020010117	Z348020010117
Z348020010118	Z348020010118	Z348020010118
Z348020010119	Z348020010119	Z348020010119
Z348020010120	Z348020010120	Z348020010120
Z348020010121	Z348020010121	Z348020010121
Z348020010122	Z348020010122	Z348020010122
Z348020010123	Z348020010123	Z348020010123
Z348020010124	Z348020010124	Z348020010124
Z348020010125	Z348020010125	Z348020010125
Z348020010126	Z348020010126	Z348020010126
Z348020010127	Z348020010127	Z348020010127
Z348020010128	Z348020010128	Z348020010128
Z348020010129	Z348020010129	Z348020010129
Z348020010130	Z348020010130	Z348020010130
Z348020010131	Z348020010131	Z348020010131
Z348020010132	Z348020010132	Z348020010132
Z348020010133	Z348020010133	Z348020010133
Z348020010134	Z348020010134	Z348020010134
Z348020010135	Z348020010135	Z348020010135
Z348020010136	Z348020010136	Z348020010136
Z348020010137	Z348020010137	Z348020010137
Z348020010138	Z348020010138	Z348020010138
Z348020010139	Z348020010139	Z348020010139
Z348020010140	Z348020010140	Z348020010140
Z348020010141	Z348020010141	Z348020010141
Z348020010142	Z348020010142	Z348020010142
Z348020010143	Z348020010143	Z348020010143
Z348020010144	Z348020010144	Z348020010144
Z348020010145	Z348020010145	Z348020010145



Z348020010146	Z348020010146	Z348020010146
Z348020010147	Z348020010147	Z348020010147
Z348020010148	Z348020010148	Z348020010148
Z348020010149	Z348020010149	Z348020010149
Z348020010150	Z348020010150	Z348020010150
Z348020010151	Z348020010151	Z348020010151
Z348020010152	Z348020010152	Z348020010152
Z348020010153	Z348020010153	Z348020010153
Z348020010154	Z348020010154	Z348020010154
Z348020010155	Z348020010155	Z348020010155
Z348020010156	Z348020010156	Z348020010156
Z348020010157	Z348020010157	Z348020010157
Z348020010158	Z348020010158	Z348020010158
Z348020010159	Z348020010159	Z348020010159
Z348020010160	Z348020010160	Z348020010160
Z348020010161	Z348020010161	Z348020010161
Z348020010162	Z348020010162	Z348020010162
Z348020010163	Z348020010163	Z348020010163
Z348020010164	Z348020010164	Z348020010164
Z348020010165	Z348020010165	Z348020010165
Z348020010166	Z348020010166	Z348020010166

Se recibe la totalidad de los equipos adquiridos en la orden de compra, los bienes relacionados se encuentran en la sede de Santa Eufrasia al interior del lote donde se construye la ciudadela de Occidente y se encuentran bajo vigilancia ejercida por la empresa ESU cuyo aliado estratégico es Securcol.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) Informes, seguimientos y actas:

El contratista presentó tres (3) informe, los cuales fue utilizado como soporte para la elaboración de los informes parciales de supervisión.

El supervisor realizó tres (3) acta de recibo a satisfacción de los informes presentados, más el presente informe que consolida la evaluación frente a la ejecución final del contrato, el cual finalizó el 28/01/2020.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA <small>Agencia de Educación Superior de Medellín</small>	FORMATO	Código: F-AP-GA-037
		Versión: 06
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 7 de 9

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

a. Suspensiones y reinicios

Durante el contrato no se realizaron suspensiones.

b. Modificaciones u otrosí

Durante el contrato se realizaron dos modificaciones:

Modificación 1 Orden de compra: En la cual se modifica la fecha de terminación del contrato para ser ampliada por 45 días quedando como fecha de terminación 15 de diciembre de 2019.

Modificación 2 Orden de compra: En la cual se modifica la fecha de terminación del contrato para ser ampliada por 1 Mes y 13 días quedando como fecha de terminación 28 de enero de 2020.

c. Requerimientos, planes de mejoramiento

Durante el contrato se recibieron e implementaron de forma exitosa los servicios de requerimientos formulados al contratista los cuales se respondieron dentro de los acuerdos de niveles de servicios pactados.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) *Manejo de recursos*

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente N° 242-08295-6 del Banco de Occidente.

b) *Pagos o desembolsos totales realizados hasta la fecha y que han sido autorizados*

ITEM	Nº DE FACTURA O CUENTA	VALOR PAGADO
Pago 1	CAS 9062	\$374.369.900
TOTALES		\$374.369.900

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de \$374.369.900

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
9140106	7201403271	8201403290	\$ 374.369.900

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



c) *Balance general del contrato*

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$374.369.900
Valor Adiciones	\$0
Valor Total del Contrato	\$374.369.900
Valor pagado	\$374.369.900
Valor total ejecutado	\$374.369.900
Saldo por pagar al contratista	\$0
Saldo a favor SAPIENCIA	\$0
Valor a Liberar por no ejecución	\$0

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a) Garantías:

Las garantías se establecieron en el acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP - 2017

b) Multas/Sanciones

Durante el plazo del contrato no fueron impuestas

c) Reclamaciones del o al contratista

No se presentaron reclamaciones, el contrato se ejecutó conforme a las obligaciones contractuales y las solicitudes relacionadas con el seguimiento y control, fueron atendidas y solucionadas durante la ejecución del contrato.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los informes parciales y final de supervisión se encuentra que:

- Objeto y obligaciones: SI No se cumplieron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción.
- Pagos: SI No se realizaron los pagos al contratista en la forma y oportunidad pactada en el contrato.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

FORMATO

Código: F-AP-GA-037

Versión: 06

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Página 9 de 9

- Seguridad social: SI X No se verificó el cumplimiento de la obligación del contratista para cada pago, de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales y el contrato.
- Se puede proceder a terminar el contrato dentro de la oportunidad establecida para ello.

Firma

JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ

Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Elaboró: Profesional contratista de sistemas	Revisó: Profesional contratista de sistemas	Aprobó: Profesional contratista de sistemas
Firma: <i>Ana Milena Tamayo G.</i>	Firma: <i>JPH</i>	Firma: <i>JPH</i>
Nombre: Ana Milena Tamayo	Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.	Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018