

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	003					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input type="checkbox"/>	FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	18/10/2024		Hasta:	13/12/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600017486 – OC134372		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08/10/2024		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Acuerdo Marco - Grandes Superficies			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		16000			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		18/10/2024			
OBJETO: Adquisición de equipos de cómputo, de audio, almacenamiento digital y accesorios audiovisuales para el Departamento de Antioquia					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		CLARYICON S.A.S		
	NIT		900442893		
VALOR [\$]:	INICIAL:		SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 72.599.380,77)		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		1	TREINTA Y SEIS MILLONES (\$ 36.000.000)	49.59 %	
VALOR TOTAL:		CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 77 CENTAVOS (\$ 108.599.380.77)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500063535		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		08/10/2024		
	RPC NUMERO:		4500063732		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		26/11/2024		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 13 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
		18/10/2024		13/12/2024	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
N/A		N/A	N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION	
	No.	N/A	N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		13/12/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Mateo Machado Estrada			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		100 %			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		92.61%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El día 12 de noviembre de 2024 se recibieron en la Gobernación de Antioquia se recibieron los equipos correspondientes a la compra y que se describen en los anexos del informe No.1.

Luego de realizarse una adición al contrato, se recibieron los equipos adicionales el día 5 de diciembre y que se describen en los anexos del informe No.2.

Es así como se dio por recibido a satisfacción todos los elementos pedidos al proveedor.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

La entrega de los equipos se ha surtido en el periodo establecido.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	100 %
---	-------

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	92.61%
---	--------

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Entregar las referencias de los equipos solicitados en igual o superiores condiciones técnicas que cumplan de manera sustancial con la necesidad de la Entidad.	100 %	0 %	Anexo No.1 equipos recibidos	Luego de la adición se recibieron los equipos correspondientes
TOTAL	100 %	0 %		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Para determinar el porcentaje, se toma en cuenta la cantidad de los elementos de la orden de compra y se aplica una regla de tres simple, para determinar el porcentaje de cada uno de los ítems.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
---	------------------	-----------------------	-------------

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Debido a que se trata de una orden de compra en la TVE, toda obligación administrativa y legal se adhiere a los términos y condiciones señalados por Colombia Compra Eficiente para adquisiciones por esta plataforma.	N/A	Informes y anexos sobre los equipos recibidos	N/A
--	-----	---	-----

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Verificar que los equipos correspondan a lo solicitado a través de las órdenes de compra y que funcionen correctamente.	Sí	Informes y anexos sobre los equipos recibidos	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 72.599.380,77	N/A	N/A	\$ 72.599.380,77
2. Adiciones	\$ 36.000.000	N/A	N/A	\$ 36.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 108.599.381	N/A	N/A	\$ 108.599.380,77
4. Anticipos	\$ 0	N/A	N/A	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 108.599.380,77	N/A	N/A	\$ 108.599.380,77
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 108.599.380,77	N/A	N/A	\$ 108.599.380,77
7. Recursos ejecutados	\$ 100.572.684,59	N/A	N/A	\$ 100.572.684,59
8. Recursos no ejecutados	\$ 8.026.696	N/A	N/A	\$ 8.026.696

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Luego de la entrega de los equipos adquiridos en este proceso, se detectó una necesidad para atender a la ciudadanía a través de la Dirección de Pasaportes, la cual se subsanó con la adquisición de 6 pantallas (televisores) de 65 pulgadas y una pantalla (televisor) de 75 pulgadas, para ser instaladas en la Oficina de Pasaportes, lo que permitirá. Mejorar la atención de cerca de 30 mil ciudadanos que llegan a la Dirección mensualmente.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Por lo que se hizo una modificación y adición del contrato, en vista de que este es un servicio esencial para el funcionamiento rápido y eficaz de las citas de pasaportes.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Según lo previsto en el numeral F Facturación y pago, incluido en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	8/10/2024	\$ 72.599.380,77		N/A		\$ 72.599.380,77	
Adiciones	26/11/2024	\$ 36.000.000				\$ 36.000.000	
Pago No.1 / Desembolso	26/11/2024		\$ 72.599.380,77	N/A	\$ 72.599.380,77	\$ 36.000.000,00	3000251085
Pago No.2 / Desembolso	10/12/2024		\$ 27.973.303,82	N/A	\$ 27.973.303,82	\$ 8.026.696,18	3000251085
TOTALES		\$ 108.599.380,77	\$ 100.572.684,59	N/A	\$ 100.572.684,59		

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y se verifica mediante Certificación de Cumplimiento de aportes parafiscales aportado por la revisora fiscal de la compañía 4 de octubre de 2024 (Anexo No.2,)

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Se hace la observación que en el acta de inicio, por error de digitación, en el apartado del número del contrato quedó escrito el número de la orden de compra en la TVEC y no el número del contrato correspondiente a este proceso.

En los informes 1 y 2 se hace la anotación de que la ejecución física es del 100 % debido a que al momento de su redacción en el informe No. 1 - antes de la adición -, se habían recibido todos los elementos solicitados, de igual forma, en el informe No. 2 se pone ejecución del 100 % ya que a la hora de la redacción ya se había recibido los equipos correspondientes a la adición.

Además, se anota que el informe No.1 quedó con un error de digitación, indicando que la fecha del informe era hasta el 15 de octubre, cuando lo correcto es que el informe iba hasta el 15 de noviembre.

A raíz de que se detectaron unas necesidades adicionales para la atención a la ciudadanía de la Dirección de Pasaportes, se autorizó una adición al contrato para subsanar dichas necesidades, el día 5 de diciembre se recibieron los siguientes elementos, que fueron almacenados en la bodega de la Secretaría de las TIC en el sótano de la Gobernación de Antioquia.

Finalmente, se podrá observar que en los informes 1 y 2, debido a un error de digitación, se describe como organismo contratante al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – OFICINA DE COMUNICACIONES, cuando sería correcto afirmar que es el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, como se observa en el Acta final.

9. ANEXOS



Nombre: Mateo Machado Estrada
SUPERVISOR