

Pública

223100-29 Informe de supervisión

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	230637
OBJETO:	Proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicios complementarios para la Secretaría Distrital de Hacienda.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/06/2023
FECHA DE INICIO:	09/07/2023
PLAZO:	16 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 09/07/2023 a 09/11/2024
SUPERVISOR:	SHIRLEY JOHANA CRUZ REYES-PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 9 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra”, del instrumento de agregación de demanda - Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-248-AMP-2020- Conectividad III para Adquirir los servicios de Conectividad.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

Durante el período de ejecución del contrato cumplió con todas las Obligaciones relacionadas.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco - Servicios de Conectividad III - CCENEG-248-AMP-2020, mediante los cuales se determina los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y de los Acuerdos de Niveles de Servicio del Acuerdo Marco - Servicios de Conectividad III - CCENEG-248-AMP-2020.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Durante el período de ejecución del contrato cumplió con todas las Obligaciones relacionadas.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Canal de Internet servicios SDH de 1 Gbps por 12 meses Canal dedicado de datos de 32 Mbps por 12 meses Canales dedicados de datos de 10 Mbps por 12 meses Servicio de Gestión de Tráfico (Media capacidad) de 1 Gbps por 12 meses Servicios complementarios de Access point Plus para hasta 100 usuarios por 6 meses.	Durante la ejecución del contrato se prestaron los siguientes servicios: 1. Un (1) Canal de Internet de 1 Gbps para el CAD por 16 meses. 2. Un (1) Canal de Internet de 10 Mbps para la sala de juntas del despacho del secretario por 9 meses. 3. Un (1) Servicio de Gestión de Tráfico (Media capacidad)- Administrador de ancho de banda de 1 Gbps por 16 meses. 4. Tres (3) Canales de datos de 10 Mbps para SC Suba, Américas y 20 de julio por 16 meses 5. Un (1) Canal de datos de 32 Mbps para la sede Archivo de la 32 por 16 meses. 6. Servicios complementarios de Access point Plus para hasta 100 usuarios por 3 meses. 7. Una (1) renovación anual a la suscripción de IPv6 de la entidad 8. Un (1) canal de datos adicional para SC Bosa por 8 meses. 9. Un (1) canal de datos adicional para SC Manitas por 2 meses

RESUMEN PLAZO

Plazo pactado	Plazo	Fecha desde	Fecha hasta
Inicial	12 Mes(es)	09/07/2023	09/07/2024
Prorroga 1	3 Mes(es)	10/07/2024	09/10/2024
Prorroga 2	1 Mes(es)	10/10/2024	09/11/2024
Plazo total	16 Mes(es)	09/07/2023	09/11/2024
Plazo total ejecutado	16 Mes(es)	09/07/2023	09/11/2024

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 278.159.847) por concepto de la ejecución del contrato 230637.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000864302-2023	07/12/2023	9.805.607
3000867903-2023	07/12/2023	15.013.133
3000879233-2023	14/12/2023	16.378.789
3000883947-2023	14/12/2023	14.089.663
3000003854-2024	22/01/2024	14.089.663
3000088051-2024	23/02/2024	18.254.373
3000188123-2024	10/04/2024	14.089.663
3000620545-2024	09/09/2024	14.089.663
3000623804-2024	09/09/2024	14.089.663
3000625620-2024	09/09/2024	14.089.663
3000620543-2024	19/09/2024	14.089.663
3000960213-2024	11/12/2024	18.206.995
3000991024-2024	19/12/2024	18.206.995
3000998553-2024	20/12/2024	21.861.266
3000931330-2024	14/01/2025	55.177.132
3001030208-2024	14/01/2025	6.627.916
	TOTAL PAGADO	278.159.847

Balance financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	184.979.053	0	0
Valor adiciones	94.021.566	0	0
Valor total ejecutado	0	0	278.159.847
Valor total de pagos realizados	0	278.159.847	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	840.772
Saldo a favor del Contratista	0	0	0
Saldo a favor de la SDH o no ejecutado	0	840.772	0
SUMAS IGUALES	279.000.619	279.000.619	279.000.619

Detalle de amortización del anticipo

Datos del giro del anticipo

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Moneda	Valor contrato	% Anticipo	Doc.compras	No. pago	Ejercicio	Valor anticipo	Fecha de giro
N/A							

Total anticipo	
----------------	--

Detalle de amortización del anticipo

Consecutivo	Doc.material	Año	Fecha del documento	Moneda	Importe bruto factura	Valor amortizado	Valor pagado	Saldo del anticipo o valor por amortizar
N/A								

Totales	0	0	0	0
---------	---	---	---	---

Valor faltante por ejecutar y/o pagar

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 840.772)

Debido a que no se requirió dentro de la ejecución del contrato, existe un valor sin ejecutar y por ende un saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual, será liberado con el acta de liquidación a través de la Subdirección Administrativa y Financiera.

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El supervisor del contrato, en ejercicio de su labor de supervisión, verificó que las garantías que amparan el contrato se encuentran vigentes y cubren el plazo de ejecución y liquidación de este, adicionalmente, se deja constancia que se verificó que las mismas cuentan con la cobertura pactada en el contrato y sus modificaciones.

DATOS SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Fecha inicio contrato	Fecha terminación contrato	Tiempo de suspensión	Fecha inicio suspensión	Nueva fecha de vencimiento	No. suspensión
N/A					

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con la verificación efectuada por la supervisión, EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen.

INFORMACIÓN DE INTERÉS DOCUMENTAL

Todos los documentos originados con ocasión de la actividad contractual están publicados a través de la plataforma WCC de la entidad y la plataforma TVEC.

Durante la ejecución del contrato no se generó ningún producto final documental que se considere de importancia para la memoria institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Durante el periodo ejecutado no se materializó ningún riesgo

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Valoración de cumplimiento de las obligaciones pactadas	ALTA ☒	MEDIA ☐	BAJA ☐
Valoración de oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	ALTA ☒	MEDIA ☐	BAJA ☐
Valoración calidad del servicio y/ o de los bienes suministrados	ALTA ☒	MEDIA ☐	BAJA ☐

Recomendación

Ninguna

Fecha de firma 15.05.2025.

SUPERVISOR:	SHIRLEY JOHANA CRUZ REYES-PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC	
--------------------	--	--

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: SHIRLEY JOHANA CRUZ REYES