

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 14		

CONTRATO No. 4600094873 DE 2022

FECHA: ABRIL 18 DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SISTETRONICS S.A.S
NIT:	800.230.829
REPRESENTANTE LEGAL:	Astrid Mónica Perafán Fernández
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	34.544.330
OBJETO:	“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO”
VALOR INICIAL:	Doscientos treinta y dos millones quinientos veinte y siete mil trescientos noventa y cinco pesos m/l (\$232.527.395) IVA incluido.
VALOR ADICIONES:	N.A.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Dos Doscientos treinta y dos millones quinientos veinte y siete mil trescientos noventa y cinco pesos m/l (\$232.527.395) IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Ciento treinta y seis (136) días
AMPLIACIONES:	N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ciento treinta y seis (136) días
SUSPENSIONES	N.A.
FECHA DE INICIO:	17/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	30/12/2022
VALOR EJECUTADO:	Dos Doscientos treinta y dos millones quinientos veinte y siete mil trescientos noventa y cinco pesos m/l (\$232.527.395) IVA incluido.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094873 de 2022 se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se ha cumplido con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.
- Se recibieron los bienes adquiridos a través de este contrato:

Descripción	Cantidad	Secretaría o dependencia de la Necesidad
ESTACION DE INGENIERIA	5	Buen Comienzo
ESTACION DE INGENIERIA	10	Hacienda

El porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%

- A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 1.954.012,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 391.000,00
Tasa Prodeporte y Recreación 1.3%	\$ 2.540.216,00
Total general	\$ 4.885.228,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- El día 17 de agosto del 2022 se dio inicio a la ejecución del contrato.
- No se desarrollaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.
- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación
- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.

A continuación, se relacionan los datos de certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
08/11/2022	Últimos 12 meses	JOSE FERNANDO GUARNIZO R. Revisor Fiscal T.P.No. 54531-T
30/01/2023	Últimos 12 meses	JOSE FERNANDO GUARNIZO R. Revisor Fiscal T.P.No. 54531-T

- Se realizó la solicitud y marcación de los bienes adquiridos:

Buen Comienzo:

ITEM	Nro INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	200584071	Estación de ingeniería - Dell	1
2	200584072	Estación de ingeniería - Dell	1
3	200584073	Estación de ingeniería - Dell	1
4	200584074	Estación de ingeniería - Dell	1
5	200584075	Estación de ingeniería - Dell	1

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 14		

- Este Contrato no fue auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	70400000	23201010030302	200256	4000109895	9014619	4500014082
110090122	71400000	23201010030302	200391	4000109518	9014619	4500014100

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014082	FES11637	27.10.2022	5000686027	\$ 176.149.265,00
4500014100	FES11637	27.10.2022	5000686140	\$ 56.378.128,00

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo De Compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor Proyecto Por Pedido	Valor Facturado Por Proyecto Del Pedido	Saldo Por Proyecto Del Pedido
4600094873	4500014082	202	Hacienda	200256	Modernización digital de la hacienda pública Medellín Antioquia occidente	176.149.266	176.149.265	1
4600094873	4500014100	243	Buen Comienzo	200391	Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia Medellín	56.378.128	56.378.128	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 232.527.394,83
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 232.527.394,83
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 232.527.393
Saldo no ejecutado	\$ 1,83
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%
Porcentaje de ejecución física	100%

Existe una diferencia de \$1,83 entre el valor inicial del contrato y lo ejecutado por los decimales que se presentan y SAP no los tiene en cuenta los cuales serán liberados con la liquidación del contrato.

4. INFORME JURÍDICO:

- Para este contrato no se han iniciado procesos administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su derecho de contradicción.
- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101160334	Calidad	11/08/2022	30/06/2023	17/08/2022	\$ 23.252.739,48
		Cumplimiento	11/08/2022	30/06/2023	17/08/2022	\$ 23.252.739,48
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11/08/2022	30/12/2025	17/08/2022	\$ 11.626.369,74

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 14		


- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 18 días del mes de abril de 2023.




ROCIO DEL C. ARENAS LADINO
Supervisor

Reviso:



Angela María Oquendo Hernández
Apoyo Administrativo, financiero y Contable



Carolina Osorio
Apoyo Jurídico