

**CONTRATO No. 4600096210 DE 2022****FECHA: 21 de abril del 2023**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>NIT:</b>	890.905.211-1
<b>CONTRATISTA:</b>	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
<b>NIT:</b>	900.353.659-2
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	40.913.012
<b>OBJETO:</b>	ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO.
<b>VALOR INICIAL:</b>	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L (\$ 21.981.831)
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	VEINTICUATRO (24) DÍAS CALENDARIOS
<b>AMPLIACIONES:</b>	QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, HASTA EL CATORCE (14) DE ENERO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.



<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	VEINTICINCO (25) DÍAS
<b>SUSPENSIONES</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	CATORCE (14) DE ENERO DE 2023
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L (\$ 21.981.831)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600096210** de **2022**, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

**Debe contener el siguiente detalle:**

- El contratista realizó la entrega de *2.186 cajas de TAPABOCAS QUIRÚRGICO DESECHABLE CON SUJECIÓN ELÁSTICA A LA OREJA CAJA X 50 UNIDADES*, los cuales cumplían con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones, como la propuesta económica.
- El contratista entregó en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín, los tapabocas en el término estipulado.

- Si bien en el momento de la entrega se observó varias cajas de tapabocas deterioradas por el transporte, el contratista repuso el número de cajas que se identificaron en mal estado.

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 188.297,00
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	\$ 470.743,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	\$ 38.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 472.817,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 244.786,00
<b>Total general</b>	<b>\$ 1.414.643,00</b>

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el siguiente detalle:

Se verificaron los soportes del pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral aportados por el contratista.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
23/ 03/2023	Últimos Seis (6) meses	Rafael E. Rubio Navarro

- Dentro de la ejecución del contrato, el contratista no solicitó autorización para procesos de subcontratación
- Teniendo en cuenta que los elementos adquiridos en el presente contrato son bienes consumibles, ya que corresponde a elementos de protección personal, no se realiza el proceso de marcación.

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato  <b>FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o  Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 14		

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: **Ampliación 01:** Este contrato se tenía presupuestado para iniciar desde el día 25 de noviembre de 2022, no obstante, por trámites administrativos, como lo fueron, el cambio en el técnico del proceso contractual y aprobación de las pólizas, el contrato u Orden de Compra #102560 realmente inició el día 21 de diciembre de 2022, por lo que fue necesario realizar una ampliación de quince (15) días a partir del treinta y uno (31) de diciembre de 2022, hasta el catorce (14) de enero de 2023, ambas fechas inclusive.
- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión: Por motivos de renuncia al empleo del supervisor inicial **Harrys Ramírez**, fue necesario realizar cambio en la supervisión, designación que me realizaron desde el día 20 de diciembre de 2022.
- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: Para la etapa de ejecución del contrato se incluyeron los riesgos de Calidad y el perfecto funcionamiento, como la entrega en perfecto estado los productos relacionados (tapabocas) y el incumplimiento o retraso, los cuales se cumplieron a cabalidad.
- Evaluación final al contratista.



SAP Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Número de Contrato: 4600096210 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución  
Objeto del Contrato: Adquirir elementos de protección personal requeridos para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio con COVID-19

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDICTA INTERNA DEL PERSONAL	\$
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	\$
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	\$
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	\$
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	\$
Juridico	CUMPL NORRIAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	\$
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	\$
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	\$
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	\$
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	\$
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	\$
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	\$
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	\$
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	\$
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	\$

Ponder: Administrativa 20,00 % Financiero y c 20,00 % Juridico 20,00 % Tecnico 40,00 % Total % Calificación 100,00

- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el siguiente detalle:

- La Imputación del gasto que respalda el presente contrato es la siguiente:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
160070122	74301000	23202020006	200423	4000111085	9014776	4500014227

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 14		

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600096210	4500014227	206	Movilidad	200423	SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	\$ 21.981.832	\$ 21.981.824	\$ 8

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500014227	JM3542	17/04/2023	5000700871	21.981.824

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 21.981.824
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 21.981.824
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 21.981.824
Saldo no ejecutado	8
Porcentaje de ejecución financiera	99.99 %
Porcentaje de ejecución física	100%

Nota: En dicho contrato no se ejecutó el 100% del presupuesto, ya que la facturación electrónica no lo permitió y por ese motivo quedo un saldo de \$ 8 pesos por ejecutar.

#### 4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha del presente informe final de supervisión no se iniciaron procesos administrativos sancionatorios, ni se requirió al contratista para ejercer su derecho de contradicción.

En la ejecución del contrato no se interpusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.

#### 5. Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:



## DATOS DE LAS PÓLIZAS

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros de Estado	21-46-101055680 Anexo 1	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	19/12/2022	14/07/2023	18/05/2023	2.198.183.20
		Cumplimiento del contrato	0 años, 6 meses y 25 días	0 años, 6 meses y 25 días	18/05/2023	2.198.183.20

Nota aclaratoria en la Póliza anotada: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo por medio del presente anexo se actualizan vigencias de los amparos de acuerdo a prorroga enviada.

- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.
- No se presentaron inconvenientes de tipo jurídico durante el periodo como: multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Movilidad y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100 %.

Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 14		

Para constancia, se firma en Medellín, a los 21 días del mes de abril, del año 2023.



**Francisco Javier Valencia Escobar**  
Supervisor y/o Interventor

*Carolina Osorio Q.*

Carolina Osorio Quirós  
Apoyo Jurídico  
Secretaría de Suministros y servicios

*Angela Mª Oquendo*

Angela María Oquendo Hernández  
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable  
Secretaría de Suministros y servicios