

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES							
DEPENDENCIA:	Subsecretaría de Acceso y Permanencia – Dirección de Dotaciones Escolares						
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	Alejandro Cáceres Monroy- Director Dotaciones Escolares						
NO. CONTRATO / CONVENIO:	Orden de Compra 101092 de 2022 (Consecutivo Interno SED 3313 - 2022)						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02-12-2022						
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:	Compraventa						
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A- EN REORGANIZACIÓN						
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT. 860.051.447-7						
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL NIVEL CENTRAL Y/O LOCAL CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO						
FECHA DE INICIO:	13-12-2023						
FECHA DE TERMINACIÓN:	15-03-2024						
CEDENTE (SI APLICA)	N.A.						
FECHA DE CESIÓN (SI APLICA)	N. A						
LINK PÚBLICO PLATAFORMA SECOP	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/101092						
2. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO							
PROYECTO DE INVERSIÓN:	N° 7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.						
META:	Dotar 770 sedes Educativas.						
DEPENDENCIA:	Dirección de Dotaciones Escolares						
TRAZABILIDAD:	La orden de compra No. 101092 de 2022 con numeración interna No. 3313 de 2022 fue el resultado de una adhesión al acuerdo marco de precios de Dotaciones Escolares II (Minuta del Acuerdo Marco CCE-912-1-AMP-2019). Una vez concluido el plazo de ejecución se concluye que se dio cumplimiento al objeto contractual y la entrega de todos los bienes adquiridos bajo el mismo.						
CUMPLIMIENTO	¿Se recibieron todos los productos, servicios y entregables pactados en el contrato? Si la respuesta es parcialmente o no, indique si quedan obligaciones pendientes y desarrolle. <table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td> <td></td> </tr> </table>	SI	X	NO		PARCIALMENTE	
SI	X						
NO							
PARCIALMENTE							
3. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL CONTRATO							

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 2 de agosto d 2023 , contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización, ejecución y suscripción del acta de inicio.												
AJUSTES EN EL TIEMPO:	a. Modificación No. 2: Adición del valor en \$7.714.504.704, y ampliación del plazo de ejecución en treinta (30) días, suscrita en fecha TVEC- 02-12-2022 y fecha SED- 03-02-2023 b. Modificación No. 3: Ampliación en plazo de ejecución en ciento dos (102) días calendario, suscrita en fecha TVEC- 02-12-2022 y fecha SED-9-08-2023 c. Modificación No. 4: ampliación del plazo de ejecución en noventa y cuatro (94) días calendario, suscrita en fecha TVEC- 02-12-2022 y fecha SED-22-11-2023												
PLAZO FINAL:	Hasta 15 de marzo 2024												
TRAZABILIDAD:	Cada una de las modificaciones suscritas con sus debido soportes están cargados en la orden de compra bajo la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombianos, los análisis de cada uno de ella son el resultado de la ejecución contractual respectivos.												
4. GESTIÓN DE COSTOS DEL CONTRATO													
VALOR INICIAL:	\$ 26.216.154, 873 M/cte-Incluido IVA												
AJUSTES EN EL VALOR:	a. Modificación No. 1: Adición de valor en \$4.488.033.390, sin modificación del plazo de ejecución, suscrita en fecha TVEC- 02-12-2022 y fecha SED- 20-12-2022 b. Modificación No. 2: Adición del valor en \$7.714.504.704, y ampliación del plazo de ejecución en treinta (30) días, suscrita en fecha TVEC- 02-12-2022 y fecha SED- 03-02-2023												
VALOR FINAL:	• \$38.421.692.967 M/cte-Incluido IVA												
TRAZABILIDAD:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">BALANCE FINANCIERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR TOTAL CANCELADO</td><td>\$38.421.692.957 M/cte-Incluido IVA</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</td><td>\$0</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIBERAR POR PARTE DE LA SED</td><td>\$ 10 M/cte</td> </tr> <tr> <td>SALDOS A FAVOR DE LA SED</td><td>\$10 M/cte</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nota: A la fecha de terminación (15 de marzo de 2024) se relacionó un saldo a favor del contratista por valor de \$ 5.026.046.989, el cual y a la fecha de liquidación ya no se relaciona, teniendo en cuenta que ya fue cancelado, lo cual se evidencia en el estado financiero expedido por la Dirección Financiera.</td> </tr> </tbody> </table>	BALANCE FINANCIERO		VALOR TOTAL CANCELADO	\$38.421.692.957 M/cte-Incluido IVA	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0	SALDO A LIBERAR POR PARTE DE LA SED	\$ 10 M/cte	SALDOS A FAVOR DE LA SED	\$10 M/cte	Nota: A la fecha de terminación (15 de marzo de 2024) se relacionó un saldo a favor del contratista por valor de \$ 5.026.046.989, el cual y a la fecha de liquidación ya no se relaciona, teniendo en cuenta que ya fue cancelado, lo cual se evidencia en el estado financiero expedido por la Dirección Financiera.	
BALANCE FINANCIERO													
VALOR TOTAL CANCELADO	\$38.421.692.957 M/cte-Incluido IVA												
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0												
SALDO A LIBERAR POR PARTE DE LA SED	\$ 10 M/cte												
SALDOS A FAVOR DE LA SED	\$10 M/cte												
Nota: A la fecha de terminación (15 de marzo de 2024) se relacionó un saldo a favor del contratista por valor de \$ 5.026.046.989, el cual y a la fecha de liquidación ya no se relaciona, teniendo en cuenta que ya fue cancelado, lo cual se evidencia en el estado financiero expedido por la Dirección Financiera.													
CUMPLIMIENTO	¿La entidad ha cumplido con los pagos pactados? Indique si quedan pagos pendientes y haga la relación de los mismos.												

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

	<table border="1"> <tr> <td>SI</td><td>X</td></tr> <tr> <td>NO</td><td></td></tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td><td></td></tr> </table>	SI	X	NO		PARCIALMENTE				
SI	X									
NO										
PARCIALMENTE										
5. GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONTRATO										
TRAZABILIDAD:	Los bienes objeto del contrato y entregados a satisfacción prestan su servicios bajo las condiciones técnicas establecidas y bajo las condiciones de calidad.									
CUMPLIMIENTO	¿A la fecha de emisión del presente informe los productos, bienes, servicios, resultados y entregables cumplen con las especificaciones técnicas y el nivel o grado de funcionalidad y/o confiabilidad que se pactó en el contrato? Si la respuesta es no o parcialmente, indique lo pertinente y desarrolle. <table border="1"> <tr> <td>SI</td><td>X</td></tr> <tr> <td>NO</td><td></td></tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td><td></td></tr> </table>	SI	X	NO		PARCIALMENTE				
SI	X									
NO										
PARCIALMENTE										
6. GESTIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO										
RELACIÓN DEL RECURSO:	Si el contrato no contempla un componente humano adicional al necesario como mano de obra dentro del proceso de producción, distribución e instalación de los bienes objeto del contrato									
TRAZABILIDAD:	Dentro de cada uno de los pagos efectuados a lo largo de la ejecución del contrato, se efectuó recepción de certificación suscrita por revisoría fiscal que acredita el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social de la empresa contratista.									
CUMPLIMIENTO:	¿El contratista cumplió con los recursos ofertados para el cumplimiento del contrato: pagos de seguridad social, equipo de trabajo, maquinaria, frentes de trabajo, etc? Si la respuesta es no o parcialmente, indique si quedan obligaciones pendientes y desarrolle. <table border="1"> <tr> <td>SI</td><td>X</td></tr> <tr> <td>NO</td><td></td></tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td><td></td></tr> </table>	SI	X	NO		PARCIALMENTE				
SI	X									
NO										
PARCIALMENTE										
7. GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL CONTRATO										
TRAZABILIDAD:	Lo largo de la ejecución se dio atención así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>RADICADO</th><th>FECHA</th><th>ASUNTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S-2023-62309</td><td>17/02/2023</td><td>Notificación reasignación material pupitres Bachillerato Colegio San Francisco - orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.</td></tr> <tr> <td>S-2023-157998</td><td>27/04/2023</td><td>Notificación reasignación material tableros Colegio Llano Oriental - orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de</td></tr> </tbody> </table>	RADICADO	FECHA	ASUNTO	S-2023-62309	17/02/2023	Notificación reasignación material pupitres Bachillerato Colegio San Francisco - orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.	S-2023-157998	27/04/2023	Notificación reasignación material tableros Colegio Llano Oriental - orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de
RADICADO	FECHA	ASUNTO								
S-2023-62309	17/02/2023	Notificación reasignación material pupitres Bachillerato Colegio San Francisco - orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.								
S-2023-157998	27/04/2023	Notificación reasignación material tableros Colegio Llano Oriental - orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de								

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

			Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
	S-2023-182169	19/05/2023	Envío acta de vista a planta de producción - orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
	S-2023-228603	11/07/2023	Reiteración solicitud proyección entregas material saldo de la Orden de Compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
	S-2023-232016	14/07/2023	Respuesta a documentos de fecha 10 y 11 de julio de 2023 Solicitud Prorroga para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
	S-2023-302610	28/09/2023	Notificación re asignación material adquirido bajo la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
	S-2023-331820	31/10/2023	Reiteración solicitud fecha de entrega del material faltante por programar de la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
	S-2023-340201	9/11/2023	Respuesta a documentos de fecha 01 y 08 de noviembre de 2023 programación material noviembre de 2023 y solicitud prórroga para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
	S-2023-383613	26/12/2023	Notificación reasignación material Colegio San Francisco adquirido bajo la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

			Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.																										
CUMPLIMIENTO	¿El contratista entregó todos los documentos, comunicaciones, informes requeridos en la ejecución del contrato? Si la respuesta es no o parcialmente, indique si quedan obligaciones pendientes y desarrolle.																												
	SI	X																											
	NO																												
	PARCIALMENTE																												
8. GESTIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO																													
GARANTÍAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE GARANTÍA</th><th>ENTIDAD</th><th>RIESGO CUBIERTO</th><th>NÚMERO DE LA GARANTÍA</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR ASEGURADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATALES</td><td>SEGUROS COMERCIAL ES BOLIVAR S.A..</td><td>Cumplimiento del Contrato</td><td>152312368670 1 Anexo No. 11 expedida el 03/04/2024</td><td>De 13/12/2022 hasta 15/09/2024</td><td>\$3.842.169.297</td></tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATALES</td><td>SEGUROS COMERCIAL ES BOLIVAR S.A.</td><td>Pago de salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales</td><td>152312368670 1 Anexo No. 11 expedida el 03/04/2024</td><td>De 13/12/2022 hasta 15/03/2027</td><td>\$1.921.084.649</td></tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATALES</td><td>SEGUROS COMERCIAL ES BOLIVAR S.A.</td><td>Calidad de los Bienes Suministrados</td><td>152312368670 1 Anexo No. 11 expedida el 03/04/2024</td><td>De 13/12/2022 hasta 15/03/2025</td><td>\$3.842.169.297</td></tr> </tbody> </table>					TIPO DE GARANTÍA	ENTIDAD	RIESGO CUBIERTO	NÚMERO DE LA GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATALES	SEGUROS COMERCIAL ES BOLIVAR S.A..	Cumplimiento del Contrato	152312368670 1 Anexo No. 11 expedida el 03/04/2024	De 13/12/2022 hasta 15/09/2024	\$3.842.169.297	CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATALES	SEGUROS COMERCIAL ES BOLIVAR S.A.	Pago de salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	152312368670 1 Anexo No. 11 expedida el 03/04/2024	De 13/12/2022 hasta 15/03/2027	\$1.921.084.649	CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATALES	SEGUROS COMERCIAL ES BOLIVAR S.A.	Calidad de los Bienes Suministrados	152312368670 1 Anexo No. 11 expedida el 03/04/2024	De 13/12/2022 hasta 15/03/2025	\$3.842.169.297
TIPO DE GARANTÍA	ENTIDAD	RIESGO CUBIERTO	NÚMERO DE LA GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO																								
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATALES	SEGUROS COMERCIAL ES BOLIVAR S.A..	Cumplimiento del Contrato	152312368670 1 Anexo No. 11 expedida el 03/04/2024	De 13/12/2022 hasta 15/09/2024	\$3.842.169.297																								
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATALES	SEGUROS COMERCIAL ES BOLIVAR S.A.	Pago de salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	152312368670 1 Anexo No. 11 expedida el 03/04/2024	De 13/12/2022 hasta 15/03/2027	\$1.921.084.649																								
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATALES	SEGUROS COMERCIAL ES BOLIVAR S.A.	Calidad de los Bienes Suministrados	152312368670 1 Anexo No. 11 expedida el 03/04/2024	De 13/12/2022 hasta 15/03/2025	\$3.842.169.297																								
GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS:	Las garantías actualizadas al plazo de terminación fueron actualizadas y aprobada por la oficina de Contratos por medio de correo electrónico de fecha 8 de abril de 2024 y cargado en plataforma bajo el nombre de CAP_OC_101092-2022_AT																												

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CUMPLIMIENTO	¿Se dio un manejo adecuado a los riesgos del contrato? Si la respuesta es no, indique lo pertinente y desarrolle.	
	SI	X
	NO	
	PARCIALMENTE	
9. GESTIÓN DE INVENTARIO DEL CONTRATO (Si aplica)		
INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN:	SI <u>X</u> NO <u> </u>	
TIPO DE BIENES INGRESADOS:	Consumo y Consumo Controlado	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 37 de 09/02/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$805.573.521	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 60 del 13/02/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$413.325.494	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 87 del 01/03/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$366.647.547	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 114 del 14/03/2032	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$528.507.624	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 150 del 03/04/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$1.065.903.489	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 163 del 12/04/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$537.936.002	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 166 del 13/04/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$499.007.432	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 210 del 05/05/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$765.438.133	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 241 del 08/05/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$505.877.348	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 240 del 08/05/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$777.924.807	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 243 del 08/05/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$597.844.657	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 27 del 01/06/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$1.958.121.621	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 286 del 06/06/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$893.521.269	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 331 del 06/07/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$2.426.447.503	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 332 del 07/07/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$316.090.979	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 350 del 19/07/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$642.171.535	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.378 del 03/08/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$1.320.274.863	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.382 del 08/08/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$1.374.119.226	
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.388 del 10/08/2023	
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$289.214.815	

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.475 del 05/09/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$1.175.817.838
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 472 del 05/09/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$904.585.284
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.483 del 07/09/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$1.022.148.491
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 505 del 14/09/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$807.542.019
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 523 del 21/09/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$988.446.717
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.541 del 09/10/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$876.917.091
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 543 del 10/10/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$1.023.605.394
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 552 del 13/10/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$651.450.530
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 596 del 07/11/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$1.186.751.707
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 600 del 08/11/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$805.021.997
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.606 del 09/11/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$912.912.488
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 613 del 10/11/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$837.623.540
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 658 del 23/11/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$972.934.807
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 700 del 04/12/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$786.376.618
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 716 del 06/12/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$391.110.581
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 738 del 11/12/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$597.396.366
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 765 del 21/12/2023
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$310.047.282
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.43 del 05/02/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$599.065.861
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.57 del 09/02/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$207.239.678
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 56 del 09/02/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$240.704.883
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No.99 del 13/03/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$810.515.918
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 100 del 13/03/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$627.702.957
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 101 del 13/03/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$575.780.062
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 116 del 21/03/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$654.029.092

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 120 del 22/03/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$899.082.853
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 125 del 03/04/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$765.241.618
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 129 del 10/04/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$180.982.758
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 148 del 19/04/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$1.308.542.829
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 194 del 06/05/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$672.868.464
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 243 del 07/06/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$175.747.722
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No. 288 del 08/07/2024
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	\$369.551.653

10. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Según las obligaciones establecidas Minuta del Acuerdo Marco CCE-912-1-AMP-2019 y lo establecido así:

OBLIGACION: La Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria

7.5 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el Acuerdo Marco.

7.8 Definir de común acuerdo con el Proveedor, a través de un Acta de Inicio mínimo los siguientes aspectos: (i) designación de la persona responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) Establecimiento Educativo al que corresponde la entrega (iii) confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas (v) firma del supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del Proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren pertinentes. El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra

EVIDENCIA: El acta de inicio se suscribió el día 13 de diciembre de 2022, el mismo día en que se conoció la aprobación de las pólizas del contrato de la Oficina de Contratos lo que significa que se dio inicio dentro de los cinco (5) días siguientes al cumplimiento de los requisitos. (pólizas y registro presupuestal)

OBLIGACION: Obligaciones derivadas de la Orden de Compra:

11.48 Empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones.

11.49 Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los Establecimientos Educativos o lugares de entrega definidos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje la entrega.

EVIDENCIA: Todas las acta de recibido a satisfacción de las IED beneficiadas del contrato y que están bajo los pagos tramitados.

OBLIGACION: 11.52 Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

EVIDENCIA: Por medio del radicado S-2022-392607 de fecha 21 de diciembre de 2022 se efectuó la aprobación de la marcación para los bienes objeto del contrato, se dio cumplimiento para lo cual están las acta de recibido a satisfacción de las IED beneficiadas del contrato y que están bajo los pagos tramitados

OBLIGACION: 1.57 Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de documento debidamente suscrito por el supervisor de la Orden de Compra los ajustes o modificaciones a los cronogramas de Entrega que surtan con ocasión de situaciones de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público que ocurran en la Región de entrega de la Dotación Escolar.

EVIDENCIA: A lo largo de la ecuación se dieron la aprobación de los cronogramas así:

RADICADO	FECHA	ASUNTO
S-2023-21102	5/01/2023	Aprobación cronograma del 24.01.2023 de la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-12102	17/01/2023	Aprobación cronograma del 17.01.2023 de la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-32947	2/02/2023	Aprobación cronograma del 01.02.2023 de la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-53645	14/02/2023	Aprobación cronograma del 13.02.2023 de la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-67054	20/02/2023	Aprobación cronograma del 20.02.2023 de la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-91121	6/03/2023	Observaciones a los cronogramas de marzo y abril remitido el 2 de marzo de 2023 la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-94290	7/03/2023	Aprobación al cronograma de marzo remitido el 7 de marzo de 2023 la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-102267	13/03/2023	Aprobación al cronograma de abril remitido el 7 de marzo de 2023 la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-140408	13/04/2023	Aprobación al cronograma de abril adicional remitido el 12 de abril de 2023 la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-140417	13/04/2023	Aprobación al cronograma de mayo el 12 de abril de 2023 la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-145697	18/04/2023	Aprobación al cronograma de abril adicional remitido el 17 de abril de 2023 la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-168317	8/05/2023	Aprobación al cronograma de mayo adicional remitido el 27 de abril de 2023 la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-174036	11/05/2023	Aprobación al cronograma entregas de junio de 2023 recibido el 8 de mayo de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-196348	6/06/2023	Aprobación al cronograma entregas de julio de 2023 recibido el 8 de mayo de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-230169	13/07/2023	Aprobación al cronograma entregas adicionales para julio de 2023 recibido el 11 de mayo de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-233623	17/07/2023	Aprobación al cronograma entregas de agosto de 2023 recibido el 8 de mayo de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-269414	25/08/2023	Aprobación al cronograma entregas de septiembre de 2023 recibido el 23 de agosto de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-295805	21/09/2023	Aprobación al cronograma entregas de septiembre adicional de 2023 recibido el 19 de septiembre de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-302607	28/09/2023	Aprobación al cronograma entregas de octubre de 2023 recibido el 27 de septiembre de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

S-2023-312752	10/10/2023	Aprobación al cronograma adicional a las entregas de octubre de 2023 recibido el 27 de septiembre de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-345103	15/11/2023	Aprobación al cronograma entregas de noviembre de 2023 recibido el 14 de noviembre de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-347631	17/11/2023	Aprobación al cronograma adicional de entregas de noviembre de 2023 recibido el 17 de noviembre de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-348964	20/11/2023	Aprobación al cronograma adicional dos de entregas de noviembre de 2023 recibido el 20 de noviembre de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-358764	28/11/2023	Aprobación al cronograma adicional tres de entregas de noviembre de 2023 recibido el 28 de noviembre de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-365679	5/12/2023	Aprobación al cronograma de entregas de diciembre de 2023 recibido el 28 de noviembre de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2023-386355	29/12/2023	Aprobación al cronograma de entregas de enero de 2024 recibido el 28 de diciembre de 2023 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2024-20903	26/01/2024	Aprobación al cronograma de entregas adicional de enero de 2024 recibido el 25 de enero de 2024 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.
S-2024-44615	9/02/2024	Aprobación al cronograma de entregas para los meses de febrero y marzo de 2024 para la orden de compra No. 3313 de 5 de diciembre de 2022 – OC 101092 - Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de dotación escolar CCE-912-1-AMP-2019.

OBLIGACION: 11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas.

11.60 El Proveedor debe contar con un inventario de muestra de cada uno de los Bienes para su verificación y aprobación por parte de la supervisión, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED y las respectivas pruebas de resistencia y verificación de cumplimiento técnico solicitado y establecido en las Fichas Técnicas. El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor; si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la SED, dicha aprobación quedará en los documentos definidos por la SED en el cual se harán constar las observaciones a que haya lugar y que se suscribirá entre el supervisor y el representante legal del Proveedor.

EVIDENCIA: Se dio cumplimiento y los soportes son actas de fechas: 19/12/2022, 27/12/2023 y 10/01/2024.

11. MULTAS Y/O SANCIONES (SI APLICA)

N/A

12. GESTION DE INTERESADOS:

Si

13. ANEXOS:

1. ACTA_INICIO_3313_2022
2. ACTA_TERMINACION
3. CAP_OC_101092-2022_AT
4. ESTADO_CUENTA_101092
5. M1_OC_3313_2022_CCE_101092
6. M2_OC_3313_2022_OC_101092
7. M3_OC_101092_2022
8. M4_3313_20222_OC_101092
9. MODIFICACION_POR_TERMINACION_CCE

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN


10.	PAZ_SALVO_ARCHIVO
11.	INGRESO_No_125_2024
12.	INGRESO_No_129_2024
13.	INGRESO_No_541_2023
14.	INGRESO_No_37_2023
15.	INGRESO_No_43_2024
16.	INGRESO_No_56_2024
17.	INGRESO_No_57_2024
18.	INGRESO_No_60_2023
19.	INGRESO_No_87_2023
20.	INGRESO_No_99_2024
21.	INGRESO_No_100_2024
22.	INGRESO_No_101_2024
23.	INGRESO_No_114_2023
24.	INGRESO_No_116_2024
25.	INGRESO_No_120_2024
26.	INGRESO_No_148_2024
27.	INGRESO_No_150_2023
28.	INGRESO_No_163_2023
29.	INGRESO_No_166_2023
30.	INGRESO_No_194_2024
31.	INGRESO_No_210_2023
32.	INGRESO_No_240_2023
33.	INGRESO_No_241_2023
34.	INGRESO_No_243_2023
35.	INGRESO_No_243_2024
36.	INGRESO_No_267_2023
37.	INGRESO_No_286_2023
38.	INGRESO_No_288_2024
39.	INGRESO_No_331_2023
40.	INGRESO_No_332_2023
41.	INGRESO_No_350_2023
42.	INGRESO_No_378_2023
43.	INGRESO_No_382_2023
44.	INGRESO_No_388_2023
45.	INGRESO_No_472_2023
46.	INGRESO_No_475_2023
47.	INGRESO_No_483_2023
48.	INGRESO_No_505_2023
49.	INGRESO_No_523_2023
50.	INGRESO_No_543_2023
51.	INGRESO_No_552_2023
52.	INGRESO_No_596_2023
53.	INGRESO_No_600_2023
54.	INGRESO_No_606_2023
55.	INGRESO_No_613_2023
56.	INGRESO_No_658_2023
57.	INGRESO_No_700_2023
58.	INGRESO_No_716_2023
59.	INGRESO_No_738_2023

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

60. INGRESO_No_765_2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO. 23/01/2025

FIRMAS:



ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Director Dotaciones Escolares

Proyecto: Katalina Plazas Correa- Dirección de Dotaciones Escolares. 
Luis Alfonso Franco Saavedra- Dirección de Dotaciones Escolares. 