

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro					
Número:	Orden de Compra 82504		de	2021	
Objeto: Mejorar los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas focalizadas por el MEN, conforme a lo estipulado en el contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, mediante la adquisición y distribución de dotación escolar para residencias escolares, contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019.					
Contratista:	METALICAS S.R. José Sady Suavita Rojas				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	13	de	12	de	2021
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	28	de	12	de	2021
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	04	de	01	de	2022
Duración total:	No. de días calendario/117				
Fecha de terminación:	30	de	04	de	2022

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	1	30 días			
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		2	de	06	de 2022

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
2		
Valor total: N/A		\$ Valor suscrito en números N/A

Suspensiones		
Adicional No.		Tiempo (días calendario)
1	N/A	N/A
2		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:				Día	de	mes	de	Año
Modificaciones								
Cláusula N°				Breve descripción de la modificación				
1	N/A			N/A				
2								

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	X	Ahorros		Número Cuenta: 10863092810	Banco: Bancolombia S.A..
--------	-----------	---	---------	--	----------------------------	--------------------------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	3.774.248.781,49	PAGO 1	44249122	7/03/2022	5.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000,00	0%
Valor Adiciones (10)	\$ -	PAGO 2	93150522	12/04/2022	1.002.604.878,32	\$ -	\$ 1.002.604.878,32	27%
Valor Reducciones (11)	\$ -	PAGO 3	102610522	26/04/2022	469.646.341,59	\$ -	\$ 469.646.341,59	12%
Valor Total (12)	\$ 3.774.248.781	PAGO 4	102612122	26/04/2022	341.560.975,70	\$ -	\$ 341.560.975,70	9%
Valor pagado (13)	\$ 2.749.565.854	PAGO 5	102628522	26/04/2022	93.929.268,32	\$ -	\$ 93.929.268,32	2%
Valor causado que no se ha pagado (14)		PAGO 6	120535322	9/05/2022	324.482.926,92	\$ -	\$ 324.482.926,92	9%
Valor total ejecutado (15)	\$ 2.749.565.854	PAGO 7	124432422	11/05/2022	85.390.243,93	\$ -	\$ 85.390.243,93	2%
Valor por ejecutar (16)	\$ 1.024.682.927	PAGO 8	140379022	26/05/2022	426.951.219,63	\$ -	\$ 426.951.219,63	11%
		TOTALES			#####	\$ -	\$ 2.749.565.854,41	73%
NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR								

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
- **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ($\sum$ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
- **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - $\sum$ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
- **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
- **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
- **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
- **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
- **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
- **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ($\sum$ Valor pagado + Valor causado no pagado).
- **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
- **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
- **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
- **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
- **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
- **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
- **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X _____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		92,31
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
N.º	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1.	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la Dotación Escolar requerida por las Entidades Compradoras.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, se concluyó con el proceso de validación de la documentación solicitada de certificados para la Dotación de Residencias Escolares. Se evidenció que la documentación aportada ya se encuentra vigente.
		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154424&cid=76C97E1DD7B32D94
2.	Garantizar el cumplimiento de los planes presentados e inscritos en el Registro Único Ambiental Manufacturero.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, se concluyó con el proceso de validación de la documentación solicitada. Se evidenció que la documentación aportada hace parte del proceso de contratación del acuerdo marco, por lo tanto, en comité técnico de seguimiento del 05 de abril de 2022, se solicitó a la empresa METALICAS S.R., dar inicio al proceso de actualización del Registro en referencia.
		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154424&cid=76C97E1DD7B32D94
3.	Mantener vigente el convenio con la empresa forestal proveedora de madera o con el distribuidor en los eventos que aplique.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, el personal de la interventoría confirma el cumplimiento de esta obligación, revisando la certificación presentada por el proveedor en la cual se ratifica que el convenio entre METALICAS S.R. y la empresa TABLEROS Y ENCHAPES, se encuentra vigente.

		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1lipOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154424&cid=76C97E1DD7B32D94
4.	Mantener actualizada la certificación de importación y/o exportación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera.	% de Avance: 0,00 Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, se evidenció que el contratista METALICAS S.R. cuenta con un convenio vigente para el suministro de materia prima con una empresa nacional, en consecuencia, esta obligación no aplica para la presente orden de compra. Entrega producto Si__ No_X_ Ubicación: N/A
5.	Mantener actualizado el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, se concluyó con el proceso de validación de la documentación solicitada. Se evidenció que la documentación aportada hace parte del proceso de contratación del acuerdo marco, por lo tanto, en comité técnico de seguimiento del 05 de abril, se solicitó a la empresa METALICAS S.R., dar inicio al proceso de actualización de la presente documentación para próximos procesos. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1lipOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154424&cid=76C97E1DD7B32D94
6.	Remitir a Colombia Compra Eficiente cada seis (6) meses los certificados que acrediten la calidad y originalidad de insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electrostática que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la Oferta.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, desde el equipo técnico de la interventoría, se realizó la revisión y validación de los certificados de calidad suministrados por el contratista mediante correos electrónicos el día 17 de enero de 2022. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1lipOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154424&cid=76C97E1DD7B32D94
7.	Cumplir con los requerimientos de la Dotación Escolar definidos en las Fichas Técnicas y especificaciones técnicas del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Metalmecánica. % de Avance: 100% Menajes. Descripción del avance:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05

	Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, por parte del personal técnico de la Interventoría, se dio continuidad a las validaciones y controles de materias primas, muestreos y revisión de dimensiones, especificaciones, acabados y resistencias, de los elementos del mobiliario tipo residencia incluidos dentro de la presente orden de compra. Hasta la fecha sea ha realizado muestreo y verificación de los elementos de dotación residencial de: Metalmecánica, relacionados en la siguiente tabla: <table><tr><th>Elementos fabricados Mayo</th><th>Muestreos realizados</th><th>% Muestreo</th><th>Elementos rechazados</th><th>% Rechazo</th></tr><tr><td>1804</td><td>510</td><td>28,27%</td><td>0</td><td>0%</td></tr></table> Menajes, relacionados en la siguiente tabla: <table><tr><th rowspan="2">ELEMENTOS</th><th rowspan="2">LOTE</th><th rowspan="2">CANT. LOTE</th><th rowspan="2">CANT. MUESTREO</th><th colspan="2">APROBACIÓN</th></tr><tr><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th></tr><tr><td>Sábanas</td><td>268SA</td><td>11</td><td>11</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Sobre sábanas</td><td>536SS</td><td>22</td><td>22</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Fundas</td><td>536FU</td><td>22</td><td>22</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Toalla</td><td>268TO</td><td>2</td><td>2</td><td>X</td><td></td></tr></table> Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ipPOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154462&cid=76C97E1DD7B32D94	Elementos fabricados Mayo	Muestreos realizados	% Muestreo	Elementos rechazados	% Rechazo	1804	510	28,27%	0	0%	ELEMENTOS	LOTE	CANT. LOTE	CANT. MUESTREO	APROBACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	Sábanas	268SA	11	11	X		Sobre sábanas	536SS	22	22	X		Fundas	536FU	22	22	X		Toalla	268TO	2	2	X	
Elementos fabricados Mayo	Muestreos realizados	% Muestreo	Elementos rechazados	% Rechazo																																							
1804	510	28,27%	0	0%																																							
ELEMENTOS	LOTE	CANT. LOTE	CANT. MUESTREO	APROBACIÓN																																							
				CUMPLE	NO CUMPLE																																						
Sábanas	268SA	11	11	X																																							
Sobre sábanas	536SS	22	22	X																																							
Fundas	536FU	22	22	X																																							
Toalla	268TO	2	2	X																																							
8.	Cumplir con los tiempos de distribución en fecha, horario y en las direcciones de entrega definidas en la Solicitud de Cotización o descritos expresamente en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.	% de Avance: 92,31% Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, el proveedor METALICAS S.R. realizó un total de dos (2) despachos y entregas, asociados a los elementos de dotación de residencias escolares y son los siguientes: <table><tr><th>DEPTO.</th><th>MUNICIPIO</th><th>SEDE</th></tr><tr><td>Vichada</td><td>La Primavera</td><td>I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN</td></tr><tr><td>Vichada</td><td>Puerto Carreño</td><td>I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL</td></tr></table> El equipo técnico de la interventoría, continua con los muestreos y evaluaciones de lotes de producción, inspección y eiecución de pruebas estáticas	DEPTO.	MUNICIPIO	SEDE	Vichada	La Primavera	I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN	Vichada	Puerto Carreño	I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL																																
DEPTO.	MUNICIPIO	SEDE																																									
Vichada	La Primavera	I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN																																									
Vichada	Puerto Carreño	I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL																																									



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05

		dinámicas. El porcentaje de avance corresponde a las visitas de verificación efectuadas.									
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ip%20ZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154860&cid=76C97E1DD7B32D94									
9.	En caso de que, por causas atribuibles a la Entidad Compradora, diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobre costo soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para tal efecto, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobre costos asumidos, correspondientes a transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora.	% de Avance: 0,00% Descripción del avance: Para el periodo de este informe, no se han presentado situaciones atribuibles a la Entidad Compradora diferentes a las de Fuerza Mayor, caso fortuito o de orden público, que requieran realizar modificaciones a la orden de compra. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: N/A									
10.	Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta de Inicio están definidas entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar por cada uno de los establecimientos educativos.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, el proveedor METALICAS S.R. realizó un total de dos (2) despachos, asociados a los elementos de dotación de residencias escolares y son los siguientes: <table><thead><tr><th>DEPTO.</th><th>MUNICIPIO</th><th>SEDE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vichada</td><td>La Primavera</td><td>I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN</td></tr><tr><td>Vichada</td><td>Puerto Carreño</td><td>I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL</td></tr></tbody></table> El equipo técnico de la interventoría ha dado continuidad a los procesos de validación de lotes de producción de mobiliario, realizando la inspección de embalaje y carga del mobiliario en el vehículo de transporte. Garantizando así que los elementos lleguen a su destino en perfectas condiciones. De Igual forma el personal dispuesto para las visitas por parte de la interventoría, realiza la inspección del mobiliario ya instalado en las instituciones educativas. Tanto el seguimiento a los despachos como las inspecciones en sitio de entrega quedan registradas en actas de despacho y de recibo a satisfacción respectivamente. El porcentaje de avance corresponde a las entregas completas confirmadas.	DEPTO.	MUNICIPIO	SEDE	Vichada	La Primavera	I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN	Vichada	Puerto Carreño	I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL
DEPTO.	MUNICIPIO	SEDE									
Vichada	La Primavera	I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN									
Vichada	Puerto Carreño	I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL									



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05

		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ip pOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154860&cid=76C97E1DD7B32D94																			
11.	Empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones.	% de Avance: 100% Descripción del avance: En el periodo comprendido del presente informe, el personal de la interventoría realizó la inspección y registros de producto terminado, proceso de embalaje, para así garantizar las condiciones técnicas establecidas en el manual de dotaciones. A continuación, se presenta la relación del mobiliario despachado a dos (2) Instituciones Educativas, las cuales ya cuentan con la totalidad de los elementos entregados. <table><tr><th>DEPTO.</th><th>MUNICIPIO</th><th>SEDE</th></tr><tr><td>Vichada</td><td>La Primavera</td><td>I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN</td></tr><tr><td>Vichada</td><td>Puerto Carreño</td><td>I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL</td></tr></table> <table><tr><th>Proveedor</th><th>Orden Compra</th><th>Total Unidades Despachadas</th><th>Verificación Embalaje por camión</th><th>Sedes entregadas</th></tr><tr><td>Metálicas SR</td><td>82504</td><td>2380</td><td>7</td><td>2</td></tr></table> El porcentaje de avance corresponde a los despachos realizados por parte del contratista. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi RM&id=76C97E1DD7B32D94%2154860&cid=76C97E1DD 7B32D94	DEPTO.	MUNICIPIO	SEDE	Vichada	La Primavera	I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN	Vichada	Puerto Carreño	I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL	Proveedor	Orden Compra	Total Unidades Despachadas	Verificación Embalaje por camión	Sedes entregadas	Metálicas SR	82504	2380	7	2
DEPTO.	MUNICIPIO	SEDE																			
Vichada	La Primavera	I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN																			
Vichada	Puerto Carreño	I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL																			
Proveedor	Orden Compra	Total Unidades Despachadas	Verificación Embalaje por camión	Sedes entregadas																	
Metálicas SR	82504	2380	7	2																	
12.	Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los Establecimientos Educativos o lugares de entrega definidos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje de la entrega.	% de Avance: 92,31% Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, el proveedor METALICAS S.R. realizó un total de dos (2) despachos de forma total, asociados a los elementos de dotación de residencias escolares y son los siguientes: <table><tr><th>DEPTO.</th><th>MUNICIPIO</th><th>SEDE</th></tr><tr><td>Vichada</td><td>La Primavera</td><td>I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN</td></tr><tr><td>Vichada</td><td>Puerto Carreño</td><td>I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL</td></tr></table> La interventoría ejecutó hasta la fecha del presente documento, un total de 12 de las 13 visitas que corresponden a esta orden de compra, realizando la	DEPTO.	MUNICIPIO	SEDE	Vichada	La Primavera	I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN	Vichada	Puerto Carreño	I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL										
DEPTO.	MUNICIPIO	SEDE																			
Vichada	La Primavera	I.E. INTERNADO TEHODORO WEIJNEN																			
Vichada	Puerto Carreño	I.E. INTERNADO EL ACEITICO - SEDE PRINCIPAL																			

		verificación de cantidades, calidad y correcta instalación de la totalidad de elementos de dotación de residencias. El porcentaje de avance corresponde a las entregas completas confirmadas. Entrega producto Si ☒ X No ☐ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154860&cid=76C97E1DD7B32D94
13.	Responder por la garantía de los Bienes por el término mínimo de tres (3) años	% de Avance: 100% Descripción del avance: Para garantizar la durabilidad de los elementos, la interventoría ha evaluado los materiales que hacen parte de las materias primas, en cada uno de los procesos y transformación en la cadena de producción. Se realizó revisión de productos en proceso y productos terminados, pruebas de carga estáticas y dinámicas, validación de embalaje y marcación por parte del fabricante, revisiones constantes de productos en confección de la lencería de cama. Dichas revisiones fueron registradas en las actas de muestreo por elementos y actas de validación de material. La interventoría de forma permanente recuerda al proveedor que dichas entregas están cubiertas con una garantía de 3 años a partir de la fecha de entrega consignada en el Acta de Entrega. El porcentaje de avance corresponde al total de los elementos en muestreo. Entrega producto Si ☒ X No ☐ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154463&cid=76C97E1DD7B32D94
14.	Disponer de los residuos generados en el procedimiento de Distribución e Instalación de la Dotación Escolar en cada uno de los Establecimientos Educativos o lugar de entrega.	% de Avance: 92,31% Descripción del avance: En el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, el proveedor ha dispuesto de los residuos generados en los procesos de entrega e instalación en cada Institución Educativa de forma adecuada. Esto ha sido confirmado en las visitas realizadas por parte de la Interventoría. El porcentaje de avance corresponde a las entregas completas confirmadas en las 12 visitas hasta la fecha del presente documento, donde se verificó la buena disposición de los residuos. Entrega producto Si ☒ X No ☐ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2124837&cid=76C97E1DD7B32D94



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05

15.	Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.	% de Avance: 92,31%
		Descripción del avance: En el periodo comprendido del presente informe, el requerimiento de la marcación fue implementado a cabalidad por parte del proveedor, estableció el sistema tipo screen para la totalidad de los elementos fabricados, según los requerimientos establecidos por la Interventoría. El porcentaje de avance corresponde a las 13 entregas completas confirmadas en las 12 visitas, donde se confirmó la situación referenciada.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2124837&cid=76C97E1DD7B32D94
16.	Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones, defectos o golpes hasta en la mitad del tiempo previsto en la Cláusula 7, numeral 7.6.	% de Avance: 0,00%
		Descripción del avance: En el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, el proveedor ha realizado 2 entregas completas a nivel nacional. No se han presentado requerimientos por parte de los Rectores de las Instituciones Educativas, la totalidad de elementos fueron entregados e instalados en condiciones óptimas. Esto ha sido confirmado en las 12 visitas realizadas por parte de la Interventoría.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2124837&cid=76C97E1DD7B32D94
17.	Entregar un documento para la Dotación Escolar que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems que debe ser emitido por el productor o comercializador de las Dotaciones Escolares, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración de los Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones del MEN.	% de Avance: 92,31%
		Descripción del avance: El manual de mantenimiento y garantía ha sido entregado en cada Institución Educativa junto con el material de dotación de residencias, por parte del contratista. Documento que fue aprobado por parte de la interventoría en el mes de enero de 2022. Los manuales se encuentran en físico en la planta, de manera que al momento de realizarse los despachos se envíe junto a la dotación a cada institución educativa. Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, el proveedor METALICAS S.R.

		realizó la entrega total de 2 Instituciones Educativas y se validó en visita de la Interventoría, que fueron incluidos los respectivos manuales. El porcentaje de avance corresponde al número entregas completas y verificadas por la Interventoría, según el total de la Orden de Compra 82504, lo que corresponde a un total de 12 entregas con sus respectivos manuales. Entrega producto Si ☒ X No ☐ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2124837&cid=76C97E1DD7B32D94
18.	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor allego certificación del revisor fiscal (o quien hace sus veces), en la que confirma el cumplimiento en el pago de sus obligaciones al sistema general de seguridad social, esta certificación se encuentra en el repositorio de la interventoría y será radicado ante el MEN en el momento de tramitar el pago de la facturación. Entrega producto Si ☒ X No ☐ Ubicación:
19.	Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de un Acta de Inicio mínimo los siguientes aspectos: (i) designación de la persona responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) Establecimiento Educativo al que corresponde la entrega (iii) confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas, establecidas a través de cronograma de trabajo (v) firma del supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del Proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren pertinentes. El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es concretada por alguna de las partes dentro del término establecido, los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del quinto día hábil posterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Para el Segmento 6, los tiempos de entrega iniciarán a contabilizarse a partir de la fecha de aprobación de prototipos por parte de la SED.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Mediante acta de inicio de fecha 4 de enero de 2022, se dio inicio la ejecución de la orden de compra y se acordaron todos los aspectos necesarios para su correcta ejecución. A la fecha no se han realizado modificaciones a dichos acuerdos. Entrega producto Si ☒ X No ☐ Ubicación: Archivo Interventoría y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

20.	Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de documento debidamente suscrito por el supervisor de la Orden de Compra los ajustes o modificaciones a los cronogramas de Entrega que surtan con ocasión de situaciones de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público que ocurran en la Región de entrega de la Dotación Escolar.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, los ajustes o modificaciones en los cronogramas de entrega que se han presentado, fueron actualizados y entregados a la Interventoría y al MEN, adjuntos al proceso de formalización de prórroga de la Orden de Compra 82504. El personal de coordinación de visitas se encuentra en monitoreo y programación de las visitas de verificación de las entregas indicadas. El porcentaje de avance corresponde a la entrega de 13 Instituciones Educativas entregadas de forma integral, 2 I.E., dentro del periodo del presente informe. Entrega producto Si_X No__ Ubicación: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2124837&cid=76C97E1DD7B32D94
21.	En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	% de Avance: 0,00% Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio, el proveedor no ha requerido ajustar los plazos de entrega pactados en acta de inicio y las fechas establecidas en la prórroga de esta orden de compra. Entrega producto Si__ No_X_ Ubicación: N/A
22.	Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas.	% de Avance: 0,00% Descripción del avance: Esta obligación no aplica toda vez que la presente orden de compra no incluye el segmento 6. Entrega producto Si__ No_X_ Ubicación: N/A
23.	El Proveedor debe contar con un inventario de muestra de cada uno de los Bienes para su verificación y aprobación por parte de la supervisión, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED y las respectivas pruebas de resistencia	% de Avance: 100% Descripción del avance: Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de junio de 2022, por parte del personal técnico de la Interventoría adelantó las validaciones y muestreos técnicos. Respecto a la materia prima asociado a los

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05

	y verificación de cumplimiento técnico solicitado y establecido en las Fichas Técnicas. El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor; si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la SED, dicha aprobación quedará en los documentos definidos por la SED en el cual se harán constar las observaciones a que haya lugar y que se suscribirá entre el supervisor y el representante legal del Proveedor.	procesos de metalmecánica, se cuenta con los recursos para adelantar una gestión considerable de fabricación. Mediante acta de inicio de fecha 4 de enero de 2022, se dio inició la ejecución de la orden de compra y se acordaron todos los aspectos necesarios para su correcta ejecución. Incluido la respectiva verificación y aprobación de las muestras prototipo, que permiten ejecutar la orden de compra. Se realizaron las visitas al proveedor, quien ya concluyó la confección de la dotación escolar para residencias escolares, se realizó la validación de cada uno de los elementos, que conforman dicha dotación así: <table><tr><th>TELA</th><th>COLOR</th><th>REFERENCIA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Tela laberinto 50% algodón, 50% poliéster, de 140 hilos.</td><td>Blanco</td><td>sabanas</td><td>11</td></tr><tr><td>Tela laberinto 50% algodón, 50% poliéster, de 140 hilos.</td><td>Blanco</td><td>Sobre sabanas</td><td>22</td></tr><tr><td>Tela laberinto 50% algodón, 50% poliéster, de 140 hilos.</td><td>Blanco</td><td>Fundas</td><td>22</td></tr><tr><td>Visillo y sesgo en poliéster.</td><td>Blanco</td><td>Toldillos</td><td>11</td></tr></table> Se verificó las medidas de acuerdo con la ficha técnica, se hacen las correcciones pertinentes al maquilador del mostrario para obtener un resultado de calidad y así iniciar el proceso de confección. El porcentaje de avance corresponde a la fabricación integral de los elementos. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: Metalmecánica: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154463&cid=76C97E1DD7B32D94 Menajes: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2147517&cid=76C97E1DD7B32D94	TELA	COLOR	REFERENCIA	CANTIDAD	Tela laberinto 50% algodón, 50% poliéster, de 140 hilos.	Blanco	sabanas	11	Tela laberinto 50% algodón, 50% poliéster, de 140 hilos.	Blanco	Sobre sabanas	22	Tela laberinto 50% algodón, 50% poliéster, de 140 hilos.	Blanco	Fundas	22	Visillo y sesgo en poliéster.	Blanco	Toldillos	11
TELA	COLOR	REFERENCIA	CANTIDAD																			
Tela laberinto 50% algodón, 50% poliéster, de 140 hilos.	Blanco	sabanas	11																			
Tela laberinto 50% algodón, 50% poliéster, de 140 hilos.	Blanco	Sobre sabanas	22																			
Tela laberinto 50% algodón, 50% poliéster, de 140 hilos.	Blanco	Fundas	22																			
Visillo y sesgo en poliéster.	Blanco	Toldillos	11																			
24.	Reportar a Colombia Compra Eficiente cuando para surtir el procedimiento de la aprobación de prototipos contemplado para el Segmento 6, la SED modifique o requiera	% de Avance: 0,00% Descripción del avance: Esta obligación no aplica para la presente orden de compra, ya que no incluye el segmento 6.																				

	especificaciones técnicas distintas a las estipuladas en las Fichas Técnicas y demás Documentos del Proceso.	Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación: N/A
25.	Acreditar que los Bienes del Segmento 4 sujetos al Etiquetado Energético Colombiano entregados como Dotación Escolar cuentan con la Etiqueta de Eficiencia Energética. Cuando este requisito hubiere dado lugar a la obtención del puntaje adicional para la adjudicación, deberán tener la Etiqueta Energética, catalogados en las categorías A o B. El supervisor de la Orden de Compra será el encargado de verificar el cumplimiento de este requisito.	% de Avance: 0,00% Descripción del avance: Esta obligación no aplica para la presente Orden de Compra, ya que no se encuentran elementos del Segmento 4. Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación: N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2			

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	
2	
3	


Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 04/05/2022 al 03/06/2022. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (10) días del mes de junio de (2022).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	●
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	●
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	



INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: Roger Aurelio Díaz Díaz

Cargo: Director de Interventoría

Fecha: 10/06/2022

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor