

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600094873 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 17/08/2022 al 31/10/2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 02/11/2022

CONTRATANTE: DISTRITO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS y SERVICIOS
CONTRATISTA: SISTETRONICS S.A.S
NIT: 800.230.829
REPRESENTANTE LEGAL: Astrid Mónica Perafán Fernández
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 34.544.330
OBJETO: “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO”
VALOR INICIAL: Doscientos treinta y dos millones quinientos veinte y siete mil trescientos noventa y cinco pesos m/l (\$232.527.395) IVA incluido.
ADICIONES: N.A.
VALOR MAS ADICIONES: Dos Doscientos treinta y dos millones quinientos veinte y siete mil trescientos noventa y cinco pesos m/l (\$232.527.395) IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL: 136 días
AMPLIACIONES: N.A.
SUSPENSIONES: N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 136 días
FECHA DE INICIO: 17/08/2022
FECHA DE T8ERMINACIÓN: 30/12/2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094873 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se ha cumplido con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.
- Se recibieron los bienes adquiridos a través de este contrato:

Descripción	Cantidad	Secretaría o dependencia de la Necesidad
ESTACION DE INGENIERIA	5	Buen Comienzo
ESTACION DE INGENIERIA	10	Hacienda

El porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%

- A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 1.954.012,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 391.000,00
Tasa Prodeporte y Recreación 1.3%	\$ 2.540.216,00
Total general	\$ 4.885.228,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- El día 17 de agosto del 2022 se dio inicio a la ejecución del contrato.
- No se han desarrollado adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.
- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación
- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.
- A continuación, se relacionan los datos de certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
08/11/2022	Últimos 12 meses	JOSE FERNANDO GUARNIZO R. Revisor Fiscal T.P.No. 54531-T

- Se realizó la solicitud y marcación de los bienes adquiridos:

Hacienda:

ITEM	Nro INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	200507388	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: 1TZ4QR3	-
2	200507389	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: C5Z4QR3	-
3	200507390	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: 2TZ4QR3	-
4	200507391	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: HSZ4QR3	-
5	200507392	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: ESZ4QR3	-
6	200507393	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: BSZ4QR3	-
7	200507394	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: 3TZ4QR3	-
8	200507395	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: DSZ4QR3	-
9	200507396	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: JSZ4QR3	-
10	200507397	Estación de Ingeniería - Dell P2E -	1
-	-	CISION 3660 Serial: GSZ4QR3	-

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Buen Comienzo:

ITEM	Nro INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	200584071	Estación de Ingeniería - Dell Precision 3680 Serial: 6QWZQ23	1
2	200584072	Estación de Ingeniería - Dell Precision 3660 Serial: 5QWZQ23	1
3	200584073	Estación de Ingeniería - Dell Precision 3680 Serial: 4QWZQ23	1
4	200584074	Estación de Ingeniería - Dell Precision 3660 Serial: 7QWZQ23	1
5	200584075	Estación de Ingeniería - Dell Precision 3660 Serial: 3QWZQ23	1

- Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 100 %

Número de Contrato: 4600094873 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: Suministro de equipos de cómputo

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Técnico: OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES 5

Técnico: QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO 5

Administrativo Financiero y c Jurídico Técnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

- Este Contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	70400000	23201010030302	200256	4000109895	9014619	4500014082
110090122	71400000	23201010030302	200391	4000109518	9014619	4500014100

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014082	FES11637	27.10.2022	5000686027	176.149.265,00
4500014100	FES11637	27.10.2022	5000686140	56.378.128,00

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo De Compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor Proyecto Por Pedido	Valor Facturado Por Proyecto Del Pedido	Saldo Por Proyecto Del Pedido
4600094873	4500014082	202	Hacienda	200256	Modernización digital de la hacienda pública Medellín Antioquia occidente	176.149.266	176.149.265	1
4600094873	4500014100	243	Buen Comienzo	200391	Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia Medellín	56.378.128	56.378.128	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 232.527.394,83
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 232.527.394,83
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 232.527.393
Pago autorizado del mes de octubre	\$ 232.527.393
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han iniciado procesos administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su derecho de contradicción.
- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.


- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101160334	Calidad	11/08/2022	30/06/2023	17/08/2022	\$ 23.252.739,48
		Cumplimiento	11/08/2022	30/06/2023	17/08/2022	\$ 23.252.739,48
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11/08/2022	30/12/2025	17/08/2022	\$ 11.626.369,74

El Distrito Especial de Medellín se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Atentamente,


ROCIO DEL C. ARENAS LADINO
Supervisor

Revisó: 
Jaime Alberto Giraldo Giraldo
Apoyo Administrativo, financiero y Contable


Ana Isabel Sierra Bedoya
Apoyo Jurídico