

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

**CONTRATO No. 4600094870 DE 2022**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 17/08/2022 al 31/10/2022**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 02/11/2022**

**CONTRATANTE:** DISTRITO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** NEX COMPUTER S.A.S

**NIT:** 830.110.170

**REPRESENTANTE LEGAL:** Edna Patricia Nieto Rueda

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 52.099.112

**OBJETO:** “Suministro de equipos de cómputo”

**VALOR INICIAL:** Mil doscientos ochenta y un millones ciento diez y ocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/l (\$1.281.118.853) IVA incluido.

**ADICIONES:** N.A.

**VALOR MAS ADICIONES:** Mil doscientos ochenta y un millones ciento diez y ocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/l (\$1.281.118.853) IVA incluido.

**DURACIÓN INICIAL:** 136 días

**AMPLIACIONES:** N.A.

**SUSPENSIONES:** N.A.

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** 136 días

**FECHA DE INICIO:** 17/08/2022

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/12/2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094870 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- El contrato no presenta ejecución física ni financiera, toda vez que el tiempo estimado para la entrega era de 55 días, pero el proveedor envió justificación del retraso presentado y envió copia de la radicación de las órdenes de compra con los fabricantes para cumplir con la entrega de los bienes a adquirir en el presente contrato.
- A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato: **Aún no se han aplicado.**


Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	
<b>Total general</b>	

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- El día 17 de agosto del 2022 se dio inicio a la ejecución del contrato.
- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- No se han desarrollado adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.
- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación
- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.
- A continuación, se relacionan los datos de Certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/11/2022	Últimos 6 meses	<b>ALVARO AVILA QUINTERO</b> Revisor Fiscal T.P- 44052-T

- En este contrato aún no se reciben los bienes adquiridos, por tanto no se ha solicitado la marcación.
- Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 100 %



Número de Contrato: 4600094870      Secretaría: 235 Suministros y Serv      Estado: 2 En Ejecución  
Objeto del Contrato: Suministro de equipos de cómputo

Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo    Financiero y c    Jurídico    Técnico

Ponder:    20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %    Total % Calificación: 100,00

20,00    20,00    20,00    40,00

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090122	75100000	23201010030302	200124	4000109578	9014619	4500014074
110090122	75100000	23201010030302	200152	4000109578	9014619	4500014074
110070122	70700000	23201010030302	200367	4000109632	9014619	4500014075
110090122	72200000	23201010030302	200181	4000109610	9014619	4500014076
110090122	72200000	23201010030302	200223	4000109610	9014619	4500014076
110000122	72200000	23201010030302	200220	4000109610	9014619	4500014076
110070122	72200000	23201010030302	200223	4000109610	9014619	4500014076
110615419	73300000	23201010030302	200228	4000109531	9014619	4500014077
110090122	73200000	23201010030302	200288	4000109600	9014619	4500014078
110070122	73200000	23201010030302	200286	4000109600	9014619	4500014078
110070122	74300000	23201010030302	200423	4000109549	9014619	4500014079
110000122	70400000	23201010030302	200256	4000109895	9014619	4500014083
110470122	72100000	23201010030302	200213	4000109659	9014619	4500014091
110070122	75200000	23201010030302	200329	4000109641	9014619	4500014094
110016514	76100000	23201010030302	200327	4000110034	9014619	4500014095
110000122	76100000	23201010030302	200327	4000110034	9014619	4500014095
110070122	76100000	23201010030302	200338	4000110034	9014619	4500014095
110090122	71100000	23201010030302	200399	4000110076	9014619	4500014097
110090122	71400000	23201010030302	200391	4000109518	9014619	4500014098
110000122	70600000	23201010030302	200194	4000109601	9014619	4500014099
110070122	76200000	23201010030302	200238	4000109536	9014619	4500014102

- Relación de los pagos realizados: Aún no se ha realizado pago.

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094870	4500014074	226	Desarrollo Econom.	200124	Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica medellín	30.172.766	0	30.172.766
4600094870	4500014074	226	Desarrollo Econom.	200152	Consolidación del sistema de gestión de información de desarrollo económico medellín	64.655.926	0	64.655.926
4600094870	4500014075	235	Suministros y Serv	200367	Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio Medellín	19.955.247	0	19.955.247
4600094870	4500014076	203	Incl.Social y Flia	200181	Prevención promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos medellín	19.212.011	0	19.212.011
4600094870	4500014076	203	Incl.Social y Flia	200220	Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores medellín	16.545.906	0	16.545.906
4600094870	4500014076	203	Incl.Social y Flia	200223	Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales medellín	60.906.084	0	60.906.084
4600094870	4500014077	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres medellín	23.946.297	0	23.946.297
4600094870	4500014078	222	Seguridad	200286	Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano medellín	10.892.809	0	10.892.809
4600094870	4500014078	222	Seguridad	200288	Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano medellín	32.678.427	0	32.678.427
4600094870	4500014079	206	Movilidad	200423	Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad Medellín, Antioquia, occidente	81.897.507	0	81.897.507
4600094870	4500014083	202	Hacienda	200256	Modernización digital de la hacienda pública medellín Antioquia occidente	51.724.741	0	51.724.741
4600094870	4500014091	217	Salud	200213	Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud medellín	14.409.008	0	14.409.008
4600094870	4500014094	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la política de gobierno digital medellín	162.996.962	0	162.996.962
4600094870	4500014095	208	Planeación	200327	Fortalecimiento del sistema municipal de planeación medellín	37.111.896	0	37.111.896

Cód. FO-ADQU-120	<b>Formato</b> <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b>
Versión. 14		

4600094870	4500014095	208	Planeación	200338	Fortalecimiento de la gestión de información geográfica del municipio Medellín	11.492.274	0	11.492.274
4600094870	4500014097	207	Educación	200399	Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales Medellín	497.438.274	0	497.438.274
4600094870	4500014098	243	Buen Comienzo	200391	Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia Medellín	105.556.118	0	105.556.118
4600094870	4500014099	234	Gest Hum yServ Ciu	200194	Fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional medellín	14.523.745	0	14.523.745
4600094870	4500014102	233	Gest y ContrTerrit	200238	Innovación para el uso inteligente de los servicios públicos Medellín	25.002.856	0	25.002.856
4600094870	4500014161	210	Participación Ciudad	210095	22pp99-fortalecimien a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales Medellín	54.464.055	0	54.464.055
4600094870	4500014162	208	Planeación	200338	Fortalecimiento de la gestión de información geográfica del municipio Medellín	5.550.520	0	5.550.520

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.281.118.853
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.281.118.853
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de octubre	0
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje de ejecución física	0%

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han iniciado procesos administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su derecho de contradicción.
- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101160319	Calidad	11/08/2022	30/06/2023	17/08/2022	\$ 128.111.885,34
		Cumplimiento	11/08/2022	30/06/2023	17/08/2022	\$ 128.111.885,34
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11/08/2022	30/12/2025	17/08/2022	\$ 64.055.942,67

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Atentamente,

  
**ROCIO DEL C. ARENAS LADINO**  
 Supervisor

Revisó:   
 Jaime Alberto Giraldo Guirales  
 Apoyo Administrativo, financiero y Contable

  
 Ana Isabel Sierra Bedoya  
 Apoyo Jurídico