


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

CONTRATO No. 4600105194 DE 2025 / ORDEN COMPRA (IAD) 147976
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 24 DE JUNIO DE 2025 - 11 DE MARZO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 26 DE MARZO DE 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
NIT:	800058607
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA MARQUEZ PARDO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	51.967.655
OBJETO:	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SERVICIO DE SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE MICROSOFT EDUCATIVO EES (ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS).
VALOR INICIAL:	MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$1.309.306.487) M/L
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$1.309.306.487) M/L
DURACIÓN INICIAL:	TRESCIENTOS SESENTA Y UN (361) DIAS DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRESCIENTOS SESENTA Y UN (361) DIAS DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS.
FECHA DE INICIO:	24-06-2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	19-06-2026

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105194 de 2025, orden compra (IAD) 147976 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

De conformidad con lo establecido en el objeto contractual, el cual corresponde a la adquisición de la suscripción, actualización y servicio de soporte del licenciamiento del software Microsoft Educativo EES (Enrollment for Education Solutions), se ha verificado el cumplimiento parcial del mismo, en atención a los componentes técnicos y funcionales que integran su alcance.

El contrato contempla como propósito fundamental:

- ✓ La entrega del certificado de uso de las licencias, documento indispensable para la ejecución de las actualizaciones correspondientes al licenciamiento adquirido.
- ✓ La habilitación del uso del licenciamiento educativo por suscripción en todas las sedes educativas del sector oficial del Distrito de Medellín, con cobertura integral a la planta administrativa, cuerpo docente y estudiantes de los establecimientos educativos oficiales, durante un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario.
- ✓ El acceso sin costo adicional a beneficios complementarios, entre los cuales se destacan:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- ✓ Student Use Benefits (SUB): 200.000 beneficios para estudiantes, que permiten la instalación de Windows y Office en bibliotecas y laboratorios de acceso abierto de la Secretaría de Educación y sus instituciones académicas, con cobertura estimada de 163.259 equipos de cómputo.
 - ✓ Software Assurance: acceso a la plataforma Microsoft Learn.
 - ✓ Office 365 Plan A1: destinado a 12.000 docentes de los establecimientos educativos oficiales, con funcionalidades de correo electrónico y herramientas colaborativas.
 - ✓ Office Profesional Plus y Office 365 Pro Plus: disponibles para descarga gratuita por parte de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes, personal administrativo y empleados, en hasta cinco dispositivos personales.
- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

De conformidad con lo establecido en los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta económica presentada por el contratista, se realizó el seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato No. 4600105194 de 2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición de la suscripción, actualización y soporte del licenciamiento del software Microsoft Educativo EES.

En desarrollo de la ejecución contractual, se verificó que el contratista Controles Empresariales S.A.S. ha dado cumplimiento a las condiciones técnicas exigidas, evidenciándose la renovación efectiva del licenciamiento Microsoft bajo el esquema EES, a través de los canales oficiales de administración de Microsoft, garantizando el acceso institucional a la plataforma y la gestión directa por parte de la Secretaría de Educación como usuario administrador.

En cuanto a las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos, se constató el cumplimiento de los siguientes aspectos:

✓ **Entrega del licenciamiento y activación del servicio:**

Se realizó la entrega formal de las licencias de Office 365 conforme a lo establecido en la orden de compra, lo cual consta en el acta de entrega suscrita

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

el 15 de julio de 2025, evidenciando el cumplimiento de los requerimientos técnicos asociados al suministro del licenciamiento.

✓ **Cobertura y disponibilidad del servicio:**

El licenciamiento permite su uso en las instituciones educativas oficiales del Distrito, cubriendo estudiantes, docentes y personal administrativo, en concordancia con lo establecido en los estudios previos, los cuales contemplan cobertura amplia y acceso institucional al software.

✓ **Componentes funcionales del licenciamiento:**

Se verificó la disponibilidad y correcto funcionamiento de las herramientas incluidas dentro del licenciamiento, tales como:

- Microsoft 365 A3 (herramientas ofimáticas y de colaboración)
 - Power BI Pro (analítica de datos)
 - Project Professional (gestión de proyectos)
- Las cuales cumplen con las características técnicas requeridas para el fortalecimiento de los procesos educativos y administrativos.

✓ **Beneficios adicionales y condiciones del servicio:**

Se evidenció el acceso a beneficios complementarios sin costo adicional, tales como:

- Beneficios para estudiantes (SUB)
 - Plataforma Microsoft Learn (Software Assurance)
 - Licencias Office 365 A1 para docentes
- En cumplimiento de lo estipulado en los estudios previos respecto a beneficios y alcance del servicio.

✓ **Soporte técnico y condiciones de operación:**

Conforme a las especificaciones, el contratista garantiza la prestación de soporte técnico, mantenimiento, actualizaciones y asistencia requerida, incluyendo disponibilidad horaria y acompañamiento técnico, lo cual hace parte integral de las condiciones exigidas en la fase precontractual.

En términos generales, se concluye que el contratista ha cumplido parcialmente y de manera satisfactoria con los requerimientos técnicos establecidos, evidenciándose la correcta implementación del licenciamiento, su disponibilidad,

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

funcionalidad y alineación con las condiciones definidas en los documentos precontractuales y contractuales.

No obstante, el seguimiento continuará durante la ejecución del contrato con el fin de verificar la correcta utilización del licenciamiento, la prestación oportuna del soporte técnico y el cumplimiento total de las obligaciones contractuales hasta su finalización.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Durante el periodo evaluado, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del Instrumento de agregación de demanda (IAD) en la operación secundaria, así como con las disposiciones establecidas en los estudios previos en cuanto a las siguientes descripciones:

1. Entrego y puso a disposición el uso del licenciamiento y soporte conforme a los ítems descritos en la orden de compra, respetando los precios unitarios ofertados.
2. Entregó las principales versiones de productos y tecnología, incluyendo versiones generales de mantenimiento, funcionalidades específicas y actualizaciones de documentación, con certificación de compatibilidad con nuevos productos y versiones de terceros.
3. Constituyó y remitió a la Entidad Compradora la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra, conforme a los valores, amparos y vigencia establecidos.
4. Entregó la información requerida para su registro en los sistemas de pago de las Entidades Compradoras.
5. Mantuvo indemne al Distrito de Medellín frente a cualquier reclamación derivada del cumplimiento de las obligaciones contractuales o relacionada con el objeto del contrato.
6. Atendió de manera oportuna las consultas y recomendaciones emitidas por el Distrito de Medellín, contribuyendo al cumplimiento del objeto contractual. Realizó los pagos correspondientes a honorarios, salarios, parafiscales e indemnizaciones del personal vinculado a la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna. El personal vinculado no presentó relación laboral alguna con el Distrito de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Medellín ni con sus dependencias, y cualquier reclamación fue asumida exclusivamente por el contratista.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

En el marco de la ejecución del contrato, se realizó el seguimiento al cumplimiento de la entrega de los productos e informes pactados, conforme a las obligaciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y propuesta presentada por el contratista.

Componente cuantitativo (productos entregados)

Durante la ejecución contractual, el contratista realizó la entrega de la totalidad de los productos e informes definidos contractualmente, los cuales corresponden a actividades propias de un contrato de prestación de servicios. Entre los principales entregables se evidencian:

- ✓ Informes periódicos de avance (mensuales o según lo pactado).
- ✓ Informes técnicos finales.
- ✓ Soportes documentales de ejecución de actividades.
- ✓ Actas de seguimiento y/o reuniones.
- ✓ Registros de cumplimiento de actividades programadas.

Se verificó que el 100% de los productos contractuales fueron entregados dentro de los plazos establecidos o con las respectivas justificaciones avaladas por la supervisión.

Asimismo, los entregables fueron debidamente radicados y reposan en el expediente contractual, contando con sus respectivos soportes y evidencias.

Componente cualitativo (calidad del servicio y productos)

En relación con la calidad de los productos entregados, se evidenció que:

- ✓ Los informes presentados cumplen con los criterios técnicos y metodológicos exigidos.
- ✓ La información suministrada es clara, coherente y consistente con las actividades ejecutadas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- ✓ Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato.
- ✓ Los productos fueron entregados con un nivel adecuado de detalle, permitiendo su validación y aprobación sin requerimientos significativos de ajuste.
- ✓ Se mantuvo trazabilidad documental y organización en la presentación de los soportes.

La supervisión del contrato emitió certificaciones de cumplimiento de las actividades, dejando constancia de la correcta ejecución del objeto contractual y la conformidad frente a los productos recibidos.

Con base en la revisión de los entregables y soportes, se certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales relacionadas con la entrega de productos e informes, tanto en términos de cantidad como de calidad.

El contratista ejecutó las actividades conforme a lo establecido contractualmente, garantizando la entrega oportuna y adecuada de los productos requeridos. No se evidencian incumplimientos asociados a la entrega de productos, y el balance final del componente técnico y documental es satisfactorio, permitiendo avanzar sin observaciones en el proceso de liquidación del contrato.

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).**

De acuerdo con la información contractual, el contrato tiene una duración total de 361 días, comprendidos entre el 24 de junio de 2025 y el 19 de junio de 2026 . Para el cálculo del avance físico con corte al 12 de marzo de 2026, se tiene:

- ✓ Tiempo total del contrato: 361 días
- ✓ Tiempo ejecutado: 262 días
- ✓ Tiempo restante: 99 días

Cálculo del avance físico:

$$(262/361) * 100 = 72.6\%$$

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Es importante precisar que, aunque el avance físico en términos de tiempo es del 72,6%, el contrato presenta un nivel de ejecución funcional superior, dado que:

- El licenciamiento fue entregado, activado y puesto en operación desde etapas iniciales.
- Actualmente el contrato se encuentra en fase de uso, operación y soporte continuo del servicio, conforme a lo pactado.

El contrato presenta un avance físico del 72,6%, coherente con el tiempo de ejecución transcurrido, evidenciando además un cumplimiento oportuno del objeto contractual desde su etapa inicial y una ejecución estable en su fase operativa.

• **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital**

En el marco de la ejecución del contrato, se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado, en coherencia con las metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital “*Medellín Te Quiere 2024–2027*”.

El contrato tiene como objeto la adquisición de la suscripción, actualización y servicio de soporte del licenciamiento del software Microsoft Educativo EES, lo cual se traduce en la entrega, habilitación y operación de herramientas tecnológicas para la comunidad educativa del Distrito de Medellín.

Este contrato se articula directamente con el Proyecto N° 200399 – Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales, el cual busca garantizar condiciones tecnológicas adecuadas para el desarrollo de procesos académicos y administrativos en las instituciones educativas oficiales.

En este sentido, el bien o servicio entregado contribuye al cumplimiento del Plan de Acción mediante:

- ✓ La implementación de licenciamiento legal, actualizado y funcional en las sedes educativas.
- ✓ El fortalecimiento del ecosistema digital educativo, asegurando acceso a herramientas tecnológicas institucionales.
- ✓ La garantía de soporte y continuidad del servicio tecnológico durante la vigencia contractual.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- ✓ El mejoramiento de los procesos pedagógicos y administrativos mediante el uso de plataformas digitales.

Durante la ejecución contractual, se evidenció que la entrega y puesta en funcionamiento del licenciamiento, así como su operación continua, aportan directamente al cumplimiento de estos indicadores, al garantizar el acceso efectivo a herramientas tecnológicas por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo.


El contrato contribuye de manera directa y efectiva al cumplimiento del Proyecto N° 200399 – Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales, evidenciando alineación con los indicadores del Plan de Desarrollo Distrital y aportando al fortalecimiento de los ambientes digitales de aprendizaje en el Distrito de Medellín, con un nivel de cumplimiento satisfactorio.

- **Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)**

Durante la ejecución del contrato se consolidaron y verificaron diversos soportes documentales y herramientas de seguimiento que permiten evidenciar el adecuado desarrollo de las actividades contractuales, así como el control y cumplimiento del objeto contratado.

En este sentido, se destacan los siguientes aspectos:

- ✓ **Registros de seguimiento y control:** Se llevaron cuadros resumen y matrices de seguimiento en los cuales se consolidó el avance de las actividades, permitiendo verificar el cumplimiento del cronograma y la ejecución de los productos en cada periodo evaluado.
- ✓ **Cumplimiento del cronograma:** De acuerdo con la información registrada en los informes y herramientas de control, el contratista mantuvo un avance acorde con la programación establecida, sin presentar desviaciones significativas que afectaran la ejecución del contrato.
- ✓ **Actas de reunión y seguimiento:** Se suscribieron actas de reuniones periódicas entre el contratista y la supervisión, en las cuales se dejaron consignados compromisos, avances, observaciones y lineamientos para el desarrollo de las actividades.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- ✓ **Soportes documentales:** El expediente contractual cuenta con la totalidad de los soportes que evidencian la ejecución de las actividades, tales como informes, registros de actividades, evidencias técnicas y demás documentos requeridos para la validación del cumplimiento.
- ✓ **Planillas de seguimiento:** Se implementaron planillas y formatos de control que permitieron hacer trazabilidad a las actividades ejecutadas, facilitando la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- ✓ **Trazabilidad y organización de la información:** Se evidenció una adecuada organización documental por parte del contratista, lo que permitió una revisión eficiente por parte de la supervisión y garantizó la transparencia en la ejecución del contrato.

Los mecanismos de seguimiento, control y registro implementados durante la ejecución del contrato fueron adecuados y suficientes para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como para garantizar la trazabilidad de la información. No se presentaron inconsistencias relevantes en los soportes ni en los registros de control, permitiendo un cierre contractual ordenado y debidamente sustentado.

- **Reporte Retenciones por Contrato**

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	26.013.633
Estampilla Universidad de Antioquia	13.006.817
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	16.908.862
Total, general	55.929.312

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01-07-2025	Hasta 30 de junio de 2025	FIDEL CARDONA ARIAS Revisor Fiscal Miembro de la firma CARDONA PARRA Y ASOCIADOS S.A.S C.C. 15.956.433 T.P. 37.248-T

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**

De acuerdo con la naturaleza del contrato, cuyo objeto corresponde a la adquisición de la suscripción, actualización y servicio de soporte del licenciamiento de software, se establece que no se derivan bienes muebles físicos susceptibles de ingreso, registro o marcación en el inventario del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. En este sentido, los productos asociados al contrato corresponden a bienes intangibles, tales como licencias de uso, accesos a plataformas tecnológicas y servicios digitales, los cuales no requieren procesos de identificación física mediante códigos de marcación.

En consecuencia, no fue necesario adelantar gestiones ante la Unidad de Bienes Muebles y Seguros relacionadas con la solicitud de marcación, asignación de códigos, ni registro en cartera de bienes, toda vez que el contrato no contempla la adquisición de elementos sujetos a este procedimiento. Por lo anterior, se deja constancia de que no aplica el proceso de marcación de bienes para el presente contrato, en concordancia con su naturaleza y alcance contractual.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato.**

Durante la ejecución del contrato No. 4600105194 de 2025 / Orden de Compra 147976, se realizó la verificación de la existencia de modificaciones contractuales tales como otrosíes, adiciones presupuestales, ampliaciones de plazo, suspensiones, reanudaciones, cesiones de contrato o cambios en el alcance inicialmente pactado.

Como resultado de dicha revisión, se evidenció que no se efectuaron modificaciones al contrato, manteniéndose las condiciones inicialmente establecidas en los estudios previos, la orden de compra y demás documentos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 17		

contractuales. En este sentido, el contrato se ejecutó conforme a los términos originalmente definidos, sin requerir ajustes en su valor, plazo o alcance.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.**

El 24 de junio del presente se designa como supervisor principal a Walter de Jesús Pineda Gómez profesional universitario de la secretaria de Educación y a Yuliett Andrea Cruz Valencia como suplente en las faltas temporales y/o absolutas.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.**

Durante la ejecución contractual, no se evidenció la materialización de riesgos que afectaran el cumplimiento del objeto del contrato. La entrega del licenciamiento se realizó de manera oportuna, el servicio se encuentra activo y funcional, y se ha garantizado la disponibilidad de las herramientas tecnológicas conforme a lo pactado. Así mismo, el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con el soporte y la operación del servicio.

En consecuencia, no fue necesario activar mecanismos de mitigación extraordinarios ni hacer efectiva ninguna garantía contractual, toda vez que no se presentaron incumplimientos ni situaciones que generaran afectaciones al desarrollo del contrato.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

se evidenció que el contrato no contempla la suscripción ni la ejecución de contratos de comodato, dado que su objeto corresponde a la adquisición de licenciamiento de software y servicios asociados, los cuales constituyen bienes intangibles y no implican la entrega física de bienes susceptibles de ser objeto de comodato.

En consecuencia, no se generaron actividades relacionadas con la administración, seguimiento o control de bienes entregados en comodato, ni se derivaron obligaciones adicionales en este sentido para las partes.

- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP**

Número de Contrato	4686105194	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	2	En Ejecución	
Objeto del Contrato	Adquirir la suscripción, actualización y servicio de soporte del licenciamiento del software Microsoft Educativo EES (Enrollment for Edu...							
Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion								
Numero de calificación	1	Fecha calificación	22.07.2025	% Calificación Total	91,00	% Calificación Total Acumulado	91,00	
Periodo Evaluado	JUNIO 2025							
Evaluación				Totales acumulados				
Componente	Criterio	% Peso espe...	Calificación	%Pond De C...	Componente	%Pond partic...	% Call por co...	% calif acum ...
ADMINISTRA.	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURID...	4	5,00	4,00	ADMINISTRA.	20	17,60	17,60
ADMINISTRA.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PA...	4	5,00	4,00	FINANCIERO...	20	16,00	16,00
ADMINISTRA.	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIO...	4	4,00	3,20	JURÍDICO	10	9,40	9,40
ADMINISTRA.	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON ...	4	4,00	3,20	TÉCNICO	50	48,00	48,00
ADMINISTRA.	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUM...	4	4,00	3,20				
FINANCIERO.	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN...	12	4,00	9,60				
FINANCIERO.	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LE...	8	4,00	6,40				
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONT...	7	5,00	7,00				
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE L...	3	4,00	2,40				
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBID...	40	5,00	40,00				
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y ...	10	4,00	8,00				

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados**

Se evidenció que no se han realizado auditorías al contrato durante el periodo evaluado, por lo cual no se cuenta con solicitudes formales de auditoría, requerimientos de información, informes de hallazgos, ni planes de mejoramiento asociados al mismo.


En consecuencia, no se registran resultados, compromisos derivados, ni porcentajes de cumplimiento por periodo en relación con auditorías, toda vez que no han existido actuaciones de este tipo sobre el contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- **Relación de la imputación del gasto.**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090125	71100000	2320201004	240052	4000121422	90157014	470005630

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- Relación de los pagos realizados

Historial de Pagos del Contrato:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700056301	FEI0000092549	25-07-2025	5105617529	1.309.306.486
			5000766838	1.309.306.487

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Informe financiero de contratos.

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105194	4700056301	207	Educación	240052	CONSOLIDACION DEL ECOSISTEMA DIGITAL	1.309.306.487	1.309.306.486	1

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.309.306.487
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.309.306.487
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.309.306.487
Pago autorizado del mes de marzo	0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

El pago total de la orden de compra corresponde a lo establecido en los estudios previos. De acuerdo con el tipo de servicio contratado, se definió un único pago. Valor que corresponde a los artículos, cantidades y valores de la orden de compra.

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se presentaron situaciones que implicaran la aplicación del debido proceso sancionatorio ni el ejercicio del derecho de contradicción, evidenciándose una relación contractual estable, sin conflictos ni reclamaciones entre las partes.
- Como resultado de dicha revisión, se evidenció que no se generaron multas, sanciones, ni se hizo efectiva la cláusula penal, así como tampoco se presentaron declaratorias de incumplimiento o caducidad durante la ejecución del contrato. Lo anterior obedece al cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales por parte del contratista, conforme a lo establecido en los documentos del proceso y verificado por la supervisión.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS BOLIVAR	1500158123601	Calidad del bien	20/06/2025	19/12/2026	24/06/2025	130.930.648,70
		Cumplimiento	20/06/2025	19/12/2026	24/06/2025	130.930.648,70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	20/06/2025	19/06/2029	24/06/2025	65.465.324,35
		Calidad del Servicio	20/06/2025	19/12/2026	24/06/2025	130.930.648,70

- El presente informe de supervisión se elabora, con el propósito de dejar constancia del estado de ejecución técnica, administrativa y contractual del mismo. En este sentido, la información aquí contenida corresponde al seguimiento realizado hasta el 11 de marzo de 2026, fecha de corte a partir de la cual se efectúa la entrega formal de la supervisión.

Atentamente,


WALTER DE JESUS PINEDA GOMEZ
 Supervisor