



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 04 Mes octubre Año 2024

CONTRATO N° 18 OC.131975 de 2024

FECHA FIRMA: Día 15 Mes agosto Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR PRODUCTOS DE DOTACION Y BIENES PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA DE INICIO: Día 04 Mes 10 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 50 DIAS

Porcentaje: 47%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí__ (Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas)

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. **Sí X**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. **Sí X** DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO



ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN: El contratista entregó el producto según la **FACTURA ELECTRONICA N° 001- 183690 del 27-09-2024 \$2.848.500**


DG. RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinación Proyectos Productivos
CPMS LA PLATA HUILA

Elaboró por: **DG. RAFAEL PUENTES URRIAGO**, Coordinación Proyectos Productivos

Revisado por: MARYOLY MATIZ POLO- Encargada de Contratación

Fecha de Elaboración: 04-10-2024

Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\2024\COMPRAS 2024\PROYECTOS\ASADERO\OC. 131975 CONTRATO #18 DOTACION ASADERO